PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO AL CONTRATO No. " MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DEL CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY MUNICIPIO DE PASTO			
VALOR CONTRATO	$		95.915.748,22
VALOR ANTICIPO (40% V.C)	$		38.366.299,29
DESCRIPCION	%	VALOR	VR. TOTAL
COMPRA DE MATERIALES	50	19183149,6	
PAGO DE MANO DE OBRA	45	17264834,7	
ALQUILER DE EQUIPO	5	1918314,96	
TOTAL	100	38366299,29	38366299,29

ING SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO
Contratista

APROBO:_____
ING. JUAN PABLO BARRERA
Subsecretario de Infraestructura rural