	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

DE: TNEIN SANTOS LARA JUAN CARLOS	**CONTRATO No** 342-MD-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2018
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFO:** DHONAC
FECHA ELABORACION: 02 de Febrero del 2019	

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: MODIFICATORIO N° 01 PRÓRROGA DEL CONTRATO N° 342-MD-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2018, HASTA EL 21 DICIEMBRE DEL 2018 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y LA SEÑORA LENICHETH RODRÍGUEZ, DUEÑA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CONSTRUINDUSTRIAL DISTRIBUCIONES L.T.A.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 11 de Octubre 2018

1. VALOR DEL CONTRATO: $ 54.978.522.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE DOS PESOS)
2.1 Valor adicional: No aplica
2.2 Valor total contrato + adición: No aplica

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

Valor total tramitado para pago $ 54.978.522.00
Saldo del contrato $ 0
% Ejecución del contrato: 100%

V° B Contratista _____

N° Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	N° Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
		MOBILIARIO PATOLOGIA	C-01-342-2018	$ 50.761.897,00	05-12-18	$ 4.216.625,00	$ 50.761.897,00
		MOBILIARIO PATOLOGIA	C-02-342-2018	$ 4.216.625,00	21-12-18	$ 0	$ 4.216.625,00
Valor total tramitado para pago $ 54.978.522.00							
Valor total contrato + adiciones							
Saldo del contrato $ 0.0							
% Ejecución del contrato 100%							

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 21 de Diciembre del 2018 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

6. **RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:**
CDP No. 71118 de fecha 20-09-2018 por $ 70.000,000.00 de pesos.
CRP No. 74218 de fecha 08-10-2018 por $ 54.978.522.00 de pesos.

Póliza No 400-47-994000059454 expedida por SOLIDARIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Calidad del servicio	12-10-18	21-04-19	$ 2.748.926.10
Cumplimiento del contrato	12-10-18	21-04-19	$ 10.995.704.40
Pago de salario, prestaciones sociales e indemnización laboral	12-10-18	21-12-2021	$ 10.995.704.40

7. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

A la fecha ya se encuentran instalados en el laboratorio de patología el mobiliario acuerdo lo manifestado en el contrato **N°342-MD-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-2018.**

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:**
Se recibe el mobiliario a satisfacción.

Atentamente,

TNEIN JUAN CARLOS SANTOS LARA
SUPERVISOR CONTRATO N° 342-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2018
juan.santos@armada.mil.co