GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN 3**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Tercera reunión del comité técnico. Reunión de seguimiento a la ejecución del contrato 4600015479, cuyo objeto es "Fortalecimiento de la iniciativa clúster cárnico bovino a través de acciones de diferenciación productiva y comercial en concordancia con la ganadería sostenible en el departamento de Antioquia	**Fecha de reunión:** 28 de junio de 2023
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Cámara de Comercio Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño - Clúster cárnico Bovino de Antioquia	**Fecha de elaboración:** 29 de junio de 2023

Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**
-Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural. **-Yudi Garzón Atehortúa- Coordinador del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.**	**-Andrés Chica Jiménez- director del Clúster Cárnico Bovino de Antioquia**

Convoca: Supervisor
Lugar: Plataforma Teams
Fecha: 28 de junio de 2023
Hora de Inicio: 9: 00 am
Hora Finalización: 10:10 am

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
   - ✔ Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479.
4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

Verificación del Quórum

El señor Luis José Baena, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural, y Yudi Garzon, coordinar del CCBA.

1. Lectura del acta anterior:

Se cuenta con acta revisada, firmada y aprobada de la reunión anterior.

2. Revisión de Compromisos anteriores

Desde la reunión anterior se da cumplimiento a cabalidad de los siguientes compromisos:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Presentar el primer informe de ejecución con todos sus anexos.	Equipo Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.	5 de junio 2023	Compromiso cumplido, se presenta el primer informe.
2	Entrega de los documentos para el primer desembolso	Equipo Clúster Cárnico Bovino de Antioquia.	5 de junio 2023	Compromiso cumplido, se tramito el primer pago del contrato.
3	Presentación del bosquejo del cronograma de apropiación de conocimiento, para aprobación.	Yudi Garzón	2 de junio de 2023	Compromiso cumplido, se presentó y aprobó el cronograma de apropiación de conocimiento, para aprobación.
4	Reunión Comité técnico	Comité técnico	28 de junio de 2023	Se da cumplimiento con la reunión programada.

Los compromisos fueron enviados a través de correo electrónico al señor Luis José Baena Sánchez, Profesional Universitario secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección de Desarrollo Rural.

3. Temas Tratados

LBAENAS

✓ **Seguimiento en la ejecución del contrato 4600015479**: se socializan las actividades ejecutadas en el mes de junio tanto en los componentes técnicos, como administrativos.

A continuación, se van a enmarcar las actividades y los documentos que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el mes de junio.

Objetivo Específico: Dar continuidad al CCBA e inicio de la integración del componente bufalino

Componente: Continuidad y sostenimiento del modelo de gobernanza – relacionamiento de los actores
a. Garantizar el funcionamiento de la gerencia de la iniciativa clúster
b. Garantizar las actividades de la secretaria técnica de la iniciativa clúster.
c. Operatividad del comité estratégico departamental
d. Continuidad y consolidación de las mesas operativas (mesa de innovación, mesa de desarrollo de mercados y mesa de producción sostenible)
e. Plan de apropiación social y comunicacional.

En la ejecución de estas actividades para el mes de junio se desarrollan reuniones de socialización y articulación de acciones con diferentes empresas y entidades, como lo son: Grupo Bancolombia, Central Ganadera, Swiss Contact, Fenalco, Fundacion Argos, Acoganar y Ganacor

Para este mes de junio se tienen las siguientes evidencias:

- Medios de verificación (Actas de las reuniones, listado de asistencia, registro Fotográfico) de actividades y reuniones realizadas.

Componente: Plan de apropiación social y comunicacional (plan de medios).
Se desarrollaron las siguientes actividades.
- Creación de una estrategia digital y de campañas pagas para Instagram, Facebook y YouTube del CCBA.
- Creación de (14) piezas publicitarias con contenido informativo (e-card digitales)

Objetivo Específico: Promover la formación y capacitación del talento humano en los objetivos de producción y comercialización del CCBA.

Componente: Formación para el aumento de capacidades en los actores de la cadena en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad.
a. Eventos de apropiación del conocimiento con el fin de generar capacidades para la diferenciación en la producción y/o comercialización.

Durante el mes de junio se desarrolla el primer evento de apropiación de conocimiento del contrato, El 24 de junio en el municipio de vegachi en las instalaciones de la subasta suganorsdeste donde la charla fue de ganaderia sostenible y fue dada por el profesor Luis Alfonso Giraldo de la MRGSA.

Para este mes de junio se tienen las siguientes evidencias:

- Medios de verificación (Informe final con evidencias fotográficas, listado de asistencia y temática de la exposición) de actividad realizada en jornada de dia de campo en Ganaderia Sostenible.

4. Proposiciones y Varios

Se solicita, proporcionar el cronograma de actividades por mes de todos los eventos que se van a realizar en las diferentes subregiones para que los funcionarios de la secretaria puedan programar su participación y acompañamiento.

5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Enviar programación de eventos programados por el CCBA en el mes de Julio	Equipo CCBA	30/6/2023	Participación de la secretaria de agricultura del departamento en los eventos.
2	Presentación del segundo informe de ejecución.	Equipo CCBA	4/07/2023	Conocer los avances en la ejecución del contrato.
3	Programación de la tercera reunión del comité técnico	Equipo CCBA	01/08/2023	Conocer los avances y dificultades en la ejecución del contrato.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN 3**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Agotados los temas se da por terminada la reunión del comité técnico a las 10:10 am, se firma la presente acta por quienes en ella intervienen.

Anexo

Reunión por Teams:



Yudi Garzón A.
Firma de quien elabora

Yudi Garzón Atehortúa



Luis Baena
Firma de quien revisa y aprueba

Luis José Baena Sánchez

LBAENAS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 28/06/2023	HORA: 9:00 A.M.	LUGAR EVENTO: Plataforma Teams
ASUNTO: Tercera Reunión Comité Técnico Contrato 4600015479		RESPONSABLE EVENTO: Luis José Baena Sánchez/ Supervisor SADRA contrato

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Luis José Baena Sánchez	85160232	Profesional Universitario/SADRA	Medellín	3207595286	luisjose.baena@antioquia.gov.co	
Yudi Elizania Garzón Atehortua	1039680403	Delegada CCMMNA Contrato	Puerto Berrío	3103772379	ygarzon@ccmmna.org.co	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.