	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JEADA-SUADA-AETEC**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Julio Año: 2023

CONTRATO N°. 007-03-B-COFAC-BACOF-2023.

CONTRATISTA: **MAIRA MERCEDES RUBIO URBINA.**

VALOR DEL CONTRATO: $24.880.000,00

FORMA DE PAGO: **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($24.880.000,00) M/CTE así:**

PAGO	CORTE	PAC MES		VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES
1	Desde el 20 de febrero de 2023 hasta el 20 de marzo de 2023	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.	$2.400.000,00	$2.480.000,00
2	Desde el 21 de marzo de 2023 hasta el 20 de abril de 2023	PAC MAYO		$2.400.000,00	$2.400.000,00
3	Desde el 21 de abril de 2023 hasta el 20 de mayo de 2023	PAC JUNIO		$2.400.000,00	$2.400.000,00
4	Desde el 21 de mayo de 2023 hasta el 20 de junio de 2023	PAC JULIO		$2.400.000,00	$2.400.000,00
5	Desde el 21 de junio de 2023 hasta el 20 de julio de 2023	PAC AGOSTO		$2.400.000,00	$2.400.000,00
6	Desde el 21 de julio de 2023 hasta el 20 de agosto de 2023	PAC SEPTIEMBRE		$2.400.000,00	$2.400.000,00
7	Desde el 21 de agosto de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2023	PAC OCTUBRE		$2.400.000,00	$2.400.000,00
8	Desde el 21 de septiembre de 2023 hasta el 20 de octubre de 2023	PAC NOVIEMBRE		$2.400.000,00	$2.400.000,00
			INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.		
9	Desde el 21 de octubre de 2023 hasta el 20 de noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE		$2.400.000,00	$2.400.000,00
10	Desde el 21 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023	PAC CXP 2023 (Pagaderas primer trimestre 2024)		$2.400.000,00	$3.200.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					**$24.880.000,00**

FECHA FIRMA: **Día 17. Mes 02. Año 2023.**

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ACOFA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Para el LOTE 4- PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON EXPERIENCIA DE 6 MESES HASTA UN AÑO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Valor del contrato, forma de pago y plazo de ejecución.

VALOR DEL CONTRATO: N/A

FORMA DE PAGO: N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 40 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 30%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 70%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAIRA MERCEDES RUBIO URBINA.	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON EXPERIENCIA DE 6 MESES HASTA UN AÑO.	214960-T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

1. ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ABREVIADO - CERRADO

- 01 junio se solicita el concepto ACEDI, se recibe oficio de solicitud. Se recibe resolución con todas las firmas, se envía a archivo con Mónica.
- 02 junio se vuelva a enviar la solicitud ACEDI, por mi error envíe el anexo T, y es el anexo técnico.
- 05 junio se recibe oficio de solicitud concepto ACEDI. 05 junio en la tarde se recibe oficio de respuesta con el CONCEPTO 051-2023, se envía para revisión jurídica junto con el anexo D, la jurídico la avala, se envía para firmas,
- Se recibe con firmas el 07 junio y se envía el anexo D, para visto bueno de SUADA. Se está a la espera de la fecha para el estudio de mercado. 07 junio, se volvió a enviar correo al gerente del proyecto, y se conversó vía WhatsApp, con el jefe López, quien indico que el TC. Useche, ha estado todo el día en reuniones. 07 junio: Se ajusta la TRM de 5000.
- 08 junio se envía solicitud de lanzamiento estudio de mercado, con la información entregada por el gerente, inicio 09/06/2023 a las 8:00 horas y cierre 15 junio a las 8:00 horas. Numero de estudio de mercado 6592.
- 14 junio se recibe observación por parte de una empresa, se envía el correo al comité técnico del proceso, a la espera de respuesta. Se envía respuesta por correo a la MY PEREZ. (Encargada) con el nuevo anexo técnico y el formato modificatorio. a las 19:57 pm.
- 16 junio se recibe oficio con el resultado de estudio mercado. # 6592, cotizaron tres empresas.
- 20 de junio, se envían aclaraciones por parte técnica y económica. con fecha de respuesta el 21 junio a las 16:00 horas.
- La empresa Koncentra, envía respuesta el día 21 junio a las 7:12 am. La empresa WBA, envía la respuesta a las 16:00 horas. La empresa Milex, no envío respuesta.
- El 26 junio se recibe oficio de análisis de resultado. A la espera del ajuste del CPA y CDP.
- El 30 de junio, según conversación con el estructurador técnico, aún no les han asignado recursos. Junto con el gerente del proyecto, enviaron un oficio al segundo comandante de la fuerza, para la asignación de los recursos del proceso.

2. ADQUISICION DISPOSITIVO SIMULADO (T-6C) PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

MAYOR – CERRADO

- El 01 junio se envía solicitud de resolución de nombramiento y concepto ACEDI.
- 02 junio se vuelve a solicitar el concepto ACEDI, por mi error envié el anexo T, y es el anexo Técnico. 02 junio se recibe resolución con firmas de los técnicos, se envía al jurídico para firma,
- El 05 junio se recibe resolución con firma del jurídico, se envía al gerente del proyecto CT. Celis, para firma de la resolución y el formato de información general del proceso.
- El 06 junio se recibe respuesta y Concepto COMEX 052-2023, se envía al jurídico para revisión junto con

el anexo D. se recibe del jurídico con observaciones, se le envía al técnico Sauca, quien realiza las correcciones y se envía junto con el anexo D, en PDF para firmas.

- 07 junio: Se ajusta la TRM de 5.000. desde el 07 junio se le envío el anexo D, al gerente del proyecto, RC Celis, para firma. Y Se le solicita fecha y hora de lanzamiento del estudio de mercado
- El 09 junio se recibe el anexo D, firmado por el gerente a las 10:55 am, pero se borraron las firmas de los estructuradores técnico, se le envía correo y lo devuelven con el anexo D firmado a la 11:07 am, se envía el anexo D, para firma del jurídico Cavanzo, a las 11:12 am. El viernes 09 junio, se recibe correo del técnico, informando fecha y hora para el estudio de mercado, el TC. Celis, dice que el cierre 21 de junio a las 10 am.
- Hoy 13 junio se recibe el anexo D, con la firma del jurídico, se envía para visto bueno de SUADA. Se envía al CT. Rojas, para estudio de mercado, se lanza el estudio #6596.
- El 21 junio se recibe correo con el resultado del estudio, No hubo cotizaciones, se envía a los estructuradores técnico, la respuesta.
- El 22 de junio, se comunicó el CT, Regino, que iba a conversar con el gerente y la empresa para saber, porque no presentó cotización la empresa que ellos recomendaron.
- El día 26 junio se recibe correo, solicitando el relanzamiento del estudio de mercado. Se envía correo a la MY Pérez para el estudio de mercado, 27 junio realizan el lanzamiento de estudio mercado # 6602 cierre 07 julio a las 10:00 horas.

3. SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA GEOESTRATÉGICA DE LOS ALFERECES DEL CURSO No. 96 DE EMAVI GEOESTRATÉGICA DE LOS ALFERECES DEL CURSO No. 96 DE EMAVI

- El 24 de junio, se recibe por el HERMES, el oficio de inicio con los anexos: Anexo T, anexo Técnico y formato de información general del proceso, se realizan observaciones, el oficio de inicio se le solicita cambiar el objeto del proceso.
- El 26 de junio, se envía a revisión jurídica,
- El 27 junio se envía a correcciones del técnico, según conversación, no se va a solicitar excepción de garantía.
- El 28 junio, el técnico estructurador, envía documentos con correcciones, y solicita, conversar con la jurídico. Quien le da instrucciones. Pendiente unas revisiones q va a enviar x correo. Queda a la espera del correo.
- El 30 junio, el técnico estructurador, informa, que, en el transcurso del día, envía las correcciones por correo.

Asistencia por teleconferencia con el Jefe del Área de Estructuración Técnica y Económica, con el fin de analizar y actualizar información sobre diversos temas, políticas y directrices aplicables al área de trabajo, a saber:

- Actualización del estado de los procesos asignados y consignados en el Cuadro Control Procesos Vigencia 2023.

- Socialización de Políticas y Directrices emitidas por el Comando de Apoyo a la Fuerza y la Jefatura Administrativa de la fuerza Aérea Colombiana.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realiza pago mediante Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante **No. 183747023** de fecha **2023-06-15**. Por valor de:
Tercer PAGO PARCIAL JUNIO: **$2.400.000,00**
Los servicios incluidos en el **DSE458** de 23 de mayo de 2023.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente el cumplimiento de las tareas asignadas en el mes de Julio - 2023.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:



FIRMA: Mayor **URIBE TABORDA ABDON ESTIBENSON**

C.C. No. 10.187.070 de La Dorada

DEPENDENCIA: ÁREA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA-SUADA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.