
MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy A 303, Calle 33 Sur No. 79-90.	1,00	3,19	0,75		2,39
	1,00	3,03	0,70		2,12
	1,00	3,57	0,73		2,61
	1,00	3,2	0,90		2,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	10,0
TOTAL					10,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy B 301, Calle 33 Sur No. 79-90.	1,00	3,19	0,75		2,39
	1,00	3,03	0,70		2,12
	1,00	3,57	0,73		2,61
	1,00	2,1	0,42		0,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	8,0
TOTAL					8,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Estevez 602, Diag. 53 No. 37A - 38.	1,00	2,54	0,79		2,01
	1,00	2,95	0,70		2,07
	1,00	2,99	0,65		1,94
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	6,0
TOTAL					6,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Andes III 303, Carrera 61 No. 96-02.	1,00	1,75	1,14		2,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	2,0
TOTAL					2,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Capellania 305, Carrera 89 No. 22 - 86 BQ. V.	1,00	3,00	1,00		3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	3,0
				TOTAL	3,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Mirage 202, Canton Norte, Carrera 1° N° 107 - 00 BQ. 3.	1,00	2,54	0,80		2,03
	1,00	2,95	0,70		2,07
	1,00	2,99	0,64		1,91
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	6,0
TOTAL					6,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Puerto Bahia 102, Calle 23 No. 68-50 BQ.6.	1,00	0,95	3,16		3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	3,0
TOTAL					3,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Condor 102, Canton Norte, Carrera 1° N° 107 - 00 BQ. 4.	1,00	1,60	2,12		3,39
	1,00	1,34	1,20		1,61
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	5,0
TOTAL					5,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Tunal Quindio 201, Calle 52A Sur No. 24C - 20 Int. 12.	1,00	2,00	1,50		3,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	3,0
				TOTAL	3,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,2

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Andes II 301, Carrera 61 No. 96-02.	1,00	3,50	1,25		4,38
	1,00	2,00	1,20		2,40
	1,00	1,20	1,02		1,22
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	8,0
TOTAL					8,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Kennedy		254,50			254,50
Edificio Federman		99,67			99,67
Edifico Estevez		108,00			108,00
Edificio Andes		360,04			360,04
Edificio Herberth Boy		320,00			320,00
Federman 201		120,0			120,00
Aptos Tunal Choco (117 y 417)		103,0			103,00
Apto bloque 4-a Andes		109,40			109,40
Apto 302 T. 80 Pablo VI		64,70			64,70
Apto 202 edificio Ricaurte		101,60			101,60
Apto 403 Herberth Boy		140,50			140,50
Andes II 101		90,14			90,14
Kennedy A 303		83,92			83,92
Kennedy B 301		84,15			84,15
Estevez 602		92,84			92,84
Andes III 303		109,40			109,40
Capellania 305		65,96			65,96
Mirage 202		110,00			110,00
Puerto Bahia 102		60,00			60,00
Condor 102		85,50			85,50
Tunal Quindio 201		46,00			46,00
Andes II 301		90,14			90,14
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	2.699,46
TOTAL					2699,46

CROQUIS	
PROPIEDAD FAC	ADMON COMPARTIDA
ANTES	DESPUES

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	LARGO	
Puntos fijos, Calle 33 Sur No. 79-90.					
PISO 1	2,00		2,60	9,28	48,26
	2,00		4,06	1,52	12,33
PISO 2	2,00		4,06	1,52	12,33
	2,00		2,16	2,58	11,15
	2,00		4,45	1,26	11,21
	2,00		2,47	2,58	12,75
	2,00		0,20	1,62	0,65
PISO 3	2,00		3,80	1,52	11,55
	2,00		2,16	2,58	11,15
	2,00		4,45	1,26	11,21
	2,00		2,47	2,58	12,75
	2,00		0,20	1,62	0,65
PISO 4	2,00		4,06	1,52	12,33
	2,00		2,16	2,58	11,15
	2,00		4,45	1,26	11,21
	2,00		2,47	2,58	12,75
	2,00		0,20	1,62	0,65
PISO 5	2,00		9,42	2,62	49,36
	2,00		4,47	0,12	1,07
DESCUENTOS	2,00		3,54	1,30	9,20
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	263,7
TOTAL					254,5

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Federman, Diag. 53 No. 38 - 34.					
Pintura de techo primer piso	1,00	11,83	8,37		99,02
	1,00	2,46	0,44		1,08
	1,00	2,18	0,69		1,50
DESCUENTO	1,00	0,47	2,86		1,34
	1,00	0,29	1,87		0,54
	1,00	1,00	0,05		0,05
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	99,7
TOTAL					99,67

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edifico Estevez, Diag. 53 No. 37A - 38.	6,00		5,00	1,08	32,4
	1,00		2,15	2,13	4,6
	1,00		5,15	3,14	16,2
	2,00		2,50	3,60	18,0
	2,00		2,20	1,70	7,5
	2,00		2,20	1,70	7,5
	2,00		3,60	3,10	22,3
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	108
TOTAL					108

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	
ANTES		DESPUES	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	LARGO	
Edificio Andes, Carrera 61 No. 96-02.					-
PISO 1	4,00	-	1,15	2,68	12,33
	4,00		3,28	2,20	28,86
	4,00		2,84	0,29	3,24
	4,00		3,05	1,33	16,23
	4,00		3,23	1,39	17,96
ESCALERA	4,00		1,40	2,12	11,87
DESCANASO	4,00		1,40	1,38	7,73
	4,00		1,30	1,23	6,40
ESCALERA	4,00		1,30	2,12	11,02
PISO 2	4,00		3,36	2,70	36,29
	4,00		2,83	0,28	3,17
	4,00		3,27	2,22	29,09
ESCALERA	4,00		1,40	2,12	11,87
DESCANASO	4,00		1,40	1,38	7,73
	4,00		1,30	1,23	6,40
ESCALERA	4,00		1,30	2,12	11,02
PISO 3	4,00		3,36	2,70	36,29
	4,00		2,83	0,28	3,17
	4,00		3,27	2,22	29,09
ESCALERA	4,00		1,40	2,12	11,87
DESCANASO	4,00		1,40	1,38	7,73
	4,00		1,30	1,23	6,40
ESCALERA	4,00		1,30	2,12	11,02
PISO 4	4,00		3,05	2,73	33,27
					-
				TOTAL ITEM	360,04
TOTAL					360,04

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23,	1,00		34,00	8,98	305,3
	4,00		0,41	8,98	14,7
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	320,0
TOTAL					320,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	LARGO	
Federman 201, Diag. 53 No. 38 - 34,		-	6,00	5,80	34,8
			2,50	2,60	6,5
			4,50	1,20	5,4
			3,00	3,90	11,7
			2,95	3,90	11,5
			1,70	2,05	3,5
			2,10	1,70	3,6
			3,30	3,10	10,2
			2,20	1,60	3,5
			1,85	1,70	3,1
			0,60	1,22	0,7
			6,30	2,50	15,8
			2,20	1,60	3,5
			2,95	2,05	6,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	120
TOTAL					120

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Apto 103, bloque 4-A Andes, Carrera 61 No. 96-02					
Sala, Hall	1,00	37,2			37,23
Cocina	1,00	18,32			18,32
WC	1,00	3,30			3,30
Habitacion	1,00	8,75			8,75
Habitacion	1,00	18,2			18,15
Habitacion	1,00	15,2			15,15
Vestier	1,00	4,20			4,20
WC	1,00	4,30			4,30
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	109,4
TOTAL					109,40

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Apto 117 Choco Tunal, Carrera 25 No. 47A - 16 Sur.	2,00	2,9	1,20		6,9
	1,00	2,86	2,86		8,2
	1,00	2,00	2,40		4,8
	1,00	2,90	2,84		8,2
	1,00	3,58	3,68		13,2
	1,00	3,50	1,50		5,3
	1,00	3,50	3,00		10,5
					-
					-
					-
					-
Apto 417 Choco Tunal, Carrera 25 No. 47A - 16 Sur					-
	2,00	2,86	2,86		16,4
	1,00	2,00	2,40		4,8
	1,00	2,82	2,29		6,5
	1,00	3,58	3,68		13,2
	1,00	3,50	1,50		5,3
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	103,0
TOTAL					103,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	x
ANTES		DESPUES	





Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Apto 302 T. 80 Paulo VI					
Sala - Hall	1,00	26,9			26,9
Cuarto Alacena	1,00	4,00			4,0
Habitacion	2,00	11,85			23,7
Habitacion	1,00	10,10			10,1
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	64,7
TOTAL					64,70

CROQUIS




PROPIEDAD FAC X ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Apto 202 Edificio Ricaurte, Avda 24 No. 53B - 88					
Sala - Hall	1,00	37,3			37,3
WC	1,00	4,20			4,2
Habitacion	1,00	10,40			10,4
WC	1,00	4,00			4,0
Habitacion	1,00	14,8			14,8
Habitacion	1,00	10,0			10,0
Cuarto auxiliar	1,00	4,90			4,9
Cuarto auxiliar	1,00	3,40			3,4
Cocina	1,00	12,60			12,6
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	101,6
TOTAL					101,60

CROQUIS




PROPIEDAD FAC X ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Apto 403 Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23					-
Sala - Hall - Estudio	1,00	70,20			70,20
WC	1,00	6,10			6,10
WC	1,00	4,60			4,60
Habitacion	1,00	14,80			14,80
Habitacion	1,00	13,60			13,60
Habitacion	1,00	13,00			13,00
Cuarto auxiliar	1,00	5,90			5,90
WC	1,00	1,70			1,70
Cocina	1,00	10,60			10,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	140,5
TOTAL					140,50

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	LARGO	ALTO	
Andes II 10, Carrera 61 No. 96-02			6,54	3,66	23,9
			1,55	3,67	5,7
			4,25	3,23	13,7
			1,33	0,60	0,8
			2,95	2,97	8,8
			1,32	0,60	0,8
			4,09	3,20	13,1
			2,45	0,60	1,5
			3,72	2,10	7,8
			2,12	3,27	6,9
			1,50	2,76	4,1
			2,00	1,50	3,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	90,14
TOTAL					90,14

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION		CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy A 303, Calle 33 Sur No. 79-90.						
	ACCESO APT	1,00	1,19	1,17		1,39
	SALA COMEDOR	1,00	6,47	3,57		23,10
	CORREDOR	1,00	1,25	4,68		5,85
	HABITACION 1	1,00	3,03	3,25		9,85
	CLOSET	1,00	1,97	0,64		1,26
	HABITACION 2	1,00	3,19	3,84		12,25
	CLOSET	1,00	1,98	0,64		1,27
	HABITACION PPAL	1,00	3,18	3,52		11,19
	CLOSET	1,00	1,98	0,64		1,27
	BAÑO PPAL	1,00	3,16	1,21		3,82
	BAÑO SERVICIO	1,00	1,59	1,79		2,85
	COCINA	1,00	3,25	2,32		7,54
		1,00	1,74	1,31		2,28
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL ITEM	83,92
TOTAL						83,92

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	LARGO	ALTO	
Estevez 602, Diag. 53 No. 37A - 38.			3,93	8,88	34,90
			1,22	5,56	6,78
			1,01	0,39	0,39
			0,66	0,39	0,26
			3,66	2,95	10,80
			2,02	0,60	1,21
			0,60	0,80	0,48
			5,11	2,99	15,28
			5,11	1,42	7,26
			3,13	2,81	8,80
			2,05	0,60	1,23
			1,43	2,53	3,62
			1,05	1,75	1,84
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	92,84
TOTAL					92,84

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Andes III 303, Carrera 61 No. 96-02.			1,06	1,90	2,01
			5,05	2,45	12,37
			3,15	3,96	12,47
			2,01	2,25	4,52
			0,85	0,50	0,43
			2,96	3,69	10,92
			3,98	4,00	15,92
			3,97	3,55	14,09
			0,86	0,30	0,26
			1,52	3,10	4,71
			1,31	3,00	3,93
			0,94	1,00	0,94
			2,00	1,31	2,62
			0,56	0,89	0,50
			3,65	3,94	14,38
			2,30	1,50	3,45
			2,93	2,00	5,86
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	109,4
TOTAL					109,4

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION		CANTIDAD	ELEMENTOS AREA	ANCHO	ALTO	TOTAL
Kennedy B 301, Calle 33 Sur No. 79-90.			-			-
	ACCESO APT	1,00	1,19	1,17		1,39
	SALA COMEDOR	1,00	6,47	3,57		23,10
	CORREDOR	1,00	1,25	4,68		5,85
	HABITACION 1	1,00	3,03	3,25		9,85
	CLOSET	1,00	1,97	0,64		1,26
	HABITACION 2	1,00	3,19	3,84		12,25
	CLOSET	1,00	1,98	0,64		1,27
	HABITACION PPAL	1,00	3,18	3,52		11,19
	CLOSET	1,00	1,98	0,64		1,27
	BAÑO PPAL	1,00	3,16	1,21		3,82
	BAÑO SERVICIO	1,00	1,59	1,79		2,85
	COCINA	1,00	3,25	2,32		7,54
		1,00	1,74	1,31		2,28
		1,00	1,25	1,50		1,3
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL ITEM	85,2
TOTAL						85,17

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Capellania 305, Carrera 89 No. 22 - 86 BQ. V.		66,0			
ACCESO APT	1,00	0,99	0,67		0,66
SALA COMEDOR	1,00	5,58	3,57		19,92
CORREDOR	1,00	3,80	0,84		3,19
HABITACION 1	1,00	2,80	2,90		8,12
HABITACION 2	1,00	2,80	2,95		8,26
CLOSET	1,00	1,90	0,54		1,03
HABITACION PPAL	1,00	2,81	2,97		8,35
CLOSET	1,00	1,90	0,54		1,03
BAÑO PPAL	1,00	1,17	1,39		1,63
BAÑO SERVICIO	1,00	1,28	1,19		1,52
	1,00	0,58	0,89		0,52
ESTUDIO	1,00	2,00	1,80		3,60
COCINA	1,00	3,77	1,18		4,45
	1,00	1,38	0,28		0,39
	1,00	1,67	1,98		3,31
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	66,0
TOTAL					65,96

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	LARGO	
Mirage 202, Canton Norte, Carrera 1° N° 107 - 00 BQ. 3.			7,40	4,10	30,34
			6,00	2,00	12,00
			2,70	1,32	3,56
			3,00	2,00	6,00
			1,83	2,02	3,70
			2,64	1,30	3,43
			5,40	0,80	4,32
			3,13	0,90	2,82
			2,97	4,74	14,08
			2,96	4,07	12,05
			3,30	4,78	15,77
			2,90	1,34	3,89
DESCUENTOS		9,00	0,62	0,15	0,8
			0,33	1,37	0,5
			1,00	0,29	0,3
			1,17	0,30	0,4
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	110,0
TOTAL					110,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS	ANCHO	LARGO	TOTAL
Puerto Bahia 102, Calle 23 No. 68-50 BQ.6.			2,85	1,00	2,85
			3,35	3,30	11,06
			5,05	1,00	5,05
			1,80	4,65	8,37
			3,30	0,75	2,48
			3,30	3,15	10,40
			3,90	1,95	7,61
			3,00	3,30	9,90
			2,15	1,05	2,26
			0,10	0,85	0,09
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	60,0
TOTAL					60,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			ANCHO	LARGO	
Condor 102, Canton Norte, Carrera 1ª Nº 107 - 00 BQ. 4.			6,90	4,40	30,36
			3,20	0,35	1,12
			4,65	1,25	5,81
			1,00	1,50	1,50
			3,35	3,20	10,72
			0,60	1,35	0,81
			2,50	1,50	3,75
			1,30	0,30	0,39
			3,45	3,35	11,56
			0,60	2,20	1,32
			0,75	0,80	0,60
			3,85	3,90	15,02
			1,27	2,00	2,54
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	85,5
TOTAL					85,50

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			ANCHO	LARGO	
Tunal Quindio 201, Calle 52A Sur No. 24C - 20 Int. 12.			2,85	1,00	2,85
			3,35	3,30	11,06
			5,05	1,00	5,05
			1,80	4,65	8,37
			3,30	0,75	2,48
			3,30	3,15	10,40
			3,00	1,95	5,85
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	46,0
TOTAL					46,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | ADMON COMPARTIDA | X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,3


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Andes II 30, Carrera 61 No. 96-02.			6,54	3,66	23,9
			1,55	3,67	5,7
			4,25	3,23	13,7
			1,33	0,60	0,8
			2,95	2,97	8,8
			1,32	0,60	0,8
			4,09	3,20	13,1
			2,45	0,60	1,5
			3,72	2,10	7,8
			2,12	3,27	6,9
			1,50	2,76	4,1
			2,00	1,50	3,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	90,14
TOTAL					90,14

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL	IMAGEN
		ÁREA	ANCHO	ALTO		
Edificio Kennedy		499,93			499,93	
Apto 202 la esmeralda		15,00			15,00	
Edifico Estevez		165,60			165,60	
Edificio Andes		614,36			614,96	
Edificio Herberth Boy		93,50			93,50	
Federman 201		252,6			252,60	
Aptos Tunal Choco (117 y 417)		198,5			198,50	
Apto bloque 4-a Andes		240,35			240,35	
Apto 302 T. 80 Pablo VI		173,88			173,88	
Apto 202 edificio Ricaurte		228,60			228,60	
Apto 403 Herberth Boy		279,66			279,66	
Andes II 101		169,05			169,05	
Kennedy A 303		218,24			218,24	
Kennedy B 301		222,22			222,22	
Estevez 602		179,05			179,05	IMAGEN
Tunal quindio 403		32,37			32,37	
Andes III 303		240,35			240,35	
Capellania 305		138,65			138,65	
Mirage 202		193,60			193,60	
Puerto Bahia 102		92,40			92,40	
Condor 102		121,00			121,00	
Tunal Quindio 201		88,00			88,00	
Andes II 301		169,05			169,05	
					-	
					-	
				TOTAL ITEM	4.626,56	
TOTAL					4626,56	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Kennedy Apto 502, Calle 33 Sur No. 79-90.					-
PISO 1	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		2,35	2,11	9,92
	2,00		2,35	2,11	9,92
	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		2,35	2,11	9,92
	2,00		2,35	2,11	9,92
	2,00		1,30	2,11	5,49
	2,00		2,45	1,00	4,90
	2,00		0,20	0,70	0,28
	2,00		11,08	1,00	22,16
	2,00		4,22	0,60	5,06
	2,00		1,11	1,00	2,23
	2,00		1,54	1,00	3,08
DESCUENTOS	2,00		9,00	1,00	18,00
PARCIAL 1			-	-	86,80
PISO 2	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		3,18	2,11	13,42
	2,00		4,45	2,11	18,78
	2,00		2,50	2,11	10,55
	2,00		2,81	2,11	11,86
	2,00		2,16	2,11	9,12
	2,00		3,64	0,69	5,02
	2,00		1,85	1,00	3,71
	2,00		1,04	1,00	2,09
	2,00		2,45	1,00	4,90
	2,00		0,20	0,70	0,28
	2,00		11,08	1,00	22,16
	2,00		4,22	0,60	5,06
	2,00		1,11	1,00	2,23
	2,00		1,54	1,00	3,08
DESCUENTOS	2,00		12,25	1,00	24,50
PARCIAL 2			-	-	109,68
PISO 3	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		3,18	2,11	13,42
	2,00		4,45	2,11	18,78
	2,00		2,50	2,11	10,55
	2,00		2,81	2,11	11,86
	2,00		2,16	2,11	9,12
	2,00		3,64	0,69	5,02
	2,00		1,85	1,00	3,71
	2,00		1,04	1,00	2,09
	2,00		2,45	1,00	4,90
	2,00		0,20	0,70	0,28
	2,00		11,08	1,00	22,16
	2,00		4,22	0,60	5,06
	2,00		1,11	1,00	2,23
	2,00		1,54	1,00	3,08

CROQUIS





PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCUENTOS	2,00		12,25	1,00	24,50
PARCIAL 3			-	-	109,68
PISO 4	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		3,18	2,11	13,42
	2,00		4,45	2,11	18,78
	2,00		2,50	2,11	10,55
	2,00		2,81	2,11	11,86
	2,00		2,16	2,11	9,12
	2,00		3,64	0,69	5,02
	2,00		1,85	1,00	3,71
	2,00		1,04	1,00	2,09
	2,00		2,45	1,00	4,90
	2,00		0,20	0,70	0,28
	2,00		3,55	1,20	8,52
	2,00		1,30	1,20	3,12
	2,00		0,60	2,00	2,40
	2,00		4,39	1,00	8,79
DESCUENTOS	2,00		12,25	1,00	24,50
PARCIAL 4			-	-	99,99
PISO 5	2,00		2,48	2,11	10,47
	2,00		0,44	2,11	1,84
	2,00		0,44	2,11	1,84
	2,00		2,50	2,11	10,55
	2,00		2,50	2,11	10,55
	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		2,60	2,11	10,97
	2,00		3,59	3,91	28,07
	2,00		3,62	0,77	5,57
	2,00		1,50	0,76	2,28
	2,00		3,30	3,45	22,77
	2,00		2,37	0,50	2,37
	2,00		0,36	0,76	0,55
DESCUENTOS	2,00		12,51	1,00	25,02
PARCIAL 5			-	-	93,78
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	499,93
		TOTAL			499,93





Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Apto 202 la esmeralda, Calle 44 c bis N° 51 30, la esmeralda.		6,60		2,27	15,0
					-
					-
				TOTAL ITEM	15,0
TOTAL					15,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Edifico Estevez, Diag. 53 No. 37A - 38.	8,00		5,00	2,11	84,4
	1,00		2,13	2,11	4,5
	1,00		0,49	2,11	1,0
	1,00		4,16	2,11	8,8
	1,00		0,28	2,11	0,6
	1,00		0,62	2,11	1,3
	1,00		2,7	2,11	5,7
	1,00		1,3	2,11	2,7
	1,00		0,15	2,11	0,3
	2,00		1,51	2,11	6,4
	2,00		1,30	2,11	5,5
	2,00		2,53	2,11	10,7
	1,00		2,53	2,11	5,3
	2,00		1,51	2,11	6,4
	2,00		1,30	2,11	5,5
	1,00		2,53	2,11	5,3
	2,00		2,53	2,11	10,7
	1,00		0,20	2,11	0,4
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	165,6
TOTAL					165,6

CROQUIS

PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018


CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			ANCHO	ALTO	
Edificio Andes, Carrera 61 No. 96-02.					
PISO 1	4,00		0,56	2,23	5,00
	4,00		1,15	2,23	10,26
	4,00		2,49	2,23	22,21
	4,00		3,28	2,23	29,26
	4,00		2,20	2,23	19,62
	4,00		0,41	2,23	3,66
	4,00		0,28	2,23	2,50
	4,00		0,21	2,23	1,87
	4,00		1,33	2,23	11,86
	4,00		4,02	2,23	35,86
	4,00		2,72	2,34	25,46
	4,00		1,23	2,34	11,51
	4,00		1,23	2,34	11,51
	4,00		1,53	1,00	6,12
	4,00		2,21	2,04	18,03
	4,00		2,21	1,79	15,82
	4,00		3,88	1,00	15,52
	4,00		0,49	2,19	4,29
DESCUENTO	4,00		13,12	1,00	52,48
PARCIAL 1					197,89
PISO 2	4,00		0,56	2,23	5,00
	4,00		1,15	2,23	10,26
	4,00		2,49	2,23	22,21
	4,00		3,28	2,23	29,26
	4,00		2,20	2,23	19,62
	4,00		0,41	2,23	3,66
	4,00		2,72	2,34	25,46
	4,00		1,23	2,34	11,51
	4,00		1,23	2,34	11,51
	4,00		0,56	1,00	2,24
	4,00		2,21	2,04	18,03
	4,00		2,21	1,79	15,82
	4,00		3,88	1,00	15,52
	4,00		0,49	2,19	4,29
DESCUENTO	4,00		16,49	1,00	65,96
PARCIAL 2					128,44
PISO 3	4,00		0,56	2,23	5,00
	4,00		1,15	2,23	10,26
	4,00		2,49	2,23	22,21
	4,00		3,28	2,23	29,26
	4,00		2,20	2,23	19,62
	4,00		0,41	2,23	3,66
	4,00		2,72	2,34	25,46
	4,00		1,23	2,34	11,51
	4,00		1,23	2,34	11,51
	4,00		0,56	1,00	2,24
	4,00		2,21	2,04	18,03
	4,00		2,21	1,79	15,82
	4,00		3,88	1,00	15,52
	4,00		0,49	2,19	4,29

REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCUENTO	4,00		16,49	1,00	65,96
PARCIAL 3					128,44
PISO 4	4,00		5,21	2,21	46,06
	4,00		3,27	2,21	28,91
	4,00		2,24	2,21	19,80
	4,00		0,44	2,21	3,89
	4,00		0,28	2,21	2,48
	4,00		3,03	2,21	26,79
	4,00		1,39	3,03	16,85
	4,00		1,55	3,03	18,79
	4,00		1,12	1,00	4,46
	4,00		2,94	2,11	24,81
	4,00		1,39	0,92	5,12
	4,00		0,73	1,00	2,91
	4,00		2,70	0,55	5,94
	4,00		2,70	2,01	21,71
	4,00		1,37	0,25	1,37
DESCUENTO	4,00		17,42	1,00	69,68
PARCIAL 4					160,19
					-
					-
				TOTAL ITEM	614,96
TOTAL					614,96

PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

CROQUIS



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			ANCHO	ALTO	
Edificio Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23.			5,12	1,88	9,6
			3,95	1,88	7,4
			3,95	1,88	7,4
			3,79	1,88	7,1
			0,94	1,88	1,8
			0,10	1,88	0,2
			0,46	1,88	0,9
			0,08	1,88	0,2
			1,51	1,88	2,8
			0,39	1,88	0,7
			3,79	0,59	2,24
			2,77	0,59	1,63
			1,63	0,59	0,96
			8,80	1,82	16,02
			8,80	1,82	16,02
			2,39	1,82	4,35
			2,39	1,82	4,35
			3,18	1,82	5,79
			2,20	1,82	4,00
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	93,5
TOTAL					93,50

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Federman 201, Diag. 53 No. 38 - 34.			1,43	2,28	3,3
			7,45	2,28	17,0
			1,77	2,28	4,0
			1,48	2,28	3,4
			1,48	2,28	3,4
			1,22	2,28	2,8
			2,52	2,28	5,7
			3,00	2,28	6,8
			2,03	2,28	4,6
			2,94	1,30	3,8
			2,60	2,28	5,9
			5,95	0,18	1,1
			4,00	2,28	9,1
			2,30	2,28	5,2
			2,85	2,28	6,5
			2,61	2,28	6,0
			2,20	2,28	5,0
			1,78	2,28	4,1
			2,20	2,28	5,0
			3,22	2,28	7,3
			3,60	2,28	8,2
			2,57	2,28	5,9
			0,22	2,28	0,5
			3,05	2,28	7,0
			3,25	2,28	7,4
			2,91	0,70	2,0
			3,85	2,28	8,8
			0,30	2,28	0,7
			3,85	2,28	8,8
			2,88	0,70	2,0
			3,25	2,28	7,4
			2,20	2,28	5,0
			1,95	2,28	4,4
			1,70	2,28	3,9
			0,08	2,28	0,2
			0,12	2,28	0,3
			1,02	2,28	2,3
			0,20	2,28	0,5
			1,65	2,28	3,8
			2,56	2,28	5,8
			3,21	0,70	2,2
			2,41	2,28	5,5
			2,36	2,28	5,4
			1,45	1,88	2,7
			1,24	2,28	2,8
			0,57	2,28	1,3
			1,70	2,28	3,9
			1,53	2,28	3,5
			2,00	2,28	4,6
			2,30	2,28	5,2


CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO





			0,68	2,28	1,6
			2,82	2,28	6,4
			1,50	2,28	3,4
			4,00	2,28	9,1
				TOTAL ITEM	252,6
TOTAL					252,6



Observaciones

Dimas Ingenieros limitada
CONTRATISTA


Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL	CROQUIS
		PERIMETRO	LARGO	ALTO		
Apto 117 Choco Tunal, Carrera 25 No. 47A - 16 Sur.						
			0,30	2,28	0,7	
			0,41	2,28	0,9	
			1,30	2,28	3,0	
			2,20	2,28	5,0	
			0,50	2,28	1,1	
			0,13	2,28	0,3	
			0,52	2,28	1,2	
			0,70	2,28	1,6	
			0,57	2,28	1,3	
			0,57	2,28	1,3	
			0,70	2,28	1,6	
			0,30	2,28	0,7	
			0,70	2,28	1,6	
			0,25	2,28	0,6	
			0,10	2,28	0,2	
			1,40	2,28	3,2	
			2,29	2,28	5,2	
			2,82	2,28	6,4	
			4,30	2,28	9,8	
			0,93	2,28	2,1	
			0,13	2,28	0,3	
			2,69	2,28	6,1	
			2,69	2,28	6,1	
			2,00	2,28	4,6	
			1,00	2,28	2,3	
			2,50	2,28	5,7	
			1,00	2,28	2,3	
			2,30	2,28	5,3	
			2,00	2,28	4,6	
			2,00	2,28	4,6	
			2,20	2,28	5,0	
			1,10	2,28	2,5	
			2,50	2,28	5,7	
			2,00	2,28	4,6	
			1,30	1,95	2,5	
DESCUENTO			10,10	1,00	10,1	
PARCIAL					100,0	

Apto 417 Choco Tunal, Carrera 25 No. 47A - 16 Sur			0,30	2,28	0,7
			0,41	2,28	0,9
			1,30	2,28	3,0
			2,65	2,28	6,0
			0,70	2,28	1,6
			0,15	2,28	0,3
			0,55	2,28	1,3
			0,73	2,28	1,7
			0,57	2,28	1,3
			0,57	2,28	1,3
			0,73	2,28	1,7
			0,30	2,28	0,7
			0,73	2,28	1,7
			0,25	2,28	0,6
			0,10	2,28	0,2
			1,40	2,28	3,2
			2,29	2,28	5,2
			2,82	2,28	6,4
			4,50	2,28	10,3
			0,93	2,28	2,1
			0,13	2,28	0,3
			2,69	2,28	6,1
			2,69	2,28	6,1
			2,10	2,28	4,8
			1,25	2,28	2,9
			1,86	2,28	4,2
			1,00	2,28	2,3
			1,50	2,28	3,4
			2,00	2,28	4,6
			2,00	2,28	4,6
			2,50	2,28	5,7
			0,85	2,28	1,9
			2,00	2,28	4,6
			1,80	2,28	4,1
			1,45	1,95	2,8
DESCUENTO			10,10	1,00	10,1
PARCIAL					98,5
				TOTAL ITEM	**198,5**
TOTAL					**198,5**

PROPIEDAD FAC | ADMON COMPARTIDA | x

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9


ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Apto 302 T. 80 PABLO VI					
			2,74	2,30	6,30
			3,75	2,30	8,63
			2,74	2,30	6,30
			2,15	2,30	4,95
			0,60	2,30	1,38
			3,77	2,30	8,67
			2,74	2,30	6,30
			1,00	2,30	2,30
			2,92	2,30	6,72
			2,62	2,30	6,03
			4,27	2,30	9,82
			4,27	2,30	9,82
			1,77	2,30	4,07
			0,90	2,30	2,07
			0,60	2,30	1,38
			5,43	2,30	12,49
			1,40	2,30	3,22
			0,50	2,30	1,15
			4,55	2,30	10,47
			3,85	2,30	8,86
			1,00	2,30	2,30
			1,43	2,30	3,29
			1,73	2,30	3,98
			1,60	2,30	3,68
			1,70	2,30	3,91
			1,55	2,30	3,57
			0,28	2,30	0,64
			0,76	2,30	1,75
			1,55	2,30	3,57
			0,60	2,30	1,38
			1,55	2,30	3,57
			1,60	2,30	3,68
			1,31	2,30	3,01
			1,31	2,30	3,01
			0,75	2,30	1,73
			1,18	2,30	2,71
			0,69	2,30	1,59
			0,64	2,30	1,47
			1,80	2,30	4,14
				TOTAL ITEM	173,88
	TOTAL				173,88

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

ANTES	DESPUES
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	LARGO	ALTO	
Apto 103, bloque 4-A Andes, Carrera 61 No. 96-02					
			0,41	2,22	0,91
			6,83	2,22	15,16
			0,83	2,22	1,84
			2,39	0,78	1,86
			1,00	2,22	2,22
			1,60	2,22	3,55
			1,49	0,78	1,16
			3,10	2,22	6,88
			2,33	2,22	5,17
			2,18	2,22	4,84
			2,96	2,22	6,57
			1,24	2,22	2,75
			2,38	0,78	1,86
			2,96	2,22	6,57
			0,58	2,22	1,29
			1,16	2,22	2,58
			0,58	2,22	1,29
			2,95	2,22	6,55
			1,58	2,22	3,51
			2,38	0,78	1,86
			3,96	2,22	8,79
			3,96	2,22	8,79
			0,20	2,22	0,44
			3,96	2,22	8,79
			3,97	2,22	8,81
			1,08	2,22	2,40
			2,39	0,78	1,86
			1,44	2,22	3,20
			0,58	2,22	1,29
			1,82	2,22	4,04
			0,86	2,22	1,91
			0,74	2,22	1,64
			0,58	2,22	1,29
			3,00	2,22	6,66
			0,58	2,22	1,29
			0,58	2,22	1,29
			1,44	2,22	3,20
			2,06	2,22	4,57
			0,20	2,22	0,44
			2,00	2,22	4,44
			1,31	2,22	2,91
			0,89	2,22	1,98
			1,27	2,22	2,82
			3,70	2,22	8,21
			1,48	2,22	3,29
			1,48	2,22	3,29
			2,39	2,22	5,31
			2,25	2,22	5,00
			3,55	0,78	2,77


CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO





			6,83	2,22	15,16
			3,10	2,22	6,88
			3,96	2,22	8,79
			3,96	2,22	8,79
			3,70	2,22	8,21
			1,53	2,22	3,39
				TOTAL ITEM	**240,35**
TOTAL					**240,35**

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9


ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Apto 202 Edificio Ricaurte, Avda 24 No. 53B - 88.					
			1,81	2,30	4,16
			4,12	2,30	9,48
			4,00	2,30	9,20
			2,00	2,30	4,60
			1,25	2,30	2,88
			3,64	0,15	0,55
			3,00	2,30	6,90
			3,53	2,30	8,12
			0,08	2,30	0,18
			1,55	2,30	3,57
			2,50	2,30	5,75
			2,50	2,30	5,75
			0,29	2,30	0,67
			3,00	2,30	6,90
			3,00	2,30	6,90
			2,30	2,30	5,29
			2,97	0,97	2,88
			0,60	0,97	0,58
			1,80	0,97	1,75
			1,50	2,30	3,45
			2,50	2,30	5,75
			1,60	2,30	3,68
			1,81	2,30	4,16
			3,26	2,30	7,50
			1,10	2,30	2,53
			2,77	0,97	2,69
			1,20	2,30	2,76
			3,26	2,30	7,50
			3,49	2,30	8,03
			1,20	2,30	2,76
			0,15	2,30	0,35
			2,98	0,97	2,89
			4,57	2,30	10,51
			2,50	2,30	5,75
			2,00	2,30	4,60
			2,00	2,30	4,60
			1,14	2,30	2,62
			1,14	2,30	2,62
			1,58	2,30	3,63
			0,37	2,30	0,85
			1,42	2,30	3,27
			2,81	2,30	6,46
			2,81	2,30	6,46
			1,93	2,30	4,44
			2,36	2,30	5,43
			2,36	2,30	5,43
			1,17	2,30	2,69

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

ANTES	DESPUES
	

			2,79	2,30	6,42
			2,79	2,30	6,42
			1,97	2,30	4,53
			0,66	2,30	1,52
			0,10	2,30	0,23
				TOTAL ITEM	**228,6**
TOTAL					**228,6**

Observaciones

Dimas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ÁREA	ALTO	
Apto 403 Edificio Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23		133,11		2,37	315,5
Vanos			-17,80		-17,8
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	297,66
TOTAL					297,66

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Andes II 101, Carrera 61 No. 96-02.			1,35	2,25	3,04
			4,21	2,25	9,47
			1,88	2,25	4,23
			4,66	0,75	3,50
			2,36	2,25	5,31
			0,15	2,25	0,34
			2,36	2,25	5,31
			0,33	2,25	0,74
			3,12	2,25	7,02
			0,33	2,25	0,74
			3,91	2,25	8,80
			0,34	2,25	0,77
			4,25	2,25	9,56
			3,29	2,25	7,40
			1,62	2,25	3,65
			1,95	0,75	1,46
			1,33	2,25	2,99
			2,90	2,25	6,53
			2,97	2,25	6,68
			2,90	2,25	6,53
			1,20	2,25	2,70
			2,06	2,25	4,64
			3,20	2,25	7,20
			3,20	2,25	7,20
			2,89	2,25	6,50
			4,09	2,25	9,20
			4,04	2,25	9,09
			2,12	2,25	4,77
			2,05	2,25	4,61
			0,64	2,25	1,44
			1,84	2,25	4,14
			1,20	2,25	2,70
			1,20	2,25	2,70
			0,60	2,25	1,35
			1,20	2,25	2,70
			1,20	2,25	2,70
			0,60	2,25	1,35
				TOTAL ITEM	169,1
TOTAL					169,05

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Kennedy A 303, Calle 33 Sur No. 79-90.			0,15	2,56	0,38
			1,19	2,56	3,05
			1,30	2,56	3,33
			1,00	2,56	2,56
			2,47	2,56	6,32
			0,74	2,56	1,89
			0,28	2,56	0,72
			0,85	2,56	2,18
			1,25	2,56	3,20
			0,85	2,56	2,18
			0,33	2,56	0,84
			0,85	2,56	2,18
			2,37	2,56	6,07
			5,22	2,56	13,36
			0,10	2,56	0,26
			0,17	2,56	0,44
			0,17	2,56	0,44
			3,57	2,56	9,14
			6,47	2,56	16,56
			1,19	2,56	3,05
			1,00	0,56	0,56
			4,29	0,56	2,40
			0,12	2,56	0,31
			0,64	2,56	1,64
			1,98	2,56	5,07
			0,64	2,56	1,64
			0,18	2,56	0,46
			3,84	2,56	9,83
			0,15	2,56	0,38
			3,19	2,56	8,17
			3,89	2,56	9,96
			0,10	2,56	0,26
			0,15	2,56	0,38
			0,64	2,56	1,64
			1,98	2,56	5,07
			0,64	2,56	1,64
			3,52	2,56	9,01
			3,18	2,56	8,14
			0,17	2,56	0,44
			3,52	2,56	9,01
			0,41	2,56	1,05
			0,91	2,56	2,33
			0,41	2,56	1,05
			0,54	2,56	1,38
			0,41	2,56	1,05
			1,12	2,56	2,87
			1,12	2,56	2,87
			0,13	2,56	0,33
			0,13	2,56	0,33
			1,04	2,56	2,66
			1,20	2,56	3,07
			1,00	2,56	2,56
			1,20	2,56	3,07


CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO





			1,94	2,56	4,97
			0,17	2,56	0,44
			0,64	2,56	1,64
			0,12	2,56	0,31
			0,64	2,56	1,64
			1,97	2,56	5,04
			0,64	2,56	1,64
			3,25	2,56	8,32
			3,03	2,56	7,76
			3,25	2,56	8,32
			0,64	2,56	1,64
			0,10	2,56	0,26
			0,22	2,56	0,56
DESCUENTO			3,04	1,00	3,04
				TOTAL ITEM	**218,24**
TOTAL					**218,24**



Observaciones

218,2

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)