MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Kennedy B 301, Calle 33 Sur No. 79-90.			0,15	2,56	0,38
			1,19	2,56	3,05
			1,30	2,56	3,33
			1,00	2,56	2,56
			2,47	2,56	6,32
			0,74	2,56	1,89
			0,28	2,56	0,72
			0,85	2,56	2,18
			1,25	2,56	3,20
			0,85	2,56	2,18
			0,33	2,56	0,84
			0,85	2,56	2,18
			2,37	2,56	6,07
			5,22	2,56	13,36
			0,10	2,56	0,26
			0,17	2,56	0,44
			0,17	2,56	0,44
			3,57	2,56	9,14
			6,47	2,56	16,56
			1,19	2,56	3,05
			1,00	0,56	0,56
			4,29	0,56	2,40
			0,12	2,56	0,31
			0,64	2,56	1,64
			1,98	2,56	5,07
			0,64	2,56	1,64
			0,18	2,56	0,46
			3,84	2,56	9,83
			0,15	2,56	0,38
			3,19	2,56	8,17
			3,89	2,56	9,96
			0,10	2,56	0,26
			0,15	2,56	0,38
			0,64	2,56	1,64
			1,98	2,56	5,07
			0,64	2,56	1,64
			3,52	2,56	9,01
			3,18	2,56	8,14
			0,17	2,56	0,44
			3,52	2,56	9,01
			0,41	2,56	1,05
			0,91	2,56	2,33
			0,41	2,56	1,05
			0,54	2,56	1,38
			0,41	2,56	1,05
			1,12	2,56	2,87
			1,12	2,56	2,87
			0,13	2,56	0,33
			0,13	2,56	0,33
			1,04	2,56	2,66
			1,20	2,56	3,07
			1,00	2,56	2,56
			1,20	2,56	3,07

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO





			1,94	2,56	4,97
			0,17	2,56	0,44
			0,64	2,56	1,64
			0,12	2,56	0,31
			0,64	2,56	1,64
			1,97	2,56	5,04
			0,64	2,56	1,64
			3,25	2,56	8,32
			3,03	2,56	7,76
			3,25	2,56	8,32
			0,64	2,56	1,64
			0,10	2,56	0,26
			0,22	2,56	0,56
			0,94	1,00	0,94
				TOTAL ITEM	**222,22**
TOTAL					**222,22**



Observaciones

218,2

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Estevez 602, Diag. 53 No. 37A - 38.			1,82	2,18	4,0
			1,55	2,18	3,4
			1,55	2,18	3,4
			1,51	2,18	3,3
			1,51	2,18	3,3
			1,24	2,18	2,7
			0,13	2,18	0,3
			1,51	2,18	3,3
			1,41	2,18	3,1
			1,87	2,18	4,1
			2,04	2,18	4,4
			2,01	2,18	4,4
			0,13	2,18	0,3
			2,01	2,18	4,4
			6,70	2,18	14,6
			0,14	2,18	0,3
			0,13	2,18	0,3
			2,54	0,31	0,8
			0,61	1,30	0,8
			1,39	1,30	1,8
			4,23	2,18	9,2
			0,13	2,18	0,3
			0,39	2,18	0,9
			1,01	2,18	2,2
			0,39	2,18	0,9
			0,35	2,18	0,8
			0,39	2,18	0,9
			0,66	2,18	1,4
			0,39	2,18	0,9
			0,13	2,18	0,3
			1,68	2,18	3,7
			1,22	2,18	2,7
			0,13	2,18	0,3
			0,28	2,18	0,6
			0,73	2,18	1,6
			0,28	2,18	0,6
			1,95	2,18	4,3
			1,95	2,18	4,3
			0,38	2,18	0,8
			2,58	2,18	5,6
			2,58	2,18	5,6
			2,58	1,00	2,6
			1,60	1,00	1,6
			1,00	1,00	1,0
			3,66	2,18	8,0
			1,45	2,18	3,2
			0,42	2,18	0,9
			1,50	0,65	1,0
			4,68	2,18	10,2
			1,00	2,18	2,2

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO





			1,00	2,18	2,2
			2,02	2,18	4,4
			2,81	2,18	6,1
			1,46	2,18	3,2
			1,50	0,65	1,0
			3,10	2,18	6,8
			0,22	2,18	0,5
			2,20	2,18	4,8
			1,35	2,18	2,9
			0,13	2,18	0,3
			0,31	2,18	0,7
			1,18	2,18	2,6
			0,13	2,18	0,3
			1,10	2,18	2,4
				TOTAL ITEM	179,05
TOTAL					179,05



Observaciones

Digas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Tunal quindio 403, Calle 52A Sur No. 24C - 20 Int. 12.			5,05	2,15	10,86
			1,05	2,15	2,26
			0,25	2,15	0,54
			1,95	0,90	1,76
			1,90	2,15	4,09
			0,20	0,90	0,18
			3,30	2,15	7,10
			2,25	2,15	4,84
			0,15	2,15	0,32
			0,21	2,15	0,44
					-
					-
				TOTAL ITEM	32,37
TOTAL					32,37

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	LARGO	ALTO	
Andes III 303, Carrera 61 No. 96-02.					
			0,41	2,22	0,91
			6,83	2,22	15,16
			0,83	2,22	1,84
			2,39	0,78	1,86
			1,00	2,22	2,22
			1,60	2,22	3,55
			1,49	0,78	1,16
			3,10	2,22	6,88
			2,33	2,22	5,17
			2,18	2,22	4,84
			2,96	2,22	6,57
			1,24	2,22	2,75
			2,38	0,78	1,86
			2,96	2,22	6,57
			0,58	2,22	1,29
			1,16	2,22	2,58
			0,58	2,22	1,29
			2,95	2,22	6,55
			1,58	2,22	3,51
			2,38	0,78	1,86
			3,96	2,22	8,79
			3,96	2,22	8,79
			0,20	2,22	0,44
			3,96	2,22	8,79
			3,97	2,22	8,81
			1,08	2,22	2,40
			2,39	0,78	1,86
			1,44	2,22	3,20
			0,58	2,22	1,29
			1,82	2,22	4,04
			0,86	2,22	1,91
			0,74	2,22	1,64
			0,58	2,22	1,29
			3,00	2,22	6,66
			0,58	2,22	1,29
			0,58	2,22	1,29
			1,44	2,22	3,20
			2,06	2,22	4,57
			0,20	2,22	0,44
			2,00	2,22	4,44
			1,31	2,22	2,91
			0,89	2,22	1,98
			1,27	2,22	2,82
			3,70	2,22	8,21
			1,48	2,22	3,29
			1,48	2,22	3,29
			2,39	2,22	5,31
			2,25	2,22	5,00
			3,55	0,78	2,77


CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO





			6,83	2,22	15,16
			3,10	2,22	6,88
			3,96	2,22	8,79
			3,96	2,22	8,79
			3,70	2,22	8,21
			1,53	2,22	3,39
				TOTAL ITEM	**240,35**
TOTAL					**240,35**

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS	LARGO	ALTO	TOTAL
Capellania 305, Carrera 89 No. 22 - 86 BQ. V.			0,67	2,20	1,47
			6,35	2,20	13,97
			3,57	0,63	2,25
			4,74	2,20	10,43
			1,00	2,20	2,20
			0,10	2,20	0,22
			1,18	2,20	2,60
			0,67	2,20	1,47
			1,90	2,20	4,18
			0,70	2,20	1,54
			1,40	2,20	3,08
			2,90	2,20	6,38
			2,90	2,20	6,38
			0,70	2,20	1,54
			2,00	2,20	4,40
			1,40	2,20	3,08
			2,90	2,20	6,38
			2,90	2,20	6,38
			0,70	2,20	1,54
			1,90	2,20	4,18
			1,30	2,20	2,86
			1,90	2,20	4,18
			2,97	2,20	6,53
			1,40	2,20	3,08
			2,29	2,20	5,04
			1,20	2,20	2,64
			1,20	2,20	2,64
			0,60	2,20	1,32
			1,28	2,20	2,82
			1,28	2,20	2,82
			0,47	2,20	1,03
			0,30	2,20	0,66
			1,65	2,20	3,63
			1,00	2,20	2,20
			1,50	2,20	3,30
			1,34	2,20	2,95
			0,27	2,20	0,59
			1,67	2,20	3,67
			1,90	1,59	3,02
				TOTAL ITEM	138,65
TOTAL					138,65


CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO





Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Mirage 202, Carrera 1° N° 107 - 00 BQ. 3.			0,75	2,15	1,61
			3,41	2,15	7,33
			1,13	2,15	2,43
			2,40	1,40	3,36
			2,30	2,15	4,95
			0,97	2,15	2,09
			1,98	1,40	2,77
			0,55	2,15	1,18
			0,45	1,40	0,63
			0,20	2,15	0,43
			3,41	2,15	7,33
			4,20	2,15	9,03
			3,85	2,15	8,28
			5,55	2,15	11,93
			2,70	2,15	5,81
			1,00	2,15	2,15
			1,89	2,15	4,06
			1,32	2,15	2,84
			4,12	2,15	8,86
			1,42	2,15	3,05
			1,61	1,40	2,25
			2,08	2,15	4,47
			0,33	2,15	0,71
			1,44	2,15	3,10
			2,24	2,15	4,82
			2,28	2,15	4,90
			0,76	2,15	1,63
			2,21	1,40	3,09
			3,92	2,15	8,43
			0,60	2,15	1,29
			0,75	2,15	1,61
			3,05	2,15	6,56
			3,15	2,15	6,77
			1,46	2,15	3,14
			1,50	1,40	2,10
			4,07	2,15	8,75
			2,24	2,15	4,82
			0,75	2,15	1,61
			3,49	2,15	7,50
			3,35	2,15	7,20
			0,89	2,15	1,91
			1,61	1,40	2,25
			3,78	2,15	8,13
			0,15	2,15	0,32
			0,51	2,15	1,10
			0,10	2,15	0,22
			1,20	2,15	2,58
			1,05	2,15	2,26
				TOTAL ITEM	193,6
TOTAL					193,6


CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO







Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS	LARGO	ALTO	TOTAL
Puerto Bahia 102, Calle 23 No. 68-50 BQ.6.			1,82	2,15	3,9
			1,55	2,15	3,3
			1,55	2,15	3,3
			1,51	2,15	3,2
			1,51	2,15	3,2
			1,24	2,15	2,7
			0,13	2,15	0,3
			1,51	2,15	3,2
			1,41	2,15	3,0
			1,87	2,15	4,0
			2,04	2,15	4,4
			2,01	2,15	4,3
			0,13	2,15	0,3
			2,01	2,15	4,3
			6,70	2,15	14,4
			0,14	2,15	0,3
			0,13	2,15	0,3
			2,54	0,31	0,8
			0,61	1,30	0,8
			1,39	1,30	1,8
			4,23	2,15	9,1
			0,13	2,15	0,3
			0,39	2,15	0,8
			1,01	2,15	2,2
			0,39	2,15	0,8
			0,35	2,15	0,8
			0,39	2,15	0,8
			0,66	2,15	1,4
			0,39	2,15	0,8
			0,13	2,15	0,3
			1,68	2,15	3,6
			1,22	2,15	2,6
			0,13	2,15	0,3
			0,28	2,15	0,6
			0,73	2,15	1,6
			0,28	2,15	0,6
			1,75	2,15	3,8
				TOTAL ITEM	92,4
TOTAL					92,40

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Condor 102, Canton Norte, Carrera 1° N° 107 - 00 BQ. 4.			4,30	2,20	9,46
			4,40	0,80	3,52
			1,85	2,20	4,07
			4,80	2,20	10,56
			1,50	2,20	3,30
			4,65	2,20	10,23
			0,70	2,20	1,54
			0,60	2,20	1,32
			3,20	2,20	7,04
			3,35	2,20	7,37
			1,20	2,20	2,64
			3,20	0,70	2,24
			2,55	0,80	2,04
			2,50	2,20	5,50
			1,20	2,20	2,64
			4,25	2,20	9,35
			2,35	2,20	5,17
			2,95	2,20	6,49
			1,30	2,20	2,86
			1,50	2,20	3,30
			0,50	2,20	1,10
			0,50	2,20	1,10
			0,60	2,20	1,32
			1,10	2,20	2,42
			1,65	7,00	11,55
			1,30	2,20	2,86
				TOTAL ITEM	121,0
TOTAL					121,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS	LARGO	ALTO	TOTAL
Tunal Quindio 201, Calle 52A Sur No. 24C - 20 Int. 12.			5,05	2,15	10,86
			1,05	2,15	2,26
			0,25	2,15	0,54
			1,95	0,90	1,76
			1,90	2,15	4,09
			0,20	0,90	0,18
			3,30	2,15	7,10
			2,25	2,15	4,84
			0,15	2,15	0,32
			2,45	2,15	5,27
			0,30	2,15	0,65
			2,00	2,15	4,30
			0,10	2,15	0,22
			2,10	2,15	4,52
			3,15	2,15	6,77
			3,00	2,15	6,45
			3,30	2,15	7,10
			3,30	2,15	7,10
			1,95	2,15	4,19
			3,30	2,15	7,10
			1,35	2,15	2,90
			0,60	2,15	1,29
			1,05	2,15	2,26
			0,75	2,15	1,61
			1,80	2,15	3,87
			1,10	2,15	2,37
			2,55	2,15	5,48
			3,00	2,15	6,45
			3,30	2,15	7,10
DESCUENTO			30,90	1,00	30,90
				TOTAL ITEM	88,0
TOTAL					88,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	UND.	m2	REF.	9,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
			LARGO	ALTO	
Andes II 301, Carrera 61 No. 96-02.			1,35	2,25	3,04
			4,21	2,25	9,47
			1,88	2,25	4,23
			4,66	0,75	3,50
			2,36	2,25	5,31
			0,15	2,25	0,34
			2,36	2,25	5,31
			0,33	2,25	0,74
			3,12	2,25	7,02
			0,33	2,25	0,74
			3,91	2,25	8,80
			0,34	2,25	0,77
			4,25	2,25	9,56
			3,29	2,25	7,40
			1,62	2,25	3,65
			1,95	0,75	1,46
			1,33	2,25	2,99
			2,90	2,25	6,53
			2,97	2,25	6,68
			2,90	2,25	6,53
			1,20	2,25	2,70
			2,06	2,25	4,64
			3,20	2,25	7,20
			3,20	2,25	7,20
			2,89	2,25	6,50
			4,09	2,25	9,20
			4,04	2,25	9,09
			2,12	2,25	4,77
			2,05	2,25	4,61
			0,64	2,25	1,44
			1,84	2,25	4,14
			1,20	2,25	2,70
			1,20	2,25	2,70
			0,60	2,25	1,35
			1,20	2,25	2,70
			1,20	2,25	2,70
			0,60	2,25	1,35
				TOTAL ITEM	169,05
TOTAL					169,05

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE REJAS EXISTENTES Y MARCOS DE VENTANAS A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	m2	REF.	9,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Andes II -301 Carrera 61 No. 96-	1,00	1,00		1,00	1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
	TOTAL				1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGIDTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Kennedy	20,00				20,0
Edificio Andes	14,00				14,0
Federman 201	1,00				1,0
Apto 103 Bloque 4-A Andes	1,00				1,0
Apto 202 Edificio Ricaurte	1,00				1,0
Andes II 101	1,00				1,0
Kennedy A 303	1,00				1,0
Kennedy b 301	1,00				1,0
Andes III 303	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	41,00
TOTAL					41,00

CROQUIS

PROPIEDAD FAC | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.	20,00				20,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	20,00
TOTAL					20,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Edificio Andes, Carrera 61 No. 96-02.	14,00				14,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	14,00
TOTAL					14,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Federman 201, Diag. 53 No. 38 - 34.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Apto 103 Bloque 4-A Andes, Carrera 61 No. 96-02.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
				TOTAL	1,00

IMAGEN




PROPIEDAD FAC X ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Apto 202 Edificio Ricaurte, Avda 24 No. 53B - 88.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
				TOTAL	1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Andes II 10, Carrera 61 No. 96-02.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Kennedy A 303, Calle 33 Sur No. 79-90.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Kennedy b 30, Calle 33 Sur No. 79-90.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE MARCO, EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	UND.	Un	REF.	9,6


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		PERIMETRO	ANCHO	ALTO	
Andes III 303, Carrera 61 No. 96-02.	1,00				1,0
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO RE EMBOQUILLAR CON MORTERO IMPERMEABILIZADO MURO EN MAMPOSTERIA MACIZA ESTRIADA, INCLUYE LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO, TRABAJO EN ALTURAS INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	9,8


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.		25,69			25,69
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	25,69
TOTAL					25,69

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO RE EMBOQUILLAR CON MORTERO IMPERMEABILIZADO MURO EN MAMPOSTERIA MACIZA ESTRIADA, INCLUYE LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO, TRABAJO EN ALTURAS INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	9,8

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23.		182,00			182,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	182,00
TOTAL					182,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PINTURA ESMALTE P11 PARA VENTANAS EN FACHADAS, INCLUYE SILICONADO DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR. ALTURA 6 PISOS, INCLUYE ASEO	UND.	m2	REF.	9,11

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Kennedy		6,50			6,50
Edificio Andes		142,6			142,60
Apto 302 T. 80 Pablo VI		11,5			11,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	160,60
TOTAL					160,60

CROQUIS

PROPIEDAD FAC	ADMON COMPARTIDA
ANTES	DESPUES

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REF.	9

ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PINTURA ESMALTE P11 PARA VENTANAS EN FACHADAS, INCLUYE SILICONADO DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR. ALTURA 6 PISOS, INCLUYE ASEO	UND.	m2	REF.	9,11


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.		6,50			6,50
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	6,50
TOTAL					6,50

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PINTURA ESMALTE P11 PARA VENTANAS EN FACHADAS, INCLUYE SILICONADO DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR. ALTURA 6 PISOS, INCLUYE ASEO	UND.	m2	REF.	9,11


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		UNIDADES	LARGO	ALTO	
Edificio Andes, Carrera 61 No. 96-02	4,00	3,03	2,52	2,05	62,51
	4,00	3,03	2,44	1,89	55,80
	4,00	1,00	2,56	1,52	15,56
	4,00	1,00	2,56	0,85	8,70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	142,60
TOTAL					142,60

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA			REF.	9
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PINTURA ESMALTE P11 PARA VENTANAS EN FACHADAS, INCLUYE SILICONADO DE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR. ALTURA 6 PISOS, INCLUYE ASEO	UND.	m2	REF.	9,11

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Apto 302 T. 80 Paulo VI	3,00		1,00	1,40	4,20
	1,00		3,20	0,80	2,56
	2,00		1,70	1,40	4,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	11,50
TOTAL					11,50

CROQUIS




PROPIEDAD FAC X ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		


CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA		REF.	9
ITEM:	EMPAPELAR Y PROTEGER SUPERFICIES EXPUESTAS A PINTURAS Y DEMAS.	UND.	m2	REF.	9,14

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Federman 201		65,82			65,82
Aptos tunal Choco 117 y 417		40,6			40,60
Apto 103 bloque 4-A Andes		77,5			77,46
Apto 302 T. 80 Pablo VI		71,8			71,77
Apto 202 edificio Ricaurte		81,1			81,12
Apto 403 Herberth Boy		90,4			90,44
Ades II 101		28,47			28,47
Kennedy A 303		61,57			61,57
Kennedy B 301		61,57			61,57
Estevez 602		61,57			61,57
Tunal Quindio 403		20,30			20,30
Andes III 303		77,46			77,46
Capellania 305		54,01			54,01
Mirage 202		61,57			61,57
Puerto Bahia 102		20,30			20,30
Condor 102		61,57			61,57
Tunal Quindio 201		20,30			20,30
Andes II 301		28,47			28,47
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	984,37
TOTAL					984,37

CROQUIS

PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	DRYWALL			REF.	10
ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD 6 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	10,1

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Apto 501 T. 80 Paulo VI		10,0			10,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	10,00
TOTAL					10,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	DRYWALL			REF.	10
ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD 6 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	10,1


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Apto 403 Herbert Boy, Calle 59 No. 38-23.		10,0			10,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	10,00
TOTAL					10,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	UN	REF.	11,1


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.	8,00				8,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	8,00
TOTAL					8,00

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	UN	REF.	11,1

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Andes, Carrera 61 No. 96-02.	20,00				20,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	20,00
TOTAL					20,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	UN	REF.	11,1


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23.	21,00				21,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	21,00
TOTAL					21,0

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy		144,00			144,00
Edificio Federman		23,66			23,66
Edificio Estevez		23,40			23,40
Edificio Andes		336,00			336,00
Edificio Esparta		59,48			59,48
Edificio Ricaurte		45,90			45,90
Edifcio Herberth Boy		66,00			66,00
Edificios Canton Norte		160,00			160,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	858,44
TOTAL					858,44

CROQUIS

PROPIEDAD FAC | ADMON COMPARTIDA

ANTES	DESPUES

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.	8,00	18,00			144,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	144,00
TOTAL					144,00

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Federman, Diag. 53 No. 38 - 34.		23,66			23,66
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	23,66
TOTAL					23,66

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS		REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Estevez, Diag. 53 No. 37A - 38.		23,40			23,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	23,40
TOTAL					23,40

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Andes, Carrera 61 No. 96-02.		336,00			336,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	336,00
TOTAL					336,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Esparta, Calle 62 No. 3B-98.		59,48			59,48
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	59,48
TOTAL					59,48

CROQUIS



PROPIEDAD FAC | X | ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificio Ricaurte, Avda 24 No. 53B - 88.		45,90			45,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	45,90
TOTAL					45,90

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edifcio Herberth Boy, Calle 59 No. 38-23.		66,00			66,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	66,00
TOTAL					66,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m	REF.	11,4

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Edificios Canton Norte, Carrera 1ª N° 107 - 00		160,00			160,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	160,00
TOTAL					160,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	11,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Kennedy		106,56			106,56
Edificio Estevez		12,18			12,18
Edificio Esparta		12,03			12,03
Edificios Canton Norte		10,00			10,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	140,77
TOTAL					140,77

CROQUIS

PROPIEDAD FAC	ADMON COMPARTIDA
ANTES	DESPUES

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11



ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	11,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.	8,00	18,00	0,74		106,56
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	106,56
TOTAL					106,56

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES	DESPUES
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	11,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Estevez, Diag. 53 No. 37A - 38.		12,18			12,18
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	12,18
TOTAL					12,18

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CUBIERTAS	REF.	11

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	11,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Esparta,Calle 62 No. 38-98.		12,03			12,03
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	12,03
TOTAL					12,03

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CUBIERTAS			REF.	11
ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND.	m2	REF.	11,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edificios Canton Norte, Carrera 1ª N° 107 - 00.		10,00			10,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	10,00
TOTAL					10,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018


CAPITULO	CARPINTERIA DE MADERA	REF.	12

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO.	UND.	m2	REF.	12,11


DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		ÁREA	ANCHO	ALTO	
Kennedy, Calle 33 Sur No. 79-90.		5,81			5,81
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	5,81
TOTAL					5,81

CROQUIS


FACHADA PRINCIPAL



FACHADA POSTERIOS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

ANTES	DESPUES
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	CARPINTERIA DE MADERA	REF.	12

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO.	UND.	m2	REF.	12,11

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Apto 202, Calle 44 c bis N° 51 30, la esmeralda.	1,00	0,65		0,80	0,52
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	0,52
TOTAL					0,52

CROQUIS



PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

ANTES	DESPUES
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018		

CAPITULO	CARPINTERIA DE MADERA	REF.	12

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO.	UND.	m2	REF.	12,11

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	
Edificio Ricaurte, Avda 24 No. 53B - 88.	1,00	0,67		1,495	1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE	2	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION MEMORIA	07 de marzo de 2018

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS	REF.	14

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES SEIS (6) PIEZAS KIT RODANO METÁLICAS COLOR CROMO REF: 547090001 Y ASEO.	UND.	JG	REF.	14,5

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELEMENTOS			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Apto 202, Calle 44 c bis N° 51 30, la esmeralda.	1,00				1,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL ITEM	1,00
TOTAL					1,0

CROQUIS





PROPIEDAD FAC		ADMON COMPARTIDA	X

ANTES



DESPUES





Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)