| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-FR-088 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO: CERTIFICACION PARA PAGO | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 05-06-2018 |

# CERTIFICACION No. 150

**FECHA:** 20/06/2018

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **058-00-B-COFAC-GRUACO-2017** | | |
| **PROVEEDOR:** | **DINAS INGENIEROS LIMITADA** | | |
| **VALOR TOTAL:** | **$ 785.359.083,00** | | |
| **VALOR A PAGAR:** | **$ 100.000.000,00** | **Recurso 10** | |
| **MES DE PAGO:** | **JULIO DE 2018** | | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| COPIA | CDP | 1 |
| COPIA | CRP | 1 |
| CONSULTAR EN EL SECOP II | CONTRATO No. 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 + CTTO MODIFICATORIO | |
| ORIGINAL | FACTURA + resolución de facturación | 6 |
| COPIA | ACTA RECIBO A SATISFACCION | 4 |
| copia | MEMORIAS CORTE DE OBRA | 9 |
| copia | Anexo corte No.5 | 3 |
| ORIGINAL | SAP | 1 |
| copia | CERTIFICADO DE VIDA UTIL - ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD Y EQUIPO | 1 |
| CONSULTAR EN EL SECOP II | POLIZA DE GARANTIA + RC | |
| COPIA | CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO) | 10 |
| COPIA | REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT | 1 |
| ORIGINAL | CUENTA POR PAGAR SIIF | 1 |
| COPIA | CERTIFICACION BANCARIA | 1 |
| TOTAL FOLIOS | | 39 |

En constancia de lo anterior, firma:

**CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ**
**ORDENADOR DEL GASTO**

TS21.MARIA ELENA GALLEGO L.
**FUNCIONARIO ENCARGADO**

# DINAS INGENIEROS LTDA

***Nit No. 822.002.991-5***

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112
108
Junio 19 de 2018

**FACTURA DE VENTA No.:**
Fecha:

**Cliente**

Nombre: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT 899.999.102 - 2
Dirección: CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad BOGOTA D.C.
Telf.: 3159800 EXT. 1046

**Concepto** **ACTA DE RECIBO PARCIAL 5**

**Descripcion del proyecto o servicio** **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **DEMOLICIONES** | | | | |
| 1,1 | DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERÁMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE PISOS EXISTENTES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 162,67 | M2 | $ 7.747,00 | 1.260.178,15 |
| 1,7 | ADECUACIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LÁMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 1,88 | M2 | $ 9.854,00 | 18.488,07 |
| 1,11 | DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 79,57 | M2 | $ 9.358,00 | 744.589,86 |
| 1,13 | RASPAR, PICAR Y BARRER TECHOS EN MARMOLINA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 27,36 | M2 | $ 4.427,00 | 121.117,41 |
| 1,15 | PICAR MUROS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 46,01 | M2 | $ 4.745,00 | 218.336,43 |
| 1,16 | DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 53,56 | M2 | $ 12.788,00 | 684.973,87 |
| 1,18 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0,25 M, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 40,32 | M2 | $ 17.882,00 | 721.002,24 |
| **2** | **CIMENTACIOMES** | | | | |
| 2,6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa . ESPESOR 10 CM, INCLUYE ASEO. | 133,38 | M2 | $ 70.044,00 | 9.342.580,79 |
| **3** | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 3,1 | ADECUACIÓN Y AFINADO A TODO COSTO DE PAÑETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y DILATACIONES, IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE ASEO. | 46,01 | M2 | $ 26.235,00 | 1.207.177,29 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS** | | | | |
| 4,1 | ADECUACION A TODO COSTO PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" INCLUYE , REGATAS, RESANES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 2,00 | UN | $ 41.944,00 | 83.888,00 |
| 4,16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 2" INCLUYE ACCESORIOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 1,00 | UN | $ 48.025,00 | 48.025,00 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 5,1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELÉCTRICOS 1/2", INCLUYE, TRASLADOS, REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 3,00 | UN | $ 25.471,00 | 76.413,00 |
| 5,3 | ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. | 89,00 | UN | $ 18.764,00 | 1.669.996,00 |
| 5,4 | ADECUACION A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS. | 12,60 | ML | $ 13.796,00 | 173.829,60 |
| 5,13 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE. | 147,00 | UN | $ 41.418,00 | 6.088.446,00 |
| 5,16 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE. | 24,00 | UN | $ 168.053,00 | 4.033.272,00 |
| 5,17 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA SOBRE PONER SYLVANIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE. | 49,00 | UN | $ 168.053,00 | 8.234.597,00 |

# DINAS INGENIEROS LTDA

***Nit No. 822.002.991-5***

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112
108
Junio 19 de 2018

**FACTURA DE VENTA No.:**
Fecha:

**Cliente**

Nombre: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT 899.999.102 - 2
Dirección: CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad BOGOTA D.C.
Telf.: 3159800 EXT. 1046

**Concepto** ACTA DE RECIBO PARCIAL 5

**Descripcion del proyecto o servicio** CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **ENCHAPES PISOS Y MUROS** | | | | |
| 7,13 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN PARED CERÁMICA COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, INCLUYE WIN METÁLICO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 7,56 | M2 | $ 54.462,00 | 411.732,72 |
| 7,14 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO PORCELÁNICO SELLADO TRÁFICO RESIDENCIAL COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 26,21 | M2 | $ 72.082,00 | 1.888.908,81 |
| 7,15 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 29,55 | ML | $ 22.898,00 | 676.635,90 |
| 7,16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO DURO PISO COLOR POR DEFINIR, INCLUYE GUARDAESCOBA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 1,30 | M2 | $ 50.174,00 | 65.226,20 |
| **8** | **PISO FLOTANTE** | | | | |
| 8,2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN MADERA LÁMINADA COLOR POR DEFINIR, EN LAS ESQUINAS DEBERÁ IR BISELADA, NO SE ACEPTA OTRO ACABADO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 15,88 | ML | $ 12.440,00 | 197.547,20 |
| **9** | **ESTUCO Y PINTURA** | | | | |
| 9,1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS SOBRE MURO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO. | 68,45 | M2 | $ 9.400,00 | 643.403,68 |
| 9,2 | ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO. | 53,56 | M2 | $ 10.364,00 | 555.135,22 |
| 9,3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO. | 464,61 | M2 | $ 10.463,00 | 4.861.218,62 |
| 9,4 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO. | 1.108,13 | M2 | $ 11.188,00 | 12.397.734,39 |
| **10** | **DRYWALL** | | | | |
| 10,1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD 6 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 40,79 | M2 | $ 59.355,00 | 2.421.090,45 |
| 10,2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 32,81 | M2 | $ 47.239,00 | 1.550.024,96 |

# DINAS INGENIEROS LTDA

***Nit No. 822.002.991-5***

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112
108
Junio 19 de 2018

**FACTURA DE VENTA No.:**
Fecha:

**Cliente**

Nombre: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT 899.999.102 - 2
Dirección: CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad BOGOTA D.C.
Telf.: 3159800 EXT. 1046

**Concepto** ACTA DE RECIBO PARCIAL 5

**Descripcion del proyecto o servicio** CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,3 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 105,77 | M2 | $ 78.616,00 | 8.315.324,38 |
| 10,4 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 64,54 | M2 | $ 66.255,00 | 4.275.918,81 |
| **11** | **CUBIERTAS** | | | | |
| 11,1 | ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 40,00 | UN | $ 56.878,00 | 2.275.120,00 |
| 11,7 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CANAL METALICA PARA AGUAS LLUVIAS (LAMINA GALVANIZADA CAL. 20), DESARROLLO 0,50 DISTRIBUIDOS PARA UN ANCHO 0,20 Y LATERALES CADA UNO DE 0,15, INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES, SALIDAS PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, WASH PRIMER Y PINTURA COLOR POR DEFINIR, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 124,14 | ML | $ 25.971,00 | 3.224.036,57 |
| **12** | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 12,3 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR MEDIDAS APROXIMADAS (0,90 X 2,30) INCLUYE MARCO DE PUERTA EN QUINTUPLEX, CERRADURA MANIJA LOXIS, RETIRO DEL MARCO ANTERIOR CON LA PUERTA EXISTENTE. LAS PUERTAS DEBERÁN FUNCIONAR CORRECTAMENTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 6,00 | UN | $ 308.992,00 | 1.853.952,00 |
| 12,11 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO. | 1,60 | M2 | $ 32.308,00 | 51.549,03 |
| **13** | **CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA** | | | | |
| 13,1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON BASCULANTES CORREDIZOS, CHAPA LATERAL, ALFAJIA Y VIDRIO EN 6MM, SAMBLASTING EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE, RESANAR Y ADECUAR LAS PARTES AFECTADAS EN LAS FACHADAS Y DEJARLAS CON EL ACABADO EXISTENTE EN EL MOMENTO ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 3,86 | M2 | $ 268.035,00 | 1.033.489,35 |
| **14** | **APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| 14,1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO SANITARIO AVANTI PLUS REF: 302991001, INCLUYE GRIFERIA, ACOPLES Y ASEO. | 1,00 | UN | $ 234.434,00 | 234.434,00 |

# DINAS INGENIEROS LTDA

#154318

***Nit No. 822.002.991-5***

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112
108
Junio 19 de 2018

**FACTURA DE VENTA No.:**
Fecha:

**Cliente**

Nombre: LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT 899.999.102 - 2
Dirección: CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad BOGOTA D.C.
Telf.: 3159800 EXT. 1046

**Concepto** — **ACTA DE RECIBO PARCIAL 5**

**Descripcion del proyecto o servicio** — **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO LAVAMANOS TEMPO REF: 174401001, INCLUYE GIFERÍA SUBCONJUNTO LAVAMANOS MONO CONTROL PRAGA ALTO REF: 721520001, DESAGUE PUSH METALICO LARGO METALICO CON REBOSE CROMO, SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO 86 CM, ADAPTADOR SIFON EMPAQUE PARED SISTEMA INSTALACION REF: 020330001, ACOPLES MONO CONTROL 1/2" 40 CM METALICO Y ASEO. | 1,00 | UN | $ 341.427,00 | 341.427,00 |

| | |
|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | 82.000.820,01 |
| ADMINISTRACION 15% | 12.300.123,00 |
| IMPREVISTOS 1% | 820.008,20 |
| UTILIDAD 5% | 4.100.041,00 |
| SUBTOTAL | 99.220.992,21 |
| MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS | 779.007,79 |
| MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO | - |
| **TOTAL** | **$ 100.000.000,00** |

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO)

CT. Carlos Victor
Supervisor

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO(ART 779 DE CODIGO DE COMERIO. CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

SOFTWARE CONTABLE HELISA

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762003955062

(415)7707212489984(8020) 001876200395506 2

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 2 2 0 0 2 9 9 1 | 5 | | | | |

11. Razón social

DINAS INGENIEROS LIMITADA

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Girardot — Cód. 8

Dirección

67 CA 1 BRR KENNEDY

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Cundinamarca | Girardot |

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado 2017-07-10 / 01:01:00 PM Fecha Acuse de Recibo Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MACA FLORALBA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 30711140 1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización DINAS INGENIEROS LIMITADA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2017-07-10/13:01:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762003955062

(415)7707212485984(8020) 0018762003955062

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 822002991 | 5 | | | | |

11. Razón social

DINAS INGENIEROS LIMITADA

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS INGENIEROS LIMITADA MZ 67 CA 1 BRR KENNEDY | COMPUTADOR | 3 | | 103 | 500 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

AUTORIZADO

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-FR-104 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 19/04/2018 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL) | FECHA: 19 / 06 / 2018 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. |
| FORMA DE PAGO | **PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** POR LA SUMA DE $ 160.359.083,00 CONSTITUIDO EN CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERAS CON CARGO AL PAC DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. CON CORTE A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017. DE LOS CUALES LA SUMA DE $135.359.083,00 SERÀ CARGADA POR EL RUBRO 204-5-7-16 Y LA SUMA DE $25.000.000,00 SERÀ CARGADA POR EL RUBRO 204-5-1-10.<br><br>**SEGUNDO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** HASTA POR LA SUMA DE $150.000.000,00 CORRESPONDIENTES AL RUBRO 204-5-7-16 CON CARGO AL PAC DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2018.<br><br>**TERCER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** HASTA POR LA SUMA DE $150.000.000,00 CORRESPONDIENTES AL RUBRO 204-5-7-16 CON CARGO AL PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2018.<br><br>**PAGO FINAL POR OBRA EJECUTADA:** EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO O HASTA POR $71.000.000,00 CORRESPONDIENTES AL RUBRO 204-5-7-16 CON CARGO AL PAC DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018. |
| CONTRATISTA | DINAS INGENIEROS LIMITADA – R.L. FLORALBA MACA |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 531'359.083,00 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 31 DE JULIO DE 2018 |
| FECHA DE INICIO | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 23 DE MARZO DE 2018 |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.<br><br>MODIFICANDO LAS SIGUIENTES CALUSULAS ASI: |

| | |
|---|---|
| | **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la CLAUSULA 4 VALOR DEL CONTRATO (ADICION) Y FORMA DE PAGO.<br><br>**CLAUSULA TERCERA:** Modificar las garantías. |
| **FORMA DE PAGO** | **SEGUNDO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:**<br>Hasta por la suma de $150.000.000,00 correspondiente al rubro 204-5-7-16 con cargo al PAC del SEGUNDO BIMESTRE DE 2018 (PAC ABRIL).<br><br>**TERCER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:**<br>Hasta por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC de MAYO de 2018.<br><br>**CUARTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:**<br>Hasta por la suma de $150.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-7-16 con cargo al PAC del JUNIO de 2018.<br><br>**QUINTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:**<br>Hasta por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC de JULIO de 2018.<br><br>**PAGO FINAL POR OBRA EJECUTADA:**<br>El saldo total del contrato o hasta por la suma de $125.000.000,00 de los cuales $71.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-7-16 y la suma de $ 54.000.000,00 correspondiente al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC del TERCER TRIMESTRE de 2018. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 31 DE JULIO DE 2018 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 785'359.083,00 |

En Bogotá, el día 19 del mes de junio de 2018, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora FLORALBA MACA en su calidad de Representante Legal de la empresa DINAS INGENIEROS LIMITADA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| VER ANEXO CORTE DE OBRA No. 5 (RECIBO PARCIAL) | 1 GLOBAL | 1 GLOBAL VER CORTE ANEXO |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **RESIDENTE:** (1) UN INGENIERO CIVIL O (1) ARQUITECTO CON UNA PERMANENCIA DEL 100% EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYA EXPERIENCIA SEA MÍNIMO 3 AÑOS DE PROFESIONAL DE LOS CUALES MÍNIMO 1 AÑOS CUMPLA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O | 1,00 | SE ANEXA PLANILLA DE SOPORTE EN CADA UNO DE LOS FRENTES, DONDE SE EVIDENCIA LA PERMANENCIA DE LOS |

| | | |
|---|---|---|
| MEJORAMIENTO Y/O RECUPEMCION Y/O REPARACION Y/O RESIAURACION DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION. | | PROFESIONALES EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| **MEJORAMIENTO DE ESPECIFICACION:** Ítem 9.4 ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF.FT-GP-01 A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANE, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO. Utilizando Pintura VINILO Tipo 1 referencia 1501 o similar se caracteriza ya que es una pintura fabricada a partir de Copolimeros Acrílicos diluible con agua, que cuenta con emulsión siliconada que hace la fórmula más lavable y resistente. Es de acabado mate y máxima lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento. Antiadherente y con antibacterial. No contiene plomo ni cromo. | 1,00 | SE ANEXARON FOTOGRAFIA DE TARROS DE PINTURA 1501 UTILIZADA EN EL ITEM DE PINTURA DE INTERIORES (9.4). |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

NO APLICA EN RAZÓN A QUE LOS MANTENIMIENTOS SON MEJORATIVOS, PREDICTIVOS Y CORRECTIVOS EN NINGÚN CASO AFECTANDO CIMENTACIONES. SIN EMBARGO LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL PRESENTE CORTE ESTÁN POR VALOR DE **$ 100.000.000,00.**

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 531'359.083,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 254.000.000,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 785'359.083,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0,00 | NO APLICA |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PARGAR 2017 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. | $ 160.359.083,00 | SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 104 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017. |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEGUNDO BIMESTRE DE 2018. | $ 150.000.000,00 | SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 105 DEL 07 DE MARZO DE 2018. |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2018. | $ 100.000.000,00 | SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 106 DEL 23 DE ABRIL DE 2018. |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2018 | $ 100.000.000,00 | SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 107 DEL 25 DE MAYO DE 2018. |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2018 | $ 100.000.000,00 | SE TRAMITO MEDIANTE FACTURA No. 108 DEL 19 DE JUNIO DE 2018. |

**ANEXOS**

| | | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES | PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR | PAGOS PROVEEDORES NACIONALES |
| ORIGINAL | Certificación para pago formato GA-FR-088 | X | X | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP | SECOP | |
| ORIGINAL | Factura No. 108 | X | X | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X | X | X |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | X | X | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X | X | |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP | SECOP | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X | | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles) | X | | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087 | X | X | X |
| COPIA | RUT | SECOP | | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | | X | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | SECOP | SECOP | SECOP |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X | X | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COPIA | Licencia de importación | | X | |
| COPIA | Declaración de importación | | X | |
| COPIA | Guía aérea | | X | |
| COPIA | Guía de empaque | | X | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato | X | X | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

FLORALBA MACA
R.L DINAS INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
SUPERVISOR

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

CORTE No. 5 - CONTRATO DE OBRA No. 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC

FECHA: 19 DE JUNIO 2018

| OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC - VALORES UNITARIOS - VIGENCIA 2018 VALOR DEL PRESUPUESTO $ 254.000.000,00 | | | | | | 1D | | 2D | | 3D | | 4D | | 5D | | 6D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CAN. COMANDO FUERZA AEREA, COP. PISO 2 | | CAN. COMANDO FUERZA AEREA, DIEM. PISO 5 | | CAN. COMANDO FUERZA AEREA, SALON AZUL, PISO 2 | | CATAM, EDIFICIO SALMA | | BODEGA CARRERA 53 # 17 A - 96 | | CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN) | |
| Ref. Articulo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO |
| 1 | **DEMOLICIONES** | | | | $ 124.675,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DEMOLICION PISO ENCHAPE BALDOSA CERAMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACION SOBRE PISOS EXISTENTES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 7.747,00 | $ 7.747,00 | 26,27 | $ 203.512,14 | | $ - | | $ - | | $ - | 139,70 | $ 1.147.028,92 | | $ - |
| 1.2 | ADECUACION, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LAMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 9.854,00 | $ 9.854,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 1.3 | DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 9.155,00 | $ 9.155,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 13,31 | $ 121.870,04 | | $ - |
| 1.14 | RASPAR, PICAR Y BARRETEO LOSA EN MARMOL, NA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 4.427,00 | $ 4.427,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 1.15 | PICAR MUROS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 4.749,00 | $ 4.749,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 1.16 | DEMOLICION DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 12.788,00 | $ 12.788,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 26,27 | $ 335.109,94 | | $ - | | $ - |
| 1.18 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0,25 M ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 17.882,00 | $ 17.882,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 40,32 | $ 721.002,24 | | $ - |
| 2 | **CIMENTACIONES** | | | | $ 926.291,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa ESPESOR 10 CM, INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 70.044,00 | $ 70.044,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 133,38 | $ 9.342.680,79 | | $ - |
| 3 | **MAMPOSTERIA** | | | | $ 237.337,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ADECUACIÓN Y ARMADO A TODO COSTO DE PARETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y DILATACIONES IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 26.230,00 | $ 26.230,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 4 | **INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS** | | | | $ 1.902.820,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" INCLUYE: REGATAS, RESANES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 41.944,00 | $ 41.944,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 4.10 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 2" INCLUYE ACCESORIOS ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 48.025,00 | $ 48.025,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5 | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | $ 1.096.175,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELÉCTRICOS 1/2" INCLUYE: TRASLADOS, REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 25.471,00 | $ 25.471,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 76.413,00 |
| 5.3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS | 1 | UN | $ 18.764,00 | $ 18.764,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 33,00 | $ 619.212,00 | 24,00 | $ 450.336,00 | 23,00 | $ 431.572,00 |
| 5.4 | ADECUACIÓN A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS | 1 | ML | $ 13.796,00 | $ 13.796,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 7,00 | $ 104.849,60 |
| 5,13 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ 41.418,00 | $ 41.418,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 33,00 | $ 1.366.794,00 | | $ - | 66,00 | $ 2.733.588,00 |
| 5,16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ 168.053,00 | $ 168.053,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 24,00 | $ 4.033.272,00 | | $ - |

1/9

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7.5MM LAMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX ( COLOR POR DEFINIR ) INCLUYE PERFILERIA ESTRUCTURA PORTANTE REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1 M2 | $ | 89.255,00 | $ | 89.255,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 464.878,44 | $ | - | $ | - | $ | 4.728.702,13 |
| 11 | CUBIERTAS | | | | $ | 478.193,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6 PARA COBERTA EXISTENTE INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 UN | $ | 55.878,00 | $ | 55.878,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | 40,00 | $ | 2.275.120,12 | $ | - | $ | - |
| 11.2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CANAL METALICA PARA AGUAS LLUVIAS ( LAMINA GALVANIZADA CAL 26 ) DESARROLLO 0.50 DISTRIBUIDOS PARA UN ANCHO 0.20 Y LATERALES CADA UNO DE 0.15 INCLUYE ACCESORIOS ANGULOS SALIDAS PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS WASH PRIMER Y PINTURA COLOR POR DEFINIR ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 M | $ | 29.971,00 | $ | 29.971,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | 124,74 | $ | 3.224.039,87 | $ | - | $ | - |
| 12 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | $ | 3.730.322,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR MEDIDAS APROX MAYAS 0.90 X 2.10 INCLUYE MARCO DE PUERTA EN QUINTUPLEX CERRADURA MANIJA LOCKS RETIRO DEL MARCO ANTERIOR CON LA PUERTA EXISTENTE LAS PUERTAS DEBERAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 UN | $ | 109.992,00 | $ | 109.992,00 | $ | - | $ | 109.992,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
| 12.11 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO | 1 M2 | $ | 32.305,00 | $ | 32.305,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | 1,60 | $ | 51.548,05 | $ | - |
| 13 | CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA | | | | $ | 1.581.386,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON BASCULANTES CORREDIZOS CHAPA LATERAL ALFAJIA Y VIDRIO EN 6MM SAMBLASTING EN BAÑOS Y COCINAS INCLUYE RESANAR Y ADECUAR LAS PARTES AFECTADAS EN LAS FACHADAS Y DEJARLAS CON EL ACABADO EXISTENTE EN EL MOMENTO ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 M2 | $ | 288.035,00 | $ | 288.035,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
| 14 | APARATOS SANITARIOS | | | | $ | 1.102.716,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE JUEGO DE BAÑO SANITARIO AVANT PLUS REF 332991001 INCLUYE GRIFERIA ACOPLES Y ASEO | 1 UN | $ | 234.434,00 | $ | 234.434,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
| 14.3 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE JUEGO DE BAÑO LAVAMANOS TEMPO REF 17449/001 INCLUYE GRIFERIA SUBCONJUNTO LAVAMANOS MONO CONTROL PRAGA ALTO REF 72152000 DESAGUE PUSH METALICO LARGO METALICO CON REBOSE CROMO SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO 80 CM ADAPTADOR SIFON EMPAQUE PARED SISTEMA INSTALACION REF 020330001 ACOPLES MONO CONTROL 1/2 40 CM METALICO Y ASEO | 1 UN | $ | 341.427,00 | $ | 341.427,00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
| | | | | | $ | 4.622.365,60 | | $ 1.590.469,48 | | $ 323.878,06 | | $ 3.873.025,80 | | $31.302.560,94 | | | | $10.430.532,24 | | |
| | DETALLES COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION | 15% | $ | - | $ | 883.354,84 | $ | 238.570,42 | $ | 48.581,71 | $ | 580.953,87 | $ | 4.695.384,14 | | | | $ 1.564.579,64 | | |
| | IMPREVISTOS | 1% | $ | - | $ | 46.223,66 | $ | 15.904,60 | $ | 3.238,78 | $ | 38.730,26 | $ | 313.025,61 | | | | $ 104.305,32 | | |
| | UTILIDAD | 5% | $ | - | $ | 231.118,28 | $ | 79.523,47 | $ | 16.193,90 | $ | 193.651,29 | $ | 1.565.128,05 | | | | $ 521.526,61 | | |
| | IVA / UTILIDAD | 19% | $ | - | $ | 43.912,47 | $ | 15.109,46 | $ | 3.076,84 | $ | 36.793,75 | $ | 297.374,33 | | | | $ 99.090,06 | | |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ | - | $ | 1.014.609,25 | $ | 349.108,05 | $ | 71.091,23 | $ | 850.129,16 | $ | 6.870.912,13 | | | | $ 2.289.501,83 | | |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ | - | $ | 5.636.974,85 | $ | 1.939.577,53 | $ | 394.969,29 | $ | 4.723.154,97 | $ | $38.173.473,07 | | | | $12.720.034,07 | | |

ING. HARRISON HERNAN LUNA MACA - RESIDENTE DE OBRA

CP. VICTOR JULIO CATA GONZALEZ - SUPERVISOR DEL CONTRATO

3/9

CORTE N )CONTRATO DE OBRA No. 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - ) )ENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC

FECHA: - 19 DE JUNIO 2018

| OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC - VALORES UNITARIOS - VIGENCIA 2018 VALOR DEL PRESUPUESTO $ 254.000.000,00 | | | | | | 7D CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO | | 8D CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 SALA DE CRISIS | | 9D CAN. COMANDO FUERZA AEREA, PISO 1. SOPORTE TÉCNICO | | 10D CAN. COMANDO FUERZA AEREA, PISO 5. DIRECCION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ARCHIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO |
| 1 | DEMOLICIONES | | | | $ 124.675,00 | | | | | | | | |
| 1.1 | DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERAMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACION SOBRE PISOS EXISTENTES ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 7.747,00 | $ 7.747,00 | 3,0 | $ 10.271,10 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 1.2 | ADECUACIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LAMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 9.854,00 | $ 9.854,00 | | $ - | 1,88 | $ 18.488,07 | | $ - | | $ - |
| 1.11 | DEMOLICION MUROS MAMPOSTERIA ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 9.355,00 | $ 9.355,00 | 0,64 | $ 6.053,92 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 1.13 | RASPAR, PICAR Y BARRER TECHOS EN MARMOLINA ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 4.427,00 | $ 4.427,00 | | $ - | | $ - | 27,36 | $ 121.117,72 | | $ - |
| 1.15 | PICAR MUROS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 4.749,00 | $ 4.749,00 | | $ - | 46,01 | $ 218.335,43 | | $ - | | $ - |
| 1.18 | DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON, MACHIEMBRADO ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 12.788,00 | $ 12.788,00 | | $ - | | $ - | 27,36 | $ 349.864,33 | | $ - |
| 1.18 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0,25 M. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 17.882,00 | $ 17.882,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 2 | CIMENTACIONES | | | | $ 926.291,00 | | | | | | | | |
| 2.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa ESPESOR 10 CM, INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 70.044,00 | $ 70.044,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 3 | MAMPOSTERIA | | | | $ 237.337,00 | | | | | | | | |
| 3.1 | ADECUACIÓN Y AFINADO A TODO COSTO DE PAÑETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y DILATACIONES IMPERMEABILIZANTE EN BANOS Y COCINAS INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 29.230,00 | $ 29.230,00 | | $ - | 40,01 | $ 1.237.177,08 | | $ - | | $ - |
| 4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS | | | | $ 1.902.820,00 | | | | | | | | |
| 4.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" INCLUYE: REGATAS, RESANES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 41.944,00 | $ 41.944,00 | 2,00 | $ 83.888,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 4.16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 2" INCLUYE ACCESORIOS ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 48.025,00 | $ 48.025,00 | 1,00 | $ 48.025,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | $ 1.096.175,00 | | | | | | | | |
| 5.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELÉCTRICOS 1/2" INCLUYE, TRASLADOS REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGUN NORMA RETIE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 25.471,00 | $ 25.471,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5.3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS | 1 | UN | $ 18.764,00 | $ 18.764,00 | 4,00 | $ 75.056,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5.4 | ADECUACION A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2 PARA CIELO RASO DRYWALL SEGUN NORMA RETIE + ACCESORIOS | 1 | ML | $ 13.796,00 | $ 13.796,00 | 5,00 | $ 68.980,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5.13 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ 41.418,00 | $ 41.418,00 | | $ - | 3,00 | $ 124.254,00 | | $ - | | $ - |
| 5.16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ 158.053,00 | $ 158.053,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PANEL SW LED 60X60 DV 45W LUZ BLANCA SOBRE PONER EN VALVA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (REMONTE DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ | 154.454,00 | $ | 154.454,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 7 | ENCHAPES PISOS Y MUROS | | | | | $ | 469.872,00 | | | | | | | | |
| 7.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION PARED CERAMICA COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYENDO MEZCLA, PEGA INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 64.480,00 | $ | 64.480,00 | 12,6 | $ 37.732,72 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 7.2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PISO PORCELANICO SELLADO TRAFICO RESIDENCIAL COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 72.982,00 | $ | 72.982,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 7.3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ML | $ | 22.898,00 | $ | 22.898,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 7.4 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PISO CERAMICO DURO PISO CO POR DEFINIR INCLUYE GUARDA ESCOBA ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 60.174,00 | $ | 60.174,00 | 1,52 | $ 91.739,73 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 8 | PISO FLOTANTE | | | | | $ | 996.509,00 | | | | | | | | |
| 8.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN MADERA LAMINADA COLOR POR DEFINIR, EN LAS ESQUINAS DEBERA IR BISELADA, NO SE ACEPTA OTRO ACABADO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ML | $ | 12.440,00 | $ | 12.440,00 | | $ - | 10,88 | $ 197.947,20 | | $ - | | $ - |
| 9 | ESTUCO Y PINTURA | | | | | $ | 174.147,00 | | | | | | | | |
| 9.1 | ADECUACION A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS SOBRE MURO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ | 9.400,00 | $ | 9.400,00 | | $ - | 68,45 | $ 643.403,68 | | $ - | | $ - |
| 9.2 | ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ | 10.364,00 | $ | 10.364,00 | | $ - | | $ - | 27,36 | $ 283.546,60 | | $ - |
| 9.3 | ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ | 10.483,00 | $ | 10.483,00 | | $ - | 259,76 | $ 2.707.269,80 | 27,36 | $ 286.805,16 | | $ - |
| 9.4 | ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF 1501 P1 A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO | 1 | M2 | $ | 11.188,00 | $ | 11.188,00 | | $ - | 328,71 | $ 3.453.599,37 | 56,04 | $ 579.758,14 | | $ - |
| 10 | DRYWALL | | | | | $ | 251.465,00 | | | | | | | | |
| 10.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD 6 MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 59.355,00 | $ | 59.355,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 10.2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 47.239,00 | $ | 47.239,00 | | $ - | 1,44 | $ 68.024,16 | | $ - | | $ - |
| 10.3 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 78.616,00 | $ | 78.616,00 | | $ - | 19,55 | $ 1.536.675,51 | | $ - | 27,28 | $ 2.144.613,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7.5MM LAVIDA MACH HEMBRADA DE 250M APROX COLOR POR DEFINIR, INCLUYE PERFILERIA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1 | M2 | $ | 89.233,00 | $ | 89.233,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 11 | CUBIERTAS | | | | | $ | 478.193,00 | | | | | | | | |
| 11.1 | ADECUACION, INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBROCEMENTO NO E PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ | 96.878,00 | $ | 96.878,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 11.2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CANAL METALICA PARA AGUAS LLUVIAS LAMINA GALVANIZADA CAL 20, DESARROLLO 0.50 DISTRIBUIDOS PARA UN ANCHO 0,25 Y LATERALES CADA UNO DE 0.15, INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES, SALIDAS PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, WASH PRIMER Y PINTURA COLOR POR DEFINIR, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ML | $ | 25.971,00 | $ | 25.971,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 12 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | | $ | 3.730.322,00 | | | | | | | | |
| 12.6 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ESTAMPADA COLOR POR DEFINIR VENTANAS APROX VARIAS UNIDADES INCLUYE MARCO DE PUERTA EN DUCTOPLEX CERRADURA MANIJA LOCKE, RETIRO DEL MARCO ANTERIOR CON LA PUERTA EXISTENTE, LAS PUERTAS DEBERAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UNA | $ | 424.892,00 | $ | 424.892,00 | 3,00 | $ 1.274.676,00 | | $ - | | $ - | 4,00 | $ 1.699.568,00 |
| 12.17 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO | 1 | M2 | $ | 32.308,00 | $ | 32.308,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 13 | CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA | | | | | $ | 1.581.386,00 | | | | | | | | |
| 13.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON BASCULANTES CORREDIZOS, CHAPA LATERAL, ALFAJIA Y VIDRIO EN 6MM SAMBLASTING EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE, RESANAR Y ADECUAR LAS PARTES AFECTADAS EN LAS FACHADAS Y DEJARLAS CON EL ACABADO EXISTENTE EN EL MOMENTO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ | 268.039,00 | $ | 268.039,00 | 3,86 | $ 1.033.469,35 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 14 | APARATOS SANITARIOS | | | | | $ | 1.102.716,00 | | | | | | | | |
| 14.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO SANITARIO AVANTI PLUS REF 30289101, INCLUYE GRIFERIA, ACOPLES Y ASEO | 1 | UN | $ | 234.434,00 | $ | 234.434,00 | 1,00 | $ 234.434,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 14.3 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE JUEGO DE BAÑO LAVAMANOS TEMPO REF 114401001, INCLUYE GRIFERIA SUBCONJUNTO LAVAMANOS MONO CONTROL PRADA ALTO REF 721520001, DESAGUE PUSH METALICO CANICO METALICO CON REBOSE CROMO, SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO 86 CM, ADAPTADOR SIFON EMPAQUE PARED SISTEMA INSTALACION REF 020330001, ACOPLES MONO CONTROL 1/2 40 CM METALICO Y ASEO | 1 | UN | $ | 341.427,00 | $ | 341.427,00 | 1,00 | $ 341.427,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | | $ 1.343.893,34 | | $12.135.538,26 | | $ 1.656.548,61 | | $ 2.762.597,03 |
| | DETALLES COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION | 15% | $ | - | | | | $ 201.584,00 | | $ 1.820.330,74 | | $ 246.482,29 | | $ 414.389,56 |
| | IMPREVISTOS | 1% | $ | - | | | | $ 13.438,93 | | $ 121.355,38 | | $ 16.565,49 | | $ 27.625,97 |
| | UTILIDAD | 5% | $ | - | | | | $ 67.194,67 | | $ 606.776,91 | | $ 82.827,43 | | $ 138.129,85 |
| | IVA / UTILIDAD | 19% | $ | - | | | | $ 12.766,99 | | $ 115.287,61 | | $ 15.737,21 | | $ 26.244,97 |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ | - | | | | $ 294.984,59 | | $ 2.663.750,85 | | $ 363.612,42 | | $ 606.390,05 |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ | - | | | | $ 1.638.877,93 | | $14.799.288,91 | | $ 2.020.161,03 | | $ 3.368.987,08 |

ING. HARRISON HERNAN LUNA MACA - RESIDENTE DE OBRA

6/9

CORTE N. ) CONTRATO DE OBRA No. 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 - ( ) ENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC

FECHA: 19 DE JUNIO 2018

| OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC - VALORES UNITARIOS - VIGENCIA 2018 VALOR DEL PRESUPUESTO $ 254.000.000,00 | | | | | | 11D CAN. COMANDO FUERZA AÉREA, PISO 2. PROTOCOLO CUARTO DE REGALOS | | 12D CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO. PISO 2 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (DINSA) | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO |
| 1 | DEMOLICIONES | | | | $ 124.675,00 | | | | | | |
| 1.1 | DEMOLICION PISO ENCHAPE, BALDOSA CERAMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACION SOBRE PISOS EXISTENTES. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 1.747,00 | $ 1.747,00 | | $ - | | $ - | 165,47 | $ 289.176,59 |
| 1.11 | ADECUACION, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LAMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO. INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 9.864,00 | $ 9.864,00 | | $ - | | $ - | 1,64 | $ 16.488,07 |
| 1.12 | DEMOLER MUROS MAMPOSTERIA. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 8.998,00 | $ 8.998,00 | | $ - | | $ - | 76,67 | $ 744.640,66 |
| 1.13 | RASPAR, PICAR Y BARRER TECHOS EN VARIOS TIPOS. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 4.427,00 | $ 4.427,00 | | $ - | | $ - | 27,39 | $ 121.214,47 |
| 1.15 | PICAR MUROS. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 4.746,00 | $ 4.746,00 | | $ - | | $ - | 46,07 | $ 218.636,43 |
| 1.16 | DEMOLICION DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 1 | M2 | $ 12.788,00 | $ 12.788,00 | | $ - | | $ - | 53,56 | $ 684.973,87 |
| 1.18 | DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0.25 M ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 17.882,00 | $ 17.882,00 | | $ - | | $ - | 40,32 | $ 721.002,24 |
| 2 | CIMENTACIONES | | | | $ 926.291,00 | | | | | | |
| 2.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa ESPESOR 10 CM. INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 70.044,00 | $ 70.044,00 | | $ - | | $ - | 133,38 | $ 9.342.680,79 |
| 3 | MAMPOSTERIA | | | | $ 237.337,00 | | | | | | |
| 3.1 | ADECUACIÓN Y AFINADO A TODO COSTO DE PAÑETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y CUATACIONES IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS. INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 29.236,00 | $ 29.236,00 | | $ - | | $ - | 46,07 | $ 1.347.171,29 |
| 4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS | | | | $ 1.902.820,00 | | | | | | |
| 4.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTO DE AGUA TRIA PVC 1/2" INCLUYE: REGATAS, RESANES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 47.944,00 | $ 47.944,00 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 83.888,00 |
| 4.16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 2" INCLUYE ACCESORIOS. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 48.026,00 | $ 48.026,00 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 48.026,00 |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | $ 1.096.175,00 | | | | | | |
| 5.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" INCLUYE: TRASLADOS, REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 25.471,00 | $ 25.471,00 | | $ - | | $ - | 3,00 | $ 76.413,00 |
| 5.3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS | 1 | UN | $ 18.764,00 | $ 18.764,00 | | $ - | 5,00 | $ 93.820,00 | 89,00 | $ 1.669.996,00 |
| 5.4 | ADECUACIÓN A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS | 1 | ML | $ 13.796,00 | $ 13.796,00 | | $ - | | $ - | 12,60 | $ 173.829,60 |
| 5.13 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE. | 1 | UN | $ 41.418,00 | $ 41.418,00 | | $ - | 45,00 | $ 1.863.810,00 | 147,00 | $ 6.088.446,00 |
| 5.16 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ 168.053,00 | $ 168.053,00 | | $ - | | $ - | 24,00 | $ 4.033.272,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PANEL YESO BASE CON PLACA BLANCA SOBRE MUEBLE PARA TV LED 50 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEBIDO AL PESO DEL APARATO EXISTENTE | 1 | UN | $ 168.063,00 | $ 168.063,00 | | $ - | 48,00 | $ 5.234.697,20 | 48,00 | $ 8.064.057,60 | | |
| 7 | ENCHAPES PISOS Y MUROS | | | | $ 469.872,00 | | | | | | | | |
| 7.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION PARED CERAMICA COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE MALLA METALICA INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 94.482,00 | $ 94.482,00 | | $ - | | $ - | 7,43 | $ 701.999,26 | | |
| 7.1.6 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PISO PORCELANICO SELLADO TRAFICO RESIDENCIAL COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 72.082,00 | $ 72.082,00 | | $ - | | $ - | 28,21 | $ 1.699.538,61 | | |
| 7.1.5 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ML | $ 22.898,00 | $ 22.898,00 | | $ - | | $ - | 29,66 | $ 679.039,90 | | |
| 7.1.6 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PISO CERAMICO PLANO PISO CO DA POR DEFINIR INCLUYE GUARDAESCOBA ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 52.174,00 | $ 52.174,00 | | $ - | | $ - | 7,93 | $ 413.841,82 | | |
| 8 | PISO FLOTANTE | | | | $ 996.509,00 | | | | | | | | |
| 8.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN MADERA LAMINADA COLOR POR DEFINIR EN LAS ESQUINAS DEBERA IR BISELADA NO SE ACEPTA OTRO ACABADO INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ML | $ 12.440,00 | $ 12.440,00 | | $ - | | $ - | 15,88 | $ 197.547,20 | | |
| 9 | ESTUCO Y PINTURA | | | | $ 174.147,00 | | | | | | | | |
| 9.1 | ADECUACION A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS SOBRE MURO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 9.400,00 | $ 9.400,00 | | $ - | | $ - | 58,45 | $ 549.403,68 | | |
| 9.2 | ADECUACION A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 10.364,00 | $ 10.364,00 | | $ - | | $ - | 53,58 | $ 555.135,22 | | |
| 9.3 | ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA INCLUYE ASEO | 1 | M2 | $ 10.483,00 | $ 10.483,00 | | $ - | | $ - | 464,01 | $ 4.861.215,83 | | |
| 9.4 | ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF ENDAPOL A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO | 1 | M2 | $ 11.888,00 | $ 11.888,00 | | $ - | | $ - | 1.108,13 | $ 12.997.054,39 | | |
| 10 | DRYWALL | | | | $ 251.465,00 | | | | | | | | |
| 10.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD 6 MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE RESANES CINTA MALLA ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 59.355,00 | $ 59.355,00 | | $ - | 6,00 | $ 368.130,00 | 40,79 | $ 2.421.090,45 | | |
| 10.2 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE RESANES CINTA MALLA ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 47.239,00 | $ 47.239,00 | | $ - | 15,00 | $ 708.585,00 | 32,61 | $ 1.950.024,96 | | |
| 10,3 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE RESANES CINTA MALLA ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 78.616,00 | $ 78.616,00 | | $ - | | $ - | 105,77 | $ 8.315.324,38 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7.5 MM LAMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX COLOR POR DEFINIR INCLUYE PERFILERIA ESTRUCTURA PORTANTE REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 1 | M2 | $ 68.255,00 | $ 68.255,00 | 10,87 | $ 702.468,64 | $ - | $ - | 54,14 | $ 3.276.915,81 |
| 11 | CUBIERTAS | | | | $ 478.193,00 | | | | | | | |
| 11.1 | ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO NO S PARA CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 96.878,00 | $ 96.878,00 | $ - | | $ - | $ - | 40,00 | $ 3.875.120,00 |
| 11.7 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CANALIZETA METALICA PARA AGUAS LLUVIAS LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 0.50 DISTRIBUIDOS PARA UN ANCHO 0.20 Y LATERALES DADA UNO DE 0.15 INCLUYE ACCESORIOS ANCLAJES SALIDAS PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS WASH PRIMER Y PINTURA COLOR POR DEFINIR ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | ML | $ 26.971,00 | $ 26.971,00 | $ - | | $ - | $ - | 124,14 | $ 3.724.038,67 |
| 12 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | $ 3.730.322,00 | | | | | | | |
| 12.9 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR MEDIDAS APROX YA DAS 0.80 X 2.05 INCLUYE MARCO DE PUERTA EN QUANTUM EX CERRADURA MANIJA LOX S RETIRO DEL MARCO ANTERIOR CON LA PUERTA EXISTENTE LAS PUERTAS DEBERAN FUNCIONAR CORRECTAMENTE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | UN | $ 308.860,00 | $ 308.860,00 | $ - | | $ - | $ - | 9,00 | $ 1.389.870,00 |
| 12.11 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 6 MM INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO | 1 | M2 | $ 32.308,00 | $ 32.308,00 | $ - | | $ - | $ - | 1,69 | $ 51.549,03 |
| 13 | CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA | | | | $ 1.581.386,00 | | | | | | | |
| 13.1 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON BASCULANTES CORREDIZOS CHAPA LATERAL ALFAJIA Y VIDRIO EN 6MM SAMBLASTING EN BAÑOS Y COCINAS INCLUYE RESANAR Y ADECUAR LAS PARTES AFECTADAS EN LAS FACHADAS Y DEJARLAS CON EL ACABADO EXISTENTE EN EL MOMENTO ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | 1 | M2 | $ 268.035,00 | $ 268.035,00 | $ - | | $ - | $ - | 3,86 | $ 1.033.489,35 |
| 14 | APARATOS SANITARIOS | | | | $ 1.102.716,00 | | | | | | | |
| 14.1 | ADECUACION A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO SANITARIO AVANT PLUS REF 3029910017 INCLUYE GRIFERIA ACOPLES Y ASEO | 1 | UN | $ 234.434,00 | $ 234.434,00 | $ - | | $ - | $ - | 1,00 | $ 234.434,00 |
| 14.3 | ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO LAVAMANOS TEMPO REF 17440/001 INCLUYE GRIFERIA SUBCONJUNTO LAVAMANOS MONO CONTROL PRAGA ALTO REF 72152/0001 DESAGUE PUSH METALICO LARGO METALICO CON REBOSE CROMO SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO 66 CM ADAPTADOR SIFON EMPAQUE PARED SISTEMA INSTALACION REF 020330001 ACOPLES MONO CONTROL 1/2" 40 CM METALICO Y ASEO | 1 | UN | $ 341.427,00 | $ 341.427,00 | $ - | | $ - | $ - | 1,00 | $ 341.427,00 |
| | | | | | | $ 702.468,64 | | $11.256.942,00 | | $ 82.000.820,01 | |
| | DETALLES COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION | 15% | $ - | | | $ 105.370,30 | | $ 1.688.541,30 | | $ 12.300.123,00 | |
| | IMPREVISTOS | 1% | $ - | | | $ 7.024,69 | | $ 112.569,42 | | $ 820.008,20 | |
| | UTILIDAD | 5% | $ - | | | $ 35.123,43 | | $ 562.847,10 | | $ 4.100.041,00 | |
| | IVA / UTILIDAD | 19% | $ - | | | $ 6.673,45 | | $ 106.940,95 | | $ 779.007,79 | |
| | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ - | | | $ 154.191,87 | | $ 2.470.898,77 | | $ 17.999.179,99 | |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | $ - | | | $ 856.660,50 | | $13.727.840,77 | | $ 100.000.000,00 | |

ING. HARRISON HERNAN LUNA MACA - RESIDENTE DE OBRA

| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión No: | 03 |
|---|---|---|---|
| | | Implementación: | 27-Enero-2016 |
| | | Código: | DE-FR-004 |
| | | Tipo de Documento: | Formato |

| **Acta Consecutivo No.** | Anexo corte No. 05 | **Lugar y Fecha** | Recorrido instalaciones mes junio 2018 |
|---|---|---|---|
| **Oficina Productora** | Escuadrón de instalaciones del GRUAL - BACOF | | |
| **Asunto** | Certificar el uso de la pintura viniltex 1501 en ítem pintura de muros. | | |
| **Hora Inicio** | 09:00 horas | **Hora Finalización** | 12:30 horas |
| **Participantes** | CT. Victor Julio Caita Gonzalez Supervisor contrato | | |
| **Ausentes** | N/A | | |

**Orden del día:**

Recorrido de instalaciones verificando el uso de una específica pintura.

**Desarrollo:**

Una vez visitado las instalaciones de vivienda fiscal en algunos frentes de trabajo los cuales se realiza el ítem 9.4, se verifica el uso de pintura tipo viniltex 1501, tal como lo indica el contrato en apartamentos pintados en el presente mes (Tucano, esmeralda, Ricaurte, tunal, etc) . Anexo imágenes así:





**Actividades a Realizar:**


| Actividad | Responsable | Fecha Entrega |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

Convocatoria Próxima Reunión: No aplica para próximo mes se reprograma dependiendo donde se labore el ítem.

FIRMAS,



CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
**Supervisor Contrato de obra 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**



FORMATO CONTROL ASISTENCIA
REUNIONES DE OBRA

PERSONAL
RESIDENTE DE OBRA
PERSONAL
RESIDENTE DE OBRA
PERSONAL
RESIDENTE DE OBRA
PERSONAL
RESIDENTE DE OBRA

DESCRIPCION ASISTENCIA | FRENTE | FIRMA

MARTES 05
MARTES 12
MARTES 19
MARTES 26

MIERCOLES 06
MIERCOLES 13
MIERCOLES 20
MIERCOLES 27

VIERNES 01
VIERNES 08
VIERNES 15
VIERNES 22
VIERNES 29

DOMINGO 03
DOMINGO 10
DOMINGO 17
DOMINGO 24
DOMINGO 31

PROFESIONALES
RESIDENTE DE OBRA

PORCENTAJE DE OBRA | TOTAL DIA DE 30 DIAS | CUMPLIO

OBSERVACIONES

A fecha de corte 19/06/18.

1 C.AIN
2 CATAM C.R.P
3 BOCAS
4 DATIN

Vo. SUPERVISOR CONTRATO

CT. CATA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 13 | 17 |
| 6 | 10 | 14 | 18 |
| 7 | 11 | 15 | 19 |
| 8 | 12 | 16 | 20 |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-FR-087 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO: CERTIFICACION DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ | Versión N°: | 2 |
| | | Vigencia: | 31-05-2017 |

# CERTIFICACION N° 05

FECHA: 19/06/2018

EL SUSCRITO **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ** ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018 CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO No. **058-B-COFAC-GRUACO-2017** CUYO OBJETO ES EL ***"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C."*** Corresponde a:

| RUBROS | NOMBRE | VALOR | CONCEPTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-5-1-10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO | $100.000.000 | | ADICION Y/O MEJORA | $ |
| | | | | AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN _____ AÑOS | |
| | | | X | GASTO | $100.000.000 |

Lo anterior corresponde a los ítems contractuales del corte No.___5___. Fecha ____19/06/2018_____.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

**CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ**
Supervisor del contrato

**Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ**
Ordenador del Gasto

Bogotá D.C., Junio 19 de 2018

*Señores*
*FUERZA AEREA COLOMBIANA*
*GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC*
*Ciudad*

Referencia: **CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50 Y LA LEY 828 DE 2003, POR LA CUAL SE MODIFICÓ EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Respetados Señores

El suscrito Representante legal, hace constar que la empresa DINAS INGENIEROS LIMITADA, con Nit. 822.002.991 - 5 ha dado cumplimiento completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Encontrándose al día con las obligaciones de seguridad social establecidas en la ley.

*FLORALBA MACA*
*C.C. 30.711.140*

Manzana 67 casa 1, Girardot – Cundinamarca
dinasingenieros@gmail.com

SOI

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 822002691
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DINAS INGENIEROS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO: GIRARDOT DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: MANZANA 67 CASA 1 TELÉFONO: 3272688
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 76894927 93 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES abril AÑO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES mayo AÑO 2018
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/05/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 336852037

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 | $ 31.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 31.300** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 31.300** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.100 | $ 4.100 | $ 0 | $ 0 | $ 4.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 4.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.100** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF24 | CCF24-COMPENSAR | 1 | $ 31.300 | $ 0 | $ 31.300 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 31.300** | **$ 0** | **$ 31.300** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL. INTEGRAL | VSP | EXTRANJERO | PENSIONADO | TRABAJA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 80771148 | MACA FLORALBA | DEPEND | NO OBLIG COT/ TRABAJADOR | $ 781.242 | | | | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | EPS008-COMPENSAR | 30 | $ 781.242 | $ 31.300 | $ 0 | $ 31.300 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 781.242 | | $ 4.100 | 30 | $ 781.242 | CCF24-COMPENSAR | $ 31.300 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 66.700** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096194340

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | ALBERT ANDRES | Apellidos | ACEVEDO YACUME |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1096194340 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 15 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 400.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 64.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 64.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 15 | Administradora | EPS002-SALUD TOTAL |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 400.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 50.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 50.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 15 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 400.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 27.900** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 15 | 1,000 % | $ 400.000 | $ 4.000 |
| PASENA-SENA | 15 | 0,500 % | $ 400.000 | $ 2.000 |
| PAICBF-ICBF | 15 | 0,750 % | $ 400.000 | $ 3.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 150.900** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1075624919

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | JOHAN MAURICIO | Apellidos | AGUDELO TOBAR |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1075624919 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 800.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 128.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 128.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS008-COMPENSAR |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 800.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 100.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 100.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 800.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 55.700** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 30 | 1,000 % | $ 800.000 | $ 8.000 |
| PASENA-SENA | 30 | 0,500 % | $ 800.000 | $ 4.000 |
| PAICBF-ICBF | 30 | 0,750 % | $ 800.000 | $ 6.000 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 301.700** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096190784

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | MOISES | Apellidos | LONDOO MARTINEZ |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1096190784 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 800.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 128.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 128.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS017-FAMISANAR |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 800.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 100.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 100.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 800.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 55.700** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 30 | 1,000 % | $ 800.000 | $ 8.000 |
| PASENA-SENA | 30 | 0,500 % | $ 800.000 | $ 4.000 |
| PAICBF-ICBF | 30 | 0,750 % | $ 800.000 | $ 6.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 301.700** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096209921

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | WILDER | Apellidos | PEREZ SANTOS |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1096209921 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

**PENSIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 10 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 266.667 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 42.700 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 42.700** |

**SALUD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 10 | Administradora | EPS017-FAMISANAR |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 266.667 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 33.400 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 33.400** |

**RIESGOS PROFESIONALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 10 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 266.667 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 18.600** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 10 | 1,000 % | $ 266.667 | $ 2.700 |
| PASENA-SENA | 10 | 0,500 % | $ 266.667 | $ 1.400 |
| PAICBF-ICBF | 10 | 0,750 % | $ 266.667 | $ 2.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 100.800** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096194340

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | ALBERT ANDRES | Apellidos | ACEVEDO YACUME |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1096194340 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 15 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 400.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 64.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 64.000** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 15 | Administradora | EPS002-SALUD TOTAL |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 400.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 50.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 50.000** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 15 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 400.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 27.900** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 15 | 1,000 % | $ 400.000 | $ 4.000 |
| PASENA-SENA | 15 | 0,500 % | $ 400.000 | $ 2.000 |
| PAICBF-ICBF | 15 | 0,750 % | $ 400.000 | $ 3.000 |

| **TOTAL PAGADO:** | **$ 150.900** |
|---|---|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096202674

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | TITO | Apellidos | RAMOS ENCISO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1096202674 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

#### PENSIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 800.000 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 128.000 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 128.000** |

#### SALUD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | EPS016-COOMEVA S.A. |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 800.000 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 100.000 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 100.000** |

#### RIESGOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 30 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 800.000 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 55.700** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 30 | 1,000 % | $ 800.000 | $ 8.000 |
| PASENA-SENA | 30 | 0,500 % | $ 800.000 | $ 4.000 |
| PAICBF-ICBF | 30 | 0,750 % | $ 800.000 | $ 6.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 301.700** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096206677

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | LENNART SAMIR | Apellidos | SUAREZ HURTADO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1096206677 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

#### PENSIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 5 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 133.334 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 21.400 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 21.400** |

#### SALUD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 5 | Administradora | EPS017-FAMISANAR |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 133.334 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 16.700 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 16.700** |

#### RIESGOS PROFESIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 5 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 133.334 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 9.300** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 5 | 1,000 % | $ 133.334 | $ 1.400 |
| PASENA-SENA | 5 | 0,500 % | $ 133.334 | $ 700 |
| PAICBF-ICBF | 5 | 0,750 % | $ 133.334 | $ 1.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 50.500** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005336679

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre ó Razón Social | CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S. | | |
| Tipo Identificación | NIT | Número de Identificación | 901150082 |
| Ciudad/Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| Dirección | DIAG 56A BIS SUR 82A-67 | Teléfono | 7835054 |
| Tipo Empresa | PRIVADA | Actividad Económica | Otras actividades especializadas |
| Tipo Aportante | 01-EMPLEADOR | Clase Aportante | C-MIPYME MENOS DE 200 |
| Forma Presentación | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | **7688609336** | Tipo de Planilla | E-EMPLEADOS |
| Periodo Cotización Otros | abril / 2018 | Periodo Cotización Salud | mayo / 2018 |
| Dias de Mora | 0 | Fecha Pago | 2018/05/16 |
| Número Autorización | 337603301 | | |

### INFORMACIÓN BÁSICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres | ENMANUEL | Apellidos | RAMOS ENCISO |
| Tipo de Identificación | CC | Número de Identificación | 1005336679 |
| Tipo cotizante | DEPEND | Subtipo Cotizante | |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior | NO | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : | | | NO |
| Departamento | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL | Municipio | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |
| Salario Básico | $ 800.000 | Salario Integral | NO |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | | | | | | | | | | | | | | |

### APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

| PENSIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 10 | Administradora | 230301-PORVENIR |
| Tarifa | 16,000 % | IBC | $ 266.667 |
| FSP - Solidaridad | $ 0 | Cotización Obligatoria | $ 42.700 |
| Aportes Voluntarios Empleador | $ 0 | FSP - Subsistencia | $ 0 |
| Indicadador tarifa especial | | Aportes Voluntarios Cotizante | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 42.700** |

| SALUD | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 10 | Administradora | EPS005-SANITAS S.A. |
| Tarifa | 12,500 % | IBC | $ 266.667 |
| Nro Incapacidad por Enf. General | | Cotización Obligatoria | $ 33.400 |
| Nro Licencia de Maternidad | | Valor | $ 0 |
| UPC Adicional | $ 0 | Valor | $ 0 |
| | | **Total Aporte** | **$ 33.400** |

| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
|---|---|---|---|
| Dias | 10 | Administradora | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA |
| Clase de Riesgo | V | IBC | $ 266.667 |
| Centro de Trabajo | | Tarifa | 6,960 % |
| | | **Total Aporte** | **$ 18.600** |

### APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

| Administradora | Dias Cotizados | Tarifa | IBC | Total Aporte |
|---|---|---|---|---|
| CCF24-COMPENSAR | 10 | 1,000 % | $ 266.667 | $ 2.700 |
| PASENA-SENA | 10 | 0,500 % | $ 266.667 | $ 1.400 |
| PAICBF-ICBF | 10 | 0,750 % | $ 266.667 | $ 2.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 100.800** |

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14376477889

(415)7707212489984(8020) 000001437647788 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 2 2 0 0 2 9 9 1 | 5 | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social:
DINAS INGENIEROS LIMITADA

| 36. Nombre comercial: | 37. Sigla: |
|---|---|
| | |

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Girardot 3 0 7 |

41. Dirección principal
MZ 67 CA 1 BRR KENNEDY

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| dinasingenieros@gmail.com | | 8 8 8 8 5 3 3 | |

## CLASIFICACION

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 1 9 9 9 0 6 2 8 | 4 1 1 2 | 2 0 0 5 0 3 0 4 | 7 1 1 0 | 4 2 9 0 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código: | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
08- Retención timbre nacional
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid
42- Obligado a llevar contabilidad

### Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 6 0 6 2 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA


**BBVA COLOMBIA**
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **DINAS INGENIEROS LIMTADA** identificado(a) con **No 822,002,991** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de **Cuenta Corriente No 0389-013988** aperturada el **11 De Marzo De 2010** , la cual se encuentra **Activa** y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28** de **Marzo** de **2017** a las **16:03** , con destino a **A Quien Le Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

**adelante.**

**BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO**

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

21/06/2018 10:44

PAC JULIO 2018

| No.CONTRATO | PROVEEDOR | INICIA | TERMINA | SOL. PEDIDO | PETICION OFERTA | CONTRATO MARCO | PEDIDO | HOJA DE ENTRADA | ACEPTACION CONTABILIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 | DINAS INGENIEROS LTDA | | | 10229615 | 6000289665 | 4600104964 | 4500293787 | 1001082731 | 5001866125 |
| | | | | | | | | 1001082738 | 5001866127 |
| MARIA ELENA GALLEGO | | | | | | | | | |

CO. GIOVANNI MOYANO MUÑOZ
SECCION FINANCIERA BACOF

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrcontrer | Roger Alejandro Contreras Garcia |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2018-06-25-7:59 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 154718 | **Fecha Registro:** | 2018-06-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Contrato de Obra | **Nro. Compromiso:** | 1918 | **Nro. Cdp:** | 3118 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 99.220.992,21 | **Valor Iva:** | 779.007,79 | **Valor Total:** | 100.000.000,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 822002991 | **Razon Social:** | DINAS INGENIEROS LIMITADA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 6 | OFICIO |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |
| 29 | ACTA DE AVANCE DE OBRA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| FRA VENTA 108 | FACTURA | 2018-06-19 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO. 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017 MTTO ALOJAMIENTOS MILITARES GUARNICION BOGOTA FRA # 108 PAC JULIO |

CT CONTRERAS GARCIA ALEJANDRO
JEFE SEFIN BACOF