MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DEMOLICIONES	REFERENCIA	1

ITEM:	DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERÁMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE PISOS EXISTENTES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	1,1

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, COP, PISO 2	1,00	7,50	3,11	23,33		23,33
	1,00	6,40	0,45	2,88		2,88
				-		-
DEMOLICION ENCHAPE EN PISO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	ENCHAPES PISOS Y MUROS	REFERENCIA	7

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO PORCELÁNICO SELLADO TRÁFICO RESIDENCIAL COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	7,14

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
	1,00	7,50	3,11	23,33		23,33
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, COP, PISO 2	1,00	6,40	0,45	2,88		2,88
				-		-
				-		-
INSTALACION DE PISO PORCELANICO.				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**ENCHAPES PISOS Y MUROS**	**REFERENCIA**	**7**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**m**	**REFERENCIA**	**7,15**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
	1,00	3,11		-		3,11
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, COP, PISO 2	1,00	0,40		-		0,40
	1,00	0,45		-		0,45
	1,00	6,40		-		6,40
INSTALACION DE GUARDA ESCOBA	1,00	0,45		-		0,45
	1,00	0,70		-		0,70
	1,00	3,11		-		3,11
	1,00	7,50		-		7,50
	-1,00	1,00		-		-1,00
	-1,00	0,88		-		-0,88
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						**20,24**
TOTAL						**20,24**

CROQUIS



PROPIEDAD FAC X **ADMON COMPARTIDA**

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**ESTUCO Y PINTURA**	**REFERENCIA**	**9**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**9,2**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CAN, COMANDO FUERZA AEREA, COP, PISO 2	1,00	7,50	3,11	23,33		23,33
	1,00	6,40	0,45	2,88		2,88
				-		-
ESTUCO BAJO PLACA				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REFERENCIA	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	9,3

DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, COP, PISO 2		1,00	7,50	3,11	23,33		23,33
		1,00	6,40	0,45	2,88		2,88
					-		-
PINTURA DE TECHOS					-		-
					-		-
					-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	DRYWALL	REFERENCIA	10

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	10,3

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, COP, PISO 2	1,00	7,50	2,58	19,35		19,35
				-		-
				-		-
MUROS EN DRYWALL				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	ENCHAPES PISOS Y MUROS	REFERENCIA	7

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m	REFERENCIA	7,15

DESCRIPCION		ELEMENTOS CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	TOTAL
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, DIEM, PISO 5		1,00	4,35		-		4,35
		1,00	2,06		-		2,06
		1,00	4,65		-		4,65
		-1,00	0,88		-		-0,88
INSTALACION DE GUARDA ESCOBA		-1,00	0,87		-		-0,87
					-		-
					-		-
					-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO** DIA 27 MES 11 AÑO 2017	
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**DRYWALL**	**REFERENCIA**	**10**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**10,3**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
	1,00	2,06	2,40	4,94		4,94
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, DIEM, PISO 5	1,00	4,35	2,40	10,44		10,44
	-1,00	0,88	2,04	-1,80		-1,80
				-		-
MUROS EN DRYWALL				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-8-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**CARPINTERIA DE MADERA**	**REFERENCIA**	**12**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR MEDIDAS APROXIMADAS (0,90 X 2,30) INCLUYE MARCO DE PUERTA EN QUINTUPLEX, CERRADURA MANIJA LOXIS, RETIRO DEL MARCO ANTERIOR CON LA PUERTA EXISTENTE. LAS PUERTAS DEBERÁN FUNCIONAR CORRECTAMENTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**12,3**


DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, DIEM, PISO 5	1,00			-		1,00
				-		-
				-		-
				-		-
SUMININSTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						1,00
TOTAL						1,00

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS

LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

CORTE No	**5**

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**
INTERVENTOR	**N.A.**

FECHA DE CONTRATO	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
CONTRATO DE OBRA No.	**058-00-B-COFAC-**
FECHA ELABORACION	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**ESTUCO Y PINTURA**	**REFERENCIA**	**9**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**9,4**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CAN, COMANDO FUERZA ÁEREA, SALON AZUL, PISO 2	1,00	6,88	2,28	15,69		15,69
	1,00	6,91	2,23	15,41		15,41
	-1,00	1,13	1,90	-2,15		-2,15
PINTURA SOBRE MUROS				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**DEMOLICIONES**	**REFERENCIA**	**1**

ITEM:	**DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**1,16**

DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, EDIFICIO SALMA		1,00	7,50	3,11	23,33		23,33
		1,00	6,40	0,45	2,88		2,88
					-		-
					-		-
DEMOLICION CIELO RASO					-		-
					-		-
					-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**5,3**

DESCRIPCION	**ELEMENTOS**					**TOTAL**
	CANTIDAD	**BASE**	**ALTURA**	**AREA**	**PROFUNDO**	
CATAM, EDIFICIO SALMA	16,00			-		16,00
	3,00			-		3,00
	14,00			-		14,00
				-		-
ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN LOS TRES SALONES				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						33,00
TOTAL						33,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	**X**	**ADMON COMPARTIDA**	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Se realizó un pago parcial en corte 3

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**5,13**

DESCRIPCION	**ELEMENTOS**					**TOTAL**
	CANTIDAD	**BASE**	**ALTURA**	**AREA**	**PROFUNDO**	
CATAM, EDIFICIO SALMA	16,00			-		16,00
	3,00			-		3,00
	14,00			-		14,00
				-		-
				-		-
INSTALACION DE LAMAPARAS EN LOS TRES SALONES				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						33,00
TOTAL						**33,00**

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	**ADMON COMPARTIDA**	

ANTES	**DESPUES**
	

Observaciones

Se realizó un pago parcial en corte 3

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**ESTUCO Y PINTURA**	**REFERENCIA**	**9**


ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**9,4**

DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, EDIFICIO SALMA		1,00	3,00	3,11	9,33		9,33
		1,00	2,91	3,11	9,05		9,05
		1,00	5,21	3,10	8,08		8,08
		1,00	9,89	2,10	20,77		20,77
PINTURA SOBRE MUROS		1,00	5,21	3,46	9,01		9,01
		1,00	3,60	3,11	11,20		11,20
		1,00	5,21	3,24	8,44		8,44
		1,00	11,80	2,10	24,78		24,78
		1,00	5,21	4,20	10,94		10,94
		1,00	1,15	3,11	3,58		3,58
		-2,00	0,90	2,10	-3,78		-3,78
		-2,00	1,40	1,50	-4,20		-4,20
		-1,00	1,00	1,00	-1,00		-1,00
		-1,00	5,21	3,46	-9,01		-9,01
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
TOTAL ITEM							97,18
TOTAL							97,18

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES	DESPUES
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**DRYWALL**	**REFERENCIA**	**10**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**10,4**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, EDIFICIO SALMA	1,00	4,15	1,69	7,01		7,01
				-		-
				-		-
				-		-
INSTALACION CIELO RASO EN PVC.				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DEMOLICIONES	REFERENCIA	1

ITEM:	DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERÁMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE PISOS EXISTENTES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	1,1

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	1,00	7,84	17,24	135,16		135,16
				-		-
				-		-
DEMOLICION ENCHAPE EN PISO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DEMOLICIONES	REFERENCIA	1

ITEM:	DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	1,11

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	28,00	0,96	2,94	79,03		79,03
				-		"
				-		"
				-		"
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA.				-		"
				-		"
				-		"

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**DEMOLICIONES**			**REFERENCIA**	**1**
ITEM:	**DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0,25 M, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS..**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**1,18**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	21,00	2,00	0,96	40,32		40,32
				-		-
				-		-
DEMOLICION DE DE PLACAS				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	CIMENTACIONES	REFERENCIA	2

ITEM:	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa . ESPESOR 10 CM, INCLUYE ASEO.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	2,60

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	1,00	17,24	7,84	135,16		135,16
				-		-
				-		-
				-		-
PLACA EN CONCRETO				-		-
MENOS AREA RAMPA	-1,00	1,78	1,00	-1,78		-1,78
				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	REFERENCIA	5

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.	UNIDAD	Un	REFERENCIA	5,3


DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	24,00			-		24,00
				-		-
				-		-
ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						24,00
TOTAL						24,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Se realizó un pago parcial en corte 3

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**5,16**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL	CROQUIS
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO		
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	24,00			-		24,00	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR				-		-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	ESTUCO Y PINTURA	REFERENCIA	9

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	9,3

DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96		1,00	17,24	7,84	135,16		135,16
		1,00	4,60	2,20	10,12		10,12
		1,00	3,19	2,20	7,02		7,02
PINTURA DE TECHOS					-		-
					-		-
					-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**
INTERVENTOR	**N.A.**


FECHA DE CONTRATO	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
CONTRATO DE OBRA No.	**058-00-B-COFAC-**
FECHA ELABORACION	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**ESTUCO Y PINTURA**	**REFERENCIA**	**9**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**9,4**


DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	Archivo	2,00	2,20	3,355	14,76		14,76
		1,00	3,19	3,355	10,70		10,70
		1,00	17,24	3,355	57,84		57,84
		1,00	7,84	3,355	26,30		26,30
PINTURA SOBRE MUROS		1,00	19,54	3,355	65,56		65,56
		1,00	4,60	3,355	15,43		15,43
		1,00	2,20	3,355	7,38		7,38
		1,00	7,14	3,355	23,95		23,95
		-1,00	0,80	2,150	-1,72		-1,72
		-1,00	1,78	2,150	-3,83		-3,83
		-3,00	2,00	1,480	-8,88		-8,88
					-		-
	Muro exterior	1,00	8,80	3,00	26,40		26,40
		1,00	7,80	3,63	28,31		28,31
		1,00	35,65	3,63	129,41		129,41
		1,00	7,24	3,63	26,28		26,28
		-2,00	1,50	1,20	-3,60		-3,60
		-1,00	3,00	3,00	-9,00		-9,00
		-4,00	1,50	0,72	-4,32		-4,32
		-1,00	0,75	2,17	-1,63		-1,63
		-1,00	1,78	2,15	-3,83		-3,83
		-1,00	0,80	2,15	-1,72		-1,72
		-3,00	2,00	1,48	-8,88		-8,88
		1,00	11,00	5,20	57,20		57,20
		1,00	3,70	2,20	8,14		8,14
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
TOTAL ITEM							450,28
TOTAL							450,28

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita
INTERVENTOR	N.A.

FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DRYWALL	REFERENCIA	10

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE SUPERBOARD 6 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	10,1

DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	Gimnacio	1,00	9,80	7,10	34,79		34,79
					-		-
					-		-
					-		-
CIELO RASO EN SUPERBOARD.					-		-
					-		-
					-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DRYWALL	REFERENCIA	10

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	10,2

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	3,00	2,44	1,22	8,93		8,93
	5,00	1,22	1,22	7,44		7,44
				-		-
				-		-
				-		-
CIELO RASO EN DRYWALL				-		-
				-		-
				-		-


MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**CUBIERTAS**			**REFERENCIA**	**11**
ITEM:	**ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**11,1**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	40,00			-		40,00
				-		-
				-		-
				-		-
CAMBIO DE TEJAS.				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						40,00
TOTAL						40,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**CUBIERTAS**	**REFERENCIA**	**11**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CANAL METALICA PARA AGUAS LLUVIAS (LAMINA GALVANIZADA CAL. 20), DESARROLLO 0,50 DISTRIBUIDOS PARA UN ANCHO 0,20 Y LATERALES CADA UNO DE 0,15, INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJES, SALIDAS PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, WASH PRIMER Y PINTURA COLOR POR DEFINIR, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**m**	**REFERENCIA**	**11,7**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
BODEGA CARRERA 53 # 17 A – 96	1,00	30,00		-		30,00
	1,00	50,00		-		50,00
	1,00	44,14		-		44,14
				-		-
				-		-
INSTALACION DE CANAL METÁLICA				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						124,14
TOTAL						**124,14**

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES	DESPUES
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	REFERENCIA	5

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS ELÉCTRICOS 1/2", INCLUYE, TRASLADOS, REGATAS CON DISCO DIAMANTADO + PULIDORA Y RESANES CON MORTERO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	Un	REFERENCIA	5,1


DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	3,00			-		3,00
TRASLADO DE PUNTOS ELECTRICOS				-		-
TOTAL ITEM						3,00
TOTAL						3,00

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**5,3**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	23,00			-		23,00
				-		-
				-		-
ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN CIELO RASO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**m**	**REFERENCIA**	**5,4**

DESCRIPCION	**ELEMENTOS**					**TOTAL**
	CANTIDAD	**BASE**	**ALTURA**	**AREA**	**PROFUNDO**	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	1,00	4,30		-		4,30
	1,00	3,30		-		3,30
				-		-
				-		-
PUNTO ELECTRICO PARA INTERRUPTOR				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						7,60
TOTAL						7,60

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	**X**	**ADMON COMPARTIDA**	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**
INTERVENTOR	**N.A.**


FECHA DE CONTRATO	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
CONTRATO DE OBRA No.	**058-00-B-COFAC-**
FECHA ELABORACION	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**5,13**

DESCRIPCION	**ELEMENTOS**					**TOTAL**
	CANTIDAD	**BASE**	**ALTURA**	**AREA**	**PROFUNDO**	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	66,00			-		66,00
INSTALACION DE LAMAPARAS				-		-
TOTAL ITEM						**66,00**
TOTAL						**66,00**

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	**X**	**ADMON COMPARTIDA**	

ANTES	**DESPUES**
	

Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO** DIA 27 MES 11 AÑO 2017	
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**ESTUCO Y PINTURA**	**REFERENCIA**	**9**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**9,4**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
	1,00	4,60	2,40	11,04		11,04
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	1,00	5,10	2,40	12,24		12,24
	2,00	2,15	2,40	10,32		10,32
	1,00	4,25	2,40	10,20		10,20
PINTURA SOBRE MUROS	1,00	6,00	2,40	14,40		14,40
	1,00	1,00	2,40	2,40		2,40
	1,00	0,90	2,40	2,16		2,16
	1,00	0,75	2,40	1,80		1,80
	1,00	1,92	2,40	4,61		4,61
	1,00	0,45	2,40	1,08		1,08
	1,00	3,00	2,40	7,20		7,20
	1,00	0,45	2,40	1,08		1,08
	1,00	2,10	2,40	5,04		5,04
	1,00	2,80	2,40	6,72		6,72
	1,00	0,60	2,40	1,44		1,44
	1,00	2,10	2,40	5,04		5,04
	1,00	10,00	2,40	24,00		24,00
	2,00	0,45	2,40	2,16		2,16
	1,00	4,70	2,40	11,28		11,28
	1,00	1,00	2,40	2,40		2,40
	1,00	3,80	2,40	9,12		9,12
	2,00	2,43	2,40	11,66		11,66
	1,00	5,25	2,40	12,60		12,60
	1,00	7,82	2,40	18,77		18,77
	1,00	8,26	2,40	19,82		19,82
	-1,00	1,00	2,02	-2,02		-2,02
	-1,00	8,26	2,40	-19,82		-19,82
	-1,00	7,82	2,40	-18,77		-18,77
TOTAL ITEM						167,97
TOTAL						167,97

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	DRYWALL	REFERENCIA	10

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	10,3

DESCRIPCION		ELEMENTOS					TOTAL
		CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	Muro oficina	1,00	3,10	2,50	7,75		7,75
		1,00	2,54	2,50	6,35		6,35
		1,00	2,72	2,50	6,80		6,80
		-1,00	1,08	1,22	-1,32		-1,32
MUROS EN DRYWALL		-1,00	0,80	2,03	-1,62		-1,62
					-		-
					-		-
	Muros bajos	1,00	2,00	0,80	1,60		1,60
		1,00	2,00	0,80	1,60		1,60
		3,00	1,50	0,80	3,60		3,60
		1,00	1,56	0,80	1,25		1,25
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
					-		-
TOTAL ITEM							26,01
TOTAL							26,01

CROQUIS



PROPIEDAD FAC X ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERÍA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DRYWALL			REFERENCIA	10
ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	m2	REFERENCIA	10,4

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	1,00	4,60	2,10	9,66		9,66
	1,00	3,00	0,78	2,34		2,34
	1,00	4,91	3,36	16,50		16,50
	1,00	0,48	0,15	0,07		0,07
INSTALACION CIELO RASO EN PVC.	1,00	6,02	2,46	14,81		14,81
	1,00	1,30	5,45	3,54		3,54
				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita
INTERVENTOR	N.A.


FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	CARPINTERIA DE MADERA	REFERENCIA	12

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	12,11

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CARRERA 13 # 66-47, EDIFICIO ICARO ZONA COMUN (ANTIGUO DITIN)	1,00	0,97	1,65	1,60		1,60
INSTALACION DE VIDRIO				-		-
TOTAL ITEM						1,60
TOTAL						1,60

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Se realizó un pago parcial en corte 3

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DEMOLICIONES			REFERENCIA	1
ITEM:	DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERÁMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE PISOS EXISTENTES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	1,10

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00	1,30	1,00	1,30		1,30
				-		-
				-		-
DEMOLICION DE ENCHAPE EN PISO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DEMOLICIONES	REFERENCIA	1

ITEM:	DEMOLICIÓN MUROS MAMPOSTERÍA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	1,11

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00	0,65	0,40	0,26		0,26
	1,00	0,70	0,40	0,28		0,28
				-		-
DEMOLICION DE POCETA				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	


CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-8-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS**	**REFERENCIA**	**4**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" INCLUYE , REGATAS, RESANES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**4,10**

DESCRIPCION	**ELEMENTOS**					**TOTAL**
	CANTIDAD	**BASE**	**ALTURA**	**AREA**	**PROFUNDO**	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	2,00			-		2,00
ADECUACION DE PUNTOS DE AGUA FRAI				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						2,00
TOTAL						**2,00**

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	**X**	**ADMON COMPARTIDA**	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS		REFERENCIA	4
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 2" INCLUYE ACCESORIOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	Un	REFERENCIA	4,10

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00			-		1,00
				-		-
				-		-
				-		-
ADECUACION PUNTO DE DESAGUE				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**REFERENCIA**	**5**

ITEM:	**ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**5,3**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	4,00			-		4,00
ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS EN CIELO RASO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS	REFERENCIA	5

ITEM:	ADECUACION A TODO COSTO RED ELECTRICA 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.	UNIDAD	m	REFERENCIA	5,4


DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00	5,00		-		5,00
				-		-
				-		-
				-		-
RED ELECTRICA				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						5,00
TOTAL						5,00

CROQUIS




PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO DIA 27 MES 11 AÑO 2017	
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	ENCHAPES PISOS Y MUROS	REFERENCIA	7

ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN PARED CERÁMICA COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, INCLUYE WIN METÁLICO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	7,13

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00	2,70	2,80	7,56		7,56
				-		-
				-		-
				-		-
ENCHAPE SOBRE MURO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	

CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	ENCHAPES PISOS Y MUROS			REFERENCIA	7
ITEM:	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO DURO PISO COLOR POR DEFINIR, INCLUYE GUARDAESCOBA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	7,16

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00	1,30	1,00	1,30		1,30
				-		-
				-		-
ENCHAPE PISO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS**	**REFERENCIA**	**14**

ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO SANITARIO AVANTI PLUS REF: 302991001, INCLUYE GRIFERIA, ACOPLES Y ASEO.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**14,1**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00			-		1,00
				-		-
				-		-
INSTALACION DE SANITARIO				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS**			**REFERENCIA**	**14**
ITEM:	**ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE JUEGO DE BAÑO LAVAMANOS TEMPO REF: 174401001, INCLUYE GIFERÍA SUBCONJUNTO LAVAMANOS MONO CONTROL PRAGA ALTO REF: 721520001, DESAGUE PUSH METALICO LARGO METALICO CON REBOSE CROMO, SIFON PLASTICO FLEXIBLE BLANCO 86 CM, ADAPTADOR SIFON EMPAQUE PARED SISTEMA INSTALACION REF: 020330001, ACOPLES MONO CONTROL 1/2" 40 CM METALICO Y ASEO.**	**UNIDAD**	**Un**	**REFERENCIA**	**14,3**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 CUARTO DE ASEO	1,00			-		1,00
				-		-
				-		-
				-		-
INSTALACION DE LAVAMANOS				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	**5**	

CONTRATISTA	**Dinas Ingenieros limitada**	**FECHA DE CONTRATO**	**DIA 27 MES 11 AÑO 2017**
SUPERVISOR (A)	**Capitan. Victor Caita**	**CONTRATO DE OBRA No.**	**058-00-B-COFAC-**
INTERVENTOR	**N.A.**	**FECHA ELABORACION**	**19 de junio de 2018**

CAPITULO	**DEMOLICIONES**	**REFERENCIA**	**1**

ITEM:	**ADECUACIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LÁMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.**	**UNIDAD**	**m2**	**REFERENCIA**	**1,7**

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 SALA DE CRISIS	1,00	1,06	1,77	1,88		1,88
				-		-
				-		-
DESMONTE DE VENTANA				-		-
				-		-
				-		-

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27 MES 11 AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018

CAPITULO	DEMOLICIONES	REFERENCIA	1

ITEM:	PICAR MUROS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	1,15

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 SALA DE CRISIS	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00
	1,00	0,50	1,00	0,50		0,50
	2,00	0,80	2,00	3,20		3,20
	1,00	5,00	2,00	10,00		10,00
DEMOLER PAÑETE SOBRE MUROS	1,00	1,00	1,56	1,56		1,56
	1,00	1,20	2,00	2,40		2,40
	1,00	5,00	2,00	10,00		10,00
	1,00	2,00	3,00	6,00		6,00
	1,00	1,50	0,50	0,75		0,75
	2,00	2,00	0,80	3,20		3,20
	1,00	0,80	2,88	2,30		2,30
	1,00	2,00	1,00	2,00		2,00
	1,00	1,50	1,40	2,10		2,10
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						46,01
TOTAL						46,01

CROQUIS



PROPIEDAD FAC X ADMON COMPARTIDA

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)

MEMORIAS		LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
CORTE No	5	


CONTRATISTA	Dinas Ingenieros limitada	FECHA DE CONTRATO	DIA 27	MES 11	AÑO 2017
SUPERVISOR (A)	Capitan. Victor Caita	CONTRATO DE OBRA No.	058-00-B-COFAC-		
INTERVENTOR	N.A.	FECHA ELABORACION	19 de junio de 2018		

CAPITULO	MAMPOSTERIA	REFERENCIA	3

ITEM:	ADECUACIÓN Y AFINADO A TODO COSTO DE PAÑETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y DILATACIONES, IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE ASEO.	UNIDAD	m2	REFERENCIA	3,1

DESCRIPCION	ELEMENTOS					TOTAL
	CANTIDAD	BASE	ALTURA	AREA	PROFUNDO	
CATAM, CENTRO NACIONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL (CRP) PISO 2 SALA DE CRISIS	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00
	1,00	0,50	1,00	0,50		0,50
	2,00	0,80	2,00	3,20		3,20
	1,00	5,00	2,00	10,00		10,00
PAÑETE SOBRE MUROS	1,00	1,00	1,56	1,56		1,56
	1,00	1,20	2,00	2,40		2,40
	1,00	5,00	2,00	10,00		10,00
	1,00	2,00	3,00	6,00		6,00
	1,00	1,50	0,50	0,75		0,75
	2,00	2,00	0,80	3,20		3,20
	1,00	0,80	2,88	2,30		2,30
	1,00	2,00	1,00	2,00		2,00
	1,00	1,50	1,40	2,10		2,10
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
TOTAL ITEM						46,01
TOTAL						46,01

CROQUIS



PROPIEDAD FAC	X	ADMON COMPARTIDA	

ANTES



DESPUES



Observaciones

Dinas Ingenieros limitada
CONTRATISTA

Capitan. Victor Caita
SUPERVISOR (A)