	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-0
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION No. 429

FECHA: 25 OCT 2018

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TOTAL , SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No.	**058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**		
PROVEEDOR:	**DINAS INGENIEROS LIMITADA**		
VALOR TOTAL:	**$ 785.359.083,00**		
VALOR A PAGAR:	**$ 80.000.000,00**	**Recurso 10**	**204-5-1 $30.000.000,oo**
MES DE PAGO:	**NOVIEMBRE DE 2018**	**Recurso 16**	**204-5-7 $50.000.000,oo**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	ACTA RECIBO A SATISFACCION	3
ORIGINAL	FACTURA	1
ORIGINAL	SAP	1
COPIA	CERTIFICADO DE VIDA UTIL - ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD Y EQUIPO	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	REGISTRO PRESUESTAL	1
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	3
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior, firma:

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS21.MARIA ELENA GALLEGO L.
FUNCIONARIO ENCARGADO

25.10.18 A1 11320 9:08

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2018
CONTRATO N°	058-00-B-COFAC-GRUACO-2017
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** POR LA SUMA DE $ 160.359.083,00 CONSTITUIDO EN CUENTAS POR PAGAR 2017 PAGADERAS CON CARGO AL PAC DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. CON CORTE A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017. DE LOS CUALES LA SUMA DE $135.359.083,00 SERÁ CARGADA POR EL RUBRO 204-5-7-16 Y LA SUMA DE $25.000.000,00 SERÁ CARGADA POR EL RUBRO 204-5-1-10. **SEGUNDO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** HASTA POR LA SUMA DE $150.000.000,00 CORRESPONDIENTES AL RUBRO 204-5-7-16 CON CARGO AL PAC DEL SEGUNDO BIMESTRE DE 2018. **TERCER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** HASTA POR LA SUMA DE $150.000.000,00 CORRESPONDIENTES AL RUBRO 204-5-7-16 CON CARGO AL PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2018. **PAGO FINAL POR OBRA EJECUTADA:** EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO O HASTA POR $71.000.000,00 CORRESPONDIENTES AL RUBRO 204-5-7-16 CON CARGO AL PAC DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018.
CONTRATISTA	DINAS INGENIEROS LIMITADA – R.L. FLORALBA MACA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 531'359.083,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 DE JULIO DE 2018
FECHA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE MARZO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE

	MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. MODIFICANDO LAS SIGUIENTES CALUSULAS ASI: **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la CLAUSULA 4 VALOR DEL CONTRATO (ADICION) Y FORMA DE PAGO. **CLAUSULA TERCERA:** Modificar las garantías.
FORMA DE PAGO	**SEGUNDO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Hasta por la suma de $150.000.000,00 correspondiente al rubro 204-5-7-16 con cargo al PAC del SEGUNDO BIMESTRE DE 2018 (PAC ABRIL). **TERCER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Hasta por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC de MAYO de 2018. **CUARTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Hasta por la suma de $150.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-7-16 con cargo al PAC del JUNIO de 2018. **QUINTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Hasta por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC de JULIO de 2018. **PAGO FINAL POR OBRA EJECUTADA:** El saldo total del contrato o hasta por la suma de $125.000.000,00 de los cuales $71.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-7-16 y la suma de $ 54.000.000,00 correspondiente al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC del TERCER TRIMESTRE de 2018.
PLAZO DE ENTREGA	31 DE JULIO DE 2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 785'359.083,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE JULIO DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

	MODIFICANDO LAS SIGUIENTES CALUSULAS ASI: **CLÁUSULA PRIMERA-** Modificar la CLÁUSULA 6 del contrato principal Lugar de Ejecución, plazo del contrato y Cronograma de Obra. Hasta el 05 de Octubre de 2018. **CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la cláusula segunda del primer contrato modificatorio - forma de pago. **CLAUSULA TERCERA:** modificar parcialmente la cláusula tercera del primer contrato modificatorio-garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.
FORMA DE PAGO	**PRIMER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA** Por la suma de $ 160,359.083,00 constituido en cuentas por pagar 2017 pagaderas con cargo al PAC del PRIMER TRIMESTRE DE 2018, Con corte a más tardar el 20 de diciembre de 2017 De los cuales la suma de $135.359.083,00 será cargada por el rubro 204-5-7-16 y la suma de $25.000.000,00 será cargada por el rubro 204-5-1-10. **(Cancelado)** **SEGUNDO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Por la suma de $150.000.000,00 correspondiente al rubro 204-5-7-16 con cargo al PAC de ABRIL. **(Cancelado)** **TERCER PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC de MAYO de 2018. **(Cancelado)** **CUARTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-7-16 con cargo al PAC del JUNIO de 2018. **(Cancelado)** **QUINTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Por la suma de $100.000.000,00 corresponden al rubro 204-5-1-10 con cargo al PAC de JULIO de 2018. **(Tramitado)** **SEXTO PAGO PARCIAL POR OBRA EJECUTADA:** Hasta por la suma de $95.000.000,00 así: $71.000.000,00 (204-5-7-16) $24.000.000,00 (204-5-1-10) con cargo al PAC de SEPTIEMBRE de 2018. **PAGO FINAL POR OBRA EJECUTADA:** El saldo total del contrato o hasta por la suma de $80.000.000,00 así: $50.000.000,00 (204-5-7-16) $30.000.000,00 (204-5-1-10) con cargo al PAC de Noviembre de 2018.
PLAZO DE ENTREGA	05 DE OCTUBRE DE 2018
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 785'359.083,00

En Bogotá D.C., el día 05 del mes de octubre de 2018, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora FLOR ALBA MACA en su calidad de Representante Legal de la firma contratista DINAS INGENIEROS LIMITADA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo

TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
VER ANEXO CORTE DE OBRA No. 7 (RECIBO FINAL)	1 GLOBAL	1 GLOBAL VER CORTE ANEXO
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RESIDENTE: (1) UN INGENIERO CIVIL O (1) ARQUITECTO CON UNA PERMANENCIA DEL 100% EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYA EXPERIENCIA SEA MÍNIMO 3 AÑOS DE PROFESIONAL DE LOS CUALES MÍNIMO 1 AÑOS CUMPLA CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECUPEMCION Y/O REPARACION Y/O RESIAURACION DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION.	1,00	SE ANEXA PLANILLA DE SOPORTE EN CADA UNO DE LOS FRENTES, DONDE SE EVIDENCIA LA PERMANENCIA DE LOS PROFESIONALES EN EL TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DE ESPECIFICACION: Ítem 9.4 ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF.FT-GP-01 A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANE, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO. Utilizando Pintura VINILO Tipo 1 referencia 1501 o similar se caracteriza ya que es una pintura fabricada a partir de Copolímeros Acrílicos diluible con agua, que cuenta con emulsión siliconada que hace la fórmula más lavable y resistente. Es de acabado mate y máxima lavabilidad sin desgaste ni desprendimiento. Antiadherente y con antibacterial. No contiene plomo ni cromo.	1,00	SE ANEXARON FOTOGRAFIA DE TARROS DE PINTURA 1501 UTILIZADA EN EL ITEM DE PINTURA DE INTERIORES (9.4).
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aèreo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA EN RAZÓN A QUE LOS MANTENIMIENTOS SON MEJORATIVOS, PREDICTIVOS Y CORRECTIVOS EN NINGÚN CASO AFECTANDO CIMENTACIONES. SIN EMBARGO LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL PRESENTE CORTE ESTÁN POR VALOR DE **$ 80.000.000,00.**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 531'359.083,00	
VALOR ADICIÓN	$ 254.000.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 785'359.083,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PARGAR 2017 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.	$ 160.359.083,00	SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 104 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEGUNDO BIMESTRE DE 2018.	$ 150.000.000,00	SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 105 DEL 07 DE MARZO DE 2018.
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2018.	$ 100.000.000,00	SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 106 DEL 23 DE ABRIL DE 2018.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2018	$ 100.000.000,00	SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 107 DEL 25 DE MAYO DE 2018.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2018	$ 100.000.000,00	SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 108 DEL 19 DE JUNIO DE 2018.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2018	$ 95.000.000,00	SE CANCELO MEDIANTE FACTURA No. 110 DEL 23 DE AGOSTO DE 2018 (DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC). Y FACTURA 111 DEL 23 DE AGOSTO DE 2018 (VIVIENDA FISCAL COFAC)
SEPTIMO PAGO FINAL PAC NOVIEMBRE DE 2018	$ 80.000.000,00	SE TRAMITO MEDIANTE FACTURA No. 114 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2018 (DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC). Y FACTURA 113 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2018 (VIVIENDA FISCAL COFAC)

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **113 y 114**	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	

COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FLORALBA MACA
R.L DINAS INGENIEROS LTDA
CONTRATISTA

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
SUPERVISOR

CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

DINAS INGENIEROS LTDA

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112
114
Octubre 05 de 2018

FACTURA DE VENTA No.:
Fecha:

Cliente

Nombre:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT	899.999.102 - 2
Dirección:	CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad	BOGOTA D.C.
Telf.:	3159800 EXT. 1046

Concepto — **ACTA DE RECIBO 7 (MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC)**

Descripcion del proyecto o servicio — **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERÁMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE PISOS EXISTENTES ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,88	M2	$ 7.747,00	14.592,25
1.16	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	67,81	M2	$ 12.788,00	867.136,36
3	**MAMPOSTERIA**				
3.2	ADECUACION Y ALISTADO A TODO COSTO DE PISO AFINADO INCLUYE IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS E=0.08, Y ASEO	1,88	M2	$ 18.163,00	34.211,83
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
5.3	ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS	16,00	UN	$ 18.764,00	300.224,00
5.13	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22.5 CM REDONDA LUZ LED INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE	14,00	UN	$ 41.418,00	579.852,00
5.16	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE	9,00	UN	$ 168.053,00	1.512.477,00
7	**ENCHAPES PISOS Y MUROS**				
7.14	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO PORCELÁNICO SELLADO TRÁFICO RESIDENCIAL COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	1,88	M2	$ 72.082,00	135.773,66
7.15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	10,86	ML	$ 22.898,00	248.672,28
9	**ESTUCO Y PINTURA**				
9.3	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA INCLUYE ASEO	779,63	M2	$ 10.463,00	8.157.302,17
9.4	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO	439,70	M2	$ 11.188,00	4.919.354,85
10	**DRYWALL**				
10.3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	4,26	M2	$ 78.616,00	334.589,70
10.4	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7.5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	67,81	M2	$ 66.255,00	4.492.658,79
11	**CUBIERTAS**				
11.1	ADECUACION INSTALACION A TODO COSTO DE TEJAS EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	16,00	UN	$ 56.878,00	910.048,00
11.2	ADECUACION INSTALACION A TODO DE CABALLETE FIJO EN FIBRO CEMENTO No 6, PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	6,00	UN	$ 59.326,00	355.956,00

DINAS INGENIEROS LTDA.
NIT. 822.002.991-5

DINAS INGENIEROS LTDA

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112
114
Octubre 05 de 2018

FACTURA DE VENTA No.:
Fecha:

Cliente

Nombre:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT	899.999.102 - 2
Dirección:	CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad	BOGOTA D.C.
Telf.:	3159800 EXT. 1046

Concepto	ACTA DE RECIBO 7 (MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC)
Descripcion del proyecto o servicio	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
11,3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CAMBIO DE FLANCHES METALICOS INCLUYE INSTALACION. PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	21.00	ML	$ 14.706,00	308.826,00
11,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION LIMPIEZA DE CANALES, CANALETAS, VIGA CANALES Y SOSCOS. PARA CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	13.40	ML	$ 7.694,00	103.099,60
11,6	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO ALUMANTO AUTOADHESIVO ESPESOR 3 MM, INCLUYE IMPRIMANTE CON EMULSION ASFALTICA ED - 9 A 01 MANO, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	50.60	ML	$ 18.448,00	832.268,80
11,9	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS Ø3" ALTURA APROXIMADA 6 PISOS, INCLUYE RETIRO DE LA BAJANTE EXISTENTE, ANCLAJES, UNIONES Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	18,00	ML	$ 23.679,00	426.222,00
12	**CARPINTERIA DE MADERA**				
12,6	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO, FLOTADO Y ASEO	0.90	M2	$ 74.423,00	66.980,70

COSTOS DIRECTOS	24.600.246,00
ADMINISTRACION 15%	3.690.036,90
IMPREVISTOS 1%	246.002,46
UTILIDAD 5%	1.230.012,30
SUBTOTAL	29.766.297,66
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS	233.702,34
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-
TOTAL	**$ 30.000.000,00**

DINAS INGENIEROS LTDA
NIT. 822.002.991-5
FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO)

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO(ART 779 DE CODIGO DE COMERIO. CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

SOFTWARE CONTABLE HELISA

Bogotá D.C., Octubre 5 de 2018

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
Ciudad

Referencia: **CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 50 Y LA LEY 828 DE 2003, POR LA CUAL SE MODIFICÓ EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Respetados Señores

El suscrito Representante legal, hace constar que la empresa DINAS INGENIEROS LIMITADA, con Nit. 822.002.991 - 5 ha dado cumplimiento completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Encontrándose al día con las obligaciones de seguridad social establecidas en la ley.

FLORALBA MACA
C.C. 30.711.140

Manzana 67 casa 1, Girardot – Cundinamarca
dinasingenieros@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	822002991
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DINAS INGENIEROS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:			CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	GIRARDOT	DEPARTAMENTO:	3272689
TIPO APORTANTE:	MANZANA 67 CASA 1	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7701840584	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2018
DÍAS DE MORA:			25				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2018/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			369735404

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 600	$ 0	$ 31.300	$ 600	$ 0	$ 31.900
SUBTOTALES:													**$ 31.300**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 31.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 100	$ 0	$ 4.200
SUBTOTALES:									**$ 4.100**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 4.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 31.300	$ 600	$ 31.900
SUBTOTALES:			**$ 31.300**	**$ 600**	**$ 31.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 30711140	MACA FLORALBA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 781.242			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF24-COMPENSAR	$ 31.300	$ 0	$ 0			

TOTAL	**$ 68.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	822002991
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DINAS INGENIEROS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		GIRARDOT DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:		MANZANA 67 CASA 1 TELÉFONO:	3272669
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**77701854232**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2018
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2018/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			369772594

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
SUBTOTALES:													**$ 31.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.100	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 4.100
SUBTOTALES:									**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 31.300	$ 0	$ 31.300
SUBTOTALES:			**$ 31.300**	**$ 0**	**$ 31.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD								ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 30711140	MACA FLORALBA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 781.242				SI																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 781.242	CCF24-COMPENSAR	$ 31.300	$ 0	$ 0			

TOTAL	**$ 66.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80245436

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ERLEY	Apellidos	CACERES PRADA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80245436
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 800.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 128.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 128.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	ESSC02-EMDISALUD ESS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 800.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 32.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 32.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 800.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 55.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	1,000 %	$ 800.000	$ 8.000

TOTAL PAGADO:	**$ 223.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096194340

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ALBERT ANDRES	Apellidos	ACEVEDO YACUME
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1096194340
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	1	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 26.667
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 4.300
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 4.300**

SALUD			
Dias	1	Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 26.667
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 1.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 1.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	1	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 26.667
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 1.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	1	1,000 %	$ 26.667	$ 300

TOTAL PAGADO:	**$ 7.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096206677

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	LENNART SAMIR	Apellidos	SUAREZ HURTADO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1096206677
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	23	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 613.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 98.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 98.200**

SALUD			
Dias	23	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 613.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 24.600
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 24.600**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	23	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 613.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 42.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	23	1,000 %	$ 613.334	$ 6.200

TOTAL PAGADO:	**$ 171.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13865467

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JUBENAL ENRIQUE	Apellidos	PIEREZ DELGADO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	13865467
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 800.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 128.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 128.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS016-COOMEVA S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 800.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 32.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 32.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 800.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 55.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	1,000 %	$ 800.000	$ 8.000

TOTAL PAGADO:	**$ 223.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096209921

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	WILDER	Apellidos	PEREZ SANTOS
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1096209921
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	23	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 613.334
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 98.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 98.200**

SALUD			
Dias	23	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 613.334
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 24.600
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 24.600**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	23	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 613.334
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 42.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	23	1,000 %	$ 613.334	$ 6.200

TOTAL PAGADO:	**$ 171.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1096202674

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	TITO	Apellidos	RAMOS ENCISO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1096202674
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 800.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 128.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 128.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS016-COOMEVA S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 800.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 32.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 32.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 800.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 55.700**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	30	1,000 %	$ 800.000	$ 8.000

TOTAL PAGADO:	**$ 223.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005363835

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JORGE ANDRES	Apellidos	GARZON ZAPATA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1005363835
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	1	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 26.667
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 4.300
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 4.300**

SALUD			
Dias	1	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 26.667
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 1.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 1.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	1	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 26.667
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 1.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	1	1,000 %	$ 26.667	$ 300

TOTAL PAGADO:	**$ 7.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1005336679

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	CONSTRUCCIONES RAMOS S.A.S.		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	901150082
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	DIAG 56A BIS SUR 82A-67	Teléfono	7835054
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades especializadas
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	C-MIPYME MENOS DE 200
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7794008522**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2018	Periodo Cotización Salud	julio / 2018
Dias de Mora	2	Fecha Pago	2018/07/25
Número Autorización	355391125		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	ENMANUEL	Apellidos	RAMOS ENCISO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1005336679
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 800.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	1	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 26.667
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 4.300
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 4.300**

SALUD			
Dias	1	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 26.667
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 1.100
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 1.100**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	1	Administradora	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 26.667
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 1.900**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF24-COMPENSAR	1	1,000 %	$ 26.667	$ 300

TOTAL PAGADO:	**$ 7.600**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762003955062

(415)7707212489984(8020) 001876200395506 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 2 2 0 0 2 9 9 1	5				

11. Razón social
DINAS INGENIEROS LIMITADA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Girardot — Cód. 8

24. Dirección
MZ 67 CA 1 BRR KENNEDY

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Girardot

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2017-07-10 / 01:01:00 PM
Fecha Acuse de Recibo
Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia — Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización — U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MACA FLORALBA
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 30711140 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DINAS INGENIEROS LIMITADA

997. Fecha formalización 2017-07-10/13:01:00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762003955062

(415)7707212489984(8020) 0018762003955062

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
822002991	5				

11. Razón social

DINAS INGENIEROS LIMITADA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	DINAS INGENIEROS LIMITADA MZ 67 CA 1 BRR KENNEDY	COMPUTADOR	3		103	500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

BBVA


BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DINAS INGENIEROS LIMTADA** identificado(a) con **No 822,002,991** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de **Cuenta Corriente No 389-013988** aperturada el **11 De Marzo De 2010** , la cual se encuentra **Activa** y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28** de **Marzo** de **2017** a las **16:03** , con destino a **A Quien Le Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-087
	FORMATO: CERTIFICACION DE ADICIONES Y MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPÓ	Versión N°:	2
		Vigencia:	31-05-2017

CERTIFICACION N° 07

FECHA: 25/10/2018

EL SUSCRITO **CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ** ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018 CERTIFICA QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS, EL MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO No. **058-B-COFAC-GRUACO-2017** CUYO OBJETO ES EL ***"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C."*** Corresponde a:

RUBROS	NOMBRE	VALOR	CONCEPTO		
204-5-1-10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	$30.000.000		ADICION Y/O MEJORA	
				AUMENTO EN LA VIDA UTIL EN _____ AÑOS	
204-5-7-16	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO	$50.000.000	X	GASTO	$80.000.000

Lo anterior corresponde a los ítems contractuales del corte No.___7___. Fecha: 25/10/2018

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

CT. VICTOR JULIO CAITA GONZALEZ
Supervisor del contrato

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
Ordenador del Gasto

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2018

25/10/2018 11:24

PAC NOVIEMBRE 2018

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
058-00-B-COFAC-GRUACO-2017	DINAS INGENIEROS LTDA	27/11/2017	05/10/2018	10229615	6000289665	4600104964	**4500305382**	1001138201	5001956735
								1001138211	5001956741
MARIA ELENA GALLEGO									

William García López

AS14. WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF

MHscamargo Stella Camargo Hernandez
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

2018-10-25-12 18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	308118	Fecha Registro:	2018-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra		Nro. Compromiso:	1918	Nro. Cdp:	3118
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	49.610.496,10	Valor Iva:	389.503,90		Valor Total:	50.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	822002991	Razon Social:	DINAS INGENIEROS LIMITADA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
113	FACTURA	2018-10-25

Objeto.:	CTO 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017# MTTO ALOJAMIENTOS MILITARES GUARNICION BOGOTA

PD6. STELLA CAMARGO HERNÁNDEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL