REPORTE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO No.	386-2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE NARIÑO
SUPERVISOR CORNARE:	JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO
COORD. LA SUPERVISION:	LILIANA ASENED CIRO DUQUE
SUPERVISOR MUNICIPIO:	HECTOR DAVID LOPEZ QUINTERO
OBJETO:	LIMPIEZA MANUAL QUEBRADAS Y PUNTOS CRITICOS EN LAS QUEBRADAS CEMENTERIO ZONA RURAL Y QUEBRADA SAGRADO CORAZON EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA. JURISDICCION CORNARE
VALOR TOTAL:	$55.901.500
APORTE CORNARE:	$45.820.550
APORTE MUNICIPIO EN DINERO:	$ 3.500.000
APORTE MUNICIPIO EN ESPECIE:	$6.580.950
FECHA DE INICIACIÓN:	4-07-2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	4-11-2023
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE NARIÑO
PLAZO:	CUATRO (4) MESES, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

JUAN FERNANDO OSPINA BERRIO
Supervisor CORNARE

LILIANA ASENED CIRO DUQUE
Coordinador de la supervisión

HECTOR DAVID LOPEZ QUINTERO
Supervisor Municipio de Nariño

reviso abogado Rubén Darío Grisales Román

SC 1544-1 SA 159-1

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • Cornare • cornare • Cornare

Powered by CamScanner