GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE JUNIO DE 2023		
CONTRATO /CONVENIO	**No. 1414**	**FECHA:**	**3/03/2023**
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE Y ESPACIOS LIBRES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, INSCRITO BAJO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N.093- 6889 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, DE PROPIEDAD DE LA PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACION DEDOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA, PARA EL AÑO LECTIVO 2023.		
CONTRATISTA	PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA		NIT: 891.800.399-9
	ANA CECILIA TORRES HERRERA		C.C: 52.618.307
SUPERVISOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		

En las oficinas de **LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA** se reunieron los señores, **AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO** Supervisor y el señora **ANA CECILIA TORRES HERRERA** como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE INICIO
Motivo de la aclaracion	EL PLAZO DE EJECUCCION

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA INICIO del fecha 06 de marzo de 2023 en el siguiente sentido : POR ERROR INVOLUNTARIO SE INDICO EN ACTA INICIO QUE EL PLAZO DE EJECCUCCION ES 9 MESES Y 26 DIAS SIENDO EL PLAZO CORRECTO **DESDE EL ACTA INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO
SUPERVISOR

ANA CECILIA TORRES HERRERA
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
REVISADO
Leidy Herilet Porras
Firma: Fecha: 04/07/23