INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Informe No. 8

No. del Contrato:	**PS2020-137**	**Fecha incio de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Fecha final de contrato:**	DD	MM	AAAA	**Periodo del informe**
			04	11	2022		22	2	2025	Junio de 2023

Nombre del contratista:	Martha Milena Bautista	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	Luz Divia Villa	Prestar servicios profesionales como Investigador Principal para realizar la dirección técnica y financiera del proyecto aprobado con cargo al SGR denominado “ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291
Nombre encargado del centro de costos:	Martha Milena Bautista	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Liderar la planeación e implementación del proyecto Entregables: *Documento sistematizando la implementación * Informe de evaluación de proyecto	En ejecución	Se direccionaron las actividades y roles del equipo de investigación, así como la ejecución del proyecto para el desarrollo de la Fase de Diagnóstico. Adicionalmente, se supervisó la gestión del presupuesto, los procesos de compras, contrataciones y los informes técnicos, así como los procesos de selección de los cargos de Co-Investigador y Gerente de proyecto. Se realizó una reunión general con los equipos técnico, administrativos y financiero, para revisar la ejecución del proyecto a la fecha de la Fase de Diagnóstico.
2	Direccionar los procesos de apropiación social del conocimiento. Entregables: *Documento con el formato de los talleres y el plan de contenidos *3 Estrategias co-creadas con la comunidad * 3 productos de ASC diseñados con la comunidad	Programado	Se dio inicio a la planeación de la Fase 3 correspondiente al Diseño de la implementación. Se realizó la primera versión del diseño del contenido de la capaictación al equipo implementador (Anexo 1. Estructura temática para la capacitación del equipo implementador). Se realizó la lista preliminar de las personas que conformarán el equipo implementador, que tendrá su evrsión definitiva en julio, para proceder con la contratación en el mes de agosto (Anexo 2. Lista preliminar candidatos Equipo implementador)

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

3	Orientar metodológicamente la investigación Entregables: * Documento resultado de la revisión sistemática * Documento resultado del diagnóstico	En ejecución	Durante el desarrollo de la Fase de Diagnóstico, direccioné la trasncripción de los 9 grupos focales para las instituciones y la comunidad. Y se realizó la versión final de la guia de codificación con la cual se realizará el proceso de análisis (Anexo 3. Guia de codificación de grupos focales).
4	Participar en salidas de campo	Programado	
6	Direccionar la publicación y divulgación de resultados de la investigación * 3 artículos de investigación * 2 ponencias elaboradas para evento científico	En ejecución	Se direccionó la escritura de la versión final. del artículo de investigación sobre los resultados de la etapa de revisión sistemática. Este artículo aunque no es un entregable del proyecto, su realización se considera útil desde el punto de vista técnico y científico. Adicionalmente, se realizó la presentación para la ponencia que se presentará en el 12º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ2023) | 11 a 13 de julho 2023 | Lisboa (Portugal)
7			

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
Fecha: 30/06/2023	**Fecha:** 30/06/2023	**Fecha:** 30/06/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.