OTROSI DE PRORROGA N° 01 AL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS N° CBS-17-2023/BPIN2020000100326 entre la FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN - FUP y DISEÑO CONSTRUCCION TECNOLOGIA INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S.,----------

Entre los suscritos a saber por una parte la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, sociedad identificada con NIT No. 891.501.835-6 y representada legalmente por el señor DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.044.422.485, expedida en Puerto Colombia, quien para efectos del presente contrato y de aquí en adelante se denominara EL CONTRATANTE; y por la otra parte DISEÑO CONSTRUCCION TECNOLOGIA INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S., con número de identificación tributaria NIT: 9007858729, representado legalmente por CESAR ENRIQUE PAZ GIRÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.543.750 de Popayán, Cauca, quien para efectos del presente contrato y de aquí en adelante se denomina EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente prorroga al contrato de bienes y servicios CBS-17-2023/BPIN2020000100326, **CONSIDERACIONES: 1**. Que se hace necesaria la prórroga del CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO CBS-17-2023/BPIN2020000100326, para darle cumplimiento a los objetivos del Proyecto Consolidación de Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Fortalecimiento de las Economías Rurales en los Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko - Cauca, Puchicanga, con código BPIN 2020000100326, teniendo en cuenta el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones adquiridas en el contrato inicial. **2.** Que mediante comunicación de fecha veinte (20) de junio de 2023, se recibió del Contratista la aceptación de la prórroga del CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO CBS-17-2023/BPIN2020000100326. **3.** Que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos que ocasione esta prórroga del contrato. **4.** Que el día DIECISEIS (16) DE JUNIO DE 2023, se suscribió el CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO CBS-17-2023/BPIN2020000100326, entre la entre la FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN - FUP y DISEÑO CONSTRUCCION TECNOLOGIA INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.S., cuyo objeto es: ""SUMINISTRAR EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS A TODO COSTO PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS QUE PERMITAN EJECUTAR EFICIENTEMENTE LAS INICIATIVAS CTeI DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2020000100326 DENOMINADO CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO - CAUCA, PUCHICANGA ". CDP 4123. **5**. Que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA. - DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato tiene una duración de CATORCE (14) DIAS calendario, contados a partir de la expedición del Acta de inicio, hecho que ocurrió el día veintiuno (21) de junio del 2023. **6.** Que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: se estableció que el valor del contrato asciende a la suma de VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($22.148.154.00). **7.** Se requiere Prorrogar el CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO CBS-17-2023/BPIN2020000100326, debido a que se debe seguir cumpliendo con las obligaciones contractuales adquiridas dentro del Proyecto Consolidación de Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Fortalecimiento de las Economías Rurales en los Territorios Ancestrales del Pueblo Kokonuko - Cauca, Puchicanga, con código BPIN 2020000100326. **8.** Que el CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO CBS-17-2023/BPIN2020000100326, actualmente se encuentra vigente desde el VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE 2023, HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023.---------- ----------
---

Con fundamento en lo expuesto, las partes acuerdan las siguientes cláusulas: -
---

CLAUSULA PRIMERA. PRORROGAR. Se prorroga por el término de SEIS (6) DIAS, la duración del contrato, que va desde el primero (1) de julio de 2023, hasta el seis (6) de julio de 2023. **CLAUSULA SEGUNDA**. DOCUMENTOS y ALCANCE DE LA PRORROGA No. 01: Hacen parte integral del OTROSI DE PRORROGA No. 01, todos los documentos que hacen parte del Contrato inicial. **CLAUSULA TERCERA**. GARANTIAS. El contratista se obliga a ampliar la póliza de garantía del contrato, teniendo en cuenta el plazo del presente documento y de conformidad con los amparos solicitados en la cláusula pertinente del contrato primigenio. **CLAUSULA CUARTA.** SOBRE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: Las demás condiciones y cláusulas del CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS NUMERO CBS-17-2023/BPIN2020000100326, que no fueron modificadas por el presente documento permanecen iguales y continúan vigentes. **CLÁUSULA QUINTA**. PERFECCIONAMIENTO: El presente OTROSI DE PRORROGA No. 01, se entiende perfeccionado con la firma de las partes.----------
---

En constancia se firma por las partes en Popayán, Cauca, a los veintiún (21) días del mes de junio de 2023.

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

EL CONTRATANTE;

DANILO MANZILLER DÍAZ CARMONA
C.C. No. 1.044.422.485

EL CONTRATISTA;

CESAR ENRIQUE PAZ GIRÓN
C.C. 10.543.750 de Popayán, Cauca.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

FERNANDO SOLIS ESCOBARC.C.
No. 78.709.254

Proyectó: Carlos Urquina – Asesor Jurídico.

Vo.Bo.