INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

Informe No. 7



No. del Contrato:	PS2022-139	Fecha incio de contrato:	DD	MM	AAAA	Fecha final de contrato:	DD	MM	AAAA	Periodo del informe
			08	11	2022		22	02	2025	Desde el 01 al 30 de mayo de 2023

Nombre del contratista:	STEFANIA HERNANDEZ SANMIGUEL	**Objeto del Contrato:**
Nombre supervisor del contrato:	LUZ DIVIA HOYOS	Prestación de servicios como Profesional Especializado para brindar asesoría especializada para la administración e implementación del proyecto aprobado con cargo al SGR denominado "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIATUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291.
Nombre encargado del centro de costos:	MARTHA MILENA BAUTISTA	

No.	Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
1	Actualización de la plataforma Gesproy en relación con la ejecución de los periodos anteriores	Completado	Se realizó el registro actualizado de la información de ejecución del proyecto con corte a 30 de abril de 2023. Actualmente el proyecto no presenta alertas en el aplicativo.
2	Informes financieros de supervisión del periodo	Completado	Se elaboraron los informes financieros de ejecución correspondientes al mes de abril de 2023 en el marco del proyecto "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIATUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291. DE ENFERMEDADES INFECCIONSAS y se realizó la respectiva entrega de la información requerida para el envío a MINCIENCIAS como supervisor del proyecto dentro del periodo actual.

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

3	Participación en reuniones del proyecto	Completado	El contratista participó en las siguientes reuniones: * 02 de mayo de 2023 - Reunión de empalme y entrega de información correspondiente a la elaboración periodica de informes financieros del proyecto. * 08 de mayo de 2023 - Reunión con la Investigadora principal del proyecto y la Gerente del proyecto con el fin de revisar aspectos generales pendientes por mejorar y a tener en cuenta. *11 de mayo de 2023 - Reunión con el aréa de compras, revisión general de los gastos pendientes por ejecutar dentro del periodo.
4			
5			
6			
7			

Firma de Contratista:	**Firma de Supervisor del Contrato:**	**Firma Encargado de Centro de Costos:**
		
Fecha: 30/05/23	**Fecha:** 30/05/23	**Fecha:** 30/05/23

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.