"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	CDAV-082-2023
CONTRATISTA	IDÉNTICA S.A.,
NIT o C.C. No.	830.132.832-9
OBJETO	SUMINISTRAR DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS Y CÁMARAS, HOMOLOGADOS ANTE EL RUNT, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MISIONALES OPERATIVAS DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
CDP - FECHA	**20230148 del 15 de marzo de 2023**
CRP - FECHA	**20230234 del 27 de abril de 2023**
VALOR INICIAL	**$19.878.950,00**
VALOR ADICIONAL	**$00.000.00**
PLAZO INICIAL	**3 meses**
PLAZO ADICIONAL	**Días, meses**
FECHA DE INICIO	**10 de mayo de 2023**

Eduin Enrique Moreno Carabali, en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. El contratista realizó la entrega de los elementos objeto de adquisición, en las cantidades y características técnicas requeridas, según lo dispuesto en el contrato y en los documentos que hacen parte integral de este, los cuales se relacionan a continuación:

ÍTEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR
	Lector biométrico MSO 1300 E3	2	$ 2.270.000,00
	PAD DE FIRMAS EPAD-INK	6	$ 11.940.000,00
	CÁMARA WEB LOGITECH C920	5	$ 2.495.000,00
TOTAL		13	$ 19.878.950,00

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la certificación del pago de aportes suscrita por la Revisora Fiscal de fecha 20 de junio de 2023, la cual hace parte integral del expediente contractual.

   Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente:

	CDAV	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.	9754	

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

	CDAV	TOTAL
Valor del Contrato	$ 19.878.950,00	$ 19.878.950,00
Valor Adición (Si hubo lugar)	$0	$0
TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	$ 19.878.950,00	$ 19.878.950,00
Saldo pendiente de ejecución antes de este pago.	$ 0	$ 0
Valor a pagar en la presente acta.	$ 19.878.950,00	$ 19.878.950,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX% - cuando aplique)	$0	$0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% - cuando aplique	$ 0	$0
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN DESPUÉS DE ESTE PAGO	$0	$0
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago.	100%	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal al cierre del periodo objeto de pago.	100%	100%

SON: **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 19.878.950,00)**

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta (30) días del mes junio de dos mil veintitrés de (2023)

El Supervisor

EDUIN ENRIQUE MORENO CARABALI
Profesional Universitario
Dirección de Tecnología y Sistemas de Información
Centro Diagnostico Automotor del Valle

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.