Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Junio 2023

3. Doctor (a) **DIANA MILENA MENDIVELSO _(E)**

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No.ORDEN/CONTRATO	3986-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	CARVEPA SAS REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
7. NIT/CEDULA	901.253.844-3
8. OBJETO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MESES A PARTIR DEL 9 JULIO DE 2023
11. JUSTIFICACION	Que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente suscribio el Contrato No 3986 de 2023. Para la ."ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E." QUE SE NECESITA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN DE SUS UNIDADES DE ATENCIÓN Y POR ENDE LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD CON EFICIENCIA, CALIDAD, OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN DE USUARIA. ESTA DOTACIÓN ADQUIRIDA ES LA PRESTACIÓN DE LO SERVICIOS, EL CONTRATISTA SOLICITA AMPLIAR PLAZO APARTIR DEL 9 DE JULIO DE 2023 POR UN MES PARA HACER ENTREGA DE LOE ELEMENTOS FALTANTES Y DEBEMOS GARANTIZAR LA INSTALACION DE LA DOTACION EN LAS UNIDADES DE TINTAL Y MEXICANA POR GARANTIAS. Por lo anterior se requiere prorrogar el contrato en un (1) mes a partir del 9 de Julio de 2023. El valor del contrato inicial fue de $ 573.049.800, total ejecutado $ 400.486.800, el saldo por ejecutar es de $ 172.563.000, con un porcentaje de ejecución del 80 %

Cordialmente,

HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA
Cargo. Profesional Especializado
Supervisor Contrato

TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR
VoBo. Directora Administrativa

NICOLAS DEL CASTILO ALBARRACION CONDIA
Cargo. Profesional Especializado
Apoyo Supervisión

16. Anexó: UNO (_1 _) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION:			INFORME PARCIAL: X			Marque con una (X) según corresponda	
CONTRATO No.	3986-2023				FECHA DEL INFORME :	29/06/2023	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN						Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CARVEPA SAS	NIT O C.C	901.253.844-3	Valor Inicial:	$573.049.800	9/03/2023	8/07/2023
Representante Legal:	CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA	Cedula Representante	1.090.376.085				
Objeto del Contrato u orden:	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."						
Duración Inicial	CUATRO (4) MESES						
Disponibilidades Números	No.37 del 1 de enero de 2023	Registros Presupuestales					
DOTACION MOBILIARIO		CODIGO	42301160107007900021				
				Valor Total:	$573.049.800	Fecha Terminación actual:	8/07/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		FACTURA				
	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
							573.049.800	0%	
1	FVE-473	12-04-2023	ABRIL UNO	12-04-2023	18.400.800,00	18.400.800,00	554.649.000	3%	
2	FVE-472	12-04-2023	ABRIL DOS	12-04-2023	376.887.000,00	376.887.000,00	177.762.000	77%	
3	FVE-483	24-04-2023	ABRIL TRES	24-04-2023	5.199.000,00	5.199.000,00	172.563.000	80%	
					400.486.800,00	400.486.800,00	172.563.000	80%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS	400.486.800
Saldo por ejecutar	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS	$172.563.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO $		$ 0,00

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR TOTAL CERTIFICADO $	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	A LA FECHA SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO POR LA SUBRED SUR OCCIDENTE

ANEXOS:

NOMBRE Y APELLIDOS	HECTOR JULIO ESPINOSA RUEDA
C.C. No.	19497707
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

CARVEPA SAS
Nit.901253844-3

Cúcuta, Junio 28 de 2023

Doctor
HECTOR ESPINOSA
SUPERVISOR CONTRATO 3986-2023
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.

REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE CONTRATO 3986-2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS CAPS TINTAL, MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA, en mi calidad de Representante Legal de. CARVEPA SAS, comedidamente me permito solicitarle se sirva realizar PRORROGA por un MES y a partir del 08 de julio de 2023 al contrato de la referencia, esto, con el fin se realicen a cabalidad las entregas que se encuentran pendientes a la sur del occidente contenidas en el contrato número 3986-2023 .

Lo anterior en razón a que elementos contratados están sujetas a demoras por la fabricación y elaboración de los mismos y se requiere el lapso de tiempo solicitado para su distribución.

Agradecemos a la entidad la atención prestada y solicitamos se tenga en cuenta lo solicitado de manera favorable.

Atentamente,

CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
Representante Legal CARVEPA SAS