Entre los suscritos, a saber: De una parte, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No.52.260.453** de Bogotá D.C., en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con la **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**., con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante R**esolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.**, y con acta de posesión del día 17 de abril de 2023. **LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como O**RDENADORA DEL GASTO** hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV, mediante Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021 expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E**., y por la otra parte, **ADDY FERNANDO CORTÉS CUBILLOS y/o** quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **DISCOLMEDICA S.A.S.** Identificada con el **NIT. 828.002.423-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.** Que el día **23 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** ***"SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S. E¨*** *por* valor de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($138.000.000).** 2.Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del día **26 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **25 de enero de 2023**. 3. Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de enero de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$130.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 268.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (2) MESES y SEIS (6) DÍAS,** contado a partir del día **26 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**. 4. Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **07 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$160.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 428.000.000)** y se modificó incluyendo ciertos ítems. 5. Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de marzo de 2023,** se modificó, realizando la exclusión del ítem ***MQ1162 SISTEMA ETIQUETADO/DOCUMENT PROCESOS ESTERILIZACIÓN DE VAPOR OXIDO ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.*** 6. Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $235,000,000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $663,000,000)** y se prorrogo el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023** y se modificó incluyendo ciertos ítems. 7. Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $70,000,000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $733,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023** 8.Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20,000,000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $753,000,000)** y se

prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023 9.** Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $280,000,000).,** quedando en un valor total de **MIL TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $1,033,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023 10.** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **30 de junio de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó adicionar, *prorrogar* **el Contrato de Suministro No. 218 de 2022,** teniendo en cuenta lo siguiente: *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 8 DE ADICIÓN, PRÓRROGA AL** **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 218 DE 2022"**)*. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $71,000,000). CLÁUSULA SEGUNDA:** Que, como consecuencia de la presente adición, el valor d**el Contrato de Suministro No. 218 de 2022,** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL CIENTO CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $1,033,000,000). CLÁUSULA TERCERA:** La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1587** del día **27 de junio de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad. **CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR,** el plazo de ejecución, **el Contrato de Suministro No. 218 de 2022 por** el término de **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **15 de julio de 2023. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes **el Contrato de Suministro No. 218 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA SEXTA:** Las Cláusulas y Condiciones **del Contrato de Suministro No. 218 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA SÉPTIMA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 218 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

LILIANA RÍOS VELANDIA,
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Luisa Romero Guerrero	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		