CONCEPTO TECNICO OTROSI MODIFICATORIO DEL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.5106761 DE 2023

CONSIDERACIONES

1. Que el 21 de Junio de 2023 se suscribió contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.5106761** 2023, con la (la) empresa (a) **COMPAÑIA MAYFER SB SAS** identificado con Nit. No. 901114836-9, representado legalmente DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.004.595, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER.

2. Que, en el contrato electrónico se estableció como fecha de inicio del contrato No. **CO1.PCCNTR.5106761 DE 2023,** el día 30 de Junio de 2023.

3. Que se advierte que en el Anexo 2 del contrato PRECIOS UNITARIOS en cuanto LOTE 5 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y TEXTILES las Ref. Artículo; Código UNSPSC; Descripción; Unidad; Precio Unitario Incluido IVA, se encuentran errados, ya que, no corresponde al LOTE 5 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y TEXTILES como deberían, sino al LOTE 8 INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA.

4. Que dado lo anterior, se requiere realizar la aclaración y el debido ajuste de precios unitarios del LOTE 5 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y TEXTILES del contrato para efectos de organización y correcta presentación de pedidos, facturación y pago en el curso de su ejecución.

5. Que se advierte que en el Anexo 2 del contrato PRECIOS UNITARIOS en el lote 8 LOTE 8 INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA, se debe ajustar la unidad de medida de los ítems 551 y 552 ya que se encuentra errada la unidad es GR lo que corresponde a Hierba Reactiva y no a caja por Libra como se especifica en la ficha técnica.

6. Que en consecuencia se recomienda realizar otrosí modificatorio al contrato No. CO1.PCCNTR.5106761 en el cual se ajusten el Anexo 2 del contrato: precios unitarios del LOTE 5 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y TEXTILES en los ítems las Ref. Artículo; Código UNSPSC; Descripción; Unidad; Precio Unitario Incluido IVA, así mismo ajustar la unidad de medida de los ítems 551 y 552 del lote 8 LOTE 8 INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA a CX como se especifica en la ficha técnica.

CONCLUSION:

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la correcta ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5106761, se requiere realizar la aclaración y el debido ajuste de precios unitarios del LOTE 5 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y TEXTILES del contrato para efectos de organización y correcta presentación de pedidos, facturación y pago, así mismo ajustar la unidad de medida de los ítems 551 y 552 del lote 8 LOTE 8 INSUMOS DE INFRAESTRUCTURA a CX como se especifica en la ficha técnica, por lo cual se emite **CONCEPTO TECNICO FAVORABLE** para la realización del otrosí modificatorio al contrato No. CO1.PCCNTR.5106761.

Dado en Piedecuesta, el 06 de Julio de 2023.

Firmado digitalmente por ROSA INES BAEZ OVIEDO
Fecha: 2023.07.06 12:00:01 -05'00'

ROSA INES BAEZ OVIEDO
Subdirectora de Centro (E) CASA

ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA
Supervisor del Contrato lote 8

CAMILO ERNESTO DURAN CASTILLA
Supervisor del Contrato lote

LUZ DE ALBA ORTEGA
Supervisor del Contrato lote 8

Proyectó: Yessica Paola Castañeda Jaramillo
Abogada Contratista