<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL</th><th>FECHA 14/06/2023.</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>031-00-B-COFAC-BACOF-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>13 DE ABRIL DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ:
VALOR TOTAL: $ 112´000.000
RUBRO 02-02-01-002-007 REC. 10: $ 25´000.000
RUBRO 02-02-01-002-007 REC. 16: $ 87´000.000
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 MAYO 2023</td><td>PAC JULIO 2023</td><td>PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE MAYO DE 2023</td></tr>
<tr><td>31 AGOSTO 2023</td><td>PAC OCTUBRE 2023</td><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</td></tr>
<tr><td>31 OCTUBRE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023</td><td>PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.</td></tr>
</table>
NOTA 1: PARA REALIZAR EL PAGO, SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ENVIÉ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1. FACTURA ELECTRÓNICA POR VALOR DE CADA CORTE.
2. PLANILLA DE LOS PAGOS PARAFISCALES.
3. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SUSCRITA POR EL REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL, SEGÚN CORRESPONDA; Y/O PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.
4. SUSCRIPCIÓN POR LAS PARTES DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.
5. CONSTANCIA QUE LA FACTURA SEA PUBLICADA EN EL SECOP II.
6. LOS DEMÁS REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SEÑALE LA LEY, EL REGLAMENTO, Y EN GENERAL LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>MAURICIO RAVE CUBILLOS, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 19284945, EXPEDIDA EN BOGOTÁ</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO Supervisor Principal.</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($112.000.000,00)</td></tr>
</table>

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	SERÁ DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL HASTA EL **31 DE OCTUBRE DE 2023 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS**, LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE **($112.000.000,00)**

En Bogotá D.C., el día 14 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COMANDO DE FUERZA y la señor MAURICIO RAVE CUBILLOS en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido con corte 31 de mayo de 2023. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CORTINA ENROLLABLE EN BLACK – OUT	41,46	NINGUNA
CORTINA TIPO PANEL JAPONES EN TELA SCREEN 5%	39,06	NINGUNA
CORTINA SISTEMA SHEER ELEGANCE	55,78	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLIA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO RAVE	CONTRATISTA-TECNICO INSTALADOR	NO APLICA
ESEDOVER PENA	TECNICO INSTALADOR	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$112.000.000.00	
VALOR REDUCCIÓN	$0.00	
VALOR ADICION	$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$112.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$13.810.902.10	PR1204 DE 14 DE JUNIO DE 2023.
SALDO	$98.189.097.90	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No**. PR1204 DE 14 DE JUNIO DE 2023**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de	X

	servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



MAURICIO RAVE CUBILLOS
Representante Legal
CONTRATISTA



T2. GONZALEZ DIAZ MANUEL FERNANDO
SUPERVISOR



CR. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO