CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
ACTA DE RECIBO No. 1 y FINAL

Código: FARPFO - PGJ

Código: FARPFO - PGJ

CONTRATO No. 556 del 15 de diciembre de 2022	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	V/R CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA N° 1
	Hasta el 31 de diciembre de 2022	27 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 19.176.826	$ -	
PRORROGA 01: Hasta el 15 de febrero de 2023	Hasta el 15 de febrero de 2023			VALOR TOTAL		PARCIAL
PRORROGA 02: Hasta el 15 de febrero de 2024	Hasta el 10 de abril de 2023			$ 19.176.826		FINAL X
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	10 de abril de 2023					FECHA :30/03/2023

OBJETO: Realizar levantamientos topográficos altimétricos y planimétricos a PTARS, interceptores sanitarios y emisores finales como insumo para revisión, viabilización, ejecución y supervisión de los proyectos de descontaminación hídrica, priorizados por la C.R.C. en el departamento del Cauca.

CONTRATISTA: CAR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S., con NIT 900.589.160-3
SUPERVISOR: CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS			
		UND	CANT.	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	ACTA DE MODIFICACION No 1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1,1	Topógrafo	Hora	255	$ 15.594	$3.976.470	405,00	$ 6.315.570,00	$ 405,00	$6.315.570	$ 405,00	$6.315.570
1,2	Cadenero Primero	Hora	255	$ 11.246	$2.867.730	405,00	$ 4.554.630,00	$ 405,00	$4.554.630	$ 405,00	$4.554.630
1,3	Cadenero Segundo	Hora	255	$ 6.297	$1.605.735	405,00	$ 2.550.285,00	$ 405,00	$2.550.285	$ 405,00	$2.550.285
1,4	Equipo topográfico (Estación total con precisión angular de 6". Presición lineal 2mm + 2 Nivel de precisión)	Hora	255	$ 12.912	$3.292.560	405,00	$ 5.229.360,00	$ 405,00	$5.229.360	$ 405,00	$5.229.360
1,5	Vehículo	Hora	255	$ 29.155	$7.434.525	18,00	$ 524.790,00	$ 18,00	$524.790	$ 18,00	$524.790
	Ajuste por mayor valor aritmetico				-$194						
					$19.176.826		$19.174.635		$19.174.635		$19.174.635
	COSTO TOTAL				$ 19.176.826		$ 19.174.635	$ -	$ 19.174.635	$ -	$ 19.174.635

VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$0,00	PORCENTAJE DE AVANCE:	99,99
V/R. AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	$ 0,00	VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 19.176.826,00
V/R. AMORTIZADO EN PRESENTE ACTA:	$ 0,00	V/R.EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR:	$ -
V/R.TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA:	$ 0,00	V/R.EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 19.174.635,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00	V/R.TOTAL ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA:	$ 19.174.635,00
		SALDO SIN EJECUTAR:	$ 2.191,00

V/R. PRESENTE ACTA:	$	19.174.635,00
V/R.A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$	19.174.635,00

VALOR A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($19'174.635,00)

Ing. CESAR AUGUSTO RUBIANO ACEVEDO
Representante Legal
C.A.R. INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S.
CONTRATISTA

Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
Supervisor

CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental