Código: FAMCO - PGJ

Versión: 1

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

			VENCIMIENTO	V/R.CONTRATO	
CONTRATO Nro. 556 de 2022	PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2022	INICIACION: 27 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022	$ 19.176.826	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01
SUSPENSIÓN: N/A	PRORROGA 01	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			
REINICIO: N/A	30 de diciembre de 2022	15 de febrero de 2023			FECHA: 21 de marzo de 2023

OBJETO: REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS ALTIMÉTRICOS Y PLANIMETRICOS A PTARS, INTERCEPTORES SANITARIOS Y EMISORES FINALES COMO INSUMO PARA REVISIÓN , VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA, PRIORIZADOS POR LA CRC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATISTA: C.A.R. INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S.

SUPERVISOR : Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

CODIGO	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES. ANTERIORES			MODIFICACIONES. PRESENTE			CONDICIONES ACTUALIZADAS. MODIFICACIÓN N°1.	
		UNIDAD	CANT.	Vr. UNITARIO	IVA	SUBTOTAL	Vr. TOTAL	+/-	CANT.	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD.	V/TOTAL	CANT.	VALOR
1	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
1,1	Topógrafo	Hora	255	$ 13.104	$ 2.490	$ 15.594	$ 3.976.470,00				+	150,00	$ 2.339.100,00	405,00	$ 6.315.570,00
1,2	Cadenero Primero	Hora	255	$ 9.450	$ 1.796	$ 11.246	$ 2.867.730,00				+	150,00	$ 1.686.900,00	405,00	$ 4.554.630,00
1,3	Cadenero Segundo	Hora	255	$ 5.292	$ 1.005	$ 6.297	$ 1.605.735,00				+	150,00	$ 944.550,00	405,00	$ 2.550.285,00
1,4	Equipo topográfico (Estación total con precisión angular de 6". Presición lineal 2mm + 2 Nivel de precisión)	Hora	255	$ 10.850	$ 2.062	$ 12.912	$ 3.292.560,00				+	150,00	$ 1.936.800,00	405,00	$ 5.229.360,00
1,5	Vehículo	Hora	255	$ 24.500	$ 4.655	$ 29.155	$ 7.434.525,00				-	-237,00	-$ 6.909.735,00	18,00	$ 524.790,00
					Ajuste por mayor valor aritmetico		-$ 194,00						$ 194,00		
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS						$ 19.176.826,00						-$ 2.191,00		$ 19.174.635,00
INP	ITEM NO PREVISTOS														
	SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS						$ -						$ -		$ -

	PORCENTAJE						
COSTO DIRECTO				$ 19.176.826,00	VALOR TOTAL MODIFICACIONES:	-$ 2.191,00	$ 19.174.635,00
TOTAL COSTOS INDIRECTO (30%)						0,00	$ -
ADMINISTRACION				$ -		$ -	$ -
IMPREVISTOS				$ -		$ -	$ -
UTILIDAD				$ -		$ -	$ -
IVA SOBRE LA UTILIDAD				$ -		$ -	$ -
COSTO TOTAL				$ 19.176.826,00		-$ 2.191,00	$ 19.174.635,00

CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental

Ing. CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
SUPERVISOR

Ing. CESAR AUGUSTO RUBIANO ACEVEDO
Representante Legal
C.A.R. INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S.
CONTRATISTA