San José de Cúcuta, julio 2023

Doctor.
OLGER ALBERTO LOPEZ VERGEL
Secretario de agricultura y desarrollo Rural
Departamento Norte de Santander

Asunto: Ampliación Plazo para entrega CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-SADR-00085-2023 DE FECHA 6 JUNIO DE 2023.

Respetado Doctor,

Acopi Regional Norte de Santander Gremio que Representa las Micro Pequeñas y Medianas empresa del Departamento, conocedores del momento crucial que atraviesa la agricultura familiar del departamento afectada por el fenómeno de la niña en el 2023, celebro el convenio denominado "AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN NORTE DE SANTANDER- FASE II ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, BPIN 2021004540233, El presente convenio tiene una duración de 4 semanas a partir de la suscripción del acta de inicio en el desarrollo de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	**MES**			
DIAS	**SEMANA 1**	**SEMAN A 2**	**SEMAN A 3**	**SEMANA 4**
1. selección y contrataacion de los profesionales a cargo del proyecto				
1.1 recepcion de hojas de vida				
1.1.2 Selecion de profecionales enlaces por provincias				
2.visitas por municipios en umatas y alcaldias para dar a conocer el proyecto				
2.1 notificacion por escrito del proyecto a los entes correspondientes (umata y alcaldias)				
3.Identificación de la Oferta y la Demanda.				
3.1 identificacion y selección de las familias a participar en el proyecto (apertura del link de inscripcion)				
4.Valoración de la Oferta.				
4.1 se realizara en base la información entregada por el DANE en el Boletin Diario del Sistema de Información de Precios SIPSA				
5.Distribución de las Mercancias.				
5.1 entrega de mercancia a la Secretaria u dependencia encargada				
6. Cierre del proyecto				

Sin embargo, en la práctica y a la realidad que está atravesando el Departamento Norte de Santander debido al orden público (seguridad) se nos ha generado un atraso en la visita a los municipios afectado así la verificación y compra del producto por lo cual nos dirigimos a su despacho para solicitar ampliación de la ejecución del convenio desde el 8 de julio hasta el 31 de julio del año en curso.

ANA LUCILA JAIMES SANABRIA
c.c. 60.375.753 de Cúcuta
Representante Legal
ACOPI NORTE DE SANTANDER