Barranquilla, 14 de febrero de 2023

CINP–522–164–0579

Señores
EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.
Atte. ALIRO GIOVANNY CARDENAS RICO
Representante Legal.
Dirección: Av. Carrera 24 No 40-69 Of. 303
Bogotá D.C.

REF.: CONTRATO No. 20211800024217 DEL 2021 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

Cordial saludo Ingeniero Cárdenas.

Una vez recibido su comunicado No. E24217-100 el día de hoy 14-02-2023 en horas de la tarde, por medio del cual informa sobre el reinicio anticipado de la Suspensión No. 1 a partir del día 15 de febrero del presente año, la Interventoría le confirma estar de acuerdo con el reinicio de las labores en esta fecha.

Por otra parte, se solicita presentar la reprogramación de las obras a partir del día 15-02-2023, incluyendo todas las actividades que se encuentran aprobadas para ejecutar y la presentación de la actualización de la resolución del PMT.

Atentamente,

INP SERVICIOS S.A.S

ANSELMO MARTINEZ ARIZA
Director de Interventoría

C.C. - Ing. Karina Betancourt Gómez - Secretaria de Infraestructura
- Ing. Luis Fernando Tobar – Supervisor Alcaldía Popayán

Elaboró: PMZ
Aprobó: AMA

Calle 77B No.57-103 Of 905
Edificio Green Towers
Contacto: (57) 3205662503
E-mail.: info@inpservicios.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA