ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia que la parte contratista ha reunidolos requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato que se describe a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACIÓN DELEGADA**	
NRO. DE CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA 030-2023.	
CONTRATANTE	Asociación de Municipios Corporación Agencia para el Desarrollo de losMunicipios de la Subregión de Bosques **"CORPOBOSQUES".**	
CONTRATISTA	**ASFALTOS Y VIAS S.A.S**	
OBJETO CONTRATADO	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023050040003 "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUÍ – ANTIOQUIA"	
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M.L ($ 8.669.700)	
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		2323 del 30 de mayo de 2023
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL		2323 del 16 de junio de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DELCONTRATO**
16-06-2023	04-07-2023	04-11-2023
SUPERVISOR (A): Ingeniero Civil		
TOMAS FERNANDO DEL TORO LONDOÑO		

La presente acta es elaborada a los 04 días del mes de julio del 2023 y es firmada por las personasque en ella intervinieron.

FIRMADO EN ORIGINAL

JORGE IVAN LOAIZA OROZCO
Director Ejecutivo

RODRIGO MEJIA CALDERON
Representante Legal
Contratista