# ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 1
# ADICIÓN No. 1
# CONTRATO DE SUMINISTROS 175 DE 2023

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **13** | **DE** | **JUNIO** | | **DE** | **2023** |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE SUMINISTRO** | | | |
| **NÚMERO:** | **175-2023** | **DE** | **22** de **ABRIL** de **2023** |
| **OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA** | | | |
| **CONTRATISTA:** | TETCO INGENIERIA SAS | | |
| **NIT:** | NO 901.052.421-9 | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JOSE ALEXANDER PULIDO HERRERA | | |
| **CC:** | 11.228.950 | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($31.999.100,00) M/CTE | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| **CDP:** | 2023000258 DE 13 FEBRERO DE 2023 | | |
| **RP:** | 2023000570 DEL 11 DE ABRIL DE 2023 | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 27 DE ABRIL DEL 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| **VALOR DE LA ADICIÓN:** | QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($15.999.550) M/CTE | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($47.998.650,00) | | |
| **FECHA DE PRESENTE ACTA DE COMITÉ ADICIÓN No1:** | 13 DE JUNIO DE 2023 | | |

# ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 1
# ADICIÓN No. 1
# CONTRATO DE SUMINISTROS 175 DE 2023

## CONSIDERANDO:

En el municipio de Flandes – Tolima, a los trece (13) días de junio de dos mil veintitrés (2023), se reunieron la **Ing. IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ,** como supervisora y en calidad de secretaria de planeación e infraestructura del Municipio de Flandes – Tolima y **JOSE ALEXANDER PULIDO HERRERA,** identificado con cedula. No 11.228.950, como representante del contratista, con el fin de analizar el desarrollo del proyecto y optimización de los recursos para cumplir con la ejecución física de la construcción y su total funcionamiento.

El contrato de suministro se desarrolla bajo los fundamentos contenidos en los pliegos de condiciones y lo estipulado en las obligaciones del Contratista del contrato, luego las condiciones iníciales se mantienen.

## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA ADICION

El contrato de Suministro No 175 de 2023, cuyo objeto es *"***CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA***",* requiere adicionar un valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($15.999.550,00) M/CTE fundamentado en lo siguiente:

Que debido al aumento de precipitaciones evidenciadas en el municipio de Flandes; tanto en la zona rural como en la zona urbana; la afectación y deterioro de la malla vial ha crecido gradualmente, perjudicando en gran medida la movilidad de la población y con ello la dinámica comercial y económica que se pretende impulsar mediante la ejecución de este tipo de proyectos.

Ante esta situación; diferentes representantes de la comunidad han manifestado la necesidad de recibir beneficio por parte de la implementación de este contrato y teniendo en cuenta que uno de los pilares fundamentales del plan de desarrollo municipal; Flandes avanzara corresponde al fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio, y que es compromiso de la secretaria de planeación e infraestructura; verificar la optimización de los recursos. Ello implica aprovechar al máximo la ejecución de estos proyectos para llegar al mayor número de beneficiarios posible.

**ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 1**
**ADICIÓN No. 1**
**CONTRATO DE SUMINISTROS 175 DE 2023**

Por lo anterior, la Alcaldía del Municipio de FLANDES – TOLIMA, considera necesario adicionar un valor de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($15.999.550,00) M/CTE**, con el fin de dar cumplimiento a la ejecución del proyecto dejando claro que el plazo establecido es hasta que se agote el presupuesto; sin perjuicio de las acciones y sanciones que la Alcaldía Municipal de Flandes puede adelantar e imponer respectivamente, por el incumplimiento que haya incurrido o incurra el contratista.

Acto seguido se le concede la palabra al representante legal del contratista, **JOSE ALEXANDER PULIDO HERRERA** identificado con Cedula de ciudadanía No 11.228.950, para que manifieste si se encuentra en condiciones y está de acuerdo con la continuidad del contrato, quien manifiesta que se encuentra en condiciones para continuar con el objeto contractual y está de acuerdo con la continuidad de este.

No siendo otro el objeto de la presente acta se termina y en constancia se firma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de junio de 2023.

**POR EL MUNICIPIO;**

**IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ**
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**
**SUPERVISOR**

**POR EL CONTRATISTA;**

**JOSE ALEXANDER PULIDO HERRERA**
**C.C 11.228.950**
**RL CONTRATISTA**

*Elaboro: Anggie Agilar – Contratista SPI*
*Reviso: Mauricio Rivera – Asesor SPI*
*Reviso: Dr. Alain Hdo. Tovar M – Jurídico SPI*
*Aprobó: Ivone Marcela Barragán Ramírez*
*Secretaria de planeación e infraestructura*