FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. 1667 **DE** 2022

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 5 **FECHA** 7/07/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

CIO DE RECUPERACIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIGITAL, DIGITALIZACIÓN DE IMPRESOS Y CARGUE EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL D

CONTRATISTA PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A **DE**

INTERVENTORÍA N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Período DESDE dd/mm/año	Período HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*20-dic.-22*	*5206*	$ 152.799.000					
INICIAL	*01-ene.-23*	*105*	$ 611.196.000					
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 763.995.000	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
A607	5206			$ 95.418.936	$ 668.576.064
A608	5206			$ 53.154.103	$ 615.421.961
A609	5206			$ 4.225.961	$ 611.196.000
A609	105			$ 56.079.366	$ 555.116.634
A610	105			$ 49.157.663	$ 505.958.971
A611	105			$ 76.484.912	$ 429.474.059
TOTAL				$ 334.520.941	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
(Nombre)

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS

Verificó: SOLANGE ARISTIZABAL CANDELA Profesional Especializado 06

Expediente ORFEO _____

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

Fecha: 7 de julio de 2023

Nombre del Contratista: PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

NIT. 900217227-2

Objeto: Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace.

Fecha inicio del contrato: 17 de enero de 20023

Fecha finalización del contrato: 16 de marzo de 2024

Valor del contrato: $763.995.000,00

Valor del pago: $76.484.912,00

No. de Factura: A611

Ejecución

Durante el período comprendido entre el 8 de junio al 6 de julio del 2023, Prodygytek realizó digitalización de documentos físicos, procesamiento de información digital y cargue en DSpace de 5 lotes (3017, 3024, 3025, 3026 y 3027), que fueron revisados y aprobados por el IDU.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

En el siguiente cuadro se relaciona el tipo de material y las imágenes cargadas en el repositorio

TIPO DE MATERIAL	IMÁGENES
Imágenes impresas (folios)	17.947
Planos	251
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada archivo.	38.474
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	95

Revisó y Aprobó
CÉSAR PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor

Elaboró
SOLANGE ARISTIZABAL C.
Profesional Especializado STRF
Apoyo a la Supervisión

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification CO18.03578 - CO 1800598 IND.19.7720/HS
ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification CO19.03106
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

CUADRO CONTROL DE FACTURACIÓN POR LOTES - CONTRATO IDU 1667 DE 2022

PAGO No. 5

PRODUCTOS IMPRESOS

CARGA	8					TOTAL
FECHA	6/07/2023					
LOTES	3017	3024	3025	3026	3027	
	1458					1458
	543					543
	1127					1127
	1372					1372
	190					190
	1068					1068
	701					701
	405					405
	1062					1062
	1276					1276
	587					587
	423					423
	197					197
	710					710
	295					295
	438					438
	140					140
	140					140
	1161					1161
	432					432
	595					595
	419					419
	194					194
	193					193
	710					710
	293					293
	442					442
	138					138
	1175					1175
	63					63
TOTAL FOLIOS	17947			0	0	17947
TOTAL TOMOS	30			0	0	30

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color						0
Planos de 1x70 ByN	139					139
Planos de 50x70 Color						0
Planos de 50x70 ByN	112					112
Planos de 50x35 Color						0
Planos de 50x35 ByN						0
Planos de 22x46 Color						0
Planos de 22x46 ByN						0
TOTAL PLANOS	251	0	0	0	0	251

PRODUCTOS DIGITALES

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).				0		0
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)						0

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (Archivos)

Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recur	15.469	5.297	95	17613	38.474

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (Zip)

Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspa	21	24	18	32	95

GRAN TOTAL IMÁGENES IMPRESAS Y DIGITALES 56.672

CONSOLIDADO DE PAGO No. 5

TOTAL FOLIOS

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FOLIOS	17.947	$ 715	$ 12.832.105,00	$ 2.438.099,95	15.270.205

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color	0	$ 11.500	$ -	$ -	$ -
Planos de 1x70 ByN	139	$ 11.500	$ 1.598.500	$ 303.715,00	$ 1.902.215
Planos de 50x70 Color	0	$ 11.150	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x70 ByN	112	$ 11.150	$ 1.248.800	$ 237.272,00	$ 1.486.072
Planos de 50x35 Color	0	$ 10.800	$ -	$ -	$ -
Planos de 50x35 ByN	0	$ 10.800	$ -	$ -	$ -
Planos de 22x46 Color	0	$ 10.000	$ -	$ -	$ -
Planos de 22x46 ByN	0	$ 10.000	$ -	$ -	$ -
TOTAL PLANOS	251		$ 2.847.300	$ 540.987	$ 3.388.287

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).	0	$ 40.000	$ -	$ -	$ -
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)	0	$ 25.000	$ -	$ -	$ -
TOTAL	0		$ -	$ -	$ -

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (ARCHIVOS)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada a	38.474	$ 1.245	$ 47.900.130	$ 9.101.025	$ 57.001.155

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (ZIP)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	95	$ 7.300	$ 693.500	$ 131.765	$ 825.265

TOTAL A PAGAR	56.672		$ 64.273.035	$ 12.211.877	$ 76.484.912

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor Contrato IDU 1667 de 2022

Verificó SOLANGE ARISTIZABAL CANDELA
Profesional Especializado 06

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL: GESTION CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional Dspace.

Correspondiente al periodo del 8/06/2023 al 6/07/2023

En Bogotá, a los Siete 7 días del mes de julio de 2023

Yo, **CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ**

Coordinador del contrato No. **IDU 1667** de **2022**

Valor a pagar **$76.484.912,00**

Número del registro presupuestal 105 del 1/1/2023

Certifico que el presente servicio ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(firma)

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Supervisor contrato IDU 1667/2022

(firma)

Verificó SOLANGE ARISTIZABAL C.
Profesional Especializado

(firma)