Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2022/354 Objeto: ADQUISICIÓN DE UNA BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE Y DESARROLLO DEL ERP DYNAMICS 365 Plazo: A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 Valor inicial: 299.996.620	Fecha de inicio: 05/12/2022 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2022 00:00:00, plazo: 2 meses - Otro si nro 2, fecha: 28-02-2023 00:00:00, plazo: 2 meses - Otro si nro 3, fecha: 28-04-2023 00:00:00, plazo: 2 meses - Otro si nro 4, fecha: 16-06-2023 00:00:00, valor: 68068000	Contratista: ALFAPEOPLE ANDINO S A S CC: 830013988 Supervisor y/o Interventor: JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/05/2023 A 31/05/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Horas de soporte, desarrollo y capacitación en el ERP Dynamics Tipo: Cantidad Unidad: Acompañamiento Fecha Inicio: 05/12/2022

Cantidad: 1146 Ponderación(%): 100 Fecha Fin: 28/02/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/05/2023	31/05/2023	68	Se recibe soporte presencial y acompañamiento en montaje de ambiente de desarrollo, corección de errores en la información ingresada y soporte en los módulos del ERP, se adjunta relación de horas aprobadas por la supervisión.	2023	5

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2022/354 Objeto: ADQUISICIÓN DE UNA BOLSA DE HORAS PARA SOPORTE Y DESARROLLO DEL ERP DYNAMICS 365 Plazo: A partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 Valor inicial: 299.996.620	Fecha de inicio: 05/12/2022 Fecha de terminación: 31/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-2022 00:00:00, plazo: 2 meses - Otro si nro 2, fecha: 28-02-2023 00:00:00, plazo: 2 meses - Otro si nro 3, fecha: 28-04-2023 00:00:00, plazo: 2 meses - Otro si nro 4, fecha: 16-06-2023 00:00:00, valor: 68068000	Contratista: ALFAPEOPLE ANDINO S A S CC: 830013988 Supervisor y/o Interventor: JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 01/05/2023 A 31/05/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se aprueba el pago de la factura AP13748 por valor de $17.781.456 correspondiente a las horas pendientes por facturar del mes de mayo del año 2023. El contratista presenta certificación de aportes parafiscales.

Firmado electrónicamente por
JORGE ENRIQUE ESTRADA CORREA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
AP13748	17.781.456	299.996.620	299.996.620	99,8	,0	21/06/2023 A 21/07/2023