COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2023008363

Fecha: 26/jun./2023

A Favor de	ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	**CC. O Nit:**	12962946
Dirección:	CALLE 28 NO 6 A 35	**Telefonos:**	7231694
Código Postal	999999		
Banco:	BANCOLOMBIA 07460284541 SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	ELECTRONICO	**Por valor de: $**	51,603,542.76

Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVS.MC.

Detalle: O.P No. 2023006816-CO 20223445 PAGO FINAL MANTENIMIENTO SALÓN CU

Concepto: -

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022001893	2022004480	3.3.2.02.02.005 18 124302 2021520010086 33 3301 33014 3301090 032	Servicios de la construcción / Nivel Central / SGP-P. G. Cultura / Construc mejoramie mantenimie escenarios culturales / CULTURA / CULTURA Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos / / CULTURA Promocion y acceso efectivo a proces	54590	57,549,342.76
			TOTAL		**57,549,342.76**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	57,549,342.76	00.00
1110060306	Bancolombia 07460284541 SGP Proposito General / Nivel Central / ERAZ	00.00	51,603,542.76
24360501	Servicios / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	00.00	1,918,300.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / ERAZO BU	00.00	575,000.00
24402301	Seguridad Ciudadana / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABI	00.00	2,877,500.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	00.00	575,000.00
	TOTAL	57,549,342.76	57,549,342.76

Elaboro:WPEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO

BANCO:
Nº AUTORIZACIÓN: 26 JUN 2023
FECHA:

HUGO JAVIER LOZANO J.
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2023006816

Fecha: 22/jun./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN

CC o Nit: 12962946 **Teléfonos:** 7231694

Dirección: CALLE 28 No 6 A 35

Detalle: CO 20223445 PAGO FINAL MANTENIMIENTO SALÓN CULTURAL VDA LOMA DEL CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY

Concepto:

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022001893	2022004480	3.3.2.02.02.005 18 124302 2021520010086 33	Servicios de la construcción / SGP-P. G. Cultura	57,549,342.76
			TOTAL	57,549,342.76

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
29010190	Pasivo para Interfaz / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	18	95,915,642.05	00.00
19060403	Anticipos para construccion de infraestructura / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	18	00.00	38,366,299.29
24010103	Contratos de Obra / Nivel Central / ERAZO BURBANO SEGUNDO FABIAN	18	00.00	57,549,342.76
		Sumas Iguales	95,915,642.05	95,915,642.05

Elaboro: ERIVERA

Neto a Pagar : $ 57,549,342.76

Valor Neto a pagar en letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVS.MC.

LUIS EDUARDO NARVAEZ M. - SECRETARIO DE HACIENDA	MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

24020451. El (La) suscrito (a) secretario de Infraestructura y Valorización Municipal

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios culturales vigencia 2022 del Municipio de Pasto

3. El (a) contratista, relacionada a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el :
TIPO DE CONTRATO: OBRA No. CONTRATO: 20223445

Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS : _____
PRESTACIONES SOCIALES : _____
OTROS : _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO	6. C.C. /NIT. : 12.962.946
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: NOVENTA CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS	8. **$ 95.915.748,22**
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$**	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$95.915.748,22**
(valor en letros)	NOVENTA CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
28/11/2022	20/03/2023	16/12/2022	6/03/2023

15. OBJETO DE CONTRATO: El contratisto se compromete paro con el Municipio de Pasto – Secretaria de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra, "mantenimiento del salón culturol vereda loma de castillo corregimiento de Genoy del Municipio de Pasto2, a precias unitarios fijas.

16. VALOR Y FORMA DE PAGO

FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)
28/11/2022-15/12/2022 6/03/2023-20/03/2023	PG FINAL	$57.549.342.76	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$95.915.642,05	NOVENTA CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS
SALDO POR EJECUTAR	$106,17	CIENTO SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. **2022001893**	DE FECHA: 01/01/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20220044B0	DE FECHA: 01/01/2023	VALOR: $57.549.448,93
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:	VALOR:
RUBRO PRESUPUESTAL No. 3.3.2.02.02.005	VALOR A AFECTAR : $57.549.342,76	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	
RUBRO PRESUPUESTAL No.	VALOR A AFECTAR : $	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

Segundo Fabian Eraso Burbano
EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO

ING. JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Subsecretario de Infraestructura Rural
Supervisar

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2023.

ING. CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVAEZ
Secretario de Infraestructura y Valorización

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_ENTRADA ACTIVOS FIJOS

N 2023000008

DFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 5 JUNIO 2023

No 0 del

Factura N°: FVE36

REQUISICION N°

Remisión N°:

Proveedor ERAZO BURBAND SEGUNDO FABIAN, TEL:7231694 , NIT: 12962946 DIRECCIÓN:CALLE 28 NO 6 A 35

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
	1302020180		1.00	SALON COMUNAL UBICADO EN LA VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENDY DEL MUNICIPIO DE PASTO. PLACA:703363		95,915,642.05	95,915,642.05

SubTotal	$	95,915,642.05
Ajuste	$	0.05
Total	$	95,915,642.00

RESUMEN

Grupo		Valor
30202		95,915,642.05
SubTotal	$	95,915,642.05
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	95,915,642.05
Ajuste	$	0.05
Total	$	95,915,642.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY NO.20223445

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.

gespaña
ELABORO

ALMACENISTA
REVISO

Formato AimC07.001

ALCALDÍA DE PASTO

NC_SALIDA ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO

Nº 2023000011

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PASTO LUNES, 5 JUNIO 2023

ENTRADA ACTIVOS FIJOS INMUEBLS No. 2023000008 del 05/06/2023

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA BIENES INMUEBLES"

ELEMENTOS A CARGO DE: RESPONSABLE OFICINA BIENES INMUEBLES. C.C.00000000001

SALON COMUNAL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Codigo	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
			1.00	SALON COMUNAL	703363		95,915,642.05	95,915,642.05	0.00
					Total $			95,915,642.05	0.00
					Ajuste			-0.05	
					Total $			95,915,642.00	

RESUMEN

Grupo		Valor
30202		95,915,642.05
SubTotal	$	95,915,642.05
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo $		0.00
Total	$	95,915,642.05
Ajuste		-0.05
Total $		95,915,642.00

Observación: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DEL CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY NO.20223445

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/C.

JEFE DE DEPENDENCIA
ORDENADO POR

ALMACENISTA
REVISO

RESPONSABLE OFICINA
BIENES INMUEBLES

c.c. Nº

SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO

NIT: 12962946-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

ED CONCASA OF 701 B CR 24 17 75, Pasto, Nariño, Colombia

Tel. 7234478

Email. fabianeraso@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764043013357 válida desde 2023-01-18 hasta 2023-07-18 rango desde FVE27 hasta FVE100.

Cliente:	MUNICIPIO DE PASTO
NIT:	891280000
Dirección:	CAM- ANGANOY, Ospina, Nariño, Colombia
Teléfono:	
Email:	contactenos@pasto.gov.co

Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	26/04/2023
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FVE36**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:01:23**
FECHA FIRMADO:	**27/04/2023 10:01:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	04	2023	27	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	COSTO DIRECTO	EA	1,00	$72.663.365,19		0,00	$72.663.365,19
2	AIU1	ADMINISTRACION 24%	EA	1,00	$17.439.207,65		0,00	$17.439.207,65
3	AIU2	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	$2.179.900,95		0,00	$2.179.900,95
4	AIU3	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$3.633.168,26		0,00	$3.633.168,26

Notas:
ACTA FINAL DE OBRADEL CONTRATO No 20223445 " Mantenimiento del salón cultural Vereda Loma De Castillo Corregimiento de Genoy de Municipio de San Juan De Pasto"

Subtotal:	$95.915.642,05
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$95.915.642,05

SON: (noventa y cinco millones novecientos quince mil seiscientos cuarenta y dos pesos cinco centavos)
CUFE: ed1e0fcf228ba88c717c52d45af572febe6f0e0e2eca8a2fd60f1640f05a8a4732426c44ce95d0effa6f0818e8b5f52b

Firma Digital: kr+qH2JKyaWH223TfHhXL+Ux+yRsyh1IqOGVsZ5xahG50+xtzBwtJA35psC6IUvi jOVq/4ssqpwykfDwVwTp5a9lvFMfz3IKXXYZobcmOAjWMyV4Nx hWZljrGCQs/odf EfY/qOfz00aIX8AwcRSklaqZdjgLSBaZH6uObl8sfE6owH+jaNduFpOXGs7oythz KrNZ1WveeiUXaTm7NBDiumRO80MMzELVrm1 pkOX/IPtpz6dgMx0wCRPeoGGo5WaV F34k9Cuj4t+zejyA6/w9FbsA/U9i5GsxwxXjpVuR/X9hJzPTJz4blz4rElve9Vr9 Th8z7cLuDGrvWTTykoa6 CW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

ACTA FINAL DE:	OBRA
Fecha de la presente acta:	Veinte (20) de marzo de 2023
Contrato No.:	20223445
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	Veintisiete (27) de octubre de 2022
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
Representante legal:	Vicente Germán Chamorro de La Rosa, identificado con C.C. No.: 12.970.753 de Pasto, Alcalde Municipio de Pasto.
Contratista:	SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO
Identificación:	12.962.946 de Pasto- Nariño
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo inicia contractual:	Hasta 31 de diciembre de 2022
Fecha de inicio:	Veintiocho (28) de noviembre de 2022
Fecha de Finalización contractual:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2022
Valor Contrato inicial:	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CTVOS MDA/CTE ($ 95.915.748.22).
Valor ejecutado presente acta:	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 95.915.642,05)
Valor a cancelar presente acta:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTSO CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 57.549.342,76)
Valor facturado acumulado incluida la presente acta:	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VENINTINUEVE CENTAVOS ($ 38.366.299,29)
Fecha suspensión No. 1:	Dieciséis (16) de diciembre de 2022
Fecha reinicio No. 1:	Seis (6) de marzo de 2023
Nueva fecha de finalización:	Veinte (20) de marzo de 2023
Supervisores de proyecto:	JUAN PABLO BARRERA FAJARDO

Cargo:	Subsecretario de Infraestructura rural
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización

En la presente fecha (20-03-2023), en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron: el ingeniero CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVÁEZ, Secretario de Infraestructura y Valorización, el ingeniero JUAN PABLO BARRERA FAJARDO, Subsecretario de Infraestructura rural y supervisor de la obra, y SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO en calidad de contratista de Obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del contrato de obra, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la interventoría.

Según lo estipulado en el contrato, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO
Contratista

JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Supervisor

CARLOS ARMANDO BUCHELI NARVÁEZ
Secretario de Infraestructura y Valorización

Elaboró: ALBA LUCIA BRAVO ERASO
Contratista SIVM

Revisó: JESSICA ESPAÑA MUÑOZ
Oficina Jurídica SIVM

VoBo. JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Subsecretario de Infraestructura Rural

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA		
		CUADRO ANEXO ACTA FINAL		
	VIGENCIA: 20-Ene-23	VERSIÓN: 04	CÓDIGO: INF-011	PÁGINA: 2 de 2

CONTRATO DE OBRA No.	20223445		FECHA: 20/03/2023
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	VALOR TOTAL CONTRATADO:	95.915.748,22
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN:		PLAZO ADICIONAL No.:	
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	Dieciséis (16) de diciembre de 2022
SUPERVISOR/INTERVENTOR:		FECHA DE REINICIO No.:	Seis (6) de marzo de 2023
VALOR CONTRATO INICIAL:		FECHA DE FINALIZACIÓN:	Veinte (20) de marzo de 2023
FECHA DE INICIO:			
PLAZO INICIAL:			

Nº	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES												
1,1	Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora	M3	9,30	$ 104.126,00	968.371,80	36,06	3.754.450,36			36,06	3.754.450,36	36,06	3.754.450,36
1,2	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad <2 m, en seco	M3	19,71	$ 20.044,00	395.067,24	91,61	1.836.270,93			91,61	1.836.270,93	91,61	1.836.270,93
1,3	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	M3	15,38	$ 30.340,00	466.709,60	49,01	1.486.914,86			49,01	1.486.914,86	49,01	1.486.914,86
1,4	Relleno con material de sitio, compactación manual	M3	3,44	$ 20.570,00	70.760,80	26,87	552.654,19			26,87	552.654,19	26,87	552.654,19
				SUBTOTAL PRELIMINARES =	1.901.909,46		7.630.290,33				7.630.290,33		7.630.290,33
2	CONCRETOS Y ACEROS												
2,1	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17,2 Mpa	M3	0,54	$ 494.955,00	267.275,70	0,83	408.337,88			0,83	408.337,88	0,83	408.337,88
2,2	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	M3	2,35	$ 652.443,00	1.533.241,05	3,67	2.395.770,70			3,67	2.395.770,70	3,67	2.395.770,70
2,3	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	M3	2,06	$ 914.856,00	1.884.603,36	2,94	2.690.248,43			2,94	2.690.248,43	2,94	2.690.248,43
2,4	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa	M3	5,15	$ 1.056.904,00	5.443.055,60	3,32	3.506.279,02			3,32	3.506.279,02	3,32	3.506.279,02
2,5	Alfajía en concreto resistencia 21 Mpa (3000 Psi) de 0,25 m refuerzo 2 de 1/4" y estribos de 1/4" cada 20 cm e=6 cm	ML	66,90	$ 45.138,00	3.019.732,20	34,01	1.535.143,38			34,01	1.535.143,38	34,01	1.535.143,38
2,6	Viga cértea en concreto de resistencia 21 Mpa.	M3	1,86	$ 1.248.715,00	2.322.609,90	0,00	0,00			-	-	-	-
2,7	Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI)	M2	7,50	$ 66.123,00	495.922,50	0,00	0,00			-	-	-	-
2,8	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa (60000 Psi)	KG	1.219,83	$ 7.302,00	8.907.198,66	1.327,09	9.690.411,18			1.327,09	9.690.411,18	1.327,09	9.690.411,18
2,9	Cuneta ancha 0.55m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	ML	17,68	$ 44.007,00	778.043,76	0,00	0,00			-	-		
				SUBTOTAL CONCRETOS Y ACEROS =	24.651.682,73		20.226.190,58				20.226.190,58		20.226.190,58
3	MAMPOSTERIA Y ACABADOS												
3,1	Muro en ladrillo común sencillo.	M2	110,71	$ 89.618,00	9.921.608,78	64,40	5.771.497,78			64,40	5.771.497,78	64,40	5.771.497,78
3,2	Repello e=2cm con mortero 1:4 impermeabilizado para Cubierta, incluye media cañas y filos.	M2	273,49	$ 33.135,00	9.062.091,15	0,00	0,00			-	-	-	-
3,3	Enchape en cerámica, de 30 cm x 30 cm, paredes de baños y cocina	M2	19,95	$ 66.457,00	1.325.817,15	0,00	0,00			-	-	-	-
3,4	Enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, incluye suministro e instalación.	M2	3,50	$ 76.036,00	266.126,00	0,00	0,00			-	-	-	-
3,5	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2	283,21	$ 14.467,00	4.097.199,07	0,00	0,00			-	-	-	-
				SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y ACABADOS =	24.672.842,15		5.771.497,78				5.771.497,78		5.771.497,78

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
		CUADRO ANEXO ACTA FINAL			
	VIGENCIA 20-Ene-23	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-011	PÁGINA 2 de 2	

CONTRATO DE OBRA No.	20223445			FECHA:	20/03/2023
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	VALOR TOTAL CONTRATADO:	95.915.748,22		
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN:		VALOR CONTRATO ADICIONAL:			
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN:		PLAZO ADICIONAL No.:			
SUPERVISOR/INTERVENTOR:		FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	Dieciséis (16) de diciembre de 2022		
VALOR CONTRATO INICIAL:		FECHA DE REINICIO No.:	Seis (6) de marzo de 2023		
FECHA DE INICIO:		FECHA DE FINALIZACIÓN:	Veinte (20) de marzo de 2023		
PLAZO INICIAL:					

ÍT.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
4	APARATOS SANITARIOS												
4,1	Sanitario blanco tipo institucional, incluye suministro e instalación.	UND	2,00	$ 290.644,00	581.288,00	0,00	0,00			-	-	-	-
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS =				581.288,00		0,00				-		-
5	CERRAMIENTO												
5,1	Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 2.5mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 2.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte.	ML	76,01	252.605,00	19.200.506,05	84,80	21.420.904,00			84,80	21.420.904,00	84,80	21.420.904,00
	SUBTOTAL CERRAMIENTO =				19.200.506,05		21.420.904,00				21.420.904,00		21.420.904,00
6	REVEGETALIZACIÓN												
6,1	Revegetalización para zona de juegos infantiles.	M2	91,85	16.285,00	1.495.777,25	0,00	0,00			-	-	-	-
	SUBTOTAL REVEGETALIZACIÓN=				1.495.777,25		0,00				-		-
7	OBRAS HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE												
7,1	Instalación de lloraderos o pases para muro en tubería PVC All d = 2" y Lmax = 0,30 m, recubrimiento con geotextil	UND	14,00	11.460,00	160.440,00	14,00	160.440,00			14,00	160.440,00	14,00	160.440,00
	SUBTOTAL OBRAS HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE=				160.440,00		160.440,00				160.440,00		160.440,00
INT	ITEMS NO PREVISTOS												
INP1	Demolición de vigas y columnas en concreto armado	M3		148.000,00		3,61	533.802,85			3,61	533.802,85	3,61	533.802,85
INP2	Mejoramiento de suelo en concreto ciclópeo	M3		203.298,08		3,33	677.389,20			3,33	677.389,20	3,33	677.389,20
INP3	Muro de contención en concreto Clase G ciclópeo de proporción 60% de concreto resistencia 17,5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra rajón	M3		504.946,00		32,17	16.242.850,46			32,17	16.242.850,46	32,17	16.242.850,46
							17.454.042,51				17.454.042,51		17.454.042,51
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA):				72.663.445,62		72.663.345,19		0,00		72.663.345,19		72.663.345,19
	VALOR TOTAL:				95.915.748,22		95.915.642,05		0,00		95.915.642,05		95.915.642,05

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
		CUADRO ANEXO ACTA FINAL			
	VIGENCIA 20-Ene-23	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-011	PÁGINA 2 de 2	

CONTRATO DE OBRA No.	20223445		FECHA: 20/03/2023
OBJETO CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO". A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	VALOR TOTAL CONTRATADO:	95.915.748,22
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
		PLAZO ADICIONAL No.:	
CONTRATISTA /IDENTIFICACIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	Dieciséis (16) de diciembre de 2022
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN:		FECHA DE REINICIO No.:	Seis (6) de marzo de 2023
SUPERVISOR/INTERVENTOR:		FECHA DE FINALIZACIÓN:	Veinte (20) de marzo de 2023
VALOR CONTRATO INICIAL:			
FECHA DE INICIO:			
PLAZO INICIAL:			

N.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
	Administración:			24%	$ 17.439.226,95		$ 17.439.207,65		$		$ 17.439.207,65		$ 17.439.207,65
	Imprevistos:			3%	$ 2.179.903,37		$ 2.179.900,96		$		$ 2.179.900,96		$ 2.179.900,96
	Utilidad:			5%	$ 3.633.172,28		$ 3.633.168,26		$		$ 3.633.168,26		$ 3.633.168,26
	TOTAL AUI:			32%	$ 23.252.302,60		$ 23.252.276,86		$		$ 23.252.276,86		$ 23.252.276,86

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 95.915.748,22	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 95.915.642,05	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :	$ 38.366.299,29
VALOR CONTRATO ADICIONAL (SI aplica):	N/A	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	$ 57.549.342,76	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADO :	$ 38.366.299,29
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 95.915.748,22	% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	100%	SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	$ 38.366.299,29	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 95.915.642,05		
		% FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	100%		
		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO:	$ 106,17		

Valor a Cancelar presente acta (letra):

SEGUNDO FABIÁN ERASO BURBANO
Contratista de obra

JUAN PABLO BARRERA EDUARDO
Supervisor

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
	VIGENCIA 01-Jun-17	VERSIÓN 01	CODIGO GF-F-098	CONSECUTIVO

1. Acta de Amortización del Anticipo No. 1	
2. Contrato No.:	20223445
3. Contratista:	SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO
4. Identificación:	12.962.946 de Pasto- Nariño
5. Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA LOMA DE CASTILLO CORREGIMIENTO DE GENOY DEL MUNICIPIO DE PASTO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
6. Supervisor:	JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
7. Dependencia:	Subsecretario de Infraestructura rural
8. Cargo:	Secretaría de Infraestructura y Valorización

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor Total del Contrato	$ 95.915.748,22
10. Anticipo 40 %	$ 38.366.299,29
11. Valor Amortización Acumulada	$ 0
12. Valor Ejecutado Presente Acta	$ 95.915.642,05
13. Amortización 40 %	$ 38.366.299,29
14. Valor A Pagar	$ 57.549.342,76

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 30 días del mes de marzo de 2023.

JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Supervisor

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Revisó: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

ESCOMBRERA SANTANDER

NIT. 900776635 – 1

ES:1063

CERTIFICACION

Yo, **OSCAR SANTANDER PUERTAS**, en mi calidad de Representante Legal de la Escombrera Santander, Certifico que FABIAN ERAZO BURBANO, con C.C: 12.962.946, ingreso la cantidad de 49 m^3 de material de escombro a la escombrera en mención, OBRA: GENOY – MUNICIPIO DE PASTO, durante los días 17 y 18 de enero, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los 19 días del mes de enero de 2023.

Cordialmente,

Oscar D. Santander

OSCAR SANTANDER PUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL
ESCOMBRERA SANTANDER

Km 3 Antigua vía a Obonuco Pasto – Nariño
Teléfono: 7364880 - 3143885681 – 3185573162
E-mail: escombrerasantander@Outlook.com

PASTO
LA GRAN CAPITAL

MUNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS

Siscar

PÁGUESE ÚNICAMENTE EN BANCO DE OCCIDENTE

Liquidación No. **10077297**

PIN No. **20291415**

Solicitante: SEGUNDO FABIAN ERASO BURBANO

Identificación: 12962946

Correo electrónico: fabianeraso@yahoo.co

Departamento: NARIÑO

Municipio: PASTO

Fecha solicitud: 2023-04-27 Fecha vence: 2023-05-02

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - CTA MES DE ABRIL

Liquidado por: Edgar Alonso Guerrero Guerrero

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% Liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,200
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 2,900

20291415

Total: **$ 4,100**

(415)0000000022178(8020)0010077297(8020)01(3900)0000004100(96)20230502

SAE MUNICIPIO DE PASTO
2023-04-27 - 03:57:17
405 Ref: 10077297 2001 - 2023-04-27
3410 - 10077297 2001 - 2023-04-27
ESTAMPILLAS MUNICIPIO DE PASTO
Efectivo $ 4,100
VALOR TOTAL $ 4,100
-COPIA 1-

CAC/«TIPO»- «NO_APB»

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCO GNB SUDAMERIS

CERTIFICA

Que el señor(a) **SEGUNDO FABIAN ERAZO BURBANO** dentificado con **CC. 12962946** mantiene un vínculo comercial con nuestra entidad a través de la cuenta corriente **750001455** con fecha de apertura 13/02/15 la cual se encuentra vigente.

Se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Pasto, a los veinte y tres (23) dias del mes de Marzo de 2023

Cordialmente,

DIRECCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE