ACTA PARCIAL DE AVANCE No. 02

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 036 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA Y ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S

TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO NO. Y FECHA:	036 DEL 25 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA
NIT:	890.205.049-0
REPRESENTANTE LEGAL	WILFER ORLANDO PADILLA PINTO
IDENTIFICACIÓN	13.927.057 DE MÁLAGA
CONTRATISTA	ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S
IDENTIFICACIÓN NIT:	900557482-2
REPRESENTANTE LEGAL	ROQUE JULIO SUAREZ GONZÁLEZ
IDENTIFICACIÓN	13.930.350 EXPEDIDA EN MÁLAGA SANTANDER
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 113-2023 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS EPMM Y EL MUNICIPIO DE MÁLAGA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DEL BARRIO LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER.
CDP	230112 DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FECHA 29/03/2023 230121 DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FECHA 11/04/2023
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($139.047.612,69)
VALOR ADICION DE CONTRATO	N.A.
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($139.047.612,69).
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	($0,00)
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO No.1	02 MESES CONTADOS A PARTIR DEL 27/06/2023
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N.A.
FECHA DE REINICIO No. 1	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	26 DE AGOSTO DEL 2023

En el municipio de Málaga a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintitrés (2023), se reunieron: **CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS** como supervisor del presente contrato y

ROQUE JULIO SUAREZ GONZÁLEZ como contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE AVANCE No. 02** para poder realizar el trámite para el pago de la presente acta parcial en los siguientes términos:

1. En mi calidad de supervisor del contrato de obra pública No. 036-2023, manifiesto que he recibido por parte del contratista y a entera satisfacción el resultado de la obra, conforme a las obligaciones pactadas dentro del contrato cuyo periodo va del 8 de mayo del 2023 al 28 de junio del 2023, teniendo en cuenta que en el momento el avance de la obra está en el **73.68%** tal como se puede evidenciar en el informe de supervisión. (Ver Anexo)

2. Que el contratista allega informe de actividades correspondiente 8 de mayo del 2023 al 28 de junio del 2023, (ver anexo)

3. Que a la fecha se le ha realizado un pago al contratista correspondiente a el acta de avance No. 001 del contrato 036-2023.

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales mediante las planillas, (ver anexo).

5. Que el contratista allega pago de estampillas departamentales según recibo No. 2502300342916, POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($2.305.820).

6. Que a continuación se presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	
VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 139.047.612,69**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$0.00**	
ANTICIPO	**$0.00**	
% AVANCE ACUMULADO	**35,99%**	**50.047.612,69**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**37.69%**	**$ 52.403.471,00**
SALDO POR EJECUTAR	**26,32%**	**$ 36.596.529,00**
SUMAS IGUALES	**$ 139.047.612,69**	**$ 139.047.612,69**

7. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de Supervisor, autorizar el pago, por valor de: **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($ 52.403.471)** al contratista **ASOCONSTRUCCIONES R.J S.A.S** identificado con Nit. 900557482-2

Para constancia firman los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de junio del 2023:

CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS
Supervisor contrato 036-2023

ROQUE JULIO SUAREZ GONZÁLEZ
R.L Contratista

REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DEL BARRIO LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER			CONDICIONES INICIALES				ACTA PARCIAL N1		ACTA PARCIAL No. 2		CANTIDADES EJECUTADAS - ACUMULADAS	
ITEM	ESP. TECNICA	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD INICIALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR PARCIAL
		DEMOLICIONES										
A		PRELIMINARES										
1.0	1.01.68	Localizacion y replanteo	m2	127.00	$ 3.831.00	$ 486.537.00	110.00	$ 421.410.00	17.00	$ 65.127.00	127.00	$ 486.537.00
2.0	201.8	Demolicion de Pozos existentes	Und	2.00	$ 359.126.00	$ 718.252.00	1.00	$ 359.126.00			1.00	$ 359.126.00
3.0	Particular	Demoliciones de Estructuras de Concreto	m2	298.70	$ 53.135.00	$ 15.871.424.50	200.00	$ 10.627.000.00	98.00	$ 5.207.230.00	298.00	$ 15.834.230.00
4.0	900.1	Cerramiento y Señalizacion respectiva	ml	254.00	$ 13.662.00	$ 3.470.148.00	160.00	$ 2.185.920.00	80.00	$ 1.092.960.00	240.00	$ 3.278.880.00
5.0	210.2.5	Excavacion en Roca a Cualquier Profundidad	m3	50.00	$ 66.983.00	$ 3.349.150.00	20.00	$ 1.339.660.00	30.00	$ 2.009.490.00	50.00	$ 3.349.150.00
6.0	210.2.7	Mejoramiento de piso en zanja	m3	5.08	$ 125.500.00	$ 637.540.00	3.00	$ 376.500.00	2.00	$ 251.000.00	5.00	$ 627.500.00
		SERVICIOS PUBLICOS										
		ALCANTARILLADO										
E		RED PRINCIPAL - ALCANTARILLADO										
7.0	600.1.1	Excavacion Manual en tierra entre 0.00 -3.00 metros	m3	381.00	$ 23.102.00	$ 8.801.862.00	124.04	$ 2.865.559.21	257.00	$ 5.937.214.00	381.04	$ 8.802.773.21
8.0	Particular	Instalación de tuberia PVC Sanitaria Ø 10"	ml	127.00	$ 15.223.00	$ 1.933.321.00	84.00	$ 1.278.732.00	36.00	$ 548.028.00	120.00	$ 1.826.760.00
9.0	Particular	Construccion de pozos hasta 3 m de altura	und	2.00	$ 2.358.238.00	$ 4.716.476.00	1.00	$ 2.358.238.00		$ -	1.00	$ 2.358.238.00
10.0	Particular	Relleno compactado con material seleccionado	m3	342.90	$ 49.473.00	$ 16.964.291.70	100.00	$ 4.947.300.00	190.00	$ 9.399.870.00	290.00	$ 14.347.170.00
F		DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO										
11.0	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	159.00	$ 19.252.00	$ 3.061.068.00	40.00	$ 770.080.00	40.00	$ 770.080.00	80.00	$ 1.540.160.00
12.0	Particular	Instalación de tuberia PVC sanitaria Ø 6"	ml	159.00	$ 38.058.00	$ 6.051.222.00	60.00	$ 2.283.480.00	30.00	$ 1.141.740.00	90.00	$ 3.425.220.00
13.0	Particular	Instalación de sillas PVC sanitaria Ø 10x6"	und	10.00	$ 76.116.00	$ 761.160.00	10.00	$ 761.160.00	15.00	$ 1.141.740.00	25.00	$ 1.902.900.00
14.0	Particular	Construccion de cajas domiciliarias 50x50x50 cm	und	53.00	$ 197.463.00	$ 10.465.539.00	15.00	$ 2.961.945.00	8.00	$ 1.579.704.00	23.00	$ 4.541.649.00
15.0	Particular	Relleno compactado con material seleccionado	m3	132.50	$ 57.029.00	$ 7.556.342.50	25.00	$ 1.425.725.00	30.00	$ 1.710.870.00	55.00	$ 3.136.595.00
16.0	Particular	Transporte de Material Sobrante	m3	50.00	$ 71.135.00	$ 3.556.750.00	14.00	$ 995.890.00	36.00	$ 2.560.860.00	50.00	$ 3.556.750.00
17.0	Particular	Reconstruccion de Pavimento	m3	18.29	$ 698.243.00	$ 12.769.467.98	0.00	$ -	7.00	$ 4.887.701.00	7.00	$ 4.887.701.00
		ACUEDUCTO										
18.0	Particular	Manejo de Aguas	ml	10.00	$ 61.364.00	$ 613.640.00	10.00	$ 613.640.00			10.00	$ 613.640.00
19.0	Particular	Reparaciones Acueducto	und	10.00	$ 45.670.00	$ 456.700.00	5.00	$ 228.350.00	5.00	$ 228.350.00	10.00	$ 456.700.00
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 102.240.891.68		$ 36.799.715.21		$ 38.531.964.00		$ 75.331.679.21
		ADMINISTRACION	30%			$ 30.672.267.51		$ 11.039.914.56		$ 11.559.589.20		$ 22.599.503.76
		IMPREVISTOS	1%			$ 1.022.408.92		$ 367.997.15		$ 385.319.64		$ 753.316.79
		UTILIDAD	5%			$ 5.112.044.58		$ 1.839.985.76		$ 1.926.598.20		$ 3.766.583.96
		TOTAL AIU	36%			$ 36.806.721.01		$ 13.247.897.48		$ 13.871.507.04		$ 27.119.404.52
		TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO				$ 139.047.612.69						
		VALOR A COBRAR EN ACTA						$ 50.047.612.69		$ 52.403.471.04		$ 102.451.083.73

CARLOS ALBERTO ANAYA PEÑAFOS
SUPERVISOR CONTRATO 036-2023

ROQUE JULIO SUAREZ GONZALEZ
R.L. ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
230297	2023-06-30	900557482 - ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S
DETALLE ORDEN	**PAGO AVANCE N. 002 CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 036-2023**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	230121 - 230138	52.403.471,00	43.966.581,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		89.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	Contratos De Obra - 2.00	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
02120101001031602 - Convenios Ampliacion Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	52.403.471,00
TOTAL	52.403.471,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	16500301- Redes Recoleccion De Aguas-Alcantarillado	0	FAC - Causacion: 230297	52.403.471,00	0,00
2	24360503- Contratos De Obra	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	1.048.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	314.421,00
4	24010101- Bienes Y Servicios	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	43.966.581,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	1.310.087,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	2.096.139,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	1.048.069,00
8	24079001- Fondo De Seguridad Ciudadana	900557482	FAC - Causacion: 230297	0,00	2.620.174,00
				52.403.471,00	**52.403.471,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
02120101001031602 - Convenios Ampliacion Reposicion Y Expansion Redes De Alcantarillado	89.000.000,00	52.403.471,00	36.596.529,00
TOTAL	89.000.000,00	52.403.471,00	36.596.529,00

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
LILIANA MARCELA TRIANA MORA
Presupuesto Y Contabilidad (E)

2023 06 30 43.966.581,00

ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
230300	Transferencia	230297	900557482 - ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S	2023-06-30/10:03:53	C	43.966.581,00	1110050505	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	230300
Fecha/Hora Registro	2023-06-30 / 10:04:34	Record	63390115 - 2023-07-05 / 10:04:34
Numero Factura	230297	Detalle	
Nit Tercero	900557482	Nombre	ASOCONSTRUCCIONES RJ S.A.S

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 230297	43.966.581,00	0,00
2	1110050505- 110-700-02294-0 Conv. Bco Popul Alcantarillado	PT - Pago Egreso: 230300 : 230297	0,00	43.966.581,00
		Sumas Iguales	43.966.581,00	43.966.581,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia.

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica **No. Dcto:** 890205049
Generado por: WILFER ORLANDO PADILLA PINTO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	Asoconstjunio23	PR4001KLMI	2023/06/30	$43,966,581.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/06/30	11:42:43	11:43:10	WILFER ORLANDO PADILLA	2023/06/30	11:43:10	$43,966,581.00	$43,966,581.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110700022940	2023/06/30	$43,966,581.00	900557482	ASOCONSTRUCCIONES RJ S	Bancolombia	31288596231	Enviado