IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO, BOLÍVAR.

CONTRATO No: 2258 del 01 de agosto del 2022 – GANADERÍA

N° de beneficiarios: 600
Ubicación: Municipios De San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa Del Sur, Simití, Morales Y Arenal, Departamento de Bolívar

MIGUEL CAUSÍL PÉREZ
DIRECTOR DEL PROYECTO

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE MARZO DE 2023

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO – CORSOC
SINCELEJO – SUCRE
MARZO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. ACTIVIDADES 4
2.1. Actividad 1: Caracterización de los Beneficiarios 4
2.2. Actividad 2: Sistemas Silvopastoriles 4
2.2.1 Adecuación de terreno 4
2.2.2 Identificación De Características Fisicoquímica Del Suelo 5
2.2.3 Trazado 5
2.3. Actividad 3: Suministro de Kit de Insumos y Herramientas por Productor ... 6
2.4. Actividad 4: Entrega de Herramientas BPO 6
2.9 Actividad 5: Visita Asistenciales 6
2.10 Actividad 9: Taller de creatividad e Innovación. 10
2.11 Actividad 10: Taller fortalecimiento de capacidades empresariales 11
2.12 Actividad 10: Taller de producción Bovina 12
2.9 Actividad 10: Asistencia social y apoyo psicosocial 13
2.10 Actividades Administrativas. 14
3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO 15
4 EVIDENCIAS 17
5 ANEXOS 22

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del contrato No 2258 del 2022, Celebrado entre la Gobernación de Bolívar y la Corporación para el Desarrollo Social Comunitario – CORSOC, se desarrollaron actividades relacionadas a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS DEL ZODES MAGDALENA MEDIO, BOLÍVAR, en los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa Del Sur, Simití, Morales y Arenal.

Durante el presente mes se destacaron las actividades concernientes Sal trazado, toma de muestras de suelo y adecuación de terreno para los sistemas silvopastoriles y cultivos forrajeros, a su vez se realizó los talleres de creatividad e innovación, fortalecimiento de capacidades empresariales y buenas prácticas ganaderas, conservación y aprovechamiento del forraje, todas estas se cumplieron a satisfacción terminando el ciclo de los talleres de producción bovina, el cual sobrepasó la meta de los 180 PPG a capacitar.

Por otro lado, se abordó la asistencia técnica correspondiente a la visita # 2, enfocado en el diagnóstico de los sistemas silvopastoriles y cultivos forrajeros, de aquí se obtuvieron resultados que permitieron conocer el 90% de los participantes no distingue el concepto de los sistemas silvopastoriles y no realizan o establecen cultivos forrajeros para la producción de ensilaje.

En ese orden de ideas también se avanzó en la segunda visita de acompañamiento socio empresarial en cada uno de los seis municipios. Así mismo, se brindó apoyo y acompañamiento social durante la tercera y última sesión de los talleres de producción bovina, y las Escuelas de Campo, consolidándose la articulación entre los equipos técnico y social de cada municipio

A corte de fecha de este informe se presenta un porcentaje de avance del 31% (Anexo POA Ganadería).

2. ACTIVIDADES

2.1. Actividad 1: Caracterización de los Beneficiarios

CONSOLIDADO DE CARACTERIZACIONES					
MUNICIPIOS	META	ENCUESTAS APLICADAS	ENCUESTAS EFECTIVAS	ENCUESTAS NO EFECTIVAS	ENCUESTAS A APLICAR
SANTA ROSA DEL SUR	100	100	100	0	0
SIMITI	100	108	100	8	0
SAN PABLO	100	100	88	12	12
CANTAGALLO	100	103	100	3	0
MORALES	100	170	100	70	0
ARENAL	100	100	100	0	0
TOTAL	**600**	**681**	**588**	**93**	**12**

Como se puede observar, a corte de este informe, se ha logrado que 5 de los 6 municipios de intervención tengan la base de datos completa de productores, teniendo tan solo 12 productores a caracterizar en el municipio de San Pablo dado a que el proceso de validación de los productores pendientes en dicho municipio resultó que los beneficiarios postulados a sometidos a verificacion finalmente resultaron que no cumplía con el requisito de ser víctima del conflicto, por esta razón es entregado un nuevo listado de 12 personas para completar el cupo establecido para el municipio de San Pablo.

2.2. Actividad 2: Sistemas Silvopastoriles

2.2.1 Adecuación de terreno

Una vez realizada la inspección del área donde se establecerá el sistema silvopastoril, se corroboró que estas no necesitan mayor adecuación para su establecimiento, ya que sumado a la especies leguminosas a sembrar se debe también garantizar cierto tipo de pasto para integrar de manera complementaria el sistema. De esta forma se recomienda técnicamente realizar la adecuación en el radio perimetral donde se va a sembrar cada individuo, y esta debe realizarse ya sea por plateo o quema a través de un herbicida selectivo; todo esto, días previos al momento de la actividad de la siembra.

De lo anterior, se dispuso de la limpieza, destronconado y organización del sitio destinados para los SSP.

2.2.2 Identificación De Características Fisicoquímica Del Suelo





Para la toma de muestra de suelo se realizó un recorrido en forma de zigzag en el área de cada predio donde se van establecer los SSP, de allí se tomaron varias sub-muestras, teniendo la precaución de realizar una limpieza de la parte superficial de tal forma que el suelo, quedará libre de maleza u otros residuos que pudiesen alterar la muestra. Cada una de las sub-muestras se realizó a una medida de 30cm x 30cm, recalentándolas en un balde plástico. Al finalizar se homogeneizó en el balde las todas las sub-muestras obtenidas, para así tomar una representación de 1Kg para enviar a laboratorio. Durante esta actividad se utilizaron materiales como: machete, pala, barra, bolsa plástica, balde plástico y rótulos que permitan identificar los datos y procedencia de la muestra.

2.2.3 Trazado



Se procede hacer una línea paralela como referencia, buscando el diseño, a su vez se utiliza una cinta métrica para medir la distancia que se les dará a los postes, al momento de realizar el estaquillado u hoyado. Con esta actividad se señala el contorno donde se debe situar cada poste para cerca y donde se sembrara el árbol como cerca viva.

2.3. Actividad 3: Suministro de Kit de Insumos y Herramientas por Productor

Dado a que esta actividad comprende una entrega de Kit a cada productor se consideró de manera oportuna a que se realizará esta entrega en aquella ocasión donde se logra congregar a todos los beneficiarios por municipios. Esa oportunidad la brindan las escuelas de campo por ende se plantea completar el 100% de esta actividad en el mes de abril realizando simultáneamente en la ECAS.

2.4. Actividad 4: Entrega de Herramientas BPO

De acuerdo a lo programado se tiene establecido realizar la entrega de 213 Kit para completar los 300 a corte de 31 de marzo, de lo cual podemos decir que esta entrega se realizó a satisfacción logrando cumplir la meta. (Ver acta de entrega de kit de BPO).


2.9 Actividad 5: Visita Asistenciales

CONSOLIDADO DE VISITAS ASISTENCIALES				
MUNICIPIOS	**META**	**VISITAS REALIZADAS**	**VISITAS FALTANTES**	**% DE AVANCE**
SANTA ROSA DEL SUR	100	100	0	100%
SIMITI	100	100	0	100%
SAN PABLO	100	87	13	87%
CANTAGALLO	100	97	3	97%
MORALES	100	100	0	100%
ARENAL	100	100	0	100%
TOTAL	**600**	**584**	**16**	**97%**

Partiendo del objetivo de esta visita, el cual estaba orientado en realizar un diagnóstico que permitiera conocer el nivel de conocimiento e implementación, que los productores tienen frente a los sistemas silvopastoriles y cultivos forrajeros, partiendo de conceptos, especies que establecen y métodos implementados, abordando incluso, datos sobre los pastos predominantes en la región y especies nativas en la zona. Se obtuvieron los siguientes resultados sobre la base de 584 productores, que al mes de marzo se tenían disponible para la visita técnica.


Los gráficos a continuación parten desde los SSP y terminan en los cultivos forrajeros y sus usos.

Frente a los SSP.



	Santa Rosa del Sur	Simiti	San Pablo	Cantagallo	Morales	Arenal
Respuestas Si	11	1	25	17	0	6
Respuestas No	89	99	62	80	100	94
Respuestas Total	100	100	87	97	100	100





Como se pueden observar en las gráficas anteriores un porcentaje significativo de productores no tienen conocimientos de los sistemas silvopastoriles, este porcentaje es equivalente a un 90% y tan solo un 10% manifestó tener algo de conocimiento de los SSP, los municipios más relevantes donde vislumbro conocimiento de esta práctica fueron Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur, los demás municipios se evidenció desconocimiento absoluto frente a este concepto.

A pesar de esto vemos que es un tema de conceptualización y definición de términos técnicos ya que como se puede apreciar también hay implementación de cercas vivas y árboles para sombrío los cuales hacen parte de los arreglos para los SSP y que de una u otra forma tradicionalmente los pequeños productores ganaderos del proyecto lo han implementados

dentro de sus hatos. Cabe destacar por ejemplo la implementación de matarraton en cercas vivas, el campano y el cedro como sombrío y la integración de otros maderables y leguminosas nativas de la región del magdalena medio.

Adicional a esto tambien se encontró diferentes pasturas del ZODES Magdalena Medio, vemos la predominancia de las brachiaria con un 53% de los productores, lo cual para la ganadería puede atribuir las siguientes características:

- Son gramíneas de alta producción de materia seca, se adaptan a variados tipos de suelos, no presentan muchos problemas con enfermedades, su crecimiento es mejor distribuido en relación a otros géneros de pasturas y son de más fácil manejo, entre otros.
- Tiene múltiples beneficios como pasto, se incluye en la dieta nutricional de los bovinos, debido a su adaptabilidad a los suelos del trópico bajo.
- Teniendo en cuenta las temporadas de sequías que se presentan en la zona estos pastos resisten muy altas temperaturas y épocas secas con relación a los otros, debido a la adaptabilidad que se ha venido trabajando a través de los años por parte de los pequeños productores ganaderos que los han establecido como el pasto predominante de la zona.
- Se resalta que tiene buen follaje, alta capacidad invasora para el control de maleza, un alto contenido proteico y resulta muy buena con leguminosas bajo los sistemas silvopastoriles.


Otro de los pastos que tienen alta relevancia en la zona es la estrella africana (Cynodon Plectostachyus)

Es un pasto con buen contenido de proteína ya que tiene de un 11% – 14% , se adapta fácil a los suelos del Sur de Bolívar, resiste altas sequias pero no es de la preferencia de los productores debido a los altos costo que le genera fertilizarlos.


En otro plano se encuentran el angleton (*Dichantium aristatum*) y Kikuyo (*Pennisetum clandestinum)* que son pastos de adaptabilidad media a los trópicos bajos, pero con un buen plan de fertilización y ayudando a los suelos son de las mejores herramientas nutricionales para los animales en época de sequía, la buena producción de forraje es dispensable para la producción de heno y ensilaje, que son alternativas de alimentación.

Para finalizar se tienen otros tipos de pastos que son los adaptados a la zona, que se dan de crecimiento natural, son resistentes, pero de poco valor nutricional para los semovientes.

Cultivos Forrajeros



	Santa Rosa del Sur	Simiti	San Pablo	Cantagallo	Morales	Arenal
Respuestas Si	4	3	1	0	0	4
Respuestas No	96	97	86	97	100	96
Respuestas Total	100	100	87	97	100	100



	Santa Rosa del Sur	Simiti	San Pablo	Cantagallo	Morales	Arenal
Respuestas Si	0	0	2	0	0	1
Respuestas No	100	100	85	97	100	99
Respuestas Total	100	100	87	97	100	100

De acuerdo a los datos obtenidos en la visita #2 se tiene un panorama no alentador, debido a que los datos evidencian que los participantes vinculados al proyecto no implementan cultivos forrajeros como medida complementaria para la alimentación de los semovientes influyendo directamente en la práctica de no producir ensilaje para la época crítica, lo cual se ve reflejado en la descompensación que obtienen los animales en las gestaciones de verano o de sequías prolongadas. Esto se convierte en un reto y a la vez en un objetivo que el proyecto debe de impulsar para que se mejore esta práctica en la región, de tal forma que los ganaderos no solo dependan de los pastos sino de otros métodos de alimentación y suplementación en pro del aumento de leche y carne en cada semoviente.

2.10 Actividad 9: Taller de creatividad e Innovación.

Durante este periodo se desarrolló el tercer encuentro de Crecimiento Personal bajo la temática "Creatividad e Innovación" en los municipios de Morales, Arenal, Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo.

El objetivo del taller fue reconocer la capacidad creativa que existe en toda persona, la que le permite producir y utilizar ideas innovadoras que propicien un mejor uso de los recursos disponibles para realizar las actividades cotidianas.

Durante los talleres, a través de herramientas pedagógicas como actividades lúdicas y reflexivas, dinámicas, trabajos individuales y grupales, plenarias, ejercicios vivenciales y retroalimentaciones de experiencias personales y presentaciones conceptuales, los participantes conocieron métodos y técnicas que facilitan el desarrollo de su creatividad y adquirieron las capacidades para utilizarlas con fines prácticos, además de incorporar actitudes y voluntades que impulsen ideas creativas e innovadoras para el desarrollo personal y de sus comunidades, a la vez que elaboraron planes de acción para replicar los aprendizajes del encuentro en sus comunidades.

Es así cómo, se desarrollaron 12 talleres de los cuales a continuación se relaciona las fechas y el número de participantes:

N°	Municipio	Sesión 1	Sesión 2	N° de Asistentes	Talleristas
1	Cantagallo	14/03/2023	21/03/2023	32	Clarena Banquez
2	San Pablo	01/03/2022	16/03/2023	32	
3	Simití	11/03/2022	15/03/2023	34	
4	Santa Rosa	09/03/2022	16/03/2023	37	Faber Peña
5	Arenal	10/03/2022	17/03/2023	36	
6	Morales	21/03/2022	28/03/2023	30	

Como soportes de esta actividad se anexa el protocolo del encuentro, la agenda, las relatorías, soportes de las actividades realizadas, memorias del encuentro entregadas a cada participante y los listados de asistencia. (Ver Relatoría de taller)

2.11 Actividad 10: Taller fortalecimiento de capacidades empresariales

En el mes de marzo se desarrolló en los seis municipios del Zodes Magdalena Medio el primer módulo sobre Fortalecimiento de Capacidades Empresariales con la participación de 198 PPG seleccionados teniendo en cuenta criterios relacionados con el interés, disponibilidad de tiempo, y experiencia relacionada con participación en organizaciones de economía solidaria.

El objetivo del módulo fue contribuir a la formación participativa de los productores a nivel asociativo y empresarial para implementar el Plan de Fortalecimiento Organizacional, que les permita tomar decisiones que respondan a los factores de competitividad y desarrollo de la organización.

A continuación, se relacionan las fechas de talleres y número de participantes completando así la meta establecida en el mes respecto a la realización de 12 talleres que corresponden al 100% de los mismos, los cuales superaron en un 10% adicional la meta de participantes establecida previamente (ver documento técnico).

N°	Municipio	Sesión 1	Sesión 2	N° de Asistentes	Talleristas
1	Cantagallo	27/03/2023	28/03/2023	32	Uziel Sadat López
2	San Pablo	30/03/2022	31/03/2023	34	
3	Simití	25/03/2022	30/03/2023	32	
4	Santa Rosa	29/03/2022	3103/2023	35	Loyar Pineda
5	Arenal	23/03/2022	24/03/2023	34	
6	Morales	22/03/2022	30/03/2023	31	

Como resultado del taller tenemos que 198 PPG conocen los conceptos relacionados con la temática de fortalecimiento de capacidades empresariales con herramientas básicas para consolidar una organización solidaria e implementar un plan de fortalecimiento en la misma.

Para ampliar la información consultar los documentos anexos (protocolo, relatorías y listados de asistencia).

2.12 Actividad 10: Taller de producción Bovina

Dándole cumplimiento a la actividad de los talleres de producción bovina se realizó el tercer y último encuentro, donde el objetivo principal fue aprender y profundizar sobre las buenas prácticas ganaderas, conservación y aprovechamiento de los forrajes, de tal forma que estas inciden en el desarrollo de la cadena productiva ganadera del Zodes, Magdalena medio.

Este mes de marzo corresponden las 6 sesiones las cuales se llevaron a cabo con éxito y aceptación por parte de los participantes abordando las siguientes temáticas:

1. Buenas prácticas ganaderas (BPG).
2. Conservación y aprovechamiento de forrajes.

Una vez finalizado este taller se cumple con el objetivo principal de los tres (3) talleres de producción bovina, dándose un cumplimiento del 100% de esta actividad, en el siguiente cuadro se ilustra el número de personas que asistieron a los diferentes talleres, donde se evidencia un número mayor en la meta a capacitar, la cual estaba en 180 PPG y se logró 200 PPG actos para la etapa de graduación.

Municipio	Número de productores participantes	Número de productores Aprobados
Cantagallo	34	33
San Pablo	35	31
Santa Rosa del Sur	36	35
Simiti	43	38
Arenal	30	30
Morales	33	33
Total	**211**	**200**

Durante los diferentes espacios del proyecto se notificará a los productores que aprobaron el curso para su preparación y posterior graduación en los tiempos contemplados en el plan operativo del proyecto. Respecto al contenido del informe del tercer taller ver el soporte respectivo de la relatoría.

2.9 Actividad 10: Asistencia social y apoyo psicosocial

En este periodo se avanzó con la segunda visita de asistencia social y apoyo psicosocial así:

Municipio	Meta	Visitas realizadas	Visitas Faltantes	% de Avance
Cantagallo	100	96	0	96%
San Pablo	100	87	1	87%
Simití	100	87	23	87%
Santa Rosa	100	90	10	90%
Arenal	100	100	0	100%
Morales	100	75	25	75%

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que 535 productores recibieron la 2da visita de asistencia social y apoyo psicosocial cuyo objetivo fue establecer un diagnóstico familiar y socio empresarial del PPG y su núcleo familiar. Con ésta, se pudieron establecer las siguientes apreciaciones en los momentos definidos en la visita (ver record de visita social).

Los hallazgos más significativos fueron (diagnóstico), a **nivel familiar** los tipos de composición familiar entre los que se destaca la familia *tipo extensa* intergeneracional conformada por varios núcleos en donde en su mayoría los hombres lideran las actividades propias de la finca; así como también se encuentran familias de *tipo nuclear*, por lo general conformadas por parejas jóvenes y un número limitado de hijos con involucramiento más equitativo de las labores de la unidad pecuaria. En orden de presencia se encuentran las *familias reconstruidas* conformadas por parejas que han tenido relaciones anteriores y que conformaron un núcleo con participación de hijos de uniones anteriores. En éstas el nivel de involucramiento de los integrantes del hogar es significativo. Encontramos también, las familias monoparentales conformadas por madres cabeza de hogar las cuales dividen sus tiempos en el cuidado y mantenimiento del hogar como la administración de la unidad productiva donde generalmente son acompañados por los hijos en los trabajos. Y, por último, se encuentran los participantes solteros los cuales trabajan en sus unidades de forma organizada, la mayoría son jóvenes los cuales son apoyados por los padres en sus proyectos individuales.

Desde el punto de vista socioempresarial encontramos que, en algunos casos, por ejemplo, en el municipio de Arenal, el 60% de los productores reportan experiencia en procesos asociativos en líneas productivas distintas a la ganadera mediante procesos de capacitación con el SENA. Sin embargo, un número bastante reducido carece de experiencia y conocimientos sobre manejo, importancia y pertinencia de pertenecer a organizaciones

solidarias con el fin de tener representación, reconocimiento y ventajas competitivas en el agronegocio ganadero. Al igual, que este último grupo se encuentran los PPG de los otros 5 municipios priorizados en el proyecto. Es por ello, que la selección del grupo seleccionado en cada municipio para capacitarse durante los talleres organizaciones, se basó en criterios de interés y disponibilidad, además de liderazgo y disposición para promover la pertinencia y consolidación de organizaciones solidarias ganaderas en cada uno de los 6 municipios.

Teniendo en cuenta lo anterior, las recomendaciones estuvieron enfocadas en el fortalecimiento de las relaciones familiares con lo cual se incide en el fortalecimiento de la unidad productiva mediante el involucramiento del núcleo en el proyecto y en el hato ganadero. Finalmente, se reforzó el tema de apropiación de los conocimientos recibidos en los procesos de transferencia de conocimientos y la réplica de los aprendizajes vivenciales en las comunidades a las cuales pertenecen los participantes del proyecto.

2.10 Actividades Administrativas.

Para el presente mes se realizó el seguimiento a las actividades contempladas en el POA, para ello como de costumbre se realiza el comité de seguimiento, en esta ocasión se tuvo como primera instancia abordar la narrativa de las actividades contempladas en la programación correspondiente al mes de marzo. de lo anterior no se tuvo mayor inconveniente ya que se logró evidenciar un gran porcentaje de cumplimiento de las metas trazadas, as mismo el replanteamiento de las entrega de los Kit de herramienta a los productor cayó bien la propuesta de realizarla durante las ECAS.

Durante este comité también se consideró los aspectos referentes a los parámetros de peso de los semovientes a entregar, lo cual tuvo interpretaciones por parte de los interventores y supervisores del proyecto.

Por su parte el departamento de compras de la corporación, realiza las logísticas de adquisición y entrega de los 600 Kit de herramientas a suministrar en diferentes municipios de intervención del proyecto, partiendo de la experiencia de las entregas anteriores de los Kit de BPO, toda vez que se trata de los mismos puntos focalizados y la misma distribución por municipio.


Se continúa organizando y diligenciando el archivo físico y digital del proyecto, el cual mes tras mes recibe su respectiva alimentación como soporte de la ejecución del proyecto.

Al finalizar el mes de marzo se cuenta con una base de datos verificada de productores de 588 PPG, de los cuales han participado en algunas de las actividades programadas a la fecha.

3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO

Actividad Programada	*Línea Base*	*Cantidad Programada*	*Cantidad Realizada*	*Cantidad Acumulada*	*% de Avance Realizado (Mes)*	*% de Avance Acumulativo*
Actividades Preliminares						
1. Caracterización de los Beneficiarios	*600*	*600*	*600*	*600*	*100%*	*100%*
Actividades Nucleares						
2. Adecuación Del Terreno SSP	*6*	*6*	*6*	*6*	*100%*	*100%*
3. Identificación De Características Fisicoquímica Del Suelo SSP	*6*	*6*	*6*	*6*	*100%*	*100%*
4. Trazado SSP	*6*	*6*	*6*	*6*	*100%*	*100%*
5. Suministro de Kit de Insumos y Herramientas por Productor	*600*	*300*	*0*	*0*	*0%*	*0%*
6 Entrega de Herramientas BPO	*600*	*213*	*213*	*300*	*100%*	*50%*
7. Visita Asistenciales	*7*	*1*	*0,97*	*1,97*	*97%*	*28%*
8. Taller de creatividad e innovación	*12*	*12*	*12*	*12*	*100%*	*100%*
9. Taller fortalecimiento de capacidades empresariales	*12*	*12*	*12*	*12*	*100%*	*100%*
10. Taller de producción bovina	*18*	*6*	*6*	*18*	*100%*	*100%*
11. Asistencia social y apoyo psicosocial	*5*	*1*	*0,89*	*1,89*	*89%*	*38%*
Actividades Administrativas						

Reunión con equipo de interventoría	*12*	*1*	*1*	*5*	*100%*	*38%*
Seguimiento actividades del POA	*12*	*1*	*1*	*5*	*100%*	*38%*
Presentación informes mensuales	*12*	*1*	*1*	*5*	*100%*	*38%*
Base de datos de productores	*12*	*1*	*1*	*5*	*100%*	*38%*
Conformar y actualizar el expediente físico y digital por proyecto	*12*	*1*	*1*	*5*	*100%*	*38%*
Porcentaje de Avance total según POA						***31%***



4 EVIDENCIAS

	
Pie de foto: Taller de Creatividad e Innovación. Cantagallo, Bolívar.	Pie de foto: Taller de Creatividad e Innovación. San Pablo, Bolívar.

	
Pie de foto: Taller de Creatividad e Innovación. Santa Rosa del Sur, Bolívar.	Pie de foto: Taller de Creatividad e Innovación. Simití, Bolívar.

	
Pie de foto: Taller Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. Cantagallo, Bolívar.	Pie de foto: Taller Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. San Pablo, Bolívar.

	
Pie de foto: Taller Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. Arenal, Bolívar.	Pie de foto: Taller Fortalecimiento de Capacidades Empresariales. Morales, Bolívar.

	
Pie de foto: Visita de asistencia social y apoyo psicosocial productor Luis Ernesto Alfonso Bohorquez. Corregimiento San Francisco/Vereda El Triunfo. Santa Rosa del Sur, Bolívar.	Pie de foto: Visita de asistencia social y apoyo psicosocial. Productor Víctor Vergara. corregimiento La Sabana municipio de Simití, Bolívar

	
Pie de foto: Visita de asistencia social y apoyo psicosocial. Productora Miriam López. Vereda Puerto Argelia. Municipio de Cantagallo.	Pie de foto: Visita de asistencia social y apoyo psicosocial. Productora Carmen Yorleidis Cacua. Vereda Bajo Sicué. San Pablo, Bolívar.

	
Pie de Foto: Adecuación del terreno Simiti, Bolívar.	Pie de Foto: Adecuación del terreno Arenal, Bolívar.

	
Pie de Foto: Visita de asistencia técnica, San Pablo, Bolívar.	Pie de Foto: Visita de asistencia técnica, Cantagallo, Bolívar.

	
Pie de foto: Taller de producción bovina Nº3, Cantagallo, Bolívar.	Pie de foto: Taller de producción bovina Nº3, Simiti, Bolívar.

	
Pie de foto: Entrega de Kit de BPO, Arenal, Bolívar.	Pie de foto: Entrega de Kit de BPO, Simiti, Bolívar.

5 ANEXOS

Como anexos se relacionan los documentos soporte anexos a este primer informe. Cabe señalar que las actas incluyen fotografías de las actividades realizadas y copia de listados de asistencia:

1. Presentación del POA del proyecto de ganadería.

1.1. POA proyecto de ganadería.

2. Enlace Drive en donde se encuentran:

2.1.Acuerdo de corresponsabilidad
2.2.Bitácora de trabajo SSP
2.3.Informe de taller de Creatividad e Innovación
2.4.Informe de taller de fortalecimiento de capacidades empresariales
2.5.Informe de taller de producción de bovina
2.6.Acta de entrega Kit de BPO
2.7. Record de visita # 2 Asistencia tecnica
2.8.Record de vista # 2 Asistencia social y apoyo psicosocial

3. Enlace Drive en donde se encuentran:

3.1.Informe financiero Febrero

4. Acta de reunión con equipo de interventoría.

4.1.Listado de asistencia original.

En constancia se firma el día 31 de Marzo de 2023, en la ciudad de Sincelejo, Sucre.

Miguel Causíl Pérez
Director Proyecto Ganadería
CORSOC