TeleMEDELLÍN Aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
CONTRATO CTO-0452-2023

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**CONGO FILMS S.A.S**
NIT	**890.323.576-6**
OBJETO:	**COMPRA DE REFLECTORES LED PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN.**
VALOR:	**SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML ($ 77.039.665) INCLUIDO IVA.**
PLAZO INICIAL:	**DESDE EL DOS (2) DE JUNIO DE 2023 HASTA EL DOCE (12) DE JULIO DE 2023.**

DESARROLLO DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO TÉCNICO
Para la fecha de suscripción del presente informe, el contratista aún se encuentra pendiente por entregar la totalidad de los reflectores. Lo anterior para una ejecución técnica del 0 %.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
Se generó la correspondiente ordenación al contratista para que procediera con la ejecución del objeto contractual

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
TEC 1613	Compra de reflectores LED para producción de televisión	02/06/2023	12/07/2023	$ 77.039.665 incluido IVA

Dada la importancia de delimitar la responsabilidad del Supervisor encargado y teniendo en cuenta que el día 23 de junio terminó mi periodo de encargo en la Dirección de Tecnología e Innovación, se entrega informe de la ejecución del contrato **CTO-0452-2023** por el cual se certifica que para la fecha del presente informe, no se recibieron los reflectores LED, se realiza llamada de control al contratista quien manifiesta que los equipos se encuentran en periodo de despacho e importación desde el país de origen y que está tomando los tiempos normales.

SEGUIMIENTO JURÍDICO
El contrato se encuentra vigente, el contratista se encuentra dentro del tiempo estimado en el mismo para cumplir con la ejecución del objeto contractual, para la fecha de suscripción del presente informe, no se ha recibido solicitud de prórroga del plazo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO
Coherente con la ejecución técnica, no se ha facturado factura alguna toda vez que no se ha generado la entrega de los reflectores.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 77.039.665
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 77.039.665
Valor Ejecutado	$ 0

El presente informe se suscribe el día 26 de junio de 2023.

JAIME ALFONSO SALDARRIAGA PIEDRAHITA
Supervisor encargado

CARLOS ALBERTO DUQUE LÓPEZ
Supervisor que recibe