INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4950756 del 16/05/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Sergio Fabricio López Muñoz y Blanca Paola Galíndez Gallardo cuyo objeto es: " Contratar la prestación de servicios de lavado, limpieza y desinfección interna de tanques de almacenamiento de agua potable, ubicados en la Sede principal Popayán y Sede Santander de Quilichao del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, Regional Cauca..", me permito presentar informe a fin de solicitar la adicion del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de teleinformática y producción industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARIEL PABON BURBANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4950756
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Contratar la prestación de servicios de lavado, limpieza y desinfección interna de tanques de almacenamiento de agua potable, ubicados en la Sede principal Popayán y Sede Santander de Quilichao del Centro de Teleinformática y Producción Industrial, Regional Cauca
VALOR:	$ 21.300.000 COP
CONTRATISTA:	Blanca Paola Galíndez Gallardo
NIT:	34322149
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sede Popayán Alto de Cauca y sede la Samaria Santander de Quilichao
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/05/2023
FECHA DE INICIO:	17/05/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 21.300.000 COP

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ $ 21.300.000 COP
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No.:	N/A
SUSPENSIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	UNICO PAGO

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	40-46-101005604		
FECHA EXPEDICIÓN	16-05-2023		
FECHA APROBACIÓN	16-05-2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11-05-2023	31-03-2024	4.260.000
Salarios y prestaciones sociales	11-05-2023	30-11-2026	1.065.000
Calidad y correcto funcionamiento bienes	11-05-2023	31-03-2024	4.260.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Blanca Paola Galindez Gallardo, con Nit. 34322149 , se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ariel Pabón Burbano con comunicación/mediante SECOP II de fecha 17 de mayo de 2023, desde el 17 de mayo 2023 hasta finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 21.300.000					
Vr. Adiciones (2)	0					
Valor Total (1) + (2)	$ 21.300.000					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					

Vr. SALDO A LA FECHA	0					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	30%
Financiera	0%

III. ADICION AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4950756 DE 2023

Desde el Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme con los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y Norma ISO 45001:2018 dando cumplimiento a la promesa de valor y a la normatividad legal de orden Nacional y local relacionada a implementar las buenas prácticas ambientales para la conservación y protección de los recursos naturales y a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, dentro del proceso de lavado y desinfección de tanques. Se hace necesario el servicio de lavado, limpieza y desinfección, de los tanques de almacenamiento de agua potable existentes en los Centros de formación, cumplimiento con el Decreto 1575 de 2007 y resolución 2115 de 2007. Por lo anterior, se realizó la contratación con la contratista Blanca Paola Galindez Gallardo.

Por lo anterior, es necesario realizar la adición de los items 2 y 5, debido a que en la planeación del proceso contractual teniendo como límite el presupuesto inicial no se pudo incluir la cantidad total de tanques. Actualmente se dispone de los recursos y la necesidad de suplir de manera completa el lavado de tanques en su totalidad, los cuales se encuentran 1 tanque en la sede la Samaria y 1 tanque en la Casona

A continuación, se detalla los ítems y los Valores a Adicionar.

item	Descripción	Cantidad	valor unitario	valor total
2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES - SEDE LA SARMARIA SANTANDER DE QUILICHAO TANQUE 1 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE. (Tanque elaborado en cemento, no cuenta con escalera de acceso, requiere trabajo en alturas) Dimensiones aproximadas: Profundidad: 5mts Área: 11x4=44m2 Capacidad agua: 220m3	3	$ 1.100.000	$3.300.000
5	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES - SEDE LA CASONA SANTANDER DE QUILICHAO TANQUE 1 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADDO DE AGUA POTABLE. (Tanque plástico, no cuenta con escalera de acceso, requiere trabajo en alturas) Altura suelo-tanque: 10mts Medidas: Diámetro superior 157cm - diámetro inferior: 70cm -altura sin tapa: 96cm. Capacidad agua: 1m3	2	$200.000	$400.000
			TOTAL	$3.700.000

Presupuestalmente la adicion se encuentra soportada en el CDP 3223 para una adicion total por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C ($ 3.700.000)

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

M/C ($ 3.700.000)

Valor adición; $ 3.700.000

Valor contrato más adición : $ 25.000.000

1) Este informe de ejecución se rinde a los 11 dias del mes de julio de 2023.

Atte



Ariel E. Pabón Burbano
SUPERVISOR

Proyecto: Ariel Pabón B / Supervisor