DOCUMENTOS ACTA LIQUIDACION CONT 165-22 INCI SAS

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-06-29 14:44

DOCUMENTOS ACTA LIQUIDACION CONT 165-22 INCI SAS.PDF (~1,6 MB)

ADJUNTOPARA TRÁMITE PERTINENTE

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, 28 de junio de 2023

28-06-23. 2:50 pm Rad: 0237.

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL SA ESP
Ibague

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 165 de 2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION:

- FACTURA.
- ACTA DE LIQUIDACION FIRMADA
- CDP Y CRP DE CUENTAS POR PAGAR

Atentamente,

INGENIERO GILBERTO LOZANO PEREZ
SUPERVISOR CONT. N.0165 de 2022

INGENIEROS CIVILES

INCI SAS. INGENIEROS CIVILES SAS
Nit: 809006109-6 Responsable de IVA.

CR 9 42 42 BRR VILLAMARLEN II IBAGUE TOLIMA Tel. 2640880

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEIS 4

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800089809-6 Tels: 2756000	Jun-28-2023	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion	CRA. 4I BIS #391 IBAGUE - TOLIMA	Vencimiento Jun-28-2023	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0001	CONTRATO DE OBRA CIVIL			1.00	9,137,033.36	9,137,033.36
2	0002	ADMINISTRACION			1.00	1,370,555.00	1,370,555.00
3	0003	IMPREVISTOS			1.00	456,851.67	456,851.67
4	0005	UTILIDAD			1.00	456,851.67	456,851.67

OBSERVACIONES: *VALOR CORREPONDIENTE AL ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA N 165 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCIÓN POPULAR No. 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"*

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	11,421,291.70
		IVA 0.00%	11,421,291.70	0.00		
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764033472890 de Ago-11-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-11-2023 Rango: FEIS 1-100					**TOTAL$**	**11,421,291.70**

Son: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS mcte.

CUFE: 9e5fcdfb35abd07d5666a2bd102109a681ec40ac8c98f4d0fd1abbcb74255942d5bf0b3146af149b41c3080b0ac13547
Fecha/hora validacion DIAN: Jun-28-2023 12:24pm Fecha/hora generacion: Jun-28-2023 11:36am Elaboró: CONTADOR

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
No. CONTRATO Y FECHA:	165 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA:	INCI S.A.S. INGENIEROS CIVILES S.A.S
Nit o C.C. No.	809006109-6
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCIÓN POPULAR No. 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$114.233.446.38
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$114.233.446.38
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES
SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 01 – DIRECCION PLANEACION - GILBERTO LOZANO PEREZ
FECHA DE INICIACIÓN:	31/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	28/02/2023
FECHA DE REINICIACIÓN 1	24/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/03/2023
N° Y FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	CDP N° 20221044 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 CTAS X PAGAR CDP N° 20221191 DEL 03 DE ENERO DE 2023
N° Y FECHA CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	RP N° 20221191 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 CTAS X PAGAR RP N° 20221191 DEL 03 DE ENERO DE 2023

Entre los suscritos a saber: **ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS**, identificada con cedula de ciudadanía N° 52.905.413 expedida en Bogotá, en su condición de Gerente y ordenador del gasto, según Decreto N° 1000-0749 del 12 de noviembre de 2021, quien está debidamente facultado para suscribir y liquidar contratos en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de CONTRATANTE, el ingeniero **GILBERTO LOZANO PEREZ**, profesional universitario de la Dirección de Planeación en su calidad de Supervisor del contrato objeto de la presente liquidación y el ingeniero **HERNANDO SANABRIA LOZANO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **93.366.027** de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INCI SAS - INGENIEROS CIVILES SAS**, identificado con NIT 809.006.109-6, en su calidad de **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Que entre el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y la empresa **INCI SAS - INGENIEROS CIVILES SAS** se celebró el contrato de obra No. 165 del 26 de diciembre de 2022, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCIÓN POPULAR No. 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.**

2.- Que durante la ejecución del contrato se celebró un acta de modificación de cantidades e ítems no previstos, la cual era indispensable para la correcta y total culminación del contrato, cantidades de obra que quedaron consignadas en el acta de modificación N° 01 suscrita el día 10 de febrero de 2023, la cual hace parte integral del contrato objeto de la presente liquidación.

3.- El contrato estuvo amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A, según el siguiente detalle:

DOCUMENTO	GARANTÍA N°	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS ($)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS		N° DE RESOLUCIÓN Y FECHA DE APROBACIÓN
				INICIO	FINAL	
	|- 100017877 – A	CUMPLIMIENTO	$ 22.846.689,40	22-12-2022	22-07-2023	APROBADOS MEDIANTE REGISTRO GJ-R-035 DE 29 DE
	|- 100017877 – A	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$ 22.846.689,40	22-12-2022	22-01-2026	

POLIZA INICIAL	|- 100017877 – A	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 22.846.689,40	22-01-2023	22-01-2028	DICIEMBRE DE 2022
	N. RCE |- 100004088 – A 0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 34.270.034,10	22-12-2022	22-01-2024	
ACTA DE INICIO - SUSPENSION - REINICIO	|- 100017877 – A	CUMPLIMIENTO	$ 22.846.689,40	24-03-2023	30-09-2023	APROBADOS MEDIANTE REGISTRO GJ-R-035 DE 16 DE MAYO DE 2023
	|- 100017877 – A	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$ 22.846.689,40	24-03-2023	03-04-2026	
	|- 100017877 – A	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 22.846.689,40	24-03-2023	24-03-2028	
	N. RCE |- 100004088 – A 0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 34.270.034,10	31-01-2023	02-04-2024	
ACTA FINAL	|- 100017877 – A	CUMPLIMIENTO	$ 22.846.689,40	24-03-2023	30-09-2023	APROBADOS MEDIANTE REGISTRO GJ-R-035 DE 14 DE JUNIO DE 2023
	|- 100017877 – A	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$ 22.846.689,40	24-03-2023	03-04-2026	
	|- 100017877 – A	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 22.846.689,40	24-03-2023	24-03-2028	
	N. RCE |- 100004088 – A 0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 34.270.034,10	31-01-2023	02-04-2024	

4.- El estado financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL (1)	$114.233.440,38
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (1) + (2)	$114.233.440,38
VALOR PAGADO A LA FECHA (3)	$102.791.625,31
VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA (4)	$ 11.421.291,70
VALOR TOTAL EJECUTADO (3) + (4)	$114.212.917,01
VALOR SIN EJECUTAR A REINTEGRAR	$ 20.523,37

ACTAS SUSCRITAS Y PAGADAS		
ACTA N°	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**VALOR**
ACTA PARCIAL 01	20 DE FEBRERO DE 2023	$ 100.582.416,63
ACTA FINAL	24 DE MARZO DE 2023	$ 2.209.208,68
VALOR PAGADO A LA FECHA (3)		$ 102.791.625,31

5.- El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas y consagradas en el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

6.- Que mediante constancia N° 89838611 del 16 de mayo de 2023 expedida por el SENA, se verifican los aportes directos FIC generados en el respectivo contrato.

7.- Que el contratista aporta paz y salvo de las empresas prestadoras de servicio públicos (ALCANOS, CELSIA, Y MOVISTAR) respecto de que en el desarrollo de la obra no afecto las redes de estas empresas.

8.- Que el contratista aporta paz y salvo del Ministerio de Trabajo de fecha marzo 30 de 2023, en el que se indica que durante la ejecución del contrato no tiene reclamaciones de orden laboral y se encuentra al día con la liquidación de salarios y prestaciones sociales del personal utilizado para el desarrollo del mismo.

9.- Que el contratista ejecutó el contrato referido de acuerdo con las especificaciones y en concordancia con las instrucciones impartidas por la entidad a través del supervisor del contrato, las cuales se reciben a satisfacción por parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

10.- El supervisor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.

11.- Que a la fecha existe un saldo sin ejecutar por valor de ($ 20.523,37), el cual requiere ser reintegrado al presupuesto de la entidad.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de obra N° 165 del 26 de diciembre de 2022, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar a favor del contratista, por valor de ($11.421.291,70) correspondiente al 10% del valor ejecutado del contrato, según la cláusula quinta del contrato y conforme a lo expuesto en la presente acta de liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo en virtud de las obligaciones contraídas dentro del contrato objeto de la presente liquidación.

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación.

CUARTO: Ordenar el reintegro presupuestal del valor del saldo sin ejecutar por la suma de ($ 20.523,37), conforme a lo expuesto en la presente acta de liquidación.

Para constancia se firma por las partes, a los 27 JUN 2023

HERNANDO SANABRIA LOZANO
R.L. INCI SAS
Contratista

GILBERTO LOZANO PEREZ
Prof. Universitario Dirección Planeación
Supervisor

LA SUSCRITA GERENTE FIRMA SOPORTADA EN LA MANIFESTACIÓN DADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
GERENTE GENERAL
CONTRATANTE

V° B° Dr Luis Alejandro Giraldo Montoya - Secretario General

Revisó: Jacelyn Julyeth Cubillos S. prof. universitario

IBAL SIC	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO:** GF-R-108 **FECHA VIGENCIA:** 2022-01-18 **VERSION:** 04 **Página :** 1 **de** 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20221191

EXPEDICION	3 – Enero – 2023

CONCEPTO:
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCION POPULAR 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	53253	RP CUENTAS POR	114,233,446.38

TOTAL DOCUMENTO	**114,233,446.38**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022

IBAL SIG	**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO:** GR-R-109 **FECHA VIGENCIA:**2022-01-18 **VERSION:**04 **Página :** 1 **de** 1

CDP 20221191

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* **20221191**

EXPEDICION	3	– Enero	– 2023

CONCEPTO:

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA REALIZAR EL PASO SOBRE EL RIO ALVARADO PARA DESCOLAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE ACCION POPULAR 2007-00252 EN CONTRA DEL IBAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 809006109 INCI SAS. INGENIEROS CIVILES SAS en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	53253	RP	CUENTAS POR	114,233,446.38
	TOTAL DOCUMENTO				**114,233,446.38**

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2022