REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	10/12/2018	27 de noviembre de 2018	10 de diciembre de 2018	Informe Parcial			
				Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	100,00%
				Informe final			

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final
Juan Guillermo Arbeláez Zapata	secretario seccional	80496504	T	NAL-CI-2018-02533	9 de octubre de 2018	27 de noviembre de 2018

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	84-2018	Tipo de Contrato	Contratos de Suministro		
Razón social contratista	DUCON S.A.S		Representante	María Rocio Vélez Vásquez - CONTACTO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	800.014.574-9	Teléfono y mail Contacto	Celular 300 521 6165/ Fijo en ANT 2889898	ducon@une.com.co

Objeto Contractual	Suministro e instalación de mesa de juntas para el sxeccional Antioquia del Consejo profesional de Ingeniería - COPNIA

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 2.185.911.oo	DOS MILLONESCIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE, incluido IVA

Forma de Pago	El COPNIA realizará un único pago correspondiente al valor de la mesa de juntas, una vez recibida a satisfacción. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura debidamente discriminada. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte de COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales, diligenciará y suscribirá el formato "Control de Supervisión y Aprobación de Pago", como constancia de recibo a satisfacción. el COPNIA unicamente radicará facturas o cuentas de cobro, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.

Plazo de ejecución	1	MESES	Fecha de suscripción	09/10/2018

Vigencia del contrato (inicio - fin)				Modif.	Fecha Documento
	09 de octubre de 2018	Para el perfeccionamiento del contrato se requiere de la firma de las partes; y para su legalización , la expedición del registro presupuestal; la acreditación por parte del contratista del pago de aportes parafiscales al sistema de seguridad social	09/10/2018		
		Fecha final 1	08/11/2018		
	27 de noviembre de 2018	Fecha final 2	27/11/2018	1	ACTA DE SUSPENCION
		Fecha final 3			
		Fecha final 4			
		Fecha final			

Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
				Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
	NA	Cumplimiento	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Calidad del servicio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	Calidad de los bienes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Responsabilidad Extracontractual	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. Modificaciones del plazo de ejecución

No. Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones

1	Suspension	18	DÍAS	27 de noviembre 2018	27 de noviembre de 2018	Acta de suspencion , tiempo de entrega
2						
Total		18				

3.2. Adiciones

Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato
Adición	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Totales				$ 0,00	0%	#¡VALOR!

4. EJECUCION DEL CONTRATO

4.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación especifica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación
1	Cumplir con las especificaciones técnicas minimas descritas en la ficha técnica, los demás documentos del proceso de selección y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forma parte integral del contrato	no se requirio	-	0			
2	Entregar la mesa de juntas nueva conforme a lo establecido en la ficha técnica y en el tiempo pactado con el supervisor del contrato	no se requirio					
3	Entregar la garantia del producto , lo cual debe ser superior a un año.	no se requirio					
4	El transporte de la mesa al COPNIA correrá por cuenta exclusiva del contratista.	no se requirio					
5	Asumir todos los costos que se generen por concepto de transporte, personal y herramientas.	no se requirio					

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

no aplica

4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	SA 12557	03/12/2018	2.185.911.00	2.185.911.00	100%	en el plazo fijado	NA	Certificación radicado E2018ANT00003073	Al dia
Total		$ 0,00							

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	NO	El contratista cumplio

6. LIBERACIÓN DE RECURSOS

DIFERENCIA	$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

No aplica

9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	no se requirio		
Periodo o fecha de corte	9 DE OCTUBRE DE 2018	A	27 DE NOVIEMBRE DE 2018
No factura o cuenta de cobro	SA 12557 E2018ANT00003013	Fecha de la factura	04/12/2018
Valor de la factura	2.185.911.00	Saldo del valor del contrato	2.185.911.00
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	No aplica		
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social	segun certificacion del revisor fiscarl Luis Guillermo Rico Giraldo, radciado E2018ANT00003073 de fecha 11/12/2018		

Observaciones	Se adjunta certifacion revisor fiscal con el radicado E2018ANT00003073 de fecha 11/12/2018

NOMBRE SUPERVISOR:	**Juan Guillermo Arbeláez Zapata**	FIRMA
CARGO:	**Secretario seccional**	
C.C.:	80496504	