UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Julio Año: 2023

CONTRATO N°. 006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $114'363.760,00

FORMA DE PAGO:

El MDN – FAC-CACOM-2, pagará el valor del contrato de acuerdo a facturación mensual con cargo a los siguientes PAC:
Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2023: JULIO 2023
Servicio prestado en el mes de JUNIO DE 2023: AGOSTO 2023
Servicio prestado en el mes de JULIO DE 2023: SEPTIEMBRE 2023
Servicio prestado en el mes de AGOSTO DE 2023: OCTUBRE 2023

FECHA FIRMA: Día 28. Mes Abril. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

MODIFICATORIO No. 001:

En el sentido de modificar el valor del contrato al reducir 11 días del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), que equivale a $ 10.483.344,67, quedando el valor de contrato en $103'880.415.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

MODIFICATORIO No. 002:

Modifíquese parcialmente el valor del contrato en el sentido de ajustar el valor de la reducción del primer modificatorio del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), donde el valor real a reducir es de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 59/100 MCTE ($ 10'483.344,59), quedando el valor final del contrato en CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 41/100 MCTE ($103'880.415,41) y modificar parcialmente la forma de pago del contrato quedando que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo al PAC DE AGOSTO DE 2023 el Servicio prestado en el mes de MAYO Y JUNIO DE 2023. El pago de los servicios en los siguientes meses no sufre modificación alguna.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-05-2023 hasta el 31-08-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 44,95%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 44,95%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUDY STELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ANGIE MARIA BEJARANO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MARIA ENCARNACION BERNAL	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
LEON TACHA OLGA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YASMIN NIETO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
SANDRA PATRICIA MENDOZA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de Junio se desarrollaron actividades de limpieza y desinfección de las áreas de barraca de transeúntes de oficiales, casino de suboficiales, auditorio yátaro, guardia principal, establecimiento de sanidad militar, barracas de transeúntes de suboficiales, casino de oficiales del CACOM-2. Así mismo se realizó limpieza y desinfección de superficies y zonas del PAC radar San José Del Guaviare y las instalaciones de la Fuerza De Tarea Conjunta Omega.
El 29 de junio de 2023, se realizó MODIFICATORIO No. 002, el cual mediante oficio de radicación interna No. FAC-S-2023-019074-CE del 26 de junio de 2023, se le informó al contratista que se habían encontrado algunos errores aritméticos, y que después de revisado se procedía a realizar el ajuste de reducción y el cambio en la forma de pago, como se indica en el clausulado adicional al segundo modificatorio del presente contrato.
Igualmente, se deja aclaración que, en el informe de supervisión del mes de mayo, se encontró un error en la sección "PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:" relacionado con el inicio de la ejecución contractual como se muestra a continuación:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:


Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-05-2022 hasta el 31-08-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 17.43%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 17.43%

La aclaración consiste que la fecha real de inicio de ejecución es 12 de mayo de 2023 y no como allí figura, así mismo me permito aclarar que no hubo incumplimiento al contrato, como igualmente se indica en el informe de supervisión de mayo de 2023; toda vez que si bien es cierto se tenia contratado iniciar ejecución el 1 de mayo de 2023, esto no fue posible por demora por parte del contratista en el envío de las hojas de vida de personal de operarias como lo contempla el contrato en su especificaciones técnicas lo que llevo a la Entidad a realizar el primer modificatorio reduciendo los días que no se ejecutó subsanando así la novedad.

Se anexan fotos como evidencia del servicio prestado



















DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

OBSERVACIÓN (ACLARACIÓN)

Como trabajo pendiente sigue la ejecución de presente contrato según ficha técnica.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO

FIRMA:

C.C. No. 1.121.880.235

DEPENDENCIA: GRUAL ESBAS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**N/A**		A la fecha no hay constancia de informes sobre incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**N/A**		Se encuentra en ejecución el contrato.