ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS

1562-22-INVIASRIS-029

Pereira, 11 de julio de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
TERRITORIAL RISARALDA
Ing. María Celeny Ocampo Arias
Director Territorial
Ciudad

Ref.: CONTRATO No 1657 DE 2022 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE MOSQUERA – CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, RUTA 2902 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Asunto: AVAL A AMPLIACION No 3 DE LA SUSPENSION 3 SOLICITADA.

En consideración a que el contratista **DRECO INGENIERIA SAS** mediante comunicación de fecha 11 de julio del 2023, solicita se realice una ampliación No 3 a la suspensión 3 del contrato de obra No 1657 de 2022 suscrito con el INSTITUTO en virtud a que la planta encargada de suministrar la mezcla asfáltica para la terminación del contrato manifestó que por motivos de mantenimiento de la planta de producción de agregados y mezcla asfáltica no podrá suministrar el asfalto para el día 11 de julio debido a que el mantenimiento inicio el día 10 de julio del presente año, por consiguiente se compromete a solucionar el percance el día 22 de julio y programaría entrega el día 24 de julio del presente año, por consiguiente esta interventoría ve viable la solicitud de ampliación de la suspensión de 13 días con fecha de reinicio del 24 de julio.

- Anexo oficio ref. GC-022-2023 TRITURADOS Y CONCRETOS.

Sin otro particular;

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
C.C. 52.709.618 de Bogotá
Interventora

C.C - Archivo
- Dreco Ingenieria SAS - drecoingenieria@gmail.com

Carrera 9 No 20-64.
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias, Colombia