MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO
NÚMERO DEL CONTRATO	COS-017-2022
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON NIT 890.980.917-1
SUPERVISOR	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
SOLIDARIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO, SIGNADA CON EL NIT 800.210.736-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SEÑORA LIBIA ESTHER GARCÍA GIRALDO, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 21.907.440
OBJETO DEL CONVENIO	REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN 81 METROS EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA GUAMITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO
VALOR DEL CONVENIO	El presente convenio tiene un valor de **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($60.840.502),** Lo anterior mediante los siguientes aportes: **APORTE DEL MUNICIPIO:** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M.L.V ($44.201.813) **APORTE DEL SOLIDARIO:** DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M.L.V. ($16.638.689), representados como se indica en el cuadro de actividades.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, PREVIA APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONVENIO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA ACTA DE INICIO	TRES (03) DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, PREVIA APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
ESTADO DEL CONVENIO	VIGENTE

En el municipio de El Peñol y estando vigente el contrato de obra identificado como se indica en el encabezado de la presente Acta de Terminación, se reunieron **KARY YULIANA MORALES RIOS,** Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura designada como supervisora del Convenio Solidario N°017 del 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y la señora **LIBIA ESTHER GARCÍA GIRALDO** representante legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUAMITO** signada con el **NIT 800.210.736-5;** con el propósito de dar constancia del recibo final de la obra ejecutada, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el día 23 de septiembre de 2022, se celebró el **Convenio Solidario** entre el **EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA** y **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUAMITO,** identificada con **NIT**: **800.210.736-5,** representada legalmente por **LIBIA ESTHER GARCÍA GIRALDO**, identificada con cedula de ciudadanía No **21.907.440.**

SEGUNDO: Que el Convenio Solidario N°017-2022, se firmó por un valor de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($60.840.502), con el objeto **"REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN 81 METROS EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA GUAMITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO."**

TERCERO: Que el día veintiséis (26) de septiembre de 2022 el contratista realiza entrega de pólizas y por medio de resolución Nro.437 del 27 de septiembre de 2022 se realiza la aprobación de estas a favor del MUNICIPIO DE EL PEÑOL expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL, la cual ampara el convenio en mención.

CUARTO: Que el día tres (03) de octubre de 2022 se da inicio al Convenio Solidario N°017-2022.

QUINTO: Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2022 se cumple la fecha de terminación inicial del Convenio Solidario N°017-2022.

SEPTIMO: Que el día DIEZ (10) de noviembre de 2022 se terminaron de ejecutar las obras cumpliendo con los establecido y el día veintiún (21) DE DICIEMBRE se da por **RECIBIDO Y TERMINADO** el Convenio Solidario N°017-2022, haciendo la supervisión del convenio

constatando la calidad de la obra, los aportes pactados por el solidario y la cuantificación final de los respectivos ítems finales.

OCTAVO: Que la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** se da después de constatar que el contratista ha cumplido a entera satisfacción con el objeto contractual dentro de los términos pactados.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO	CANTIDAD APORTE JAC	VALOR TOTAL APORTE JAC
1	Construcción de losas de 20 cm de espesor en Concreto de 4000 PSI. Incluye formaletas y todo lo necesario para su correcta preparación e instalación.	m3	$ 724,620	61	$ 44,201,813	12	$8,695,439
2	Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI). Incluye alambre recocido C18. Transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	$ 6,350	0		1095	$6,953,250

3	Conformación de vía existente con maquinaria tipo retroexcavadora.	m2	$ 2,200	0		450	$990,000
TOTAL					$ 44,201,813		$16,638,689
VALOR TOTAL DEL CONEVIO					$60,840,502		

NOVENO: Que el municipio de El Peñol realizó el siguiente pago a la Junta de Acción Comunal de la vereda GUAMITO, correspondiente al valor del aporte por parte del municipio mediante un único pago así:

Acta de pago 1 y final: $ 44,201,813

Valor total cancelado: $ 44,201,813

DECIMO: Que el valor faltante para cerrar el valor total del convenio se evidencia en los ítems aportados por el solidario, por tal motivo no se ve reflejado en los pagos totales realizados por el municipio.

UNDECIMO: Que dando por terminado el Convenio Solidario N°017 del veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), queda este en etapa de revisión técnica con el fin de realizar todo el proceso de Liquidación.

DUODECIMO: Que la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** se da después de constatar que el contratista ha cumplido a entera satisfacción con el objeto contractual dentro de los términos pactados.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, habiéndose leída y aprobada en todas sus partes.

Dado en el municipio de El Peñol a los VEINTIÚN (21) días del mes de diciembre de dos mil veintidós.

LIBIA ESTHER GARCÍA GIRALDO
Representante Legal-JAC GUAMITO

KARY YULIANA MORALES RIOS
Sec de Obras Públicas e Infraestructura

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los trabajos realizados por la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMITO** con NIT: **800.210.736-5,** cuyo representante legal es la señora **LIBIA ESTHER GARCÍA GIRALDO**, identificado con cédula de ciudadanía **N° 21.907.440** de El Peñol Antioquia, se ejecutaron a entera satisfacción las obras descritas en el Convenio Solidario COS 017 de 2022, cuyo objeto es "REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN 81 METROS EN LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA GUAMITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO" , contemplando las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO	CANTIDAD APORTE JAC	VALOR TOTAL APORTE JAC
1	Construcción de losas de 20 cm de espesor en Concreto de 4000 PSI. Incluye formaletas y todo lo necesario para su correcta preparación e instalación.	m3	$ 724,620	61	$ 44,201,813	12	$8,695,439

2	Acero de refuerzo de FY= 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI). Incluye alambre recocido C18. Transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	$ 6,350	0		1095	$6,953,250
3	Conformación de vía existente con maquinaria tipo retroexcavadora.	m2	$ 2,200	0		450	$990,000
TOTAL					$ 44,201,813		$16,638,689
VALOR TOTAL DEL CONEVIO					$60,840,502		

Acta N° 1 y Final: ($44.201.813) CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MLC

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2022.

KARY YULIANA MORALES RIOS
Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura
Supervisora