| Alcaldía de Bucaramanga | ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO | Código: F-GJ-1140-238,37-082 |
|---|---|---|
| | | Versión: 0.0 |
| | | Fecha aprobación: Noviembre-19-2019 |
| | | Página 1 de 3 |

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
| ACTA No. | 6 | | |
| FECHA DEL ACTA | 5 DE ABRIL DE 2023 | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 184 DEL 25 DE JULIO DE 2022 | | |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA | | |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | | |
| OBJETO | INTERVENTORIA A LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | CONSORCIO LAPP | |
| | NIT | 901.614.018-6 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA | |
| | C.C | 1.107.104.544 | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | IVAN JOSE VARGAS CARDENAS | |
| | CARGO | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | |
| | C.C | 91.278.629 | |
| SUPERVISOR | NOMBRE | PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA | |
| | C.C | 79.522.052 | |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 259.583.604 | *APORTE MUNICIPIO* | $ 259.583.604,00 |
| | | *APORTE CONVENIDO* | NO APLICA |
| VALOR ADICIONADO | $ 77.875.082,24 | *APORTE MUNICIPIO* | $ 77.875.082,24 |
| | | *APORTE CONVENIDO* | NO APLICA |
| ANTICIPO | NO APLICA | | |
| CDP | NÚMERO: 3212 | | |
| | FECHA: 20/04/2022 | | |
| CDP ADICIONAL | NÚMERO: 2683 | | |
| | FECHA: 20/2/2023 | | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| RP | NÚMERO: 6547 | |
| | FECHA: 28/07/2022 | |
| RP ADICIONAL | NÚMERO: 2899 | |
| | FECHA: 24/2/2023 | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 01/08/2022 |
| | Fecha de Finalización: | 30/12/2022 |
| | Nueva fecha de terminación: | 08/04/2023 |
| | Duración: — | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de modificación | No. | Tiempo | Fecha inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensiones | 1 | 54 días | 29/12/2022 | 20/2/2023 |
| Prórrogas | 1 | 1.5 meses | 23/2/2023 | 8/4/2023 |
| **Tipo de modificación** | **No.** | **Fecha de la adición** | **Valor adicionado** | **Valor total del contrato** |
| Adiciones | 1 | 24/2/2023 | $ 77.875.062,24 | $ 337.458.686,24 |
| **Otras modificaciones** | **No.** | **Fecha de la modificación** | **Observaciones** | |
| Cesión/ Otros/ Aclaraciones | N.A | N.A | N.A | |

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aseguradora Solidaria de Colombia | Cumplimiento | 376 47 994000019179 | 01/08/22 | 08/08/23 | 67.491.737,2 |
| | Pago de salarios | | 01/08/22 | 10/04/26 | 33.745.868,6 |
| | Calidad del servicio | | 31/12/22 | 8/2/28 | 67.491.737,2 |
| | RCE | 376 74 994000004469 | 25/12/22 | 09/04/23 | 232,000,000,0 |

| | |
|---|---|
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS | **28 DE FEBRERO DE 2023** |

**DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| DÍAS A COBRAR (Contrato) | **30 DÍAS** |
| PERIODO DE COBRO (Contrato) | **DESDE: 21 DE FEBRERO DE 2023** |
| | **HASTA: 21 DE MARZO DE 2023** |
| VALOR A COBRAR (Contrato) | **$51.916.720,00** |
| ANTICIPO AMORTIZADO | NO APLICA |

Powered by CamScanner

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| PERIODO DE COTIZACIÓN | FECHA DE PAGO | Nro. PLANILLA INTEGRADA | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| FEBRERO | 23-03-2023 | 9448792782 | $11.776.672 |

| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |
|---|---|---|
| VR PAGADO $471,600, | VR PAGADO $1,884,800 | VR PAGADO $374,800 |

**CONSTANCIAS**

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA** quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** en calidad de Supervisor, y por la otra **JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA** quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de **CONSORCIO LAPP** en calidad de contratista con NIT. 901.614.018-6, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago (contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado en la presente acta:** | **$ 43 627 496,00** |
| **Valor IVA:** | **$ 8 289 224,00** |
| **Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado** | **NO APLICA** |
| **Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)** | **$ 51 916 720,00** |

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

| ESTAMPILLA | No. | VALOR | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICACION DOCUMENTOS OFICIALES (PRO-HOSPITAL) | 2502300195452 | TOTAL | $3.900 |
| | | ORDENANZA | $390 |
| | | TOTAL A PAGAR | $4.290 |

Supervisor

**PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA**
Supervisor
Municipio de Bucaramanga

Contratista

**JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA**
Representación legal
Contratista

REVISADO POR: OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 10/07/2023
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

3500



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN
Y GESTIÓN DOCUMENTAL
2023

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

## CERTIFICADO DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 184 DEL 25 DE JULIO DEL 2022

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.522.052, en calidad de asesor de despacho, me permito certificar como SUPERVISOR, que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 21 DE MARZO DE 2023, que se describen a continuación.

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | "INTERVENTORIA A LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 25 DE JULIO DE 2022 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 259.583.604,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CINCO (05) MES |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO LAPP |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA |
| **SUPERVISOR** | DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR |
| **FECHA DE INICIO** | 01 DE AGOSTO DE 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS ACTA DE INICIO** | 27 DE JULIO DE 2022 |
| **ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COOMBIA |
| **POLIZAS** | 876 – 47 – 994000019179 y 876 – 74. - 994000004469 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2683 DE 20/2/2023 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL** | 2899 DE 24/02/2023 |

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial No. 6 a los 10 días del mes de abril de 2023.

PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Proyecto: Robert Leandro Rodríguez Moreno
Apoyo a la supervisión

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 10/07/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

LITORAL CONSULTING S.A.S APP

CONSORCIO LAPP .
NIT 901.614.018-6
CL 59A BIS 5 53 OF 704
Tel: (601) 8012177
Bogotá - Colombia
financiera@gruponogaall.com
http://appconsultores.co/

**Factura electrónica de venta**
**No. LAPB 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | |
| **NIT** | 890.201.222-0 | **Teléfono** | (607) 6337000 |
| **Dirección** | CL 35 # 10-43 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 19/04/2023, 16:20 |
| **Expedición** | 19/04/2023, 16:26 |
| **Vencimiento** | 19/04/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO 184-2022, que tiene por objeto INTERVENTORIA A LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.<br><br>Acta parcial No. 6 periodo de cobro del 21 de Febrero del 2023 al 21 de Marzo del 2023. | 1.00 | 51,916,720.00 |

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 10/07/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

**Total ítems:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 43,627,495.80 |
| **IVA 19%** | 8,289,224.20 |
| **Total a Pagar** | 51,916,720.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y un millones novecientos dieciseis mil setecientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-19 por $ 51,916,720.00

**Observaciones:**
Favor consignar en la cuenta de ahorros del banco caja social No: 24117503977.

**Porcentaje de participación de los miembros:**

LITORAL CONSULTING SAS - NIT 901.499.397 - 50%
APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS - NIT 900.553.162 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037939241 aprobado en 20221014 prefijo LAPB desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 8.66
CUFE: 404f19f44b06dc5182b562c04776a23ed49258e03afc9a8270b340603810270bc02f3091c717439f7621be4b5a0578e3

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIt: 830.045.145-3



Powered by CamScanner

Banco de Occidente
SUCURSAL PRESENCIAL DE SANTANDER
CAJA 3 | 31 MAR 2023 | CAJA 3
RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300195452

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 901814018
Nombre:
CONSORCIO LAPP

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES

ESTAMPILLA TASA IMPUESTO CONTRIBUCIÓN PRO HOSPITAL $3.900

| | |
|---|---|
| TOTAL | $3.900 |
| Ordenanza 0005 | $390 |
| **Total a pagar** | **$4.290** |

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/03/31
Fecha límite de pago: 2023/04/08

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-CP-67L

SOPORTE TRÁMITE

Banco de Occidente
SUCURSAL PRESENCIAL DE SANTANDER
CAJA 3 | 31 MAR 2023 | CAJA 3
RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300195452

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 901814018
Nombre:
CONSORCIO LAPP

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES

ESTAMPILLA TASA IMPUESTO CONTRIBUCIÓN PRO HOSPITAL $3.900

| | |
|---|---|
| TOTAL | $3.900 |
| Ordenanza 0005 | $390 |
| **Total a pagar** | **$4.290** |

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/03/31
Fecha límite de pago: 2023/04/08

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-CP-67L

SOPORTE TRÁMITE

Banco de Occidente

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 10/07/2023
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner