INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

PARA: JUAN GABRIEL VELÉZ MANCO.

FECHA: 14 DE JUNIO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO N°:	ENV-12-09-0657-23
FECHA DEL CONTRATO:	08 de febrero de 2023
CONTRATISTA:	TEACHING LANGUAJE SERVICES S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	Nit 900.687.974-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios profesionales para la enseñanza del idioma inglés a las comunidades de las Zonas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Municipio de Envigado, financiados a través de la metodología de Priorización Participativa del Presupuesto.
VALOR DEL CONTRATO:	**MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.376.020.600)**
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.376.020.600)**
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO[1]:	15 de Febrero de 2023
PLAZO DEL CONTRATO[2]:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será de DIEZ (10) meses y en todo caso no podrá superar el 15 de diciembre de la correspondiente vigencia fiscal.

2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

2.1 Período de supervisión[3] (seguimiento administrativo):

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del **15 de abril de 2023 al 14 de junio de**

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.
[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un período de ejecución.

2023.

2.2 Novedades (seguimiento administrativo):

SUSPENSIÓN		
Fecha suspensión	**Fecha reinicio**	**Motivo**

2.3 Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):


OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.	Cumplida: El Contratista ha cumplido con el objeto contractual en la forma y plazo establecido. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los estudios previos y a la propuesta presentada por el contratista.	Cumplida: El Contratista ha cumplido con las especificaciones generales y particulares de los estudios previos, conforme a lo establecido en el clausurado anexo, y en concordancia con la propuesta presentada. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Asistir a las reuniones acordadas con la supervisión del contrato.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) asistió a las reuniones requeridas por el Supervisor, Control y Vigilancia bajo el contrato ENV-12-09-0657-23, en los espacios y horas establecidas. Actas de reunión, planillas de asistencia y evidencia en archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	Cumplida: El Contratista informó a la Supervisión, Control y Vigilancia que no ha accedido a peticiones o amenazas de personas o grupos que actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23
5. Informar oportunamente a la supervisión sobre las anomalías que se presenten para el buen desempeño de la actividad.	Cumplida: El Contratista informó a la Supervisión, Control y Vigilancia que a la fecha de este informe no se han presentado anomalías en el desempeño del objeto contractual, ni en el desarrollo de las obligaciones contractuales.
6. Acatar las instrucciones y recomendaciones que le sean impartidas por la supervisión.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) ha acatado las instrucciones y recomendaciones impartidas por la Supervisión, Control y Vigilancia del contrato ENV-12-09-0657-23, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
7. Presentar cuenta de cobro o factura en la fecha establecida.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) presentó los documentos e informes requeridos para el pago, en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión



OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Cumplir con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales) y presentar el paz y salvo respectivo para efectos del pago o cuando la supervisión así lo requiera.	Cumplida: El Contratista cumplió con el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales) y presentó la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales para efectos del pago. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales.	Cumplida: El Contratista dio cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por el Decreto 1072 de 2015, en lo que se refiere a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales. TLS presentó la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente, para efectos del pago. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
10. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	Cumplida: El Contratista informó que dio cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6°, artículo 2.2.4.6 y siguientes del Decreto Único Reglamentario N° 1072 de 2015- "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".
11. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28).	Cumplida: El Contratista informó que dio cumplimiento al programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que estableció el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28).
12. Garantizar la calidad del servicio.	Cumplida: El Contratista garantizó la calidad del servicio prestado a los usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de las diferentes zonas del municipio de Envigado, como se evidencia en el informe de gestión anexo a la factura. Adicionalmente, TLS cuenta con resolución vigente de funcionamiento nro. 0018690 de noviembre 28 de 2022 y sus procesos cuentan con certificación en calidad en: I) ISO 9001:2015, aplicable para el Diseño y prestación de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano en conocimientos académicos en inglés; II) NTC 5580 (2011), en lo que respecta a programas de formación para el trabajo en el área de idiomas; III) NTC 5555:2011, aplicable para el Diseño y prestación de servicios de educación para el trabajo y el desarrollo humano en conocimientos académicos en inglés. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
13. Responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad.	Cumplida: El Contratista no reportó a la Supervisión, Control y Vigilancia, la ocurrencia de pérdidas o daños de algún tipo, en el marco del contrato ENV-12-09-0657-23
14. Utilizar personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por EL CONTRATISTA.	Cumplida: El Contratista utilizó personal idóneo, debidamente capacitado y directamente empleado por Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) con NIT 900.687.974-1. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
15. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación al personal que destine para prestar el servicio objeto de este contrato.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) informa que cumplió estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación al personal que destinó para prestar el servicio objeto de este contrato.
16. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera.	Cumplida: El Contratista custodió y cuidó la documentación y bienes que por razón de su servicio le fueron encomendados, guardando la reserva legal de la información de los beneficiarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de las diferentes zonas del municipio de Envigado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
1. Realizar convocatoria teniendo en cuenta las directrices y el manual de imagen institucional establecido por la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Envigado, donde se encuentran las directrices para cada una de las piezas publicitarias de los proyectos de Priorización Participativa del Presupuesto - PPP.	Cumplida: El Contratista realizó la convocatoria para estudiantes de continuidad desde el 15 de febrero hasta el 01 de marzo de 2023 y aspirantes nuevos del 20 de febrero al 11 de marzo de 2023, a través del siguiente arte:  Para su diseño, se tuvo en cuenta el manual de imagen institucional establecido por la Oficina de Comunicaciones del Municipio de Envigado y la aprobación por parte del área de comunicaciones de la Secretaría de Educación. Luego de su aprobación y producción, El Contratista realizó el proceso de difusión en las Zonas priorizadas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Envigado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
2. Realizar inscripciones de acuerdo a la formación ofertada, para lo cual el operador establece los procesos de inscripción de los beneficiarios (horarios, espacios, planillas, requisitos y documentos necesarios), igualmente deberá verificar que los candidatos pertenezcan a las zonas de impacto del proyecto.	Cumplida: El Contratista realizó el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y aspirantes nuevos para para cursos de formación en los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1 según el Marco común Europeo en los meses de marzo y abril. Para lograr esto, previamente el operador estableció las condiciones del proceso de inscripción, donde se dieron a conocer los horarios, los espacios, requisitos mínimos, dirección de la vivienda en la zona y documentos necesarios. Paso seguido se recibieron las solicitudes, se realizó la verificación de documentación en conjunto con las delegaciones de los Comités Zonales, y finalmente, se seleccionaron los beneficiarios para cada Zona.
3. Formar a los usuarios en los niveles A1, A2, B1, B2 Y C1, según el Marco Común Europeo, conforme a lo establecido en las fichas técnicas aprobadas y priorizadas, bajo la metodología PPP.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de Envigado. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de niños, jóvenes y adultos de las zonas priorizadas en los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar los simulacros de pruebas para los estudiantes de los niveles B1 Y B2, conforme a lo establecido en las fichas técnicas aprobadas y con las Zonas que priorizaron el proyecto, bajo la metodología PPP.	No Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizará, en el transcurso del proceso de formación, las pruebas simulacro definidas por cada zona y en los niveles priorizados para los estudiantes que estén cursando esos niveles, de acuerdo con las fichas técnicas aprobadas bajo la metodología de PP. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Desarrollar las pruebas internacionales APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1 conforme a lo establecido en cada una de las zonas de intervención.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, las pruebas internacionales certificadas APTIS definidas por cada zona para los estudiantes de los niveles C1 y B2 respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2 y B1. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Registrar a los estudiantes en el perfil de usuarios, entregado por la Secretaria de Educación.	Cumplida: El Contratista registró y entregó a la Secretaría de Educación la primera versión de la base del perfil de usuarios de los estudiantes, teniendo en cuenta que ésta se encuentra en construcción todo el año, dado las situaciones de retiro e inserción de estudiantes. El perfil de usuarios, en su versión final, será objeto de entrega al finalizar el contrato. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Evaluar y clasificar a los participantes en los diferentes niveles de formación en inglés, de acuerdo con su nivel de conocimiento, y previo al inicio de las actividades formativas.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) evaluó y clasificó a los beneficiarios en los diferentes niveles de formación en inglés, de acuerdo con su nivel de conocimiento, y previo al inicio de las actividades formativas. Lo anterior, sirvió de insumo para la construcción del perfil de usuarios, conformación de grupos y programación académica.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Brindar los elementos necesarios para la participación en los diferentes cursos ofertados.	Cumplida: El Contratista proporcionó los elementos necesarios para la participación en los diferentes cursos ofertados, tales como: personal docente, personal directivo, personal administrativo, cómodas instalaciones, herramientas tecnológicas y ofimáticas a disposición de los estudiantes, material pedagógico y complementario, entre otros. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	      Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Realizar una (1) encuesta de evaluación con los beneficiarios del proyecto, con el propósito de establecer una línea base e indicadores de resultado de la formación recibida por los beneficiarios en los procesos de formación.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, una (1) encuesta de evaluación con los beneficiarios del proyecto, con el propósito de establecer una línea base e indicadores de resultado de la formación recibida por los beneficiarios en los procesos de formación.
10. Concertar con la comunidad los horarios de los procesos de formación que más se ajuste para garantizar una mayor asistencia por parte a los mismos.	Cumplida: El Contratista concertó con la comunidad, Comité Zonales y Secretaría de Educación, los horarios de los procesos de formación que más se ajustaran a sus necesidades para garantizar una mayor asistencia por parte de los mismos. Lo anterior, dio como resultado la apertura de más de ochenta (80) grupos de estudio, de lunes a viernes entre las 6:00am y 9:00pm; sábados de 1:00pm a 5:00pm. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
11. Gestionar los espacios públicos, privados o comunitarios necesarios para realizar los diversos procesos de formación y reuniones con la comunidad.	Cumplida: El Contratista gestionó los espacios públicos, privados y comunitarios necesarios para realizar los diversos procesos de formación y reuniones con la comunidad. Los procesos de formación se han venido realizando en las instalaciones de Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) y en la I.E La Paz. Por su parte, las reuniones con la comunidad se han realizado tanto en los Centros de Encuentro Ciudadano – C.E.C como en las instalaciones de TLS.
12. Realizar las ceremonias de clausura correspondientes a los	No Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizará, una vez surtido el proceso de formación, las


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
cursos de formación, teniendo en cuenta las observaciones de los Comités Zonales y la Secretaría de Educación de Envigado.	ceremonias de clausura correspondientes a los cursos de formación, teniendo en cuenta las observaciones de los Comités Zonales y la Secretaría de Educación de Envigado.
13. Presentar los informes financieros, de ejecución y aquellos solicitados por el supervisor, control y vigilancia del proyecto	Cumplida: El Contratista presentó los informes financieros, de ejecución y aquellos solicitados por el supervisor, control y vigilancia del proyecto, con el fin de supervisar la ejecución del contrato y el cumplimiento de sus actividades. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
14. Preparar y concertar con la comunidad (Comité Zonal), las reuniones de presentación de informes técnicos sobre la ejecución de las diferentes actividades del proyecto.	Parcialmente Cumplida: El Contratista preparó y concertó con los Comité Zonales las primeras reuniones de presentación de informes técnicos en lo que refiere a la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) realizará, durante el proceso de formación, las reuniones restantes con la comunidad, previa concertación. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
15. Realizar mínimo tres encuentros con el Comité Zonal, el primero para socializar el proyecto, sus actividades y como está planeada su ejecución, el segundo para revisar avances parciales del proyecto y estimar modificaciones en el caso que se requiera para cumplir con su objetivo. El tercero, al final del proyecto para analizar los resultados de la ejecución y su evaluación.	Parcialmente Cumplida: El Contratista realizó el primer encuentro con cada uno de los (8) Comité Zonales de las zonas priorizadas, en diferentes espacios y momentos con el propósito de socializar las actividades del proyecto para el 2023 y las estrategias de convocatoria, inscripción, selección, nivelación y formación de beneficiarios. El Contratista realizará, durante el proceso de formación y al finalizar, las reuniones restantes con la comunidad, previa concertación. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
16. Presentar los cronogramas de ejecución que den lugar en los procesos de formación y actividades del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) presentó los cronogramas de ejecución de los procesos de formación y actividades del proyecto. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
17. Dar inicio a la ejecución de las actividades del proyecto una vez sea oficializado el inicio del contrato.	Cumplida: El Contratista dio inicio a la ejecución de las actividades del proyecto una vez se oficializó el inicio del contrato, sin contratiempos. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
18. Garantizar el cumplimiento del número de horas acordadas con el municipio por cada uno de las modalidades de formación.	Parcialmente Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) ha garantizado a la fecha el cumplimiento del número de horas contratadas con la Secretaría de Educación de Envigado, por cada uno de las modalidades de formación. Lo anterior, objeto de supervisión, control y vigilancia por parte del Apoyo a la Supervisión a través de informes, visitas de campo y visitas de

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	clase. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
19. Llevar los registros fotográficos de las diferentes actividades que se realizan en el desarrollo del objeto contractual.	Cumplida: El Contratista ha llevado los registros fotográficos de las diferentes actividades que se realizan en el desarrollo del objeto contractual, tales como: proceso de inscripción, formación (clases), reuniones con la supervisión de la Secretaría de Educación, reuniones con los comités Zonales, entre otros. Actas de reunión y listados de asistencia que se encuentran en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
20. Garantizar la asistencia de los beneficiarios del proyecto, a cada una de las jornadas o actividades de formación.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) garantizó la asistencia de los beneficiarios del proyecto, a cada una de las jornadas o actividades de formación, a través de la toma de asistencia por parte de los docentes formadores.
21. Presentar al supervisor, control y vigilancia del contrato, el informe de gestión detallado que dé cuenta de la ejecución técnica, administrativa y financiera requerida para los desembolsos, los cuales deben tener los soportes físicos y digitales, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por la Secretaría de Educación para ello.	Cumplida: El Contratista presentó al supervisor, control y vigilancia del contrato, el informe de gestión detallado en el cual se evidenció la ejecución técnica, administrativa y financiera requerida para los desembolsos. Dicho informe contiene los soportes físicos y digitales solicitados, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidas por la Secretaría de Educación de Envigado. Informe de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
22. Presentar un informe final, detallado, por zona, que dé cuenta de la de ejecución de las actividades realizadas para dar cumplimiento del objeto de este contrato, con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales.	No Cumplida: El Contratista presentará un informe final, detallado, por zona, una vez surtido el proceso de formación, en el cual se evidencie la ejecución del objeto contractual y de las actividades realizadas, con sus respectivos soportes.
23. Presentar al organismo encargado del control y vigilancia designado por la Secretaría de Educación y/o la Contraloría los informes que estos soliciten para el ejercicio del control, tutela o interventoría respectiva.	No aplica
24. Reportar de manera inmediata cualquier novedad presentada durante la ejecución del contrato.	Cumplida: El Contratista no ha reportado alguna novedad presentada durante la ejecución del contrato.
25. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007, 797 de 2003 y 1562 de 2012 y Decreto reglamentario 723 de 2013, referente a la obligatoriedad de los contratistas	Cumplida: El Contratista dio cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007, 797 de 2003 y 1562 de 2012 y Decreto reglamentario 723 de 2013, referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, EN GENERAL PARA TODAS LAS ZONAS DE IMPACTO	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales.	Informe de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
26. Contar con todas las medidas de bioseguridad necesarias en la ejecución de las actividades de formación, además de los permisos o licencias que se requieran. Adicionalmente, contar con la capacidad de brindar una formación de manera presencial y/o virtual de acuerdo con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional y atendiendo las medidas de contingencia por el virus Covid-19, siempre y cuando se encuentren vigentes las disposiciones legales en esta materia.	Cumplida: El Contratista cumplió con las medidas de bioseguridad necesarias en la ejecución de las actividades de formación, además de los permisos o licencias que se requirieron. Adicionalmente, contó con la capacidad de brindar una formación de manera presencial de acuerdo con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional y atendiendo las medidas de contingencia por el virus Covid-19.
27. Cumplir con las demás obligaciones que se infieren y que son inherentes al presente Contrato y de la propuesta presentada que fuera aceptada por El Municipio, así como aquellas otras obligaciones que imponga la legislación de contratación estatal.	No aplica


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 2	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 2
1. Formar a cincuenta y dos (52) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continua avanzando en el proceso de formación de (52) jóvenes y adultos de la Zona 2 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
2. Formar a cuarenta y ocho (48) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (48) niños de la Zona 2 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a cinco (5) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (5) jóvenes y adultos de la Zona 2 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realización de cincuenta (50) pruebas simulacro, veintiséis (26) en el nivel B1 y veinticuatro (24) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, cincuenta (50) pruebas simulacro, veintiséis (26) de ellas en el nivel B1 y otras veinticuatro (24) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar cinco (5) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, cinco (5) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ciento	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
cinco (105) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 2 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar diez (10) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó diez (10) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 2 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Diseñar, elaborar e instalar doscientos (200) afiches de ascensor, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó doscientos (200) afiches de ascensor durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 2 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 2 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 3	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 3
1. Formar a ciento treinta (130) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo. Formar a ochenta y siete (87) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (130) jóvenes y adultos de la Zona 3 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Adicionalmente, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (87) niños de la Zona 3 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Capacitar a quince (15) adultos mayores, distribuidos en los niveles A1 y A2, según el Marco Común Europeo para el idioma Inglés. La intensidad horaria para la acreditación de la certificación del nivel constara de 100 horas totales. En caso de que no se haga uso de todos los cupos por falta de aspirantes, estos serán utilizados por otras personas de la Zona en lista de espera.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (15) adultos y adultos mayores de la Zona 3 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 100 horas totales, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaria de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a quince (15) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (15) jóvenes y adultos de la Zona 3 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar ciento diez (110) pruebas simulacro, setenta y cinco (75) en el nivel B1 y treinta y cinco (35) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, ciento diez (110) pruebas simulacro, setenta y cinco (75) de ellas en el nivel B1 y otras treinta y cinco (35) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos cuarenta y siete (247) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 3 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3 del Municipio de Envigado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar veinte (20) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó veinte (20) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 3 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 3 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 5	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 5
1. Formar a cuarenta (40) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (40) jóvenes y adultos de la Zona 5 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a cuarenta (40) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (40) niños de la Zona 5 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a tres (3) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (3) jóvenes y adultos de la Zona 5 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar treinta y tres (33) pruebas simulacro, catorce (14) en el nivel B1 y diecinueve (19) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, treinta y tres (33) pruebas simulacro, catorce (14) de ellas en el nivel B1 y otras diecinueve (19) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ochenta y tres (83) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	*Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar e instalar doscientos (200) afiches de ascensor, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó doscientos (200) afiches de ascensor durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 5 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Contratación de un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes correspondientes a la Zona 5, durante dos (2) meses.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS), contrató por el plazo de dos (2) meses a un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes y usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 5 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 6	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 6
1. Formar a noventa y dos (92) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (92) jóvenes y adultos de la Zona 6 en los niveles A1,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a noventa (90) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (90) niños de la Zona 6 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a cinco (5) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (5) jóvenes y adultos de la Zona 6 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar ochenta y un (81) pruebas simulacro, cuarenta y ocho (48) en el nivel B1 y treinta y tres (33) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, ochenta y un (81) pruebas simulacro, cuarenta y ocho (48) de ellas en el nivel B1 y otras treinta y tres (33) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ciento ochenta y siete (187) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 6 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar treinta (30) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó treinta (30) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 6 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 6 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 7	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 7
1. Formar a ciento veinte (120) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (120) jóvenes y adultos de la Zona 7 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a ciento diez (110) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (110) niños de la Zona 7 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 7 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
4. Realizar cinco (12) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, doce (12) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
5. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos cuarenta (240) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Diseñar, elaborar y difundir piezas publicitarias en medios de comunicación e información, donde la comunidad podrá conocer las características del proyecto que se ejecutará en su zona y los requisitos de acceso a él.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó piezas publicitarias durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 7 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 7 del Municipio de Envigado. La difusión de estas piezas publicitarias se realizó por redes sociales y a través de radio.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Elaborar e implementar una estrategia de apropiación territorial del inglés, donde los líderes y	No Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) realizará, en el transcurso del proceso de formación, salida simultanea para (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad


OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
beneficiarios del proyecto reconozcan sus entornos sociales y comunitarios a través de prácticas vivenciales del idioma inglés. Se realizará salida simultánea cada una de ellas para dos (2) grupos de treinta (30) personas de la comunidad, donde se incluirán los materiales y elementos logísticos necesarios.	de la Zona 7, donde se incluirán los materiales y elementos logísticos necesarios. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 8	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 8
1. Formar a noventa (90) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (90) jóvenes y adultos de la Zona 8 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a setenta y cuatro (74) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (74) niños de la Zona 8 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 8 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Realizar cincuenta y un (51) pruebas simulacro, treinta y siete (37) en el nivel B1 y catorce (14) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, cincuenta y un (51) pruebas simulacro, treinta y siete (37) de ellas en el nivel B1 y otras catorce (14) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
5. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
6. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los ciento setenta y cuatro (174) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado.



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar cuarenta (40) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó cuarenta (40) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Diseñar, elaborar e instalar tres (3) pasacalles, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló tres (3) pasacalles durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 8 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 8 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 9	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 9
1. Formar a ciento cinco (105) jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (105) jóvenes y adultos de la Zona 9 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a noventa (90) niños de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 para niños con una intensidad horaria de formación correspondiente a 160 h. El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (90) niños de la Zona 9 en los niveles A1 y A2 con una intensidad horaria de 160 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Formar a veinte (20) jóvenes normalistas de la Zona 9 con una intensidad horaria de 200h, que cubra los conocimientos básicos, intermedios y avanzados, según el Marco Común Europeo para el idioma Inglés. Con esta iniciativa se busca generar un ecosistema educativo que tenga el inglés como una apuesta estratégica para el desarrollo de competencias de futuros maestros. En caso de que no se haga uso de todos los cupos por falta de aspirantes, estos serán utilizados por otras personas de la Zona en lista de espera.	Parcialmente Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (20) jóvenes normalistas de la Zona 9 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
4. Formar a diez (10) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (10) jóvenes y adultos de la Zona 9 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
5. Realizar noventa y tres (93) pruebas simulacro, sesenta y tres (63) en el nivel B1 y treinta (30) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando niveles.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, noventa y tres (93) pruebas simulacro, sesenta y tres (63) de ellas en el nivel B1 y otras treinta (30) en el nivel B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
6. Realizar diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diez (10) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
7. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los doscientos veinticinco (225) beneficiarios entre niños, jóvenes, jóvenes normalistas y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10.* Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar treinta (30) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló treinta (30) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 9 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9 del Municipio de Envigado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
9. Contratación de un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes correspondientes a la Zona 9, durante un (1) mes.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS), contrató por el plazo de un (1) mes a un (1) enlace de apoyo a los procesos de convocatoria, inscripción y verificación de los estudiantes y usuarios del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 9 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ZONA 10	OBLIGACIONES EJECUTADOS EN EL PERIODO ZONA 10
1. Formar a diecinueve (19) niños, jóvenes y adultos de la Zona, distribuidos en los siguientes niveles según Marco Común Europeo para el idioma Inglés: A1 y A2 (con una intensidad horaria de 200h.), B1 (con una intensidad horaria de 175h.), B2 (con una intensidad horaria de 200h.). El operador realizará un examen previo de nivelación para determinar la asignación de grupo.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (19) jóvenes y adultos de la Zona 10 en los niveles A1, A2, B1, y B2 con la intensidad horaria definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
2. Formar a dos (2) jóvenes y adultos de la Zona, en el nivel C1, con una intensidad horaria de formación de 200h.	Cumplida: El Contratista Teaching Languaje Services S.A.S (TLS) surtió la fase inicial del proceso de formación del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10. Esta fase, comprendió el proceso de difusión y promoción del proyecto, reuniones con los comités zonales y proceso de inscripción de usuarios. En el proceso de inscripción de estudiantes de continuidad y nuevos, combinado

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	con el examen de nivelación, se derivó la conformación de los grupos de estudio, para los diferentes niveles. A la fecha, El Contratista continúa avanzando en el proceso de formación de (2) jóvenes y adultos de la Zona 10 en el nivel C1 con una intensidad horaria de 200 horas, definida contractualmente y acorde con el Marco Común Europeo. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
3. Realizar diez (10) pruebas simulacro en el nivel B1, para los estudiantes que están cursando ese nivel.	No Cumplida: El Contratista realizará, en el transcurso del proceso de formación, diez (10) pruebas simulacro en el nivel B1 y B2, para los estudiantes que están cursando esos niveles. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas.
4. Realizar tres (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles B2 y C1.	No Cumplida: El Contratista realizará, una vez surtido el proceso de formación, diez (3) pruebas internacionales certificadas APTIS para los estudiantes de los niveles C1 y B2, respectivamente. En todo caso, y de no completarse el número de pruebas en los niveles C1, serán realizadas para los niveles B2. En el transcurso del proceso de formación se estará informando la aplicación de las pruebas
5. Entregar el material didáctico y complementario para la formación, físico o virtual, en calidad de préstamo o entrega, dependiendo de las actividades a realizar, para los veintiún (21) beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y los niveles exclusivos para niños. El material lúdico y/o educativo que requieran los beneficiaros de la zona, debe estar disponible y garantizado por el operador durante todo el tiempo de ejecución del proyecto.	Cumplida: El Contratista Teaching Language Services S.A.S (TLS) entregó el material pedagógico y complementario para la formación, en formato físico y digital, a todos los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, que se han venido vinculando gradualmente al proceso de formación entre los niveles Kids and Teens, A1, A2, B1, B2 y C1. El material denominado *Student Book* en calidad de préstamo y el matrial denominado *Workbook* en calidad de entrega no retornable. Adicionalmente, los beneficiarios cuentan con material didáctico y complementario dispuesto por la institución en la plataforma *Q10*. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
6. Diseñar, elaborar y distribuir mil (1.000) volantes, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó mil (1.000) volantes durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria del Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida/ no cumplida / parcialmente cumplida / observación)
	 Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
7. Diseñar, elaborar e instalar cinco (5) afiches, en los cuales la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró y distribuyó cinco (5) afiches durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado. Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*
8. Diseñar, elaborar e instalar un (1) pasacalles, en el cual la comunidad podrá conocer el proceso de convocatoria, acompañado de los requisitos de acceso al proyecto.	Cumplida: El Contratista diseñó, elaboró e instaló un (1) pasacalles durante los meses de febrero y marzo del presente año, con el acompañamiento de algunos integrantes del Comité Zonal y la Supervisión, Control y Vigilancia, donde se le informó a la comunidad de la Zona 10 el proceso de convocatoria y requisitos de acceso al Proyecto de Fortalecimiento del Inglés que se Aprende en Nuestro Ecosistema Educativo Comunitario de la Zona 10 del Municipio de Envigado.  Archivo de gestión que se encuentra en la Oficina de Gestión Documental de la Secretaría de Educación y en la ruta: *C:\Esteban Giraldo\2023\PPP_2023\Fase Ejecucion\ENV-12-09-0657-23 - TLS*

2.4 Seguridad social (seguimiento administrativo):

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro
	No		Omita el cuadro

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA	SI	NO
Planilla número		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización				
Fecha de pago		Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización				
Salud		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)		
ARL tipo de riesgo		Período de Cotización	Mayo	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)		* Se anexan planillas de certificación del pago de seguridad social y aportes parafiscales y certificado del pago del representante legal.	Pago correspondiente al corte del pago cuenta de cobro	

2.5 Valor a pagar (seguimiento financiero y contable):

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato	$275.204.120
2	Glosa[4](+)(-)	
Valor Total a Pagar		$275.204.120

2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa)

2.5.2 Descripción de pagos:

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO
Valor total del contrato		**$ 1.376.020.600**	**100%**	
Pago acta 1	**TLSE350**	$ 275.204.120	**20%**	14-04-2023
Pago acta 2	**TLSE379**	$ 275.204.120	**20%**	14-06-2023
Valor total actas de pago		**$ 550.408.240**	**40%**	
Valor por ejecutar del contrato		**$ 825.612.360**	**60%**	

2.6 Otros seguimientos administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna

[4] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[5]:

N° de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	
			Prórroga (tiempo)	
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[6]

Para la fecha de este informe, el contratista ha tenido una gestión administrativa, técnica, jurídica, financiera y contable eficiente. Se ha dado inicio a las actividades de formación y se ha continuado con el proceso de capacitación en el idioma ingles de manera presencial. A estas actividades se les ha realizado un seguimiento riguroso y constante por parte del profesional que ejerce la supervisión, control y vigilancia, también por parte del profesional de apoyo a la supervisión

Análisis de la Operación:

La supervisión, control y vigilancia garantiza el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, evidenciado en el desarrollo de las actividades consignadas en el informe de gestión anexo y en las evidencias reportadas por el profesional de apoyo a la supervisión. El contratista TEACHING LANGUAJE SERVICES S.A.S ha venido cumpliendo con las diferentes actividades planteadas según el cronograma de actividades, conforme a las disposiciones contractuales y los diferentes lineamientos jurídicos, por tal razón se autoriza la realización del pago correspondiente a este informe.

Por otra parte, se evidencia que el contratista certificó el cumplimiento de los respectivos pagos de seguridad social exigidos por la ley, y que desde el componente financiero se han ejecutado las actividades conforme a la proyección financiera.

2.10 Concepto de supervisión: Se ha presentado una ejecución conforme al cronograma establecido y la supervisión ha logrado evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme a lo estipulado en el contrato.

[5] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.
[6] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

2.10.1 Requerimientos: A la fecha de este informe no han existido requerimientos diferentes al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales.

2.10.2 Recibido a satisfacción: Se recibe a satisfacción el informe de las actividades realizadas. Se otorga visto bueno para el pago de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

2. **Documentos anexos**

- Certificado de pago de seguridad social
- Informe de actividades del contratista con sus evidencias
- Factura o cuenta de cobro Nº **TLSE379**

FIRMA

Esteban Giraldo

ESTEBAN GIRALDO CORREA
Supervisor, control y vigilancia
Profesional Universitario
Dirección de Planeación Educativa