GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 20062023-1001**	**Código: FO-CA-096** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		20 de junio de 2023		
NUMERO DE PROCESO		CD-SI-1012-2023		
NUMERO DE CONVENIO		**20062023-1001**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.5076911	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		RESGUARDO DE INDIGENAS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA		
No. DE IDENTIFICACION		810.003.235	**DV**	6
REPRESENTANTE LEGAL		JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA - Representante Legal		
OBJETO DEL CONTRATO		Aunar esfuerzos para el sostenimiento y Conservación Rutinaria Manual del tramo vial Riosucio - Remolino (Sector Ríosucio - La Palma - Alto Ventanas (Limite Antioquia), Partidas, Santa Cecilia, Samaria El Salado con una longitud total de "37" km de orden Departamental de acuerdo con las especificaciones técnicas que hacen parte integral del Convenio.		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**50.588.916 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIO		**8.927.456 COP**		
TOTAL CONVENIO		**59.516.372 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 7 de diciembre de 2023		
FECHA DE INICIO		**20 de junio de 2023**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**07 de diciembre de 2023**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500023356**
	FECHA DE EXPEDICION	**16/06/2023**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 20062023-1001**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5076911		
SUPERVISOR (ES)	JOSE DUBEL OCAMPO QUINTERO	C.C.	4.558.929
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 20 de junio de 2023, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 7 de diciembre de 2023

Para constancia firman los intervinientes:

CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

RESGUARDO DE INDIGENAS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA DE LA MONTAÑA
JAVIER ALONSO SALAZAR TABORDA - Representante Legal
EL CONTRATISTA

JOSE DUBEL OCAMPO QUINTERO
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			