FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No 3 MI-17 "CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (DEL 01 JUNIO AL 04 JULIO 2023) FECHA DEL INFORME: 04 DE JULIO DE 2023
CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 DICIEMBRE 2022

1. OBJETO ACEPTACIÓN DE "SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" CON LA EMPRESA BAIRD SERVICE SAS.

Contratos adicionales y/o modificatorios.

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTI	UNIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
INSPECTOR ESPECIALISTA	86,00	VG	61.000,00	11.590,00	72.590,00	6.242.740,00
TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	707,00	VG	52.000,00	9.880,00	61.880,00	43.749.160,00
						49.991.900,00

DESCRIPCION	CANTI	UNIDAD	PRECIO UNITARIO sin IVA	IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
INSPECTOR ESPECIALISTA	3.856,00	VG	61.000,00	11.590,00	72.590,00	279.907.040,00
TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	23.142,00	VG	52.000,00	9.880,00	61.880,00	1.432.026.960,00
						1.711.934.000,00

VIGENCIA	VALOR
2022	49.991.900,00
2023	1.711.934.000,00
TOTAL	**1.761.925.900,00**

2. VALOR DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($1.761.925.900,00)

VIGENCIA 2022: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($49.991.900,00)

VIGENCIA 2023: MIL SETECIENTOS ONCE MIL MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.($1.711.934.000,00)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN $ GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	TOTAL
PRINCIPAL	$ 1.761.925.900,00	----------	$ 1.761.925.900,00
TOTAL	$ 1.761.925.900,00	----------	$ 1.761.925.900,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
DIVISAS								
Pagos parciales Contra entrega	2022	$ 49.991.900,00	5523	18-ene-23	17860223	30-ene-23	$ 49.991.900,00	$ 0,00
	2023	$ 1.711.934.000,00	42523	07-mar-23	66722323	13-mar-23	$ 171.264.800,00	$ 1.540.669.200,00
			63623	03-abr-23	96114223	5-abr-23	$ 159.302.920,00	$ 1.381.366.280,00
			102723	01-jun-23	167448923	06-jun-23	$ 167.709.080,00	$ 1.213.657.200,00
TOTAL ADICIÓN		N/A						
TOTAL		$ 1.761.925.900,00					$ 548.268.700,00	$ 1.213.657.200,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2022	36422	10-11-2022	125322	15-12- 2022	$ 49.991.900,00
	2023	3023	01-05-2023	3023	01-05-2023	$ 1.711.934.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 1.761.925.900,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es a más tardar el **10 de Noviembre de 2023**, O hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
(22.12.2022 hasta 29.12.2022).

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2022								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	86	HRS	FEDV 291	2022812009394516	29/12/2022	$ 61.000,00	$ 72.590,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	707	HRS	FEDV 291	2022812009394516	29/12/2022	$ 52.000,00	$ 61.880,00
							SUBTOTAL	$ 42.010.000,00
							IVA	$ 7.981.900,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV 291	$ 49.991.900,00

SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
(02.01.2023 hasta 31.01.2023).

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	368	HRS	FEDV-296	2023812000848346	01/02/2023	$ 61.000,00	$ 22.448.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2336	HRS	FEDV-296	2023812000848346	01/02/2023	$ 52.000,00	$ 121.472.000,00
							SUBTOTAL	$ 143.920.000,00
							IVA	$ 27.344.800,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-295	$ 171.264.800,00

TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
(01.02.2023 al 28.02.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	372	HRS	FEDV-301	20238120001828526	01/03/2023	$ 61.000,00	$ 22.692.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2138	HRS	FEDV-301	20238120001828526	01/03/2023	$ 52.000,00	$ 111.176.000,00
							SUBTOTAL	$ 133.868.000,00
							IVA	$ 25.434.920,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-301	$ 159.302.920,00

CUARTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
(01.03.2023 al 31.03.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	400	HRS	FEDV-307	2023812003040806	03/04/2023	$ 61.000,00	$ 24.400.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2241	HRS	FEDV-307	2023812003040806	03/04/2023	$ 52.000,00	$ 116.532.000,00
							SUBTOTAL	$ 140.932.000,00
							IVA	$ 26.777.080,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-307	$ 167.709.080,00

QUINTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
(01.04.2023 al 30.04.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	352	HRS	FEDV-313	2023812003932186	02/05/2023	$ 61.000,00	$ 21.472.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2107	HRS	FEDV-313	2023812003932186	02/05/2023	$ 52.000,00	$ 109.564.000,00
							SUBTOTAL	$ 131.036.000,00
							IVA	$ 24.896.840,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-313	$ 155.932.840,00

SEXTA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
(01.05.2023 al 31.05.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	400	HRS	FEDV-319	2023812004855166	01/06/2023	61.000,00	24.400.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2447	HRS	FEDV-319	2023812004855166	01/06/2023	52.000,00	127.244.000,00
							SUBTOTAL	151.644.000,00
							IVA	28.812.360,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-319	180.456.360,00

SEPTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
(01.06.2023 al 30.06.2023)

No	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	FACTURA	No. ACTA	FECHA ACTA	PRECIO UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
VIGENCIA 2023								
1	INSPECTOR ESPECIALISTA	390	HRS	FEDV-323	2023812005886096	04/07/2023	61.000,00	23.790.000,00
2	TÉCNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	2311	HRS	FEDV-323	2023812005886096	04/07/2023	52.000,00	120.172.000,00
							SUBTOTAL	143.962.000,00
							IVA	27.352.780,00
							VALOR TOTAL FACTURA No FEDV-323	171.314.780,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA (23.12.2022 al 29.12.2022)	29-Diciembre-2022	$ 49.991.900,00
SEGUNDA ENTREGA (02.01.2023 al 31.01.2023)	01-Febrero-2023	$ 171.264.800,00
TERCERA ENTREGA (01.02.2023 al 31.02.2023)	01-Marzo-2023	$ 159.302.920,00
CUARTA ENTREGA (01.03.2023 al 31.03.2023)	01-Abril-2023	$ 167.709.080,00
QUINTA ENTREGA (01.04.2023 al 30.04.2023)	02-Mayo-2023	$ 155.932.840,00
SEXTA ENTREGA (01.05.2023 al 31.05.2023)	01-Junio-2023	$ 180.456.360,00
SEPTIMA ENTREGA (01.06.2023 al 30.06.2023)	04-Julio-2023	$ 171.314.780,00
VALOR SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 1.055.972.680,00**
VALOR PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 705.953.220,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 1.761.925.900,00**

3.2. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS POR RUBROS

VIGENCIA 2022

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	$ 49.991.900,00	$ 49.991.900,00	0,00	0,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 49.991.900,00	$ 49.991.900,00	0,00	0,00

VIGENCIA 2023

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$ 1.711.934.000,00	$ 884.657.900,00	$ 171.314.780,00	$ $ 655.961.320,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 1.711.934.000,00	$ 884.657.900,00	$ 171.314.780,00	$ $ 655.961.320,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No 430-47-994000058636 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12- 2022
Fecha certificada de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2022	10/05/2024	$ 704.770.360,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/12/2022	10/11/2026	$ 528.577.770,00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/11/2023	10/05/2024	$ 528.577.770,00

Responsabilidad civil extracontractual Póliza 430-74-994000021393 ANEXO 0
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT 860.624.654-6
Fecha de Expedición: 19-12-2022
Fecha certificado de aprobación: 19-12-2022
Fecha de aprobación: 19-12- 2022


AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIO LABORES Y OPERACIONES	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
RCE PATRIMONIAL	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/12/2022	10/11/2023	$ 200.000.000,00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ***El día 04 de Julio 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción las horas del mes de Junio donde se cumplió un total de **2.311** horas distribuidas así: **390** horas de inspector especialista, **2.701** horas TMA de Línea, servicios de horas para el mantenimiento programado y no programado para los Helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército Nacional, correspondiente a las horas consumidas desde el 01 al 30 de Junio de 2023, de acuerdo a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022.











EJC-3383






"PATRIA, HONOR, LEALTAD"

Durante el mes Junio (del 01 al 30) del año 2023, la sección de control producción de la unidad ha generado las siguientes órdenes de mantenimiento para los trabajos realizados a los helicópteros MI-17 de la Aviación del Ejército por las horas adquiridas y consumidas en el presente contrato.

ORDEN DE MANTENIMIENTO TMA

ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL	ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL
11553990	0,2	14/03/2023	14/06/2023	20852001	2,0	16/06/2023	16/06/2023
11568721	49,5	01/06/2023	02/06/2023	20852007	1,0	16/06/2023	16/06/2023
11569648	4,0	22/06/2023	22/06/2023	20852009	1,0	16/06/2023	16/06/2023
11570828	370,4	08/05/2023	21/06/2023	20852010	0,4	16/06/2023	16/06/2023
11572639	1,1	31/05/2023	16/06/2023	20852011	0,4	16/06/2023	16/06/2023
11572642	0,6	31/05/2023	16/06/2023	20852013	0,4	16/06/2023	16/06/2023
11572820	3,0	02/06/2023	02/06/2023	20852230	0,5	10/05/2023	15/06/2023
11573882	16,0	25/05/2023	13/06/2023	20852231	0,5	10/05/2023	16/06/2023
11574340	108,0	08/06/2023	29/06/2023	20852232	4,0	16/05/2023	20/06/2023
11574350	16,0	24/05/2023	17/06/2023	20852233	1,0	16/05/2023	16/06/2023
11574379	0,7	08/06/2023	16/06/2023	20852249	8,0	25/05/2023	17/06/2023
11575643	6,0	13/06/2023	24/06/2023	20852251	4,0	05/06/2023	16/06/2023
11575813	4,0	08/06/2023	09/06/2023	20852252	8,0	05/06/2023	20/06/2023
11575966	4,0	08/06/2023	08/06/2023	20852253	1,5	22/06/2023	23/06/2023
11578030	4,0	22/06/2023	22/06/2023	20852254	2,0	13/06/2023	13/06/2023
11578105	4,0	23/06/2023	23/06/2023	20852302	24,0	25/05/2023	15/06/2023
11578115	2,0	23/06/2023	23/06/2023	20852306	1,0	07/06/2023	15/06/2023
11579489	6,4	27/06/2023	27/06/2023	20852311	0,1	16/06/2023	21/06/2023
20849731	4,0	25/05/2023	08/06/2023	20852315	2,0	20/06/2023	20/06/2023
20849732	6,0	26/05/2023	10/06/2023	20852333	1,0	20/06/2023	20/06/2023
20849901	12,0	06/05/2023	02/06/2023	20852342	4,0	20/06/2023	20/06/2023
20849903	5,5	11/05/2023	01/06/2023	20852344	4,0	20/06/2023	20/06/2023
20849910	1,0	12/05/2023	01/06/2023	20852345	4,0	20/06/2023	20/06/2023
20849911	1,0	12/05/2023	01/06/2023	20852352	2,0	20/06/2023	20/06/2023
20849919	1,0	13/05/2023	01/06/2023	20852388	2,0	27/05/2023	21/06/2023
20849973	14,0	29/05/2023	01/06/2023	20852391	1,0	27/05/2023	21/06/2023
20849976	8,0	29/05/2023	13/06/2023	20852392	2,0	27/05/2023	20/06/2023
20850137	2,0	30/05/2023	06/06/2023	20852429	4,0	20/06/2023	21/06/2023
20850466	2,0	02/06/2023	02/06/2023	20852430	4,0	20/06/2023	21/06/2023
20850487	2,0	02/06/2023	09/06/2023	20852431	4,0	20/06/2023	21/06/2023
20851042	6,0	07/06/2023	21/06/2023	20852446	8,0	31/05/2023	01/06/2023
20851168	3,0	08/06/2023	10/06/2023	20852461	4,0	31/05/2023	01/06/2023
20851560	1,5	13/06/2023	14/06/2023	20852463	2,0	31/05/2023	02/06/2023
20851561	2,0	13/06/2023	15/06/2023	20852495	16,0	06/04/2023	22/06/2023
20851562	1,0	13/06/2023	13/06/2023	20852558	4,0	21/06/2023	22/06/2023
20851563	1,0	13/06/2023	13/06/2023	20852801	1,5	15/06/2023	24/06/2023
20851564	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852841	2,0	24/06/2023	24/06/2023
20851565	2,0	13/06/2023	13/06/2023	20852842	2,0	24/06/2023	24/06/2023
20851573	6,0	13/06/2023	15/06/2023	20852843	1,0	24/06/2023	24/06/2023
20851582	1,0	13/06/2023	15/06/2023	20852844	1,0	24/06/2023	24/06/2023

20851685	0,5	10/06/2023	24/06/2023	20853169	2,5	27/06/2023	28/06/2023
20851769	4,5	05/06/2023	06/06/2023	50190245	60,0	26/05/2023	16/06/2023
20851801	64,0	25/05/2023	07/06/2023				
TOTAL HORAS TMA (JUNIO)							949,2

ORDEN DE MANTENIMIENTO INSPECTORES

ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL	ORDEN MANTENIMIENTO	TRABAJO REAL	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE FIN REAL
11568721	39,3	12/05/2023	01/06/2023	20851560	0,5	13/06/2023	14/06/2023
11570828	19,3	01/06/2023	01/06/2023	20851685	0,5	10/06/2023	24/06/2023
11572642	0,5	31/05/2023	16/06/2023	20851966	0,5	16/05/2023	16/06/2023
11573911	0,2	07/06/2023	07/06/2023	20851970	0,5	15/06/2023	16/06/2023
11573916	0,2	07/06/2023	07/06/2023	20852001	0,5	16/06/2023	17/06/2023
11574340	58,5	08/06/2023	08/06/2023	20852230	0,5	10/05/2023	15/06/2023
11574379	0,5	08/06/2023	16/06/2023	20852231	0,5	10/05/2023	16/06/2023
11575650	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852233	1,0	16/05/2023	16/06/2023
11575653	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852253	0,5	22/06/2023	23/06/2023
11575655	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852254	2,0	13/06/2023	13/06/2023
11575656	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852311	0,1	16/06/2023	21/06/2023
11575657	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852352	1,0	20/06/2023	20/06/2023
11575659	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852446	0,3	31/05/2023	01/06/2023
11575660	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852459	0,1	23/05/2023	01/06/2023
11576464	0,2	16/06/2023	16/06/2023	20852461	0,2	31/05/2023	01/06/2023
11578299	1,0	24/06/2023	24/06/2023	20852463	0,2	31/05/2023	02/06/2023
11579350	0,2	26/06/2023	26/06/2023	20852495	1,0	06/04/2023	22/06/2023
20849303	0,2	24/05/2023	03/06/2023	20852559	0,1	21/06/2023	22/06/2023
20849900	0,3	06/05/2023	01/06/2023	20852680	1,0	23/06/2023	23/06/2023
20849901	0,3	06/05/2023	02/06/2023	20852770	4,0	23/05/2023	24/06/2023
20849903	0,3	11/05/2023	01/06/2023	20852784	0,5	24/06/2023	24/06/2023
20849905	0,2	11/05/2023	03/06/2023	20852801	1,5	15/06/2023	24/06/2023
20849908	0,5	11/05/2023	21/06/2023	20852841	2,0	24/06/2023	24/06/2023
20849910	0,1	12/05/2023	01/06/2023	20852842	2,0	24/06/2023	24/06/2023
20849911	0,1	12/05/2023	01/06/2023	20852843	1,0	24/06/2023	24/06/2023
20849919	0,2	13/05/2023	01/06/2023	20852844	1,0	24/06/2023	24/06/2023
20850379	0,2	01/06/2023	02/06/2023	20852943	1,0	26/06/2023	26/06/2023
20850381	0,2	01/06/2023	02/06/2023	20852971	0,1	24/06/2023	25/06/2023
20850487	2,0	02/06/2023	09/06/2023	20853072	2,5	27/06/2023	27/06/2023
20850528	0,5	02/06/2023	03/06/2023	20853074	1,0	27/06/2023	28/06/2023
20850529	0,5	02/06/2023	03/06/2023	20853165	2,0	27/06/2023	28/06/2023
20851044	3,0	05/06/2023	06/06/2023	20853168	0,5	27/06/2023	28/06/2023
20851047	12,0	05/06/2023	07/06/2023	20853169	2,5	27/06/2023	28/06/2023
20849908	0,5	11/05/2023	21/06/2023	20852844	1,0	24/06/2023	24/06/2023
20851560	0,5	13/06/2023	14/06/2023	20852943	1,0	26/06/2023	26/06/2023
20851561	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20852971	0,1	24/06/2023	25/06/2023
20851562	0,5	13/06/2023	13/06/2023	20853072	2,5	27/06/2023	27/06/2023
20851563	0,5	13/06/2023	13/06/2023	20853074	1,0	27/06/2023	28/06/2023
20851564	0,5	13/06/2023	15/06/2023	20853165	2,0	27/06/2023	28/06/2023

20851565	0,5	13/06/2023	13/06/2023	20853168	0,5	27/06/2023	28/06/2023
20851582	1,0	10/05/2023	15/06/2023	20853169	2,5	27/06/2023	28/06/2023
20851683	0,5	08/06/2023	24/06/2023	20851685	0,5	10/06/2023	24/06/2023
20851684	1,0	10/06/2023	24/06/2023				
TOTAL HORAS INSPECTOR ESPECIALISTA (JUNIO)							**181,6**

Durante el mes Junio (del 01 al 30) del año 2023, la unidad ha efectuado los siguientes cambios de componentes por cumplimiento TBO así:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES
1	INSPECTORES	En el mes de Junio (del 01 al 30) del año en mención, el Inspector General y el Inspector de aviónica consumieron un total de **390** horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3397, (inspección de 100 HRS), EJC-3399 / EJC-3383 (inspección de 300 HRS); la preservación de los helicópteros EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3379 / EJC-3391 / EJC-3394 (3, 15, 30 y 90 días, 6 meses); y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3399 (TBO_ARBOL CARDAN DE ACCIONAMIENTO / TBO_MOTOR APU SAFIR / TBO_UNIDAD DEL SERVOMECANISMO / TBO_CAJA DE CONTROL / TBO_CAJA DE MANDO_ GENERADOR); EJC 3397 (TBO_ CAJA DE MANDO / TBO_TUBULADURA DE TOMA DE AIRE); EJC-3375 (TBO_ESTABILIZADOR HORIZONTAL / TBO_INDICACOR DE COMBUSTIBLE / TBO_INDICADOR DE REGIMENES / TBO_MECANISMO CORRECTOR / TBO_SERVOMANDO HIDRAULICO / TBO_TRANSMISOR COMBUSTIBLE / TBO_TRANSMISOR DE PRESION / TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA / TBO_VENTILADOR ELECTRICO); EJC-3388 (TBO_VOLTIMETRO); EJC-3390 (TBO_EJE CARDAN) por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.
2	TMA DE LÍNEA	En el mes de Junio (del 01 al 30) del año en mención, los técnicos de línea consumieron un total de **2.311** horas de mantenimiento las cuales fueron distribuidas en las inspecciones de los helicópteros MI-17 de matrícula: EJC-3397, (inspección de 100 HRS), EJC-3399 / EJC-3383 (inspección de 300 HRS); la preservación de los helicópteros EJC-3391 / EJC-3392 / EJC-3379 / EJC-3391 / EJC-3394 (3, 15, 30 y 90 días, 6 meses); y cambio de los siguientes componentes por cumplimiento de T.B.O así: EJC 3399 (TBO_ARBOL CARDAN DE ACCIONAMIENTO / TBO_MOTOR APU SAFIR / TBO_UNIDAD DEL SERVOMECANISMO / TBO_CAJA DE CONTROL / TBO_CAJA DE MANDO_ GENERADOR); EJC 3397 (TBO_ CAJA DE MANDO / TBO_TUBULADURA DE TOMA DE AIRE); EJC-3375 (TBO_ESTABILIZADOR HORIZONTAL / TBO_INDICACOR DE COMBUSTIBLE / TBO_INDICADOR DE REGIMENES / TBO_MECANISMO CORRECTOR / TBO_SERVOMANDO HIDRAULICO / TBO_TRANSMISOR COMBUSTIBLE / TBO_TRANSMISOR DE PRESION / TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA / TBO_VENTILADOR ELECTRICO); EJC-3388 (TBO_VOLTIMETRO); EJC-3390 (TBO_EJE CARDAN) por tal motivo las horas trabajadas fueron realizadas en el hangar del Batallón de Mantenimiento de Aviación No.3 MI-17, con ello permitiendo elevar el alistamiento de la flota de helicópteros.

- Por intermedio de la sección de control producción se realiza el exporte de horas SAP del personal que cumplen con las horas de mantenimiento adquiridas en el contrato y correspondiente al mes de marzo del inspector especialista, y TLH de línea, se anexa al informe de supervisión la TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.

- El supervisor hace constar que, durante la presente entrega del mes de junio del 2023, se cumplieron con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento estipuladas en el contrato

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
COP $ 1.761.925.900,00	**$ 548.268.700,00**	59,93%	31,12%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- De acuerdo con lo establecido en el ***PARÁGRAFO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO PONDERABLE TECNICO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, el contratista Baird Service SAS se obliga a proveer dentro del término de ejecución, a ejecutar ***2.200 horas de ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA***.

- ***El día 04 de julio 2023***, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de junio por un total de **192** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal, mediante acta recibo a satisfacción No. 2023812005886196.

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL, HORAS CONTRATAS	TOTAL, HORAS CONSUMIDAS												TOTAL, HORAS POR RECIBIR
		2022 / 2023	2022	2023											2022 / 2023
			D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
1	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico)	2.200	00	192	186	200	176	144	192	-	-	-	-	-	1.110
TOTAL		2.200	1.090												1.110

- De acuerdo con lo establecido en el ***CONTROL TECNOLOGICO HORAS DE MANTENIMIENTO*** al contrato 203-CENACAVIACIÓN-2022, las partes exportan el reporte del mes de junio 2023 del control digital Biométrico efectuado diariamente al personal de Inspectores y Técnicos de Mantenimiento.

9 ANEXOS AL INFORME

Reporte TRANSACCIÓN IW 47de sistema SAP.
Control digital Biométrico mes junio.
Acta recibo a satisfacción No. 2023812005886196.

Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
Marco.rivera@buzonejercito.mil.co
CEL. 3213335399

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	3,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	4660	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	4670	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	2,0	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	4690	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	0,5	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	4760	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	4860	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20851801	32,0	25.05.2023	07.06.2023	REMOVIDO MOTOR N°2 S/N 2257914600519 CON	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,5	08.05.2023	08.06.2023	COMPROBADO	4740	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20849731	2,0	25.05.2023	08.06.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO A LA VALVULA DE	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11573882	4,0	25.05.2023	13.06.2023	REMOVIDO MOTOR APU SAFIR S/N 737 INSTALA	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11573882	4,0	25.05.2023	13.06.2023	REMOVIDO MOTOR APU ZAFIR S/N 737, INSTAL	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	2,0	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4720	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4820	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,2	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4830	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,8	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4840	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	2,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	4910	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8480	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7670	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	3,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8440	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8450	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8740	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8460	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11570828	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8470	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2300	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	16.06.2023	16.06.2023	EFECTUADO	2330	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2480	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	3,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	2270	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	2410	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	2310	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20852342	2,0	20.06.2023	20.06.2023	EFECTUADO INSPECCION FILTRO DE ACEITE D	10	2175	EJC3397
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20852344	2,0	20.06.2023	20.06.2023	EFECTUADO INSPECCION FILTRO DE COMBUSTI	10	2175	EJC3397
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20852345	2,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL	10	2175	EJC3397
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	2320	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	21.06.2023	21.06.2023	EFECTUADO	2360	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20852429	2,0	20.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO ACEITE APU SAFIR S	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20852430	2,0	20.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	20852431	2,0	20.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE DE R	10	2175	EJC3399
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2290	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,5	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2390	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	3,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2380	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2470	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11578115	2,0	23.06.2023	23.06.2023	EFECTUADO	4120	2175	EJC3384
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	0,5	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2370	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,6	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2400	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	3,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	6520	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	6530	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	6540	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2280	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2340	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	1,5	26.06.2023	26.06.2023	EFECTUADO	2460	2175	EJC3383
A1 BERNARDO ALVAREZ POLO	11574340	2,0	26.06.2023	26.06.2023	EFECTUADO	2520	2175	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20850487	2,0	02.06.2023	09.06.2023	REMPLAZADO SOKEY 6619 DEL MOTOR N°2 SIST	10	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	5910	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	5920	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	5930	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	1,0	12.06.2023	13.06.2023	VERIFICADO	5940	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	6360	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,2	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	6500	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20851565	2,0	13.06.2023	13.06.2023	REEMPLAZADO SOKET 51/9 MOTOR N.1 SISTEMA	10	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	5750	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	5760	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,5	14.06.2023	14.06.2023	COMPROBADO	7360	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,5	14.06.2023	14.06.2023	COMPROBADO	7370	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	COMPLETADO	7380	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	VERIFICADO	6370	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	COMPROBADO	6720	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6740	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,2	15.06.2023	15.06.2023	COMPROBADO	6800	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852230	0,5	10.05.2023	15.06.2023	EFECTUADO PRUEBAS RADIO VHF N.1 EFECTUAD	10	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,2	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6620	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	1,5	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6640	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,2	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6660	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,3	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6680	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,5	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6690	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,2	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6700	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	6730	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11570828	0,2	16.06.2023	16.06.2023	COMPROBADO	7000	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852001	2,0	16.06.2023	16.06.2023	REMOVIDO BAP-1 S/N 5751011130 4/4 INSTAL	10	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852231	0,5	10.05.2023	16.06.2023	EFECTUADO CHEQUEO OPERACIONAL CON BANCO	10	8766	EJC3399
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	19.06.2023	19.06.2023	COMPROBADO	3480	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	19.06.2023	19.06.2023	COMPROBADO	3490	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	19.06.2023	19.06.2023	VERIFICADO	3510	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	21.06.2023	21.06.2023	CHEQUEADO	3350	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	21.06.2023	21.06.2023	CHEQUEADO	3360	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	22.06.2023	22.06.2023	CHEQUEADO	3370	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3420	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3430	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	22.06.2023	22.06.2023	COMPROBADO	3450	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,5	22.06.2023	22.06.2023	COMPROBADO	3460	8766	EJC3383

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3550	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	0,2	23.06.2023	23.06.2023	CHEQUEADO	3380	8766	EJC3383
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20851685	0,5	10.06.2023	24.06.2023	EFECTUADA LIMPIEZA SE CORRIGIO PEQUEÑA G	10	8766	EJC3375
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852801	1,5	15.06.2023	24.06.2023	EFECTUADAS PRUEBAS AP-34 REMOVIDA ID-3 S	10	8766	EJC3375
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852841	2,0	24.06.2023	24.06.2023	EFECTUADO DESBLOQUEO DE CADA VHF PRUEBAS	10	8766	EJC3375
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852842	2,0	24.06.2023	24.06.2023	REPARADO CABLE ROTOS 64A4,64A1 PRUEBA OP	10	8766	EJC3375
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852843	1,0	24.06.2023	24.06.2023	REEMPLAZADA LINEA DE ALIMENTACION DESDE	10	8766	EJC3375
A1 DUBERNEY VILLEGAS	20852844	1,0	24.06.2023	24.06.2023	REALIZADA TABLA DE PARAMETRIZACION MY-61	10	8766	EJC3375
A1 DUBERNEY VILLEGAS	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	COMPROBADO	3530	8766	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11568721	5,0	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	500	5184	EJC3397
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11568721	4,0	02.06.2023	02.06.2023	COMPROBADO	2640	5184	EJC3397
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11568721	3,0	02.06.2023	02.06.2023	comprobado	2710	5184	EJC3397
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	0,5	03.06.2023	03.06.2023	COMPROBADO	7760	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	0,5	06.06.2023	06.06.2023	comprobado	5520	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	0,3	06.06.2023	06.06.2023	comprobado	5530	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	0,3	06.06.2023	06.06.2023	EFECTUADO	5540	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20851769	4,5	05.06.2023	06.06.2023	AJUSTADO RACOR MANGUERA DEL MANOMETRO MB	10	5184	EJC3397
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	2,5	07.06.2023	07.06.2023	COMPROBADO	7730	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	3,5	07.06.2023	07.06.2023	COMPROBADO	7920	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	4,0	08.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	7240	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	4,0	08.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	7310	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574340	1,5	08.06.2023	08.06.2023	REMOVIDAS	2760	5184	EJC3383
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	2,5	09.06.2023	09.06.2023	COMPROBADO	7750	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	2,0	09.06.2023	09.06.2023	COMPROBADO	7830	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	4810	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	8,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8490	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8800	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11570828	2,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	8560	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11574350	8,0	24.05.2023	17.06.2023	reemplazado aceite hidráulico, amortigua	10	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20852315	1,0	20.06.2023	20.06.2023	REEMPLAZADAS 02 GUAYAS LATERALES DE ANCL	10	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20851042	3,0	07.06.2023	21.06.2023	REEMPLAZADA ABRAZADERA BOMBA NSH 39	10	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	20852388	2,0	27.05.2023	21.06.2023	AJUSTADA Y REPOSICIONADA COMPUERTA IZQUI	10	5184	EJC3399
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11569648	4,0	22.06.2023	22.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 30 DIAS POR	10	5184	
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11578030	4,0	22.06.2023	22.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 30 DIAS POR	10	5184	EJC3379
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11575643	6,0	13.06.2023	24.06.2023	INSTALADO ESTABILIZADOR HORIZONTAL S/N G	10	5184	EJC3375
A1 EDWIN JAVIER CHAPARRO FONSECA	11579489	6,4	27.06.2023	27.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 07 DIAS POR T	10	5184	EJC3394
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,5	01.06.2023	01.06.2023	COMPROBADO	5790	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	01.06.2023	01.06.2023	COMPROBADO	5800	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5770	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,3	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5810	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5820	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5830	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5840	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,3	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5850	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5870	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5880	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5890	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5960	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,5	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5970	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5980	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6010	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,3	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6280	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	6350	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	6390	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	6410	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	6430	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	6440	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	VERIFICADO	6510	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6520	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	6560	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	COMPROBADO	6600	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	COMPROBADO	6630	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	COMPROBADO	6650	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	COMPROBADO	6820	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	COMPROBADO	6870	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6900	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	EQUIPO NO INSTALADO	6960	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	EQUIPO NO INSTALADO	6970	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	REVISADO	6990	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7040	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7420	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7430	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7440	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,4	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7450	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7480	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7490	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	06.06.2023	06.06.2023	DESMONTADO	7500	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	4,5	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7440	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	3,0	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7450	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	07.06.2023	07.06.2023	DESMONTADO	7510	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	07.06.2023	07.06.2023	DESMONTADO	7520	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	07.06.2023	07.06.2023	DESMONTADO	7550	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	07.06.2023	07.06.2023	DESMONTADO	7580	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	08.06.2023	08.06.2023	MONTADO	7420	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7430	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	08.06.2023	08.06.2023	INSTALADO	7440	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	08.06.2023	08.06.2023	INSTALADO	7450	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	08.06.2023	08.06.2023	MONTADO	7480	2195	EJC3399

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	10.06.2023	10.06.2023	COMPROBADO	6840	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	10.06.2023	10.06.2023	INSTALADA	6850	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	10.06.2023	10.06.2023	INSPECCIONADO	7160	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	6240	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	13.06.2023	13.06.2023	INSTALADO	7490	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	13.06.2023	13.06.2023	INSTALADO	7500	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20851562	1,0	13.06.2023	13.06.2023	REEMPLAZADO BK-53 S/N 0180913751	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20851563	1,0	13.06.2023	13.06.2023	REEMPLAZADO EUP-53 POR S/N 2140510188 DE	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20852254	2,0	13.06.2023	13.06.2023	REPARADO CABLEADO DEL CONECTOR DE ACUERD	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6270	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	05.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6460	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	14.06.2023	14.06.2023	INSTALADO	7510	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	14.06.2023	14.06.2023	COMPROBADO	7560	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20851560	1,5	13.06.2023	14.06.2023	REEMPLAZADAS ESCOBILLAS DE ACUERDO A MAN	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6550	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6740	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20851561	2,0	13.06.2023	15.06.2023	REEMPLAZADO UD-10UK S/N1056023	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20851564	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REEMPLAZADA BAP-1 INSTALADA S/N 57510113	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20851582	1,0	13.06.2023	15.06.2023	REEMPLAZADO CONDENSADOR DE ACUERDO MANUA	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11572639	0,6	31.05.2023	16.06.2023	INSTALADO S/N 0163 DE ACUERDO MANUAL	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11572639	0,5	31.05.2023	16.06.2023	INSTALADO S/N 0163 DE ACUERDO MANUAL	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11572642	0,6	31.05.2023	16.06.2023	INSTALADO S/N 910029 DE ACUERDO MANUAL	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574379	0,7	08.06.2023	16.06.2023	INSTALADO BSS 04-03 S/N 5252144779 DE AC	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20852233	1,0	16.05.2023	16.06.2023	REPARADA SOLDADURA EN LOS CABLES 77-1 Y	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	3,0	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	7940	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	1,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	7180	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	1,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	7190	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	1,0	20.06.2023	20.06.2023	COMPROBADO	7400	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20852352	2,0	20.06.2023	20.06.2023	REEMPLAZADO APK-15 INSTALADO S/N 3767 EF	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,3	21.06.2023	21.06.2023	COMPROBADO	6470	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,2	21.06.2023	21.06.2023	EQUIPO NO INSTALADO	7050	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11570828	0,5	21.06.2023	21.06.2023	COMPROBADO	7620	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20852311	0,1	16.06.2023	21.06.2023	DIFERIDO A LA FORMA 2408-14-1 NO HAY ME	10	2195	EJC3399
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3550	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	23.06.2023	23.06.2023	COMPROBADO	3400	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3410	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,5	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3570	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20852253	1,5	22.06.2023	23.06.2023	REEMPLAZADO AGB-3K S/N 05180667 INSTALA	10	2195	EJC3397
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	2,0	26.06.2023	26.06.2023	COMPROBADO	3390	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	COMPROBADO	3530	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	3600	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	20853169	2,5	27.06.2023	28.06.2023	SE REALIZO REUBICACION DE LAS LINEAS	10	2195	EJC3397
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,5	29.06.2023	29.06.2023	COMPROBADO	3590	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	29.06.2023	29.06.2023	COMPROBADO	3620	2195	EJC3383
A1 EVER MAURICIO URIBE MURALLAS	11574340	0,2	29.06.2023	29.06.2023	COMPROBADO	3630	2195	EJC3383
A1 FREDY IVAN RAGA SOLANO	11553990	0,2	14.03.2023	14.06.2023	EFECTUADO	60	43545	EJC3394
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	2,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	4880	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20851801	32,0	25.05.2023	07.06.2023	REMOVIDO MOTOR N°2 S/N 2257914600519 CON	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,5	08.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	4740	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20849731	2,0	25.05.2023	08.06.2023	EFECTUADO MANTENIMIENTO A LA VALVULA DE	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11573882	4,0	25.05.2023	13.06.2023	REMOVIDO MOTOR APU SAFIR S/N 737 INSTALA	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11573882	4,0	13.06.2023	13.06.2023	REMOVIDO MOTOR APU ZAFIR S/N 737, INSTAL	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	2,0	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4720	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4820	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,2	14.06.2023	14.06.2023	EFECTUADO	4830	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	2,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	4910	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8480	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7670	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	3,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8440	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8450	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8740	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8460	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11570828	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8470	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2300	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	16.06.2023	16.06.2023	EFECTUADO	2330	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2480	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	3,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	2270	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	2410	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	2310	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852315	1,0	20.06.2023	20.06.2023	REEMPLAZADAS 02 GUAYAS LATERALES DE ANCL	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852342	2,0	20.06.2023	20.06.2023	EFECTUADO INSPECCION FILTRO DE ACEITE D	10	5786	EJC3397
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852344	2,0	20.06.2023	20.06.2023	EFECTUADO INSPECCION FILTRO DE COMBUSTI	10	5786	EJC3397
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852345	2,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL	10	5786	EJC3397
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	2320	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852429	2,0	20.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO ACEITE APU SAFIR S	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852430	2,0	20.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	20852431	2,0	20.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO FILTRO DE COMBUSTIBLE DE R	10	5786	EJC3399
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2290	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2360	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,6	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2390	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	3,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2380	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2780	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	0,5	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2370	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,6	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2400	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	6,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2770	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2280	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2340	5786	EJC3383
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	1,5	26.06.2023	26.06.2023	EFECTUADO	2460	5786	EJC3383

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 HERNANDO SALCEDO SUAREZ	11574340	2,0	26.06.2023	26.06.2023	EFECTUADO	2520	5786	EJC3383
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11568721	1,0	02.06.2023	02.06.2023	INSTALADAS	590	9789	EJC3397
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11568721	3,0	02.06.2023	02.06.2023	comprobado	2710	9789	EJC3397
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,0	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	4940	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,0	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	4990	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,0	05.06.2023	05.06.2023	EFECTUADO	5020	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,0	05.06.2023	05.06.2023	EFECTUADO	5030	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	5,0	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	5150	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	0,5	05.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	4980	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,5	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	5090	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	4,0	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	5100	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	2,0	07.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	5160	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,0	15.06.2023	15.06.2023	EFECTUADO	5630	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	16,0	09.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8840	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	2,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8630	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	2,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8650	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	2,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8660	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	0,5	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8680	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	0,5	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	5280	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	11570828	1,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	7890	9789	EJC3399
A1 JAIME NUÑEZ MURCIA	20851042	3,0	07.06.2023	21.06.2023	REEMPLAZADA ABRAZADERA BOMBA NSH 39	10	9789	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11568721	1,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	720	29167	EJC3397
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11568721	1,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	3160	29167	EJC3397
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11568721	2,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	3990	29167	EJC3397
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20849901	4,0	06.05.2023	02.06.2023	EFECTUADO AJUSTE DE LA LINEA Y RECARGADO	10	29167	EJC3397
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11570828	16,0	02.06.2023	08.06.2023	EFECTUADO	8810	29167	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11570828	0,4	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	5120	29167	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11570828	1,0	15.06.2023	15.06.2023	EFECTUADO	5630	29167	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11570828	16,0	09.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8840	29167	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11570828	1,5	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	5290	29167	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	11570828	2,0	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	8580	29167	EJC3399
A1 JAIRO SABOGAL TORRES	20852333	1,0	20.06.2023	20.06.2023	REEMPLAZADO TORNILLO, TUERCA Y ARANDELA	10	29167	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11568721	2,0	01.06.2023	01.06.2023	EFECTUADO	3990	2179	EJC3397
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20849973	7,0	29.05.2023	01.06.2023	REEMPLAZADO CABLE CONTROL DIRECCIONAL S/	10	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	1,0	02.06.2023	02.06.2023	REMOVIDAS	7260	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20849901	8,0	06.05.2023	02.06.2023	EFECTUADO AJUSTE DE LA LINEA Y RECARGADO	10	2179	EJC3397
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	16,0	02.06.2023	08.06.2023	EFECTUADO	8810	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	2,0	09.06.2023	09.06.2023	INSPECCIONADO	7270	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	3,0	09.06.2023	09.06.2023	INSPECCIONADO	7280	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	20849976	8,0	29.05.2023	13.06.2023	REINSTALADO SET DE PALAAS ROTOR DE COLA	10	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	8,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8490	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	0,4	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	5120	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	1,5	15.06.2023	15.06.2023	COMPROBADO	7290	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	0,3	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	8800	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,5	16.06.2023	16.06.2023	EFECTUADO	2630	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,5	16.06.2023	16.06.2023	EFECTUADO	2640	2179	EJC3383
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11570828	2,0	21.06.2023	21.06.2023	EFECTUADO	5310	2179	EJC3399
A1 JESUS OSORIO UMBARILA	11574340	1,5	27.06.2023	27.06.2023	INSPECCIONADO	2650	2179	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20849903	4,0	11.05.2023	01.06.2023	VERIFICADA HERMETICIDAD EN LA VALVULA D	10	12516	EJC3397
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20849919	1,0	13.05.2023	01.06.2023	APLICADA PINTURA	10	12516	EJC3397
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11568721	1,0	02.06.2023	02.06.2023	INSTALADAS	590	12516	EJC3397
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11568721	3,0	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2610	12516	EJC3397
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11568721	2,0	02.06.2023	02.06.2023	comprobado	2730	12516	EJC3397
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20850137	2,0	30.05.2023	06.06.2023	REEMPLAZADA VALVULA REDUCTORA UP25/2 S/N	10	12516	EJC3392
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	3,0	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7210	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	16,0	02.06.2023	08.06.2023	EFECTUADO	8810	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11574340	1,5	08.06.2023	08.06.2023	REMOVIDAS	2760	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	6,0	10.06.2023	10.06.2023	COMPROBADO	7790	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20851168	3,0	08.06.2023	10.06.2023	REEMPLAZADOS 20 PERNOS PISO CABINA DE CA	10	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20851573	6,0	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO ESTABILIZADOR HORIZONTAL S/N G9	10	12516	EJC3392
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	1,0	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	5260	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	2,5	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	5270	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	1,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	7890	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11574340	8,0	16.06.2023	20.06.2023	LUBRICADO	2800	12516	EJC3383
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	20852232	4,0	16.05.2023	20.06.2023	AJUSTADA GUAYA Y REEMPLAZADA VALVULA MUL	10	12516	EJC3399
A1 JORGE ARMANDO RODRIGUEZ CUBILLOS	11570828	2,0	21.06.2023	21.06.2023	COMPROBADO	8590	12516	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852446	8,0	31.05.2023	01.06.2023	REMOVIDOS AISLANTES DE PROTECION TECHO	10	45057	EJC3397
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11568721	3,0	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2610	45057	EJC3397
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11568721	2,0	02.06.2023	02.06.2023	comprobado	2730	45057	EJC3397
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	7,0	05.06.2023	05.06.2023	EFECTUADO	5330	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	1,0	06.06.2023	06.06.2023	EFECTUADO	5390	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	1,5	07.06.2023	07.06.2023	EFECTUADO	5170	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	3,0	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7210	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	2,0	08.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	7220	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	2,0	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	8790	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	3,5	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	8820	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	3,0	09.06.2023	09.06.2023	INSPECCIONADO	5060	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11570828	4,0	09.06.2023	09.06.2023	INSPECCIONADO	8780	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852007	1,0	16.06.2023	16.06.2023	REMOVIDA PALA ROTOR PRINCIPAL S/N 2TE925	10	45057	EJC3379
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852009	1,0	16.06.2023	16.06.2023	REMOVIDA PALA ROTOR PRINCIPAL S/N 2TE915	10	45057	EJC3379
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852010	0,4	16.06.2023	16.06.2023	REMOVIDA PALA ROTOR PRINCIPAL S/N 2TE895	10	45057	EJC3379
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852011	0,4	16.06.2023	16.06.2023	REMOVIDA PALA ROTOR PRINCIPAL S/N 2TE905	10	45057	EJC3379
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852013	0,4	16.06.2023	16.06.2023	REMOVIDA PALA ROTOR PRINCIPAL S/N 2TE885	10	45057	EJC3379
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	20852392	2,0	27.05.2023	20.06.2023	APLICADA PINTURA PARTE SUPERIOR ESTABILI	10	45057	EJC3399
A1 OMAR FRANCISCO ARIAS RODRIGUEZ	11578105	4,0	23.06.2023	23.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 30 DIAS POR CU	10	45057	EJC3391
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11568721	1,0	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	210	10474	EJC3397
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20849903	1,5	11.05.2023	01.06.2023	VERIFICADA HERMETICIDAD EN LA VALVULA DE	10	10474	EJC3397
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20849910	1,0	12.05.2023	01.06.2023	REEMPLAZADOS PARCHES VENTANILLAS DE INSP	10	10474	EJC3397

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS TMA
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11568721	1,0	02.06.2023	02.06.2023	INSTALADAS	590	10474	EJC3397
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11568721	2,0	02.06.2023	02.06.2023	COMPROBADO	2620	10474	EJC3397
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	1,0	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5320	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	1,0	05.06.2023	05.06.2023	COMPROBADO	5360	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	5,0	05.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	5080	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11575966	4,0	08.06.2023	08.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 15 DIAS POR TI	10	10474	EJC3379
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11575813	4,0	08.06.2023	09.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION DE 15 MESES POR T	10	10474	EJC3392
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	8500	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	2,0	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	8510	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	8520	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	1,0	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	8570	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	2,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8530	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	0,3	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8830	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8690	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8700	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	3,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8710	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	1,5	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	5290	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11570828	2,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	8760	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20852391	1,0	27.05.2023	21.06.2023	REEMPLAZADA MASA RAMPA CABINA CARGA PART	10	10474	EJC3399
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	EFECTUADO	3040	10474	EJC3383
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	20852558	4,0	21.06.2023	22.06.2023	REMOVIDO COMPRESOR S/N KT09127 CON 1098.	10	10474	EJC3397
A1 WALTER GIOVANNY MONGUI MANJARRES	11574340	7,0	23.06.2023	23.06.2023	EFECTUADO	2980	10474	EJC3383
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20849911	1,0	12.05.2023	01.06.2023	REEMPLAZADO TORNILLO SUELTE RAPIDO CUBIE	10	1842	EJC3397
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852461	4,0	31.05.2023	01.06.2023	REPARADO BORDE DEL SEGUN TAPA VARILLAS	10	1842	EJC3397
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852463	2,0	31.05.2023	02.06.2023	INSTALADO TORNILLO SUELTE RAPIDO CUBIERT	10	1842	EJC3397
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20849732	6,0	26.05.2023	10.06.2023	REPARADA ABRAZADERA CARCASA AK-50T	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852302	24,0	25.05.2023	15.06.2023	FABRICADOS E INSTALADOS LAMINAS BORDE CO	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852306	1,0	07.06.2023	15.06.2023	reemplazado remache ausente cubierta pun	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852251	4,0	05.06.2023	16.06.2023	AJUSTADO LA PERFORACION EN FORMA CIRC	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	50190245	60,0	26.05.2023	16.06.2023	FABRICADO BASE PARA ANTENA, DOUBLER DE R	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	11570828	0,5	17.06.2023	17.06.2023	COMPROBADO	5280	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852249	8,0	25.05.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO Y EFECTUADO CONTROL CORROS	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852252	8,0	05.06.2023	20.06.2023	REPARADA SILLA N.16 CABINA DE CARGA CO	10	1842	EJC3399
A2 NELSON NUBIEL GAVIRIA MARTINEZ	20852495	16,0	06.04.2023	22.06.2023	RAPARADO ORIFICIO COMPÚERTA TRACERA DERE	10	1842	EJC3383
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11568721	5,0	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	500	10795	EJC3397
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20849973	7,0	29.05.2023	01.06.2023	REEMPLAZADO CABLE CONTROL DIRECCIONAL S/	10	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11568721	1,0	02.06.2023	02.06.2023	REMOVIDAS	2660	10795	EJC3397
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11568721	2,0	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2670	10795	EJC3397
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11568721	3,0	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2680	10795	EJC3397
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11568721	1,5	02.06.2023	02.06.2023	comprobado	2690	10795	EJC3397
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11572820	3,0	02.06.2023	02.06.2023	CUMPLIDA INSPECCION PRELIMINAR DE ACUERD	10	10795	EJC3382
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	20850466	2,0	02.06.2023	02.06.2023	REEMPLAZADOS 04 EMPAQUES DE LAS LLAVES D	10	10795	EJC3395
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	8,0	05.06.2023	06.06.2023	EFECTUADO	5180	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,5	07.06.2023	07.06.2023	COMPROBADO	7730	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	07.06.2023	07.06.2023	COMPROBADO	7740	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	3,5	07.06.2023	07.06.2023	COMPROBADO	7920	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	4,0	08.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	7240	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	4,0	08.06.2023	08.06.2023	COMPROBADO	7310	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,5	09.06.2023	09.06.2023	COMPROBADO	7750	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	09.06.2023	09.06.2023	COMPROBADO	7830	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	7330	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	13.06.2023	13.06.2023	COMPROBADO	7850	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8620	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	1,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8640	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	4,0	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	8750	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8690	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8700	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	3,0	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	8710	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	4,5	16.06.2023	16.06.2023	EFECTUADO	5230	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	16.06.2023	16.06.2023	EFECTUADO	5240	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	0,5	17.06.2023	17.06.2023	REEMPLAZADA	7870	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	8580	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11570828	2,0	17.06.2023	17.06.2023	EFECTUADO	8770	10795	EJC3399
SV JUAN JAVIER OLAYA GALARZA	11574350	8,0	24.05.2023	17.06.2023	reemplazado aceite hidráulico, amortigua	10	10795	EJC3399
		949,2						

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,2	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	210	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,5	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	500	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,1	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	720	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,1	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	3160	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,2	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	3990	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11570828	0,2	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	5110	2103	EJC3399
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20849900	0,3	06.05.2023	01.06.2023	REPARADA LINEA DE DESFOGUE, FABRICADO A	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20849903	0,3	11.05.2023	01.06.2023	VERIFICADA HERMETICIDAD EN LA VALVULA	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20849910	0,1	12.05.2023	01.06.2023	REEMPLAZADOS PARCHES VENTANILLAS DE INSP	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20849911	0,1	12.05.2023	01.06.2023	REEMPLAZADO TORNILLO SUELTE RAPIDO CUBIE	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20849919	0,2	13.05.2023	01.06.2023	APLICADA PINTURA	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20852446	0,3	31.05.2023	01.06.2023	REMOVIDOS AISLANTES DE PROTECION TECHO	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20852461	0,2	31.05.2023	01.06.2023	REPARADO BORDE DEL SEGUN TAPA VARILLAS	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	1,0	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	590	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	1,0	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2610	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,1	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2620	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,1	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2640	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,1	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2660	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,1	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2670	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,2	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2680	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,2	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2690	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,2	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2710	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	0,2	02.06.2023	02.06.2023	INSPECCIONADO	2730	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20849901	0,3	06.05.2023	02.06.2023	EFECTUADO AJUSTE DE LA LINEA Y RECARGADO	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20852463	0,2	31.05.2023	02.06.2023	instalado tornillo suelte rápido cubiert	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	30,0	12.05.2023	04.06.2023	CUMPLIDA INSPECCION GENERAL DE 100 HORAS	10	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11568721	5,0	12.05.2023	04.06.2023	CUMPLIDOS ITEM DE CONTROL CORROSION DE	3840	2103	EJC3397
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11573911	0,2	07.06.2023	07.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION	10	2103	
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11573916	0,2	07.06.2023	07.06.2023	EFECTUADA PRESERVACION	10	2103	
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	2,0	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	2250	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,5	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	2760	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	10.06.2023	10.06.2023	INSPECCIONADO	2220	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	2560	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	2610	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	2550	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	2620	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,5	14.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	2700	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	3060	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2300	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2330	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2480	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2630	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2640	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	2840	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	3110	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,3	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	3130	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11576464	0,2	16.06.2023	16.06.2023	TOMA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRINC	10	2103	EJC3384
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	2270	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	2410	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	2310	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,5	16.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	2800	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	2320	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	3,0	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	2590	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2290	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2360	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	2390	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3040	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	20852495	1,0	06.04.2023	22.06.2023	RAPARADO ORIFICIO COMPUERTA TRACERA DERE	10	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2380	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2470	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2780	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	7,0	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	2980	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	22.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3080	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2370	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2400	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,5	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2580	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	3,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	2770	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	3,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	3000	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	2,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	3090	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	6520	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	6530	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	24.06.2023	24.06.2023	INSPECCIONADO	6540	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,5	25.06.2023	25.06.2023	INSPECCIONADO	2570	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	25.06.2023	25.06.2023	INSPECCIONADO	2690	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2280	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2340	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2460	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	1,0	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	2520	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11579350	0,2	26.06.2023	26.06.2023	TOMADA MUESTRA DE ACEITE AL REDUCTOR PRI	10	2103	EJC3395
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	27.06.2023	27.06.2023	INSPECCIONADO	2650	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,5	27.06.2023	27.06.2023	INSPECCIONADO	3020	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	27.06.2023	27.06.2023	INSPECCIONADO	3030	2103	EJC3383
A1 JAIME ANIBAL JIMENEZ GUTIERREZ	11574340	0,2	27.06.2023	27.06.2023	INSPECCIONADO	3070	2103	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	5790	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	01.06.2023	01.06.2023	INSPECCIONADO	5800	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852459	0,1	23.05.2023	01.06.2023	DIFERIDO A FORMA 2408-14-01	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20850379	0,2	01.06.2023	02.06.2023	REMOVIDO HORIZONTE ARTIFICIAL AGB-3K S/N	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20850381	0,2	01.06.2023	02.06.2023	REMOVIDO HORIZONTE ARTIFICIAL AGB-3K S/N	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20849303	0,2	24.05.2023	03.06.2023	REPASADA SOLDADURA DE LOS CONTACTOS DEL	20	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20849905	0,2	11.05.2023	03.06.2023	REEMPLAZADOS 02 FILTROS DE LAS LUCES DE	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20850528	0,5	02.06.2023	03.06.2023	REMOVIDO PANEL DE CONTROL KES-598A S/N 6	10	2119	EJC3375

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20850529	0,5	02.06.2023	03.06.2023	REMOVIDO PANEL DE CONTROL BU-32 S/N 0178	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5770	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5810	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5820	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5830	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5840	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5850	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5870	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5880	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5890	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5960	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5970	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	5980	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6270	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6280	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6350	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6440	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6510	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6520	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	05.06.2023	INSPECCIONADO	6560	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6600	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6630	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6650	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6870	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6900	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6960	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6970	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	6990	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7040	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7420	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7430	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7440	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7450	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7480	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7490	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	06.06.2023	INSPECCIONADO	7500	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851044	3,0	05.06.2023	06.06.2023	INSTALADO BANCO DE PRUEBAS TT1200,EFECTU	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7420	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7430	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7440	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7450	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7520	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7520	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7550	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	07.06.2023	07.06.2023	INSPECCIONADO	7580	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851047	12,0	05.06.2023	07.06.2023	SE EFECTRUO INSTALACION DEL CONECTOR J90	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	5780	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7130	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7420	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7430	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7440	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7450	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	08.06.2023	08.06.2023	INSPECCIONADO	7480	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	09.06.2023	09.06.2023	INSPECCIONADO	6820	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20850487	2,0	02.06.2023	09.06.2023	REMPLAZADO SOKEY 6619 DEL MOTOR N°2 SIST	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	10.06.2023	10.06.2023	INSPECCIONADO	6830	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	10.06.2023	10.06.2023	INSPECCIONADO	6840	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	10.06.2023	10.06.2023	INSPECCIONADO	6850	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	10.06.2023	10.06.2023	INSPECCIONADO	7160	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	5910	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	5920	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	5930	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	5940	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	6240	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	6360	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	7490	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	7500	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	7500	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	13.06.2023	13.06.2023	INSPECCIONADO	3500	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851562	0,5	13.06.2023	13.06.2023	REEMPLAZADO BK-53 S/N 0180913751	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851563	0,5	13.06.2023	13.06.2023	REEMPLAZADO EUP-53 POR S/N 2140510188 DE	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851565	0,5	13.06.2023	13.06.2023	REEMPLAZADO SOKET 51/9 MOTOR N.1 SISTEMA	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852254	2,0	13.06.2023	13.06.2023	REPARADO CABLEADO DEL CONECTOR DE ACUERD	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	5750	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	5760	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6030	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6040	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6050	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6060	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6070	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6080	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6090	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6110	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6120	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6130	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6140	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6160	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6170	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6180	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6190	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6250	2119	EJC3399

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6290	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6300	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6310	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6320	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6330	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6450	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6460	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6480	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6490	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	13.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6500	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	6580	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	7360	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	7370	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	7380	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	7510	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	14.06.2023	14.06.2023	INSPECCIONADO	7560	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851560	0,5	13.06.2023	14.06.2023	REEMPLAZADAS ESCOBILLAS DE ACUERDO A MAN	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	5990	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6000	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6010	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6200	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6210	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6370	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6390	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6410	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6530	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6550	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6720	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6740	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6760	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6770	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6790	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6800	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6880	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6910	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	06.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6930	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	6940	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7020	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7070	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7080	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7090	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7110	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7390	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	15.06.2023	15.06.2023	INSPECCIONADO	7460	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575650	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO MECANISMO DE CORRECCION KM-8 S	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575653	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO INDICADOR DE CANTIDAD DE COMBUS	20	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575655	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO VENTILADOR ELECTRICO S/N 06851	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575656	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO SENSOR DEL MEDIDOR ELECTRICO DE	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575657	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO INDICADOR DE REGIMENES S/N 4316	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575659	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDO TRANSMISOR DE PRESION ID-100 S	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11575660	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REMOVIDA CAJA AMPLIFICADORA SPU-7 S/N 36	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851561	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REEMPLAZADO UD-10UK S/N1056023	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851564	0,5	13.06.2023	15.06.2023	REEMPLAZADA BAP-1 INSTALADA S/N 57510113	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851582	1,0	10.05.2023	15.06.2023	REEMPLAZADO CONDENSADOR DE ACUERDO MANUA	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852230	0,5	10.05.2023	15.06.2023	EFECTUADO PRUEBAS RADIO VHF N.1 EFECTUAD	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6100	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6230	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6420	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	05.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6430	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6620	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6640	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6660	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6680	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6690	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6700	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	6730	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7000	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7140	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7170	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7530	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7590	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7600	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7640	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,1	16.06.2023	16.06.2023	INSPECCIONADO	7650	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11572642	0,5	31.05.2023	16.06.2023	INSTALADO S/N 910029 DE ACUERDO MANUAL	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574379	0,5	08.06.2023	16.06.2023	INSTALADO BSS 04-03 S/N 5252144779 DE AC	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851966	0,5	16.05.2023	16.06.2023	REEMPLAZADA LAMPARA LUZ DE BUSQUEDA IZQU	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851970	0,5	15.06.2023	16.06.2023	REEMPLAZADOS BOMBILLOS LUZ DE FORMACION	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852231	0,5	10.05.2023	16.06.2023	EFECTUADO CHEQUEO OPERACIONAL CON BANCO	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852233	1,0	16.05.2023	16.06.2023	REPARADA SOLDADURA EN LOS CABLES 77-1 Y	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	7800	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	2,0	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	7810	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,3	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	7940	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,3	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	8720	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,3	17.06.2023	17.06.2023	INSPECCIONADO	8730	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852001	0,5	16.06.2023	17.06.2023	REMOVIDO BAP-1 S/N 5751011130 4/4 INSTAL	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	19.06.2023	19.06.2023	INSPECCIONADO	3480	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	19.06.2023	19.06.2023	INSPECCIONADO	3490	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	19.06.2023	19.06.2023	INSPECCIONADO	3510	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	7180	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	7190	2119	EJC3399

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECTOR
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Nombre del empleado	Orden	Trabajo real	Fecha de inicio real	Fecha de fin real	Texto de notificación	Operación	Número de personal	Ubicación técnica
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	20.06.2023	20.06.2023	INSPECCIONADO	7400	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852352	1,0	20.06.2023	20.06.2023	REEMPLAZADO APK-15 INSTALADO S/N 3767 EF	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	6470	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	7050	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11570828	0,2	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	7620	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	3350	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	21.06.2023	21.06.2023	INSPECCIONADO	3360	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20849908	0,5	11.05.2023	21.06.2023	AJUSTADO MICRO INTERRUPTOR DE MARCHA LEN	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852311	0,1	16.06.2023	21.06.2023	DIFERIDO A LA FORMA 2408-14-1 NO HAY ME	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3370	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3430	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3450	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3460	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,2	22.06.2023	22.06.2023	INSPECCIONADO	3550	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852559	0,1	21.06.2023	22.06.2023	REEMPLAZADO BOMBILLO PRUEBA OPERACIONAL	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3380	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3400	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3410	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	22.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3420	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,2	23.06.2023	23.06.2023	INSPECCIONADO	3570	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852253	0,5	22.06.2023	23.06.2023	REEMPLAZADO AGB-3K S/N 05180667 INSTALAD	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852680	1,0	23.06.2023	23.06.2023	REMOVIDO RADIO KTR 908 S/N 12534 INSTALA	10	2119	EJC3390
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11578299	1,0	24.06.2023	24.06.2023	REEMPLAZADA CAJA DE CONTROL, REMOVIDA S/	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851683	0,5	08.06.2023	24.06.2023	REPOSICIONADO REOSTATO PRUEBA OPERACIONA	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851684	1,0	10.06.2023	24.06.2023	REALIZADO MANTENIMIENTO GENERAL, RECUPER	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20851685	0,5	10.06.2023	24.06.2023	EFECTUADA LIMPIEZA SE CORRIGIO PEQUEÑA G	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852770	4,0	23.05.2023	24.06.2023	REMOVIDO AMPLIFICADOR BE-9 ACOPLADORES U	10	2119	EJC3399
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852784	0,5	24.06.2023	24.06.2023	REEMPLAZADA LAMPARA LUZ DE BUSQUEDA PRUE	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852801	1,5	15.06.2023	24.06.2023	EFECTUADAS PRUEBAS AP-34 REMOVIDA ID-3 S	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852841	2,0	24.06.2023	24.06.2023	EFECTUADO DESBLOQUEO DE CADA VHF PRUEBAS	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852842	2,0	24.06.2023	24.06.2023	REPARADO CABLE ROTOS 64A4,64A1 PRUEBA OP	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852843	1,0	24.06.2023	24.06.2023	REEMPLAZADA LINEA DE ALIMENTACION DESDE	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852844	1,0	24.06.2023	24.06.2023	REALIZADA TABLA DE PARAMETRIZACION MY-61	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852971	0,1	24.06.2023	25.06.2023	SE DETERMINO POR PARTE DEL PERSONAL DE I	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,2	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	3390	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,2	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	3530	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	26.06.2023	26.06.2023	INSPECCIONADO	3600	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20852943	1,0	26.06.2023	26.06.2023	REEMPLAZADO AMPLIFICADOR 2UE-6V S/N 0946	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853072	2,5	27.06.2023	27.06.2023	REALIZADA LIMPIEZA GENERAL A LOS CONECTO	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853074	1,0	27.06.2023	28.06.2023	REEMPLAZADO TRANSCEIVER KTR-908 REMOVIDO	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853165	2,0	27.06.2023	28.06.2023	EFECTUADA PARAMETRIZACION SENSOR GA-6 S	10	2119	EJC3375
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853168	0,5	27.06.2023	28.06.2023	EFECTUA PRUEBA CON PLANTA EXTERNA EN EL	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	20853169	2,5	27.06.2023	28.06.2023	SE REALIZO REUBICACION DE LAS LINEAS	10	2119	EJC3397
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	29.06.2023	29.06.2023	INSPECCIONADO	3590	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	29.06.2023	29.06.2023	INSPECCIONADO	3620	2119	EJC3383
A1 OSCAR IVAN CARDONA VANEGAS	11574340	0,1	29.06.2023	29.06.2023	INSPECCIONADO	3630	2119	EJC3383
		181,6						

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

CONTRATO 203 BAIRD SERVICE S.A.S
BAMAV 3 (CENAC - AVIACIÓN) "VIGENCIA 2"

EXPORTE DE TRABAJOS INSPECCIONES, TBO Y RC
JUNIO 2023 SISTEMA SAP

Orden	Ubicación técnica	Inspección	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11568721	EJC3397	INSP_GENERAL_100 HORAS	DEL	21/05/2023	AL	22/06/2023
11570828	EJC3399	INSP_GENERAL_AVIONICA_300 HORAS	DEL	02/06/2023	AL	
11574340	EJC3383	INSP_GENERAL_300 HORAS	DEL	21/06/2023	AL	
11575985	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	02/06/2023	AL	02/06/2023
11575813	EJC3392	PRESERVACION_15 DIAS	DEL	08/06/2023	AL	08/06/2023
11575966	EJC3379	PRESERVACION_15DIAS	DEL	08/06/2023	AL	08/06/2023
11575986	EJC3391	PRESERVACION_15DIAS	DEL	09/06/2023	AL	09/06/2023
11577476	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	13/06/2023	AL	13/06/2023
11576038	EJC3379	PRESERVACION_07 DIAS	DEL	15/06/2023	AL	15/06/2023
11576033	EJC3392	PRESERVACION_07DIAS	DEL	15/06/2023	AL	15/06/2023
11576187	EJC3391	PRESERVACION_07DIAS	DEL	16/06/2023	AL	16/06/2023
11577489	EJC3394	PRESERVACION_15DIAS	DEL	20/06/2023	AL	20/06/2023
11578030	EJC3379	PRESERVACION_30DIAS	DEL	22/06/2023	AL	22/06/2023
11578105	EJC3391	PRESERVACION_30DIAS	DEL	23/06/2023	AL	23/06/2023
11579489	EJC3394	PRESERVACION_07DIAS	DEL	27/06/2023	AL	27/06/2023

Orden	Ubicación técnica	TBO y RC	Fecha de inicio real		Fecha de fin real	
11574354	EJC3399	TBO_ARBOL CARDAN DE ACCIONAMIENTO DEL VE	DEL	25/05/2023	AL	14/06/2023
11573882	EJC3399	TBO_MOTOR APU SAFIR	DEL	25/05/2023	AL	13/06/2023
11573601	EJC3397	TBO_ CAJA DE MANDO	DEL	06/06/2023	AL	15/06/2023
11573663	EJC3397	TBO_TUBULADURA DE TOMA DE AIRE	DEL	06/06/2023	AL	06/06/2023
11574379	EJC3399	TBO_UNIDAD DEL SERVOMECANISMO	DEL	08/06/2023	AL	16/06/2023
11572767	EJC3388	TBO_EJE CARDAN	DEL	09/06/2023	AL	15/06/2023
11575643	EJC3375	TBO_ESTABILIZADOR HORIZONTAL	DEL	13/06/2023	AL	24/06/2023
11575653	EJC3375	TBO_INDICACOR DE COMBUSTIBLE	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575657	EJC3375	TBO_INDICADOR DE REGIMENES	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575650	EJC3375	TBO_MECANISMO CORRECTOR	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575645	EJC3375	TBO_SERVOMANDO HIDRAULICO	DEL	13/06/2023	AL	14/06/2023
11575656	EJC3375	TBO_TRANSMISOR COMBUSTIBLE	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575659	EJC3375	TBO_TRANSMISOR DE PRESION	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575660	EJC3375	TBO_UNIDAD AMPLIFICADORA	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575655	EJC3375	TBO_VENTILADOR ELECTRICO	DEL	13/06/2023	AL	15/06/2023
11575739	EJC3390	TBO_VOLTIMETRO	DEL	14/06/2023	AL	15/06/2023
11578299	EJC3399	TBO_CAJA DE CONTROL	DEL	24/06/2023	AL	24/06/2023
11578298	EJC3399	TBO_CAJA DE MANDO_ GENERADOR	DEL	24/06/2023	AL	28/06/2023

IVONNE MARITZA GALLEGO NIETO
SAP Contrato No.203

CARLOS ALIRIO CORREA IBARRA
Coordinador Contrato No. 203

MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Supervisor Contrato No. 203

Registro asistencia

Date : 01.06.2023 ~ 30.06.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	5						Nombre :	OSCAR CARDONA							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:39 17:00	07:15 17:05	07:39 16:52		07:41 16:59	07:39 17:02 18:02	07:10 17:04	07:53 17:09	07:50 16:55	07:39 16:57			09:38 18:14	07:47 17:24	07:24 17:10	07:26 16:59	07:38 17:06			07:58 17:09	07:56 17:08	07:56 16:55	07:51 17:07	06:14 20:21		07:51 17:03	07:51 17:04	06:47 16:08	08:20 17:07	07:27 17:01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	7						Nombre :	BERNARDO POLO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:55 17:00	07:54 17:02	07:57 16:51		07:59 16:59	07:56 16:59	07:57 17:05	07:46 17:09	07:53 16:56	07:46 16:58			09:38 18:15	07:47 17:25	07:44 17:11	07:56 16:59	07:58 17:06			07:57 17:14	07:53 17:07	07:49 17:03	07:56 17:11	07:54 17:11		07:58 17:03	07:42 17:06	06:44 16:08	08:22 17:06	07:21 16:59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	8						Nombre :	JUAN OLAYA							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:47 17:00	07:47 17:02	07:48 16:52		07:41 17:00	08:00 16:59	07:38 17:04	07:30 17:09	07:51 16:56	07:38 16:58			09:39 18:15	07:47 17:24	07:56 17:09	07:46 17:01	07:29 17:06			07:34 17:08	07:37 17:08	07:31 16:55	07:40 17:09	08:04 17:11		07:41 16:59	07:43 17:02	06:59 16:09	08:22 17:04	07:26 17:01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	9						Nombre :	JAIRO SABOGAL							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:43 17:01	07:30 16:57	07:54 16:52		07:41 16:59	07:32 16:59	07:42 17:04	07:39 17:08	07:40 16:56	07:58 16:57			09:40 18:15	08:01 17:24	07:36 17:09	07:37 16:58	07:35 17:06			07:52 17:08	07:22 17:07	07:47 16:55	07:55 17:07	07:51 17:11		08:01 16:58	07:47 17:01	07:00 16:08	08:21 17:07	07:27 17:01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	10						Nombre :	JAIME JIMENEZ							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:34 17:05	07:35 17:06	07:48 16:52		07:42 16:59	07:36 17:02	07:39 17:04	07:38 17:08	07:49 16:56	07:39 16:59			09:38 18:14	07:58 17:25	07:28 17:09	07:39 16:58	07:35 17:06			07:40 17:08	07:45 17:09	07:36 17:01	07:27 17:06	07:55 17:10		07:42 17:01	07:37 17:02	06:58 16:08	08:21 17:05	07:36 17:00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	11						Nombre :	EDWIN CHAPARRO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:43 17:00	07:44 16:57	07:40 16:53		07:40 17:01	08:00 16:59	07:28 17:04	07:29 17:08	07:49 16:55	07:46 16:57			09:39 18:14	07:47 17:24	07:26 17:10	07:37 16:59	07:31 17:08			07:51 17:08	07:43 17:08	07:52 16:55	07:37 17:08	05:55 17:10		07:41 16:59	07:48 17:02	06:39 16:08	08:21 17:05	07:44 16:59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	15						Nombre :	JAIME NUNEZ							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:52 17:02	07:52 16:58	07:49 16:53		07:55 16:59	07:59 16:59	07:57 17:04	07:57 17:08	07:53 16:55	07:47 16:58			09:39 18:15	07:50 17:24	07:54 17:09	07:51 16:58	07:53 17:06			07:44 17:11	07:43 17:08	07:58 16:55	07:51 17:06	08:05 17:11		07:58 16:59	07:47 17:01	06:49 16:09	08:21 17:04	07:37 16:59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	16						Nombre :	JESUS OSORIO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:49 17:00	07:53 17:06	07:39 16:52		07:46 16:59	07:47 16:59	07:46 17:04	07:46 17:08	07:50 16:55	07:47 16:57			09:38 18:15	07:48 17:25	07:46 17:09	07:45 16:58	07:58 17:09			07:47 17:10	07:45 17:07	07:47 16:55	07:45 17:09	08:05 17:11		08:00 16:59	07:37 17:01	06:47 16:09	08:23 17:04	07:58 17:00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	19						Nombre :	JORGE RODRIGUEZ							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:34 17:45	07:30 17:03	07:39 16:53		07:41 16:59	07:31 16:59	07:24 17:07	07:38 17:08	07:25 16:55	07:48 16:58			09:39 18:14	07:47 17:24	07:33 17:09	07:39 16:58	07:44 17:06			07:35 17:08	07:57 17:10	07:31 16:55	07:28 17:09	08:05 17:11		07:59 16:59	07:30 17:02	06:49 16:08	08:21 17:04	07:09 16:59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	20						Nombre :	HERNAND SALCEDO							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:48 17:01	07:52 16:58	07:40 16:52		07:41 16:59	07:32 17:00	07:23 17:04	07:38 17:08	07:40 16:55	07:48 16:58			09:39 18:14	07:49 17:30	07:39 17:09	07:52 16:58	07:59 17:06			07:34 17:08	07:43 17:07	07:36 16:55	07:34 17:06	07:47 17:11		07:57 16:59	07:30 17:02	06:53 16:07	08:22 17:04	07:45 17:01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	21						Nombre :	OMAR ARIAS							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:55 17:00	07:53 16:58	07:51 16:52		07:44 17:00	07:44 17:00	07:42 17:06	07:45 17:09	07:45 16:55	07:46 16:58			09:40 18:14	07:50 17:26	07:57 17:09	07:51 16:58	07:57 17:10			08:00 17:09	07:45 17:08	07:57 16:55	07:55 17:09	07:53 17:11		07:59 16:59	07:49 17:05	06:48 16:08	08:20 17:07	07:48 17:00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	23						Nombre :	WALTER MONGUI							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:41 17:00	07:42 16:58	07:51 16:53		07:43 16:59	08:01 17:00	07:42 17:04	07:45 17:08	07:55 16:55	07:57 16:58			09:39 18:15	07:47 17:24	07:57 17:09	07:47 16:58	07:38 17:06			07:52 17:11	07:42 17:09	07:51 16:55	07:35 17:07	07:53 17:10		07:42 16:59	07:43 17:02	06:40 16:09	08:21 17:06	07:41 17:00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	24						Nombre :	EVER URIBE							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:47 17:00	07:50 16:57	07:40 16:53		07:41 17:00	07:53 17:02	07:57 17:04	07:48 17:08	08:01 16:56	07:39 16:58			09:39 18:15	07:49 17:25	07:51 17:09	07:46 16:58	07:46 17:07			07:51 17:08	07:41 17:07	07:51 16:55	07:52 17:07	08:05 17:12		07:57 16:58	07:52 17:02	06:47 16:08	08:20 17:06	07:28 17:01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	25						Nombre :	DUVERNEY VILLEG							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:47 17:01	07:50 17:02	07:41 16:52		07:40 16:59	07:54 17:00	07:46 17:05	07:48 17:09	07:50 16:55	07:40 16:58			09:39 18:14	08:01 17:25	07:49 17:10	07:45 17:00	07:48 17:06			07:52 17:09	07:44 17:08	07:56 16:55	07:51 17:07	05:56 20:21		07:51 17:00	07:54 17:04	06:47 16:07	08:24 17:06	07:28 17:02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ID :	27						Nombre :	NELSON GAVIRIA							Dept. :	MANTENIMIENTO													
07:49 17:04	07:50 16:59	07:42 16:52		07:55 16:59	08:00 16:59	07:47 17:06	07:33 17:11	07:49 16:55	07:53 16:58			09:39 18:14	07:53 17:24	07:35 17:09	07:53 16:59	07:38 17:07			07:47 17:08	07:37 17:09	07:50 16:56	07:30 17:07	07:50 17:10		08:00 16:59	07:54 17:03	06:46 16:08	08:20 17:06	07:28 17:00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 3 MI-17
"CAPITÁN ELKIN BARBOSA GUARNIZO"

ACTA No. *20238120058861961*

Lugar, fecha: Tolemaida - Nilo/Cundinamarca, 04 de Julio de 2023

Intervienen: **Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022
Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal BAIRD SERVICE S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL DEL MES DE JUNIO 2023 (DEL 01 AL 30) EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICO PARA EL CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 QUE TIENE POR OBJETO LOS **"SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL"**.

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICOCONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022	
CONTRATO No.	203-CENACAVIACIÓN-2022.
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de diciembre de 2022.
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".
CONTRATISTA	**Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO** Representante Legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S
SUPERVISOR	**Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3 Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022.
PONDERABLE TECNICO:	**PARÁGRAFO SEGUNDO:** De acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo Definitivo, el Anexo al Pliego de Condiciones Definitivo y teniendo en cuenta que mediante la manifestación hecha por el contratista en calidad de oferente mediante la suscripción del Formulario No. 9 "PONDERACION Y CALIFICACION TECNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)", presentado en su oferta, el Contratista se obliga a proveer dentro del término de ejecución:

HORAS	CRITERIO	PUNTAJE
2.200	**HORAS ESPECIALISTA ESTRUCTURA**. Debe acreditar una experiencia mínima tres (3) años como especialista de estructura en el mantenimiento de los helicópteros MI-17.	10
NOTA 1: Las horas relacionadas en la ponderación técnica será ejecutas durante la ejecución del contrato y previa coordinación con el supervisor. **NOTA 2:** La contratista una vez ejecutada la totalidad de horas deberá remitir al supervisor del		

ACTA N° *2023812005886196* ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS DEL MES DE JUNIO 2023 (DEL 1 AL 30) EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICO PARA EL CONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022 QUE TIENE POR OBJETO LOS "SERVICIOS DE HORAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LOS HELICÓPTEROS MI-17 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL" .

ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PÁRRAFO SEGUNDO PONDERABLE TÉCNICOCONTRATO No. 203-CENACAVIACIÓN-2022

contrato un informe sobre la ejecución de las horas de ponderación técnica.

El día 04 de Julio 2023, se reunieron: el señor Mayor **MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de *Supervisor del Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022* y el Señor *JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO Representante legal de la empresa BAIRD SERVICE S.A.S*, para recibir a satisfacción parcial las horas del mes de Junio por un total de **192** horas, en cumplimiento al párrafo segundo "***ponderable técnico***" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022 y distribución de horas descritas en la planillas mensual y semanal.

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS CONTRATAS	TOTAL HORAS CONSUMIDAS												TOTAL HORAS POR RECIBIR
		2022 / 2023	2022	2023											
			D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	2022 / 2023
1	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA (Ponderable Técnico)	2.200	00	192	186	200	176	144	192	-	-	-	-	-	1.110
TOTAL		**2.200**	**1090**												**1.110**

CONSTANCIA

El supervisor hace constar que el objeto ponderable ha sido entregado finalmente por el contratista y los servicios del mes de junio recibidos a entera satisfacción, cumpliendo con al párrafo segundo "ponderable técnico" a lo pactado en el Contrato No. 203-CENACAVIAICIÓN-2022 y distribución de horas descritas en la planillas mensual.

ANEXOS

N/A

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervienen,

Señor JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal de la empresa
BAIRD SERVICE S.A.S

Mayor MARCO ANTONIO RIVERA SAAVEDRA
Ejecutivo y Segundo Comandante BAMAV3
Supervisor Contrato No. 203-CENACAVIACIÓN-2022