ADICIÓN Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No.20230454 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y IGS INGENIERIA EU.

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ,ciudadana colombiano, identificada con la cédula de ciudadanía número **46.384.037** en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación según acta de posesión 214 del 01 de septiembre de 2022, actuando en nombre y representación del Municipio de Sogamoso, con NIT. 891.855.130-1 en uso de las facultades y funciones delegadas a través del Decreto de Delegación 023 del 13 de febrero de 2017, quien para los efectos del presente documento se denominará el **MUNICIPIO**, por una parte y por la otra **IGS INGENIERIA E.U,con Nit:900.308302-8,**Representante legal **JORGE EDUARDO ARRIETA ROA,**identificado con número de cedula 91.299.870 de Bucaramanga quien para los efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA,**hemos convenido celebrar una adición y prorroga al presente Contrato de Obra No. **20230454** , producto del proceso de Licitacion publica de obra **No.L-004-2022** de fecha 28 de Marzo de 2023,el cual se encuentra vigente, de conformidad con las siguientes consideraciones: **1.** Que el veintiocho (28) de marzo de 2022 se suscribe contrato de obra **No. 20230454** cuyo objeto es: **OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA.2.** Que se estableció como valor del contrato la suma de **MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ($1.177.940.981) M/CTE.3.** Que el plazo de ejecución del contrato se pacta por el término de **TRES (3) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **4.**Que el día 15 de Junio de 2023 ,se presenta solicitud de adición y prórroga del contrato **20230454** a solicitud del contratista y el supervisor en las que manifiestan los siguiente:(.....)En virtud a la solicitud de prorroga y adición al contrato N ° 20230454 teniendo en cuenta las condiciones técnicas de la necesidad por la cual se efectuó el mismo y las áreas susceptibles a intervenir, se hace necesario la inclusión de nuevas áreas con necesidad media alta de cambio de tecnología de sodio a LED por cumplimiento de vida útil en razón a que han cumplido con la capacidad técnica de iluminación del 80% de eficiencia lumínica por tal razón bajo la necesidad de las actividades de instalación de activos para inversiones menores de expansión y repotenciación del sistema de alumbrado públicode la población de la cuidad de Sogamoso, se generaron adiciones en los sitios a intervenir de los contemplados inicialmente.A si mismo se va a mantener bajo las mismas condiciones del contrato original.**5.** Que el **MUNICIPIO** cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2023 para atender este gasto. **6.**Que es deber del MUNICIPIO y el CONTRATISTA la colaboración mutua para que el objeto del contrato se cumpla de manera eficiente. **7.** En consecuencia de lo anterior, se dispone: **CLAUSULA PRIMERA:** Prorrogar el contrato de obra **No. 20230454** del veintiocho (28) de marzo de 2023, por el término de **UN (1) MES** ,contado desde el día 25 De julio del 2023 al 24 de Agosto de 2023.**CLAUSULA SEGUNDA:** Adicionar el valor del presente contrato en la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS($588.970.490)M/CTE.CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.** Dicho valor se cancelará al contratista igual contrato inicial.**CLAUSULA CUARTA:IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:**El MUNICIPIO se compromete a pagar al **CONTRATISTA** la suma acordada con cargo al presupuesto vigencia 2023. Acuerdo 015 de 2022, decreto 596 de 2022.

No. del CDP	Cuenta	Nombre	UE	FUENTE DE RECURSO	CPC	Valor a imputar

2023001114	2.3.2.02.02.005-21-36-32-2102-16-1-2-3-1.05	FORTALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA TODOS	16	1.2.3.1.05	54611	**$588.970.490**
TOTAL						**$588.970.490**

CLAUSULA QUINTA :EL CONTRATISTA se obliga a efectuar el pago de la diferencia por concepto de Estampilla pro-cultura y estampilla pro-adulto mayor. **CLAUSULA SEXTA** Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación. **CLAUSULA SEPTIMA.**El presente acuerdo se perfecciona con la firma de las partes. **CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS:** Son parte integral de esta adición al contrato **No. 20230454** todos los documentos del proceso, solicitud de adición y prorroga.

Este documento se entiende aceptado y firmado por las partes por el solo hecho de su adjunción y aceptación en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas e instructivos que la regulan.

Proyecto:Diana Rocio Leon –Profesional especializado



Recibido 13/07/2023
Oscar Quintero

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
NIT. 891.855.130-1
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FACTURACION DE ESTAMPILLAS

Liquidación-Referencia:	2023001314	Fecha Expedición:	12/07/2023	Fecha Vencimiento:	20/07/2023

Tercero: 900308302 I.G.S INGENIERIA E.U

Año		Concepto	Cantidad	Valor Unitario	Valor
2023	010	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.0	11,779,410.00	11,779,410.00

CONCEPTO: FDS - 2023001314 - ESTAMPILLA PROCULTURA ADICION Y PRORROGA 01 CONTRATO DE OBRA N.° 20230454 MUNICIPIO DE SOGAMOSO POR VALOR $ 588.970.490 TOTALES 11,779,410.00

SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MC.

Banco de Occidente
SAE SOGAMOSO
13 JUL 2023

MUNICIPIO SOGAMOSO
2023-03:45:44p.m.
#:63 Ref: 3600000000020230013 14 CJ: PR_94578
ESTAMPILLAS PROCULTURA
EFECTIVO : 11,779,410.00
VALOR TOTAL: 11,779,410.00
- COPIA 1 -

Páguese en BANCO DE OCCIDENTE CORRIENTE No 391809803
BANCO AVVILLAS CUENTA AHORRO N° 720169994

Liquidador:

CONTRIBUYENTE