Entre los suscritos, a saber: De una parte, **DANIEL BLANCO SANTAMARÍA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No.11.185.976** de Bogotá D.C., en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 080 del cuatro (04) de marzo de dos mil veintidós (2022) expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del nueve (9) de marzo de 2022, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y de la otra parte, **ADDY FERNANDO CORTÉS CUBILLOS y/o** quien haga de sus veces, en su calidad **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **DISCOLMEDICA S.A.S.** Identificada con el **NIT. 828.002.423-5**, quien se denomina **EL CONTRATISTA. 1.-** Que las partes suscribieron el día 23 de diciembre de 2022 el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** ***"SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S. E¨****por* valor de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($138.000.000). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del día **26 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el día **25 de enero de 2023**. **3.-Que mediante OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de enero de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$130.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 268.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (2) MESES y SEIS (6) DÍAS,** contado a partir del día **26 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023**. **4.-** Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **07 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$160.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$ 428.000.000)** y se modificó incluyendo ciertos ítems. **5.**- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **27 de marzo de 2023,** se modificó, realizando la exclusión del ítem ***MQ1162 SISTEMA ETIQUETADO/DOCUMENT PROCESOS ESTERILIZACIÓN DE VAPOR OXIDO ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.*** **6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $235,000,000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $663,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES**, contados a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023** y se modificó incluyendo ciertos ítems. **7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $70,000,000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $733,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023**, hasta el día **15 de mayo de 2023. 8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20,000,000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $753,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DIECISÉIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023**, hasta el día **31 de mayo de 2023. 9.-** Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $280,000,000).,** quedando en un valor total de **MIL TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $1,033,000,000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contados a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023**

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II**, el día **30 de junio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** en un monto de **SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $71,000,000),** quedando en un valor total de **MIL CIENTO CUATRO MILLONES PESOS M/CTE (COP $1.104.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **15 de julio de 2023. 11.-** Que mediante **OTROSÍ No. 9**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II**, el día **06 de julio de 2023,** se aclaró la numeración del encabezado del **OTROSÍ No. 8** y se corrigió el valor total numérico del contrato. **12.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **12 de julio de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **Prorrogar** el **Contrato de Suministro No. 218 de 2022**, *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 218 DE 2022**,**")***. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA. ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DÍAS,** contados a partir del día **16 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023**. **CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 218 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. 218 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 218 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DANIEL BLANCO SANTAMARÍA
GERENTE
ORDENADOR DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado Por	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		