ACTA DE REINICIO N° 001 DEL CONTRATO N° 401 DE 2022

Fecha de elaboración

21	6	2023
DD	MM	AA

Grado de responsabilidad

1) Mediante la suscripción de la presente acta de Reinicio, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de reiniciar el contrato.
- Fecha de re iniciacion y terminacion de contrato de acuerdo a las condiciones de la minuta y a las actas resultado de la ejecucion.

Número de contrato: **401** de **2022**
Tipo de contrato: OBRA

Objeto del contrato:

MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA ARGENTINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Localización del proyecto: LA JAGUA DE IBIRICO

Valor inicial del contrato: **$ 4.183.215.090,88**

Nombre del contratista: UT VÍAS VEREDALES LA JAGUA . R/L CARLOS ENRIQUE LOPEZ MEJIA
Nombre del interventor: N/A
Nombre del supervisor: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO

Cronología del Contrato

Fecha de Inicio:	**Fecha:**	2 (DD)	11 (MM)	2022 (AA)	
Suspensiòn 01:		31 (DD)	3 (MM)	2023 (AA)	**Termino:** ochenta y dos (82) dias
Fecha de celebración de esta acta:	**Fecha:**	21 (DD)	6 (MM)	2023 (AA)	
Nueva fecha de terminación:	**Fecha:**	22 (DD)	3 (MM)	2024 (AA)	

En La Jagua de Ibirico, a los (21) dias del mes de JUNIO de 2023, se reunieron el Señor **CARLOS ENRIQUE LOPEZ MEJIA** identificado con cedula No 12.768.341, R/L **UNION TEMPORAL VIAS VEREDALES LA JAGUA** con **NIT: 901634339-0** como contratista, el ING. **ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO** identificado con cedula No 1.064,112,712, secretario de infraestructura y obras como supervisor, con el fin de **REINICIAR** el **Contrato de Obra N° 401** de **2022** teniendo en cuenta que se solicito por parte del contratista la cesion del contrato.

La supervision informa al contratista que debe actualizar las pólizas de garantía con la fecha del acta de reinicio dentro de los tres (03) dias posteriores al acta de reinicio, radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, actividad que debera ser verificada por la supervision.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (21) dias del mes de JUNIO de 2023.

CARLOS ENRIQUE LOPEZ MEJIA
UT VÍAS VEREDALES LA JAGUA
CONTRATISTA

ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
SUPERVISOR

Proyectó: **JORGE LUIS ARIAS ANGARITA**
Profesional de Apoyo

Proyectó: **ALISAHAMIR SHARIF ARAFAT LASSO OSPINO**
Sec. de Infraestructura y Obras

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL