Fecha de Solicitud: 28 de Junio 2023	**Área de Origen:** Área de Planeación

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 341 – 2022	**Fecha de Suscripción**: 9 de noviembre de 2022	**Tipo de Contrato: Prestación de Servicios**
Plazo Inicial: 6 meses	Fecha de Inicio: 16 de noviembre de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 15 de mayo de 2023
Contratista: **LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA – ADIFCOL**		
Interventor/ Supervisor: Supervisor: **EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**, alcalde local Rafael Uribe Uribe Apoyo a la Supervisión Técnica y Financiera **ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ BELTRAN**– CPS 136-2023	**Valor Inicial: $ 744,082,964.00**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

SUPENSIÓN No.2

Adición Valor	Suspensión	Modificación o aclaración otras cláusulas
NO APLICA	**Tiempo**: 13 días **Fecha Reinicio:** 12 de julio de 2023	**SUSPENSIÓN No. 2:** por 13 días calendario contados entre el 28 de junio del 2023 hasta el 12 de julio del 2023., Nueva fecha de terminación: 13 de julio 2023

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Suspensión	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$ NO APLICA** CDP No.:	Tiempo: del 28 de junio del 2023- 11 julio del 2023	Se realizo Acta suspensión del CPS **341 – 2022** desde el 23 de junio de 2022 al 12 de julio de 2023 Nueva fecha de terminación: 15 de julio 2023

MODIFICACIÓN No. 1

Valor: **$ NO APLICA** CDP No.:	Tiempo: del 20 de diciembre del 2022-31 enero del 2023 Fecha Terminación Final: 24 de junio 2023	Se realizo Acta suspensión del CPS **341 – 2022** desde el 20 de diciembre de 2022 al 01 de febrero de 2023 Nueva fecha de terminación: 24 de junio 2023

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACION DE RIESGO Y VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1656"

Valor total ejecutado a la última factura: $372.041.481

Plazo de ejecución actual: 6 meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato	
Valor del Contrato:	**$ 744.082.964**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 372.041.481**
Valor Para Adicionar:	**$ 0**
Valor total	**$ 744.082.964**

1. CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

En mi calidad de apoyo a la supervisión del Contrato CPS 341-2022, suscrito entre ASOCIACIÒN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA y El FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE que tiene por objeto: "REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SEXUAL PARA POBLACIONES EN SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DEL PROYECTO 1656". Me permito solicitar la suspensión del contrato CPS 341-2022, por el termino de doce (12) días calendario, teniendo en cuenta que el día 12 de junio del 2023, la señora la señora Lilian Zea, en calidad

de representante legal de la ASOCIACIÒN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA COLOMBIANA, mediante radicados 20236810069692 y 20236810069882 llegó solicitud de modificación presupuestal y prorroga por el termino 1 mes del contrato CPS 341-2022, y que con el fin de analizar la viabilidad de la misma que permita el 100% de la ejecución del proceso y teniendo en cuenta que el contrato tiene fecha de terminación del día 24 de junio del 2023, se hace necesario la suspensión del mismo iniciando el día 28 de Junio del 2023 hasta el día 12 de julio de la presente Anualidad, tiempo que permitirá al apoyo al Supervisión analizar de forma exhaustiva la viabilidad de la solicitudes realizadas por parte del contratista

Supervisor(a)
EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

Apoyo a la supervisión técnico y financiero
ANGEL ALEXANDER GUTIERREZ BELTRAN
Profesional planeación

Elaboró y proyectó: Ángel Alexander Gutiérrez Beltrán – Área de Planeación
Reviso: Katherine Cala – Abogada Contratista – Área de Planeación
Aprobó: Jesús Bayro Muñoz Félix – Líder Área de Planeación