ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO: 30% valor del contrato, ejecución del 60% de las actividades	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicio
No. CONTRATO Y FECHA	CPS-469-2022 – 17-11-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL "FUNCITEG"
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	830.089.058-0
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO MESES (8)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 1.190.733.992)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 357.220.198)
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	1588
FECHA ACTA DE INICIO	13 de enero de 2023
PRÓRROGA[1]	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	12 de Septiembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestar los servicios para realizar el diseño e implementación de proyectos que aporten para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad."

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Obligación 1. Cumplir de manera estricta con el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y el anexo técnico	1.1 Se presentó cronograma de actividad previsto en el Estudio Previos para su aval, el cual fue avalado por el comité técnico del contrato.	1.1 Cronograma de actividad, aprobado en acta de comité técnico fecha 23 de enero 2023	**1.1 Anexo 01** copia de cronograma de actividad ajustada
	1.2 Se envió proyección porcentual físico financiera ajustada través de correo electrónico de fecha 12 de febrero 2023, para su aval o aprobación por parte del apoyo a la supervisión del contrato	1.2 Proyección porcentual físico financiera 30% de ejecución	**1.2 Anexo 02**. proyección porcentual físico financiera 30% de ejecución, del 2do informe de ejecución a corte 12 de junio de 2023
	1.3 Se realizó reunión de comité técnico de control y seguimiento de fecha 01 de marzo en 2023, orden del día: 1. Presentación de ajustes Cronograma de Actividad 2. Socialización visitas diagnósticas de las 12 Instituciones Educativas 3. Revisión de Ofertas Económicas de las 12 Instituciones Educativas 4. Dificultades y otros	1.3 Acta de comité técnico de fecha 01 de marzo 2023	**1.3 Anexo 03** Copia del Acta de comité de fecha 01 de marzo de 2023
	1.4 Se realizó el Plan metodología y pedagógico del CPS-469-2022	1.4 Plan Metodología y Pedagógico del CPS-469-2022	**1.4 Anexo 04** Copia Plan Metodología y Pedagógico del CPS-469-2022
	1.5 Se presentó en comité técnico el diseño de logo Institucional para marcar los siguientes elementos: kit de canecas,		**1.5 Anexo 05** Diseño del logo para marcar los elementos

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	tableros, instrumentos musicales, elementos tecnológicos (video beam, televisores, pantallas, etc.), microscopio electrónico digital, kit de robótica y colecciones literarias, bibliobanco, ludotecas, mobiliario.	1.5 Diseño de logo institucional	**1.5.1 Anexo 5.1** Correo de ok de Aprobación de stikers, oficina de prensa FDLE
	1.6 Se realizó el informe diagnóstico con la información recogida en cada una de las doce (12) Instituciones Educativas seleccionada y teniendo en cuenta el Estudio Previo del CPS-469-2022	1.6 Informe Diagnostico 1.6.1Acta de visita diagnostica	**1.6 Anexo 06** Copia Informe diagnostico **1.6.1 Anexo 6.1** Copias de actas visitas diagnosticas
	1.7 Se realizó reunión de comité técnico de control y seguimiento de fecha 11 de mayo en 2023, orden del día: 1. Revisión de cronograma y plan de trabajo actualizado 2. Aprobación de la propuesta de ruta metodológica 3. Aprobación del plan de compras 4. Revisión de matriz de riesgos 5. Proposiciones y varios	1.7 Acta de comité técnico de fecha 11 de mayo 2023	**1.7 Anexo 07** Copia del Acta de comité de fecha 11 de mayo de 2023
	1.8 Se realizó reunión de comité técnico de control y seguimiento de fecha 17 de abril en 2023, orden del día:	1.8 Acta de comité técnico de fecha 17 de abril 2023	**1.8 Anexo 7.1** Copia del Acta de comité de fecha 17 de abril de 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	1. Revisión de Plan de compras 2. Socialización Matriz de riesgo 3. Presentación de ajustes Cronograma de Actividad y plan de trabajo 4. Presentación estampados para cada elemento a entregar 5. Proporciones y otros	1.8.1 Prueba de esta estampado	**1.8.1 Anexo 05** Diseño del logo para marcar los elementos
Obligación 7. El contratista deberá elaborar un plan de trabajo, cronograma y plan de compras de los elementos pedagógicos para el desarrollo de los doce (12) proyectos que van bajo esta sublínea y presentar dicho plan al comité técnico para su aprobación teniendo en cuenta requerimientos técnicos generales para el tipo de bienes a adquirir	7.1 Se presentó cronograma de actividad ajustado a comité técnico para su revisión y aprobación en comité técnico de fecha 01 de marzo de 2023	7.1 Cronograma de actividad ajustado y aprobado, acta de comité técnico de fecha 01 de marzo de 2023	**7.1 Anexo 03** Acta de Comité Técnico o - aprobación de ajuste cronograma de actividad de fecha 01 de marzo 2023 **7.1.1 Anexo 01**. Cronograma de actividad, ajustado corte 01 de marzo de 2023
	7.2 Se realizó presentación del Plan de Compra de los 12 proyectos pedagógicos para su aprobación en comité técnico el Plan de Compra de las Instituciones Educativas seleccionadas se estructuró teniendo en cuenta Tres (3) Cotizaciones	7.2 Se aprobó el Plan de Compra de los doce (12 Proyectos Pedagógico de Instituciones Educativas a través de acta de comité	**7.2 Anexo 07** Copia Acta de aprobación Plan de Compra de los doce (12 Proyectos Pedagógico de Instituciones Educativas de fecha 11 de mayo 2023 **7.2.1 Anexo 8.1** Copia de 12 Planes de Compra de institución Educativa 1. INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO 2. INSTITUTO EDUCATIVO CHARRY

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	de empresa legalmente Constituida, la anterior cotización se utilizaron para establecer el Precio Promedios de los Elementos en el Mercado.	técnico de fecha 11 de mayo 2023	IED 3. INSTITUTO EDUCATIVO FRANCISCO JOSE DE CALDAS 4. INSTITUTO EDUCATIVO GARCES NAVAS 5. INSTITUTO EDUCATIVO JORGE GAITAN CORTES 6. INSTITUTO EDUCATIVO LA PALESTINA 7. INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO LAUREANO GOMEZ IED 8. INSTITUTO EDUCATIVO MANUELA AYALA DE GAITAN 9. INSTITUTO EDUCATIVO NACIONES UNIDAS ELD 10. INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA IED 11. COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO REPÚBLICA DE GUATEMALA IED 12. INSTITUCION ED. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA IED

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	7.3 Se realizó Tres (3) Cotizaciones de cada elemento solicitado en los 12 proyectos educativas con empresa legalmente Constituida, la anterior cotización se utilizaron para establecer el Precio Promedios de los Elementos en el Mercado.	7.3 Estudio de Mercado Plan de Compra	**7.3 Anexo 09** Estudio de Mercado Plan de Compra
	7.4 Se realizó socialización de los planes de compra con rectores, y/o docente de las 12 instituciones educativas seleccionadas . INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO 2. INSTITUTO EDUCATIVO CHARRY IED 3. INSTITUTO EDUCATIVO FRANCISCO JOSE DE CALDAS 4. INSTITUTO EDUCATIVO GARCES NAVAS 5. INSTITUTO EDUCATIVO JORGE GAITAN CORTES 6. INSTITUTO EDUCATIVO LA PALESTINA	7.4 Acta de socialización plan de compras instituciones educativas	**7.4 Anexo 10** acta de socialización plan de compra instituciones educativa de fecha 19 y 24 de mayo 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	7. INSTITUTO EDUCATIVO TECNICO LAUREANO GOMEZ IED 8. INSTITUTO EDUCATIVO MANUELA AYALA DE GAITAN 9. INSTITUTO EDUCATIVO NACIONES UNIDAS ELD 10. INSTITUTO REPUBLICA DE CHINA IED 11. COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO REPÚBLICA DE GUATEMALA IED 12. INSTITUCION ED. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA IED		
Obligación 8. Brindar el apoyo a la comunidad participante, para el buen desarrollo de las actividades correspondientes del proyecto (cuando aplique)	8.1 Se realizó visita diagnostica a las 12 instituciones educativas, se brindó información y apoyo para el desarrollo de las actividades	8.1 Visitas diagnostica a instituciones educativas	**8.1 Anexo 6.1** Copias de actas visitas diagnosticas
Obligación 11. Establecer una comunicación permanente con la supervisión del contrato y ofrecer todos	11.1 Se ha establecido una comunicación permanente con la supervisión del contrato a través de correo electrónica y	11.1 actas de Comité técnico de comité técnico de coordinación y	**11.1 Anexo 03** Acta de Comité técnico de fecha 01 de marzo 2023.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
los documentos y medios de verificación que solicite.	comité técnico en pro de la ejecución de CPS-469-2022	seguimientos de fecha 01 de marzo y 11 de mayo de 2023	**11.1.2 Anexo 03** Acta de Comité técnico de fecha 01 de marzo 2023. **11.1.3 Anexo 07** Acta de Comité técnico de fecha 17 de abril 2023 **11.1.4 Anexo 7.1** Acta de comité técnico de fecha 11 de mayo de 2023
Obligación 12. Asistir al Comité Técnico de Coordinación y Seguimiento del Contrato, las veces que sea convocado; así como a las reuniones de trabajo que programe la entidad durante la ejecución del contrato; también a las reuniones o sesiones virtuales que programe la comunidad o las instituciones educativas relacionadas con la ejecución del contrato; y a las que convoque la Junta Administradora Local para solicitar información del mismo contrato	12.1 Se asisto a cada uno de los siguientes Comité Técnico, orden del día. - Se realizó reunión de comité técnico de control y seguimiento de fecha 01 de marzo en 2023. 1. Presentación de ajustes Cronograma de Actividad 2. Socialización visitas diagnósticas de las 12 Instituciones Educativas 3. Revisión de Ofertas Económicas de las 12 Instituciones Educativas 4. Dificultades y otros	12.1 Asistencia comité técnico de Coordinación y Seguimiento	**2.1 Anexo 03.** Acta de Comité técnico de fecha 01 de marzo 2023. **12.1.2 Anexo 7.1** Acta de comité técnico de fecha 17 de abril de 2023 **12.1.1 Anexo 07** Acta de comité técnico de fecha 11 de mayo de 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	12.2 Se realizó reunión de comité técnico de control y seguimiento de fecha 11 de mayo en 2023, orden del día: 1. Revisión de cronograma y plan de trabajo actualizado 2. Aprobación de la propuesta de ruta metodológica 3. Aprobación del plan de compras 4. Revisión de matriz de riesgos 5. Propositions y varies		
Obligación 28. Presentar mensualmente el informe de las actividades ejecutadas, de acuerdo con los criterios establecidos por la supervisión del contrato, para el facilitar la realización de seguimiento y/o monitoreo de las actividades, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y/o los veedores ciudadanos.	28.1 Se realiza la presentación del 2do informe de actividad en cumplimiento a la ejecución del 2do 30% de actividades de acuerdo al cronograma presentado y aprobado por el comité técnico del contrato de fecha 11 de mayo 2023, para facilitar la realización de seguimiento y/o monitoreo de las actividades, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y/o los veedores ciudadanos	28.1 2do informe de actividad 30% ejecución 28.1.1 2do informe de actividad corte 13 de marzo 2023 3er informe de actividad corte 13 abril 2023 4to informe de actividad corte 13 de mayo 2023 5to informe de actividad corte 13 de junio 2023	**28.1 Anexo 10.** Radicado 2do informe de actividad de corte 12 de junio 2023. **28.1.1 Anexo 10.1** informe de actividad de mensual: corte 12 de junio 2023 2do informe de actividad corte 13 de marzo 2023 3er informe de actividad corte 13 abril 2023 4to informe de actividad corte 13 de mayo 2023 5to informe de actividad corte 13 de junio 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Obligación 29. Efectuar el levantamiento del material fotográfico y/o fílmico, actas, listados de asistencia y demás donde se evidencie entre otras cosas, asistentes, desarrollo de actividades, entregas, visitas y cumplimiento de actividades	29.1 Se realizó registro fotográfico con APP a cada lugar y espacio donde las instituciones educativas beneficiadas van a instalar los elementos solicitados en el proyecto pedagógico aprobado por SED	29.1 Registro fotográfico con APP a lugar y espacio	**29.1 Anexo 11** Registro fotográfico APP de visitas a lugar y espacios de instituciones educativas seleccionadas, del 2do informe de ejecución a corte 12 de junio de 2023
	29.2 Se realizó el 20% faltante para cumplir el 100% de las visitas a instituciones educativas beneficiada con el CPS-469-2022: - INSTITUCION ED. TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA IED - INSTITUTO EDUCATIVO LA PALESTINA Nota 1: Se realizó visita al instituto Educativo Tomas Cipriano de Mosquera IED, en compañía del área de Construcción de la SED, para revisar el área donde se instalaría el parque infantil solicitado, luego de revisar los espacios escogidos por la institución educativa, la Secretaria de Educación establece que el lugar **NO CUMPLE.**	29.2 Acta de Visita revisión área para instalación de Parque Infantil.	**29.2 Anexo 12** Copia del Acta de Visita revisión área para instalación de Parque Infantil de fecha 13 marzo 2023 **29.2.1 Anexo 12.1** Copia del Acta de la secretaria de Educación de Visita revisión área para instalación de Parque Infantil no cumple de fecha 13 marzo 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	Nota 2: Se realizó visita al instituto Educativo la Palestina IED, en compañía del área de Construcción de la SED, para revisar el área donde se instalaría el parque infantil solicitado, luego de revisar los espacios escogidos por la institución educativa, la Secretaria de Educación establece ficha técnica de instalación de dados.	29.2.1 Acta de Visita revisión área para instalación de Parque Infantil de fecha 24 de marzo 2023 29.2.1 Documentos de cumplimiento con espacio para instalar parque Infantil	**29.2.2 Anexo 13** Acta de Visita revisión área para instalación de Parque Infantil de fecha 24 de marzo 2023 **29.2.3 Anexo 13.1** Copia del correo de secretaria distrital de educación verificación lugares del colegio la palestina si cumple para instalar el parque infantil de fecha 28 de marzo 2023
Obligación 31. Asumir por cuenta propia el valor de todos los servicios requeridos para el cumplimiento óptimo del objeto.	31.1 Se asumió por cuenta propia todos los valores para cumplimiento optimo del objeto del CPS-469-2022	31.1 2do Informe financiero a corte 31 de mayo 2023	**31.1 Anexo 14**. 2do informe financiero correspondiente al 30% de ejecución del contrato CPS-469-2022
Obligación 34. Garantizar los pagos del personal a cargo del contratista.	34.1 Se realizó el pago al personal vinculado al contrato CPS-469-2022 a corte 12 de febrero de 2023	34.1 Paz y salvo del recurso humano vinculado, a corte 12 de abril de 2023	**34.1 Anexo 15** Paz y salvo del recurso humano vinculado a corte 12 de abril de 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			34.1.1 Anexo 15.1 Paz y salvo del recurso humano vinculado a corte 12 de junio de 2023
Obligación 36. Es responsabilidad del contratista mantener las condiciones que dieron lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta por incentivo para proponentes con trabajadores con discapacidad.	36.1 Se mantiene la vinculación de la persona con discapacidad que dio origen a la ponderación con trabajador con discapacidad	36.1 Certificado de vinculación laboral a persona con discapacidad	**36.1 Anexo 16** Certificado de vinculación laboral a la entidad de persona con discapacidad
Obligación 37. Ejecutar las actividades en los lugares físicos presentados y aprobados en el comité técnico y dentro del plazo estipulado, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.	37.1 Se ejecutó el contrato en los lugares físicos y presentados aprobados y dentro del plazo estipulado en el cronograma de actividad contado a partir del acta de inicio de fecha 13 de enero de 2023.	37.1 Cronograma de actividad ajustado a corte 12 de mayo 203	**37.1 Anexo 01.** Cronograma de actividad
Obligación 50. El valor de la propuesta deberá cubrir el valor total del servicio, incluido el IVA y los demás impuestos, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y	50.1 Los valores de la propuesta deberá cubrir el valor total del servicio, incluido el IVA y los demás impuestos, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución del	50.1 Oferta económica presentada en el proceso LP-469-2022	**50.1 Anexo 14** Oferta económica a corte 12 de junio de 2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ejecución del contrato (IVA, ICA, Retefuente, publicación en el diario único de contratación, póliza, timbre, entre otros, de acuerdo con la ley).	contrato (IVA, ICA, Retefuente, publicación en el diario único de contratación, póliza, timbre, entre otros, de acuerdo con la ley).		
Obligación 52. Este comité deberá reunirse una vez al mes durante el periodo de ejecución del proyecto y extraordinariamente cuantas veces sea necesario	52.1 El comité técnico se está reuniendo máximo una vez al mes durante el periodo de ejecución del proyecto y extraordinaria cuantas veces sea necesario	52.1 Acta de Comité Técnico CPS-469-2022	**52.1 Anexo 03.** Acta de Comité técnico de fecha 01 de marzo 2023. **52.1.1 Anexo 07** Acta de comité técnico de fecha 11 de mayo de 2023 **52.1.2 Anexo 7.1** Acta de comité técnico de fecha 17 de abril de 2023
Obligación 55. El comité deberá revisar con anterioridad el contenido de las piezas gráficas y/o comunicativas que produzca el contratista en desarrollo del objeto contractual y posteriormente enviarlo a la oficina de comunicaciones de El Fondo de Desarrollo Local de Engativá para su aprobación de acuerdo con el manual de imagen de la Alcaldía Mayor. (Todo lo relacionado con comunicaciones debe tener lenguaje	55.1 Se revisó en comité técnico con anterioridad el diseño de strikes para marcar los elementos musicales, eléctricos, electrónicos y otros y envido a la oficina de comunicaciones de El Fondo de Desarrollo Local de Engativá para su aprobación de acuerdo con el manual de imagen de la Alcaldía Mayor. (Todo lo relacionado con comunicaciones debe tener lenguaje incluyente en el marco del acuerdo 381 de 2009).	55.1 Diseño de Stiker para marcar los elemento solicitados por las instituciones educativas	**55.1 Anexo 05** Diseño de Stiker para marcar los elemento solicitados por las instituciones educativas

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
incluyente en el marco del acuerdo 381 de 2009).			
Obligación 57. El supervisor(a) del contrato está encargado de convocar las reuniones, levantar las actas de cada comité en donde se plasme lo sucedido durante cada sesión, así como las personas que asistieron a las mismas, y garantizar el espacio y los equipos necesarios para su realización.	57.1 El supervisor(a) del contrato realizo la convocar a las reuniones, levanto las actas de cada comité en donde se plasme lo sucedido durante cada sesión, así como las personas que asistieron a las mismas, y garantizar el espacio y los equipos necesarios para su realización.	57.1 Actas de Comité Técnico	**57.1 Anexo 03.** Acta de Comité técnico de fecha 01 de marzo 2023. **57.1.1 Anexo 07** Acta de comité técnico de fecha 11 de mayo de 2023 **57.1.2 Anexo 7.1** Acta de comité técnico de fecha 17 de abril de 2023
Obligación 58. El supervisor deberá registrar en actas cada uno de las reuniones o encuentros de campo realizadas en la ejecución del contrato	58.1 El supervisor registro en las actas cada una de las reuniones o encuentros de campo realizadas en la ejecución del contrato	58.1 Acta de visita a instituciones educativas	**58.1 Anexo 6.1** Actas de visita de verificación de espacio y lugares a instituciones educativas, a corte 12 de junio de 2023

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Obligación 70. El operador debe dar cumplimiento a lo establecido en la ley estatutaria 1581 de 2012, la cual se encuentra reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 y reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. En la que se dictan disposiciones generales de la protección de datos personales.	70.1 Se está dando cumplimiento a lo establecidos en la ley estatutaria 1581 (En la que se dictan disposiciones generales de la protección de datos personales)	70.1 Datos de asistencia, acta de visita de verificación de espacio, a las instalaciones que solicitaron parque infantil	**70.1 Anexo 12-13** Acta de verificación de espacio instalación de parque de fecha 13-24 de marzo 2023.
Obligación 72. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y las indicadas en	72.1 Se realizó el 2do informe		**72.1 Anexo 14**. 2do informe financiero – Corte 2DO 30% Factura electrónica # F 181 Certificado aporte parafiscal Fotocopia de la cédula representante legal Autorización facturación RUT

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
el anexo técnico del proceso.	financiero a corte 12 de junio de 2023	72.1 Informe financiero	RIT

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	Certificación parafiscales funicteg	**Certificación parafiscales funciteg**	**Certificación parafiscales funciteg**

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Nombre: LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO** **Cédula: 10.884.923 San Marcos (Sucre)Firma:**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: ANGELA MARIA MORENO TORRES** **Cargo: ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVA** **Firma:** **APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)** **Nombre: KAROL ANDREA BRAVO MARTIN** **Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN CPS-175-2022** **Firma:** **Nombre: ARAMIS HERNANDEZ HERNANDEZ** **Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN –CPS-423-2022** **Firma:**