Bogotá Julio 07 de 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATO NÚMERO 068-00-A-COFAC-DILOS-2023
Ciudad

Respetados señores:

Muy amablemente me permito solicitar a ustedes aplazamiento en la entrega de los insumos del contrato de la referencia debido a que hasta esta semana se terminaron de definir las características propias del contrato como lo fueron las imágenes de los pendones y las agendas.

En este momento nos encontramos en proceso de diseño y eso nos toma hasta el día lunes 19 de julio, luego de eso necesitamos aprobación de los artes y de ahí entramos a proceso de impresión lo cual demora aproximadamente 15 días.

Debido a esto solicitamos muy amablemente nos sea concedido el aplazamiento del plazo de entrega hasta el 31 de julio del presente mes.

Cordialmente,

ELIANA ALEXA VELASQUEZ ROLDAN
CC: 52.360.790
REPRESENTANTE LEGAL
OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLÓGICAS OFINTECH SAS
NIT: 900.747.426-5
CALLE 64 C No. 72 A – 02
oficinasintegralesytecnologia@gmail.com