Rad N. 288. 9/9/19.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL - ESSER

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 09 Año 2019.

CONTRATO N° 009-00-P-EPFAC-GRUAL-2019

CONTRATISTA: INVERSIONES MURILLO COBOS SAS
NIT. 900.135.078-9

VALOR DEL CONTRATO: $ 32.000.000

FORMA DE PAGO:

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA DE POTGRADOS FAC pagará al contratista el valor del servicio a los 45 días siguientes de recibir a satisfacción el servicio, además de radicar los documentos soportes para hacer efectivo el pago, las fechas de corte facturación se establecen a continuación:

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE MAYO CORTE DE FACTURACIÓN: 30-MAYO-2019.
PAC JULIO 2019, hasta por un valor de $ 13.068.332,00

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE AGOSTO CORTE DE FACTURACIÓN: 31- AGOSTO -2019
PAC OCTUBRE-2019, hasta por un valor de $ 7.841.000,00

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE OCTUBRE CORTE DE FACTURACIÓN: 31- OCTUBRE - 2019.
PAC DICIEMBRE-2019, hasta por un valor de $ 8.138.999,00

SERVICIO DE CAFETERÍA HASTA EL MES DE DICIEMBRE CORTE DE FACTURACIÓN: 09- DICIEMBRE - 2019.
CUENTAS POR PAGAR -2019, hasta por un valor de $ 2.951.669,00 el excedente del valor total del contrato con un 100% de ejecución.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FECHA FIRMA: Día 09. Mes Abril Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CLAUSURAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 24. Mes Abril. Año 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-04-19 hasta el 09-12-19 (225 días de ejecución)

Porcentaje Avance en tiempo: 58.2 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 53.33 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Factura de venta N° 16 (30 mayo 2019)
Porcentaje de pagos realizados: 53.33 % (Obligación N° 327419 / 2019-07-18)
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 46.67 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No.	NOMBRE DEL EVENTO	PROGRAMA	MES PROGRAMADO	# DÍAS	PROMEDIO PERSONAS POR ACTIVIDAD
1	Tercer congreso internacional MADGSI	MADGSI	ABRIL	2	250
2	Clausuras cursos ascenso y graduaciones	ESINT-ESEDU	ABRIL	1	80
3	Coloquio de investigación MAESO III	MAESO	MAYO	1	30
4	Clausura cursos de ascenso	ESINT	MAYO	1	380
5	Coloquio de investigación MAELA III	MAELA	JUNIO	1	40

6	Foro internacional "Retos y amenazas del poder aéreo en el siglo XXI".	MACMA	JULIO	1	50
7	Dialogo de saberes EPFAC-COLADCA	MADGSI	JULIO	1	300
8	Seminario Internacional de Seguridad Operacional	MAESO	AGOSTO	1	100
9	Curso de Gestión Logística	MAELA	AGOSTO	5	50
10	IV Congreso Internacional de Logística Aeronáutica	MAELA	AGOSTO	2	100
11	Congreso Alianza EPFAC Universidad Militar	MADGSI	SEPTIEMBRE	2	200
12	Workshop Investigadores MAELA / MAESO / MACMA / MADGSI	TODAS	SEPTIEMBRE	1	70
13	Simposio internacional de estudios militares aeronáuticos: "100 años de desarrollo militar aeronáutico en Colombia"	MACMA	OCTUBRE	1	250
14	Conversatorio de egresados	MAESO	OCTUBRE	1	82
15	Clausura cursos de ascenso	ESINT	OCTUBRE	1	80
16	II Reunión de Graduados MACMA	MACMA	OCTUBRE	1	20
17	Clausuras cursos ascenso y graduaciones	ESINT-ESEDU	NOVIEMBRE	1	167

Considerando que el contrato se inicio el día 24 de abril del 2019, las actividades descritas en el numeral 1 y 2, no se realizaron, por lo anterior el Grupo Académico de la EPFAC, solicito que se contemplaran en el mes de mayo dos eventos académicos sin afectar el promedio de personas a participar de acuerdo con el anexo técnico, al tenor:

> **"CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RELACIONADAS ASI:** *CLAUSULA 5. Los Servicios requeridos podrán variar en cantidad y numero de eventos académicos dependiendo del cronograma señalado en la programación académica. NO obstante, los mismos se solicitarán hasta el 09 de diciembre de 2019 ó hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra*" los eventos realizados se describen a continuación:

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

Seminario Internacional de Seguridad Operacional	MAESO	AGOSTO	1	100
Curso de Gestión Logística	MAELA	AGOSTO	5	50
IV Congreso Internacional de Logística Aeronáutica	MAELA	AGOSTO	2	100

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales).

Reg Presupuestal de la Obligacion 327419 de fecha 18 de julio del 2019; que ampara factura de venta N° 16 del proceso de restaurante y cafeteria por valor de $12.869.382. correspondiente al PAC de julio de 2019.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se prevé atender como próximo evento Congreso Alianza EPFAC Universidad Militar, Workshop Investigadores MAELA / MAESO / MACMA / MADGSI, además de los eventos académicos que se dispongan por necesidades propias de la EPFAC. Se ejecutará las actividades del cronograma mencionado anteriormente y los imprevistos académicos no contemplados en la programación sin que estos excedan el valor del contrato y se espera continuar con normalidad la prestación del servicio durante la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ***MAYOR JHON HERRERA MARTINEZ***

FIRMA: _____
C.C. No. 80.220.333 Bogotá.
DEPENDENCIA: GRUAL – ESSER.