CONSORCIO
INTERVENTORIA GUAYABAL

1029-665-2022-065

Bogotá, D.C., 21 de Abril de 2023

Ingeniero
JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA
Representante legal
CONSORCIO VIADUCTO CTS

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU N°. 665 DE 2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS"

ASUNTO: TRAMITE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AVANCE ACTIVIDADES FASE INICIAL CONTRATO ICCU N°616 DE 2022, "CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACIÓN DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS". SUS ESCRITOS: DIR 942-0059-23 DEL 29 DE MARZO DE 2023, DIR 942-0061-23 DEL 2 DE ABRIL DE 2023, DIR Y DIR 942-0074-23 DEL 21 DE ABRIL DE 2023

Respetado Ingeniero,

En atención al tema del asunto, esta interventoría procedió revisar la documentación soporte para el trámite del acta de recibo parcial de obra N°1, de acuerdo al siguiente detalle:

1. **<u>Modificación del desglose del presupuesto de la fase inicial</u>**: El Consorcio Viaducto CTS, presento a esta interventoría, el "d*esglose revisión ajustes en estudios y diseños- viaducto los chorros ver 2*", mediante el escrito DIR-942-0059-23 del 29 de marzo de 2023. Fue así que con el fin de avanzar en la aprobación del documento final, en el comité del 30 de marzo de 2023, con la participación de los representantes de la entidad, contratista e interventoría, se realizaron los ajustes a la presentación de dicho documentos, a lo cual esta interventoría conceptuó que:

   (…) Durante el proceso de revisión de los diseños se ha evidenciado la necesidad de concentrar los recursos en mayor proporción a las actividades que permitan determinar las condiciones en las que se encuentra la zona del proyecto, teniendo en cuenta que el modelo geológico e hidrogeológico, entregado por PEDELTA, difieren de las condiciones actuales del terreno, toda vez que durante el mes de marzo de 2022 se presentó un movimiento de grandes proporciones.

   Adicional a lo antes indicado, la Interventoría recomendó la ejecución de perforaciones que permitieran determinar el espesor del terreno que presenta movimiento y ensayos que sirvan de insumo para la optimización que requiere el diseño.

   Por lo antes expuesto, esta Interventoría considera válido la modificación de algunos ítems o actividades presentados mediante el desglose propuesto por el Consorcio Viaducto CTS,

confirmando que el valor establecido por la Entidad para la Etapa de Revisión y Ajustes, no se modifica. (…)

1. **Informes preliminar de revisión de diseños**: A la fecha del presente escrito, el CONSORCIO VIADUCTO CTS, ha remitido los respectivos avances de la revisión de los diseños con los que se estructuro el proyecto, al igual que un informe resumen. Dichos documentos fueron revisados por parte de los especialistas de esta Interventoría, con recomendaciones a tener en cuenta en el informe final, tal como se evidencia en el escrito, N°1029-665-2022-061 del 10 de Abril de 2023

2. **Pago aportes parafiscales**: El contrista remitió las respectivas certificaciones y soportes de pago de los aportes parafiscales concernientes al sistema de seguridad social, tanto del consorcio como de cada uno de los integrantes del consorcio.

3. **Valor del acta**: El valor del acta de recibo parcial de obra N°1, corresponde a un 50% del valor estimado en el presupuesto denominada como *"revisión y ajuste estudios y diseños"* por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PEOS ($155.486.979).

4. **Amortización anticipo**: Dentro del acta de costos se realiza la respectiva amortización del anticipo por un valor de TREINTA MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($30.024.536), correspondiente a un 22.9789%

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antes indicado, se remite el acta debidamente refrendada para continuar con el trámite ante la Entidad.

Atentamente,

CONSORCIO INTERVENTORIA GUAYABAL

Firmado digitalmente por Dairo Salamanca Olarte
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Dairo Salamanca Olarte, o, ou, email=dairosalamanca@yahoo.com, c=CO
Fecha: 2023.04.21 13:10:27 -05'00'

DAIRO SALAMANCA OLARTE
Director de Interventoría
Consorcio Interventoría Guayabal

Anexos: Sin anexos
Con copia: Ingeniero Gustavo Alfonso Vargas Leyton Subgerente de Infraestructura ICCU
Ingeniero Sergio Andrés Rodríguez Bonilla Supervisor Proyecto ICCU
Archivo