FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	001				
Contrato No.:	SA-001-2023					
Nombre del supervisor:	ANA VAN STRAHLEN BARRIOS					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	INTERCON M&R S.A.S					
No. de identificación del contratista:	NIT: NIT 900496388-5					
Objeto del contrato:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BOSTON"					
Plazo:	El contrato tendrá como plazo de ejecución, un término de dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	0000000007					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	0000000008					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**12-07-2023**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	12-09-2023		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm- yyyy)	**Hasta (dd-mm- yyyy)**

Cumplimiento:	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000026341	06-07-2023	06-01-2024
Anticipo:	NO APLICA			
Pago anticipado:				
Estabilidad y Calidad de la Obra	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000026341	12-09-2023	12-09-2028
Salarios y prestaciones:	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000026341	06-07-2023	06-09-2026
Responsabilidad civil extracontractual:	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-74-994000012915	06-07-2023	06-09-2026
Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 83.727.641
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 83.727.641
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 16.832.815
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 66.894.826
Valor a pagar en el presente informe:		$ 16.832.815
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		001

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. SA-001-2023 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ANA VAN STRAHLEN BARRIOS quien actúa en nombre y representación del **COLEGIO DISTRITAL BOSTON**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 13 días del mes de julio del 2023.

ANA VANSTRAHLEN BARRIOS
C.C.: 32.818.238
Cargo: RECTORA